Справка
за ноябрь 2013 года

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО «Агрофирма «Коквест» БИН 940240001159
Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на 65,5 км автомобильной дороги «Актобе-Родниковка-Мартук"
Договор №48-13/ОГЗ от 04.10.2013г., Доп. согл. № 1 от 25.10.2013г.

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								
	С начала действия договора по отчётным месяцам включи-тельно	В отчётный месяц	Из гр. 2					НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
			СМР в сметных текущих ценах	Из них в отчётном месяце	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополни тельные затраты на приобре-тение материалов	Прочие дополни -тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	10 080 016		9 000 014,29	9 000 014,29				1 080 001,71	10 080 016
в том числе за ноябрь		10 080 016	9 000 014,29	9 000 014,29				1 080 001,71	10 080 016
Итого к оплате:									**10 080 016**

Заказчик:
Руководитель управления: **А.К. Есжанов**

Подрядчик
Директор ТОО «Агрофирма «Коквест» **В.В. Проскурин**