Акт выполненных работ №1

288.012 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» - Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест учащихся в микрорайоне "Береке" г Петропавловск (инженерные сети НВК, ТС, НСС)

17 июля 2019 года

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" (далее - "Заказчик") в лице руководителя управления Мухамедиева С.М., действующий на основании Положения и **ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"** (далее - "Подрядчик") в лице директора Суворова А., действующего на основании Устава составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №67 от 17 июня 2019 года, за период с 15 июля 2019 года по 17 июля 2019 года *(закуп строительных материалов)* по строительству средней общеобразовательной школы на 600 мест учащихся в микрорайоне "Береке" г Петропавловск (инженерные сети НВК, ТС, НСС)

1	**Объем выполненных работ с начала действия договора**	**12 294 564**	**тенге**
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*12 294 564*	*тенге*
2	**Объем выполненных работ за период с 15 июля 2019 года по 17 июля 2019 года (*закуп строительных материалов*), *в том числе:***	**12 294 564**	**тенге**
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*12 294 564*	*тенге*
3	**Сумма перечисленная авансом согласно условий договора**	**0**	**тенге**
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0*	*тенге*
4	**Сумма перечисленная с начала действия договора**	**0**	**тенге**
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0*	*тенге*
5	**Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора от общего объема выполненных работ (5% - до завершения работ)**	**614 728**	**тенге**
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	*614 728*	*тенге*
6	**Сумма требуемая к перечислению по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"** 12 294 564 тенге- 0 тенге - 0 тенге - 614 728 тенге= **11 679 835,80 тенге** **Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять тенге восемьдесят тиын**		
7	Данный акт выполненных работ составлен на основании Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 и Акта выполненных работ (ФОРМА-2В) №1 за июль месяц 2019 года		

Заказчик **Мухамедиев С.М.**

Подрядчик **Суворов А.**