Заключение рабочей комиссии

г. _____ «____» _____ 20 __ г.

Рабочая комиссия, назначенная *заместителем генерального директора по производственным вопросам АО «МангистауМунайГаз» - Ма Байнин*
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
решением от «*22*» *января* 20*07* года № *22 П* в составе:

председателя – представителя заказчика:
Сарсенбай Н.М. – начальник ПУ «Каламкасмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:
Айдинов Т.Х. – начальник ПТО ПУ «Каламкасмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Илмуханбетов Н.Л. – заместитель директора ДАВиСР
(фамилия, имя, отчество, должность)
Байжигит Б. – начальник службы технадзора ДКС АО «ММГ» по м/р Каламкас
(фамилия, имя, отчество, должность)
Назарбек Н.С. – заместитель директора ДКС АО «ММГ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Латип Б.М. – руководитель группы ДТБ, ОТиООС АО «ММГ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Куванов К. К. – заместитель начальника ПУ «Каламкасмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мухамедиев Р.Г. – руководитель маркшейдерской службы по м/р Каламкас
(фамилия, имя, отчество, должность)
Соспанов Н.О. – начальник противопожарной службы ДТБ, ОТиООС АО «ММГ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сабалдаш В. – ГИП ПСО ДКС АО «ММГ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Манафов Н.А. – главный инженер ТОО «МТК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Абдуов С.Ж. – главный энергетик ПУ «Каламкасмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Табилов Б.Т. – начальник ЖЭЦ ПУ «Каламкасмунайгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика *Бегендик Б. – ГИП ТОО «Актау граждан проект»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Бимырзаев И.И. – директор ТОО «Айком LTD»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций *Устинов О.А. – директор ТОО «Феникс Актау 2000»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Мукашев А.А. – зам. директора Департамента ГАСК и лицензирования по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Изимтаев Б.Н. – зам. начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Мангистауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Жумашев А.А. – зам. начальника Департамента по чрезвыайным ситуациям Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Утесинов Б.Б. – директор Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов социальной защиты населения
Идрисов Т.Г. – директор Департамента Министерства труда и социальной

защиты населения РК по Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора: *Оспанов Е.К. – главный специалист Мангистауского областного филиала Жайык – Каспийского Департамента экологии*

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Айком LTD»*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный *«Благоустройство территории, электроснабжение и газоснабжение м/р Каламкас»*

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком *Товарищество с ограниченной ответственностью «Айком LTD».*

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями *ТОО «Феникс Актау 2000»*

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями *ТОО «Актау граждан проект»*

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту *№ 748-17-3*

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *АО «МангистауМунайГаз»*

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2006 года*;

(месяц и год)

окончание работ *январь 2007 года*

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: *ИТД, сертификаты качества*

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) следующие показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, ведомость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту *нет* единиц;

фактически *нет* единиц;

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
по обеспечению пожаробезопасности
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Согласно договора подряда на строительство №974-5 от13.05.2006года 203.74 тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

«Благоустройство территории, электроснабжение и газоснабжение м/р Каламкас»
(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Сарсенбай Н.М. _____ (подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Айдинов Т.Х. _____ (подпись, дата, печать)

Илмуханбетов Н.Л. _____ (подпись, дата, печать)

Байжигит Б. _____ (подпись, дата, печать)

Назарбек Н.С. _____ (подпись, дата, печать)

Латип Б.М. _____ (подпись, дата, печать)

Куванов К. К. _____ (подпись, дата, печать)

Мухамедиев Р.Г. _____ (подпись, дата, печать)

Соспанов Н.О. _____ (подпись, дата, печать)

Сабалдаш В. _____ (подпись, дата, печать)

Манафов Н.А. _____ (подпись, дата, печать)

Абдуов С.Ж. _____ (подпись, дата, печать)

Табилов Б.Т. _____ (подпись, дата, печать)

Бегендик Б. _____ (подпись, дата, печать)

Аллабергенов Д. _____ (подпись, дата, печать)

Устинов О.А. _____ (подпись, дата, печать)

Мукашев А.А. _____ (подпись, дата, печать)

Изимтаев Б.Н. _____ (подпись, дата, печать)

Жумашев А.А. _____ (подпись, дата, печать)

Утесинов Б.Б. _____ (подпись, дата, печать)

Идрисов Т.Г. _____ (подпись, дата, печать)

Оспанов Е.К. _____ (подпись, дата, печать)

МАНҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ АҚ
ҚАЛАМҚАСМҰНАЙГАЗ Ө.Б
ТУПЦ

с замечаниями

АКТАУ ГРАЖДАН ПРОЕКТ

ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заказчик (застройщик): **АО "Мангистаумунайгаз"**
Подрядчик : **ТОО "Айком LTD"**
Наименование строительства и его адрес:

Типовая междуведомственная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73
Код

АКТ

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2006 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Контракт		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата				
		974-15	13.05.2006г.				
		Допол.соглашение					

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты		НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1				на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них						
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	28 181 628	28 181 628							3 381 795	**31 563 423**
в том числе за декабрь месяц:		28 181 628							3 381 795	**31 563 423**

Заказчик

Зам.генерального директора
по производственным вопросам _____ Ма Байнин

Согласовано:

Директор ДКС _____ Сюе Цзюнь

Зам. директора ДКС _____ Ешанов З.К.

Начальник ФДО ДКС _____ Эсеркепова Б.А.

Подрядчик

Директор _____ Бимырзаев И.И.

Гл. инженер _____ Жадигеров А.А.