«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Карагандинской ОДТ

Аманов Б.Р.
12 октябрь2010г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Караганда 12 октябрь 2010г.

Приемочная комиссия, назначенная Карагандинской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» приказом от № 444 от 22.07.2009 г.
в составе:
Председатель комиссии: **Лялин И.Ю.** – заместитель Генерального директора- Технический директор
Заместитель председателя комиссии: **Димбаев А.А.** - заместитель Технического директора ОДТ по развитию сетей телекоммуникаций
Члены комиссии :
Рябов С.В. - заместитель Технического директора по эксплуатации сетей
Мищенко Г.А. - начальник СЭиРСТ
Тулекпаев Б.А. - начальник ЦПиС
Нанковский А.А. - начальник ОКРиС ЦП иС
Сеймулдаев С.А. - начальник ЦТО МС
Брастилов В.В. - зам.начальника ЦТО МС
Айдасов А.К. - начальник цеха ЦТО МС
Изотов А. - начальник участка технического учета и паспортизации объектов сети телекоммуникаций
Сатеков Т.М. - начальник кабельного участка № 3 ЦТО МС
Представителей Подрядчика
Рашитов Х.Х - директор ТОО «МТУ КВАРЦ»
руководствуясь Правилами и программами приёмки линейных сооружений,

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «МТУ КВАРЦ» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Модернизация сети телекоммуникаций г. Караганды. Внедрение сети следующего поколения. 2 этап. 2 очередь». (район Майкудук)**
по адресу: г. **Караганда**
2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, **распоряжения** на открытие финансирования и др. **№ 145 от 05.03.2008 г.**. АО «Казахтелеком»
3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «МТУ КВАРЦ» **договор № 490 от 25.05.2008.**
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана **ЦПиС Карагандинской ОДТ** выполнившей **«Модернизация сети телекоммуникаций г. Караганды. Внедрение сети следующего поколения. 2 этап. 2 очередь»**
5. Исходные данные для проектирования выданы **СЭ и РСТ Карагандинской ОДТ**
6. Проектно-сметная документация утверждена **приказом Карагандинской ОДТ № 126 от 26.02.2008 г.**
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2008 г.**; окончание работ **октябрь 2010 г.**
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп. 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):
- рабочие чертежи;
- протоколы электрических измерений смонтированных кабельных линий связи постоянным током;
- справка об освидетельствовании;
- справки выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту;
- объемная справка.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту).
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом **выполнены**
11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тенге, без учета НДС
в том числе:

- строительно-монтажных работ _____ тенге, без учета НДС,
- оборудования _____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
Всего 66 325, 312 Т. тенге, без учета НДС
в том числе:
строительно-монтажных работ 21 573, 468 Т. тенге, без учета НДС,
прочие затраты _____ тыс.тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка ***хорошо***.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект **«Модернизация сети телекоммуникаций г. Караганды. Внедрение сети следующего поколения. 2 этап. 2 очередь» (район Юго-Восток)**
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: Лялин И.Ю. _____

Димбаев А.А. _____

Члены комиссии:
Жапаров О. _____

Рябов С.В. _____

Мищенко Г.А. _____

Тулекпаев Б.А. _____

Нанковский А.А. _____

Сеймулдаев С.А. _____

Брастилов В.В. _____

Изотов А. _____

Айдасов А.К. _____

Сатеков Т.М. _____

Представители Подрядчика:

Рашитов Х.Х _____
(подпись)