Форма № КСП

А К Т

от «21» декабря 2010 г.

приёмки в эксплуатацию

сооружения: Строительно-монтажные работы по устройству слаботочных сетей связи блок-секции № 2 ипотечного жилого дома

наименование сооружения

г. Караганда, пр. Шахтеров 34

местонахождение

Рабочая комиссия, в составе:

Члены комиссии:

Директор по строительству ТОО «Absolute Kazakstan Building» - Госман В.А.
И.о. начальника управления эл.монтажных работ
ТОО «Absolute Kazakstan Building» - Ховдабай Б.
Директор ТОО «Радиоузел» - Козинский Н.А.
Начальник МУ-7 ТОО «МТУ КВАРЦ» - Радчук С.В.

1. Строительство осуществлялось ТОО «МТУ КВАРЦ»

наименование генерального подрядчика

выполнившим Строительно-монтажные работы по устройству слаботочных сетей связи блок-секции № 2 ипотечного жилого дома

наименование работ

и его субподрядными организациями

наименование субподрядных организаций и выполненных ими специальных работ

2. Строительные и монтажные работы были осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2010 г. (месяц, год) окончание работ октябрь 2010 г. (месяц, год)

3. Рабочей комиссии представлена документация:

Исполнительная схема

перечислить представленные проектные материалы, акты, справки и др. документы

4. Рабочей комиссией произведена приёмка:

Строительно-монтажные работы по устройству слаботочных сетей связи блок-секции № 2 ипотечного жилого дома

наименование здания (сооружения)

На основании рассмотрения предъявленной подрядчиком документации и осмотра предъявленного к приёмке объекта в натуре рабочая комиссия устанавливает следующее:

а) законченное строительство и предъявленное к приёмке в эксплуатацию здание (сооружение) осуществлено без отступлений от утверждённого технического проекта

с отступлением _____ при наличии отступлений от проекта следует указать, по какой причине эти отступления произошли, кем и когда санкционированы дать решение рабочей комиссии по этому вопросу

б) имеющиеся недоделки, согласно приложению №

Заключение

Работы по Строительно-монтажные работы по устройству слаботочных сетей связи блок-секции № 2 ипотечного жилого дома

наименование здания (сооружения)

выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям приёмки в эксплуатацию законченных строительством зданий (сооружений), изложенных в главе СНиП 3.01.04-87.

Качество выполненных работ (по видам работ): Соответствует СНиП.

Решение рабочей комиссии

Предъявленные к приёмке: Строительно-монтажные работы по устройству слаботочных сетей связи блок-секции № 2 ипотечного жилого дома

наименование здания (сооружения)

считать принятыми в эксплуатацию с общей оценкой выполненных строительно-монтажных работ согласно СНиП

Приложение к акту: Исполнительная схема

Члены рабочей комиссии:

Директор по строительству
ТОО «Absolute Kazakstan Building» _____ В.А. Госман

И.о. начальника управления эл.монтажных работ
ТОО «Absolute Kazakstan Building» _____ Б. Ховдабай

Директор ТОО «Радиоузел» _____ Н.А. Козинский

Начальник МУ-7
ТОО «МТУ КВАРЦ» _____ С.В. Радчук

Инженер УППР _____ Кабдулова А.З.