УТВЕРЖДЕН

Акимом г. Талдыкорган

26.12.2011г. № 34-13/04

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ № 93

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «26» декабря 2011г. г. Талдыкорган

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « » года № города Талдыкорган

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя:		
Алпысов Е.А (фамилия, имя, отчество)		заместитель акима города Талдыкорган (должность)
заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции:		
Ержомартов Е.А. (фамилия, имя, отчество)		государственный строительный инспектор ГАСК Алматинской области (должность)
постоянно действующие члены комиссии:		
Баулыков К.К. (фамилия, имя, отчество)		начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган» (должность)
Татарчук Б.Б. (фамилия, имя, отчество)		начальник ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган» (должность)
Бояров Р.Т. (фамилия, имя, отчество)		и.о. начальника ОГКН ОЧС г.Талдыкорган (должность)
Шарипова Г.К. (фамилия, имя, отчество)		начальник УГ СЭН города Талдыкорган (должность)
Кравченко А.Г (фамилия, имя, отчество)		зам.начальника ГККП УКСа Алматинской области (должность)
От заказчика: *Баткалов М.Б.* (фамилия, имя, отчество)		и.о. начальника ГУ «Управления строительства Алматинской области» (должность)
От эксплуатационной организации:		
Ботабеков Т.С. (фамилия, имя, отчество)		директор ГККП по ХОЗУ аппарата Акима Алматинской области (должность)
От генерального проектировщика:		
Абишев О.К. (фамилия, имя, отчество)		директор ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» (должность и наименование организации)
От генеральный подрядчика:		
Рашитов Х.Х. (фамилия, имя, отчество)		директор *ТОО «МТУ КВАРЦ»* (должность и наименование организации)
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:		
Жанибеков С. С. (фамилия, имя, отчество)		начальник ЦТО ЛКС АО «Казахтелеком» (должность и наименование организации)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком с заказчиком) *ГУ «Управления строительства Алматинской области»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию – ***«Строительство линии связи к загороной резиденции в г. Талдыкорган Алматинской области»***

по адресу: *г. Талдыкорган*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. троительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

Протокол № 82 от «03» октября 2011 г. об итогах госзакупок

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «21» ноября 2011 г. № 499 ГУ «УГАСК Алматинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «МТУ КВАРЦ»

(наименование организации)

выполнившим *строительство линии связи*

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком *ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»*

(наименование организации и её ведомственная подчиненность)

выполнившим *основные части и разделы проекта*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении: … к акту))

5. Исходные данные проектирования выданы – *задание на проектирование ГУ «Управлением строительства Алматинской области» от 10 августа 2011г.*

(наименования научно-исследовательских и изыскательские организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) – ***индивидуальному***

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам0: для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена *ГУ «Управления строительства Алматинской области»*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

от *«08» сентября 2011г. № 71*

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ *октябрь 2011г.;* (месяц и год) окончание работ *декабрь 2011г.* (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по договору *3;* фактически *3;*

9. Государственной приемочной комиссии представлено следующая документация: *ПСД: чертежи (НСС) сметная документация (СМ)*

(перечень документов)

пояснительная записка ,исполнительные документации.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производитель-ность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди)	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем В том числе подземной части Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений в т.ч цокольное помещение	$м^3$ $м^3$ $м^2$ $м^2$		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***«Строительство линии связи к загороной резиденции в г. Талдыкорган Алматинской области».***

Выполнены следующие виды работ:

строительство линии связи к загородной резиденции в г. Талдыкорган Алматинской области

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены согласно проекта*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего **21 553,474 тыс. тенге,** в том числе: строительно-монтажных работ **20 183,528 тыс. тенге,** и прочие затраты **2 756,18 тыс.тенге.**

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **21 549 945 тыс.тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **20 183,528 тыс. тенге,** и прочие затраты **2 756,18 тыс.тенге.**

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке ***«Строительство линии связи к загороной резиденции в г. Талдыкорган Алматинской области».***
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Алпысов Е.А
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Ержомартов Е.А.
(подпись)

Члены Государственной комиссии _____ Баткалов М.Б.
(подпись)

_____ Татарчук Б.Б.
(подпись)

_____ Ботабеков Т.С.
(подпись)

_____ Шарипова Г.К.
(подпись)

_____ Бояров Р.Т.
(подпись)

_____ Кравченко А.Г
(подпись)

_____ Абишев О.К.
(подпись)

_____ Жанибеков С. С.
(подпись)

_____ Рашитов Х.Х.
(подпись)

_____ Баулыков К.Б.
(подпись)

Прошнуровано,
Пронумеровано четыре листов