(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 47 701 584,89 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 5 110 884,10 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"3" марта 20 17 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции Достык до станции Калкаман

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		**Сметный расчет стоимости строительства**	**31 187 276,69**	**8 175 692,72**	**687,67**	**39 363 657,08**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 5 %, К=1,0599383	1 446 472,84	379 190,45	31,89	1 825 695,18
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 34 %, К=1,112825	10 326 793,27	2 707 151,68	227,70	13 034 172,66
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %, К=1,1516086	12 258 270,45	3 213 485,21	270,29	15 472 025,95
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 22 %, К=1,1917144	7 155 740,13	1 875 865,38	157,78	9 031 763,29
		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор			**443 393,15**	**443 393,15**
		в том числе				
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2018 г. - 1825695,178.1,61% = 29393,692			29 393,69	29 393,69
3		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2019 г. - 13034172,655.1,09%= 142072,482			142 072,48	142 072,48

1	2	3	4	5	6	7
4		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2020 г. - 15472025,955.1,09% = 165352,173			165 352,17	165 352,17
5		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2021 г. - 9031763,289.1,18% = 106574,807			106 574,81	106 574,81
6		**Проектные работы- стадия РД 2018-2020г.г.**			**1 153 000,00**	**1 153 000,00**
		в том числе:				
		Проектные работы- стадия РД -2018год			268 000,00	268 000,00
		Проектные работы- стадия РД -2019год			750 000,00	750 000,00
		Проектные работы- стадия РД -2020год			135 000,00	135 000,00
		Проектные работы - 2017 год			**490 000,00**	**490 000,00**
7	Смета	**Затраты на независимый геодезическо-маркшейдерский контроль**			**260 195,17**	**260 195,17**
		в том числе:				
		геодезическо-маркшейдерский контроль -2018год			12 067,91	12 067,91
		геодезическо-маркшейдерский контроль -2019год			86 156,34	86 156,34
		геодезическо-маркшейдерский контроль -2020год			102 270,64	102 270,64
		геодезическо-маркшейдерский контроль-2021год			59 700,28	59 700,28
8	**Приказ № 780 от 21.12.2015г. Министерства национальной экономики РК**	**Стоимость экспертизы проектно-сметной документации**			**4 919,65**	**4 919,65**
		Затраты на осуществление авторского надзора			**40 423,96**	**40 423,96**
		в том числе:				
9		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2018 г. - 1825695,178.0,1% Значение=2886			2 886,00	2 886,00
10		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2019 г. - 13034172,655.0,1% Значение=13034,173			13 034,17	13 034,17
11		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2020 г. - 15472025,955.0,1% Значение=15472,026			15 472,03	15 472,03
12		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2021 г. - 9031763,289.0,1% Значение=9031,763			9 031,76	9 031,76
		Итого	**31 187 276,69**	**8 175 692,72**	**2 392 619,61**	**41 755 589,01**
13		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			835 111,78	835 116,42
		в том числе:				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)-2017год			9 898,39	9 898,39
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)-2018год			42 760,86	42 760,86

1	2	3	4	5	6	7
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)-2019год			280 508,71	280 508,71
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)-2020год			317 802,42	317 802,42
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)-2021год			184 141,40	184 141,40
		Итого	**31 187 276,69**	**8 175 692,72**	**3 227 731,39**	**42 590 700,79**
13	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			5 110 884,10	5 110 884,10
		в том числе:				
		Налог на добавленную стоимость, 12% -2017 год			60 578,17	60 578,17
		Налог на добавленную стоимость, 12% -2018 год			261 696,44	261 696,44
		Налог на добавленную стоимость, 12% -2019 год			1 716 713,32	1 716 713,32
		Налог на добавленную стоимость, 12% -2020 год			1 944 950,78	1 944 950,78
		Налог на добавленную стоимость, 12% -2021 год			1 126 945,39	1 126 945,39
		Всего по сводному сметному расчету	**31 187 276,69**	**8 175 692,72**	**8 338 615,48**	**47 701 584,89**
		в том числе:				
		2017 год			565 396,21	565 396,21
		2018 год	1 446 472,84	379 190,45	616 836,78	2 442 500,06
		2019 год	10 326 793,27	2 707 151,68	2 988 712,73	16 022 657,69
		2020 год	12 258 270,45	3 213 485,21	2 681 118,34	18 152 874,00
		2021год	7 155 740,13	1 875 865,38	1 486 551,42	10 518 156,93

Директор **Кульбаев М.Н.**

Главный инженер проекта **Московчук П.А.**

Начальник сметного отдела **Есенбаева К.А.**