«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Карагандинской ОДТ

_____Аманов Б.Р.
_____ 2012г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Караганда 15. 03. 2012г.

Приемочная комиссия, назначенная **Карагандинской ОДТ филиала АО «Казахтелеком»** приказом от № 37 от 16.01.2012 г.
в составе:
Председатель комиссии: **Лялин И.Ю.** – заместитель Генерального директора Технический директор
Заместитель председателя комиссии: **Мищенко Г.А.** – и.о. заместителя Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций
Члены комиссии:

Жапаров О.	менеджер ДПСТ
Артыкбаев А.О.	и.о. начальника СЭиРСТ
Сулейменов Н.К.	начальник ЦПиС
Сеймулдаев С.А.	начальник ОВА
Нанковский А.А.	начальник ОКРиС ЦПиС
Нурмагамбетов М.А.	инженер ОКРиС ЦПиС
Аманжолов С.А.	начальник ЦТО МС
Брастилов В.В.	зам. начальника ЦТО МС
Щебетин А.И.	зам. начальника ЦТО МС
Каригулов Е.К.	инженер ЦТО МС
Рукабер А.В.	инженер ЦТО МС
Ким П.В.	зам.начальника ЦТЭ
Салимбаева Ж.	бухгалтер СБУиО

Представителей Подрядчика
Рашитов Х.Х. - директор ТОО «МТУ КВАРЦ»
руководствуясь Правилами и программами приёмки линейных сооружений,
УСТАНОВИЛА:
1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «МТУ КВАРЦ»** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Модернизация сети ПД г. Караганды по технологии ЕТТН. Строительство оптической сети абонентского доступа. Район «Юго-Восток». 28 микрорайон. Распределительная сеть GPON ОРШ 7709 (7708)», по адресу: г. Караганда
2. Строительство осуществлено на основании: распоряжения на открытие финансирования и др. **№ 178 от 19.04.2011 г.,** АО «Казахтелеком»
3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «МТУ КВАРЦ» на основании **договора № 02-472-ДЗ от 27.05.2011г**
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана **ЦПиС Карагандинской ОДТ** выполнившей «Модернизация сети ПД г. Караганды по технологии ЕТТН. Строительство оптической сети абонентского доступа. Район «Юго-Восток». 28 микрорайон. Распределительная сеть GPON ОРШ 7709 (7708)»
5. Исходные данные для проектирования выданы **СЭ и РСТ Карагандинской ОДТ**
6. Проектно-сметная документация утверждена **приказом Карагандинской ОДТ № 7 от 11.04.2011**
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2011г.**; окончание работ **декабрь 2011г.**
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп. 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

- журнал производства строительно-монтажных работ;
- рабочие чертежи;
- протоколы электрических измерений смонтированных кабельных линий;
- справка об освидетельствовании;
- справки выполненного объема строительно-монтажных работ по объекту;
- объемная справка.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом **выполнены**

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **7 039 356** тенге, без учета НДС
в том числе:
- строительно-монтажных работ **5 010 899** тенге, без учета НДС,
- оборудования _____ тыс.тенге,

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
Всего **7 037 625,59** тенге, без учета НДС
в том числе:
- строительно-монтажных работ **4 759 318,91** тенге, без учета НДС,
- прочие _____ тенге, без учета НДС

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка ***хорошо***.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Модернизация сети ПД г. Караганды по технологии ЕТТН. Строительство оптической сети абонентского доступа. Район «Юго-Восток». 28 микрорайон. Распределительная сеть GPON ОРШ 7709 (7708)» по адресу: г. Караганда

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: Лялин И.Ю. _____

Мищенко Г.А. _____

Члены комиссии:

Жапаров О. _____
Артыкбаев А.О. _____
Сулейменов Н.К. _____
Сеймулдаев С.А. _____
Нанковский А.А. _____
Нурмагамбетов М.А. _____
Аманжолов С.А. _____
Брастилов В.В. _____
Щебетин А.И. _____
Каригулов Е.К. _____
Рукабер А.В. _____
Ким П.В. _____
Салимбаева Ж. _____

Представитель Подрядчика:

Рашитов Х.Х. _____ (подпись)

Прошнуровано,
Пронумеровано два листов