Приложение В
ФЗ –ДМ ИСМ –6.3\4.4.1–10–2004

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Шымкент «____» _____ 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная Шымкентским НУ Восточного филиала АО «КазТрансойл»
(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением, приказом от «__19__» __10__ 2012 г. № __232__

в составе:
председателя комиссии –представителя заказчика
Баймаханов Т. начальник Шымкентского НУ
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей
генерального подрядчика:
Ибрагимов Р. заместитель директора ШМУ АО «Электромонтаж»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тарасенко Н. начальник участка ШМУ АО «Электромонтаж»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных (монтажных) организаций _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации
Жанаев П. главный инженер управления
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кудайбергенов Б. начальник службы КС и КР управления
(фамилия, имя, отчество, должность)
Абдуллаев Е. начальник службы ЭМТ управления
(фамилия, имя, отчество, должность)
Бектурганов К. главный энергетик, начальник службы управления
(фамилия, имя, отчество, должность)
Баловнев И. начальник службы АСУ управления
(фамилия, имя, отчество, должность)
Капелюшин А. главный механик, начальник службы управления
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кырыкбай Р. главный технический руководитель, начальник ООТ и ПБ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турмахан К. инженер –эколог управления
(фамилия, имя, отчество, должность)
Эйтнер И. начальник службы метрологии управления
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сейткулов С. начальник ПСП «Шымкент»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика
Сулейменов Н. главный инженер проекта НТЦ АО «КазТрансОйл»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной санитарно –эпидемиологической службы
Омашев Р. начальник районного управления СЭС
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного пожарного надзора
Баймбетов М. начальник районного отдела по ЧС
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных органов надзора и организаций
Жанталиев С. начальник районного отдела строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мамырбаев А. начальник районного отдела архитектуры и градостроительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком АО «Электромонтаж»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного капитальным строительством
Реконструкция внешнего электроснабжения ПСП «Шымкент»
(наименование здания, сооружения)
входящего в состав ПСП «Шымкент»
(наименование объекта)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
земляные, бетонные, монтажные, сварочные, пусконаладочные, электромонтажные, отделочные и др. работы
(виды работ)
и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
Выполнившими _____
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями
НТЦ АО «КазТрансОйл»»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту индивидуальный
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектно-сметная документация утверждена приказом Восточного филиала АО «КазТрансойл» ,
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 15 » 12 2009 г. № 287

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05.2012 г. (месяц и год) окончание работ 10.2012 г. (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: проектно –сметная документация, исполнительная документация, сертификаты на применяемые материалы, паспорта на оборудование
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели: здание электрощитовой -1 штук; здание ДЭС -1 штук; кабельная эстакада -280,8 м
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т. п.)

9.Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: здание электрощитовой блочно –модульного исполнения, смонтирована на фундамент, выполненный в виде монолитной ж/б плиты, здание ДЭС блочно –модульного исполнения, смонтирована на фундамент, выполненный в виде монолитной ж/б плиты, кабельная эстакада –фундаменты бетонные анкерные, стойки, прогоны, фермы из окрашенного черного металлопроката, кровля из оцинкованной стали
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении № 1 от 29.10.2012 г. к акту.

13. Фактическая стоимость по утвержденной проектно –сметной документации:
всего _____ тыс. тенге, в том числе
строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Реконструкция внешнего электроснабжения ПСП «Шымкент»
(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ

от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии Баймаханов Т. (подпись)

Члены рабочей комиссии

Ибрагимов Р. (подпись)

Тарасенко Н. (подпись)

Жанаев П. (подпись)

Кудайбергенов Б. (подпись)

Абдуллаев Е. (подпись)

Бектурганов К. (подпись)

Баловнев И. (подпись)

Капелюшин А. (подпись)

Кырыкбай Р. (подпись)

Турмахан К. (подпись)

Эйтнер И. (подпись)

Сейткулов С. (подпись)

Сулейменов Н. (подпись)

Омашев Р. (подпись)

Баймбетов М. (подпись)

Жанталиев С. (подпись)

Мамырбаев А. (подпись)