Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Сноска. Акт в редакции постановления Правительства РК от 02.11.2011 № 1277 (порядок введения в действие см. пункт 2).

От"_16__"_июля__ 2012_ г. **_____г. Эмба**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от"___"_____ 20__ г. № _____
_____Акимат Мугалжарского района
_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию*) **_Заместителя Акима Мугалжарского района Койшикенова Талгата Каримовича**
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации*)
Директор ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования» Примбетов Б.А.
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика **Заместитель начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» Нокин Н. П**
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации **Директор АПФ «КазТрансГазАймак» Тасыбаев М.М.**
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **__ТОО «МК Стройсервис»- Директор - Мукатов А.А.**
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (*при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения*) **_ТОО «Ажан Трейд» директор - Абылхат Ж.**
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков *(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)* _
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения*)
_ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования» - Примбетов Б.А.
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
ГУ «Департамент ГСЭН по Актюбинской области» директор - Курманов Ж.Б.
_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной службы: **Начальник Управления ГК и ЧС ПБ Актюбинской области - Блинецкий Л.С.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)**ГУ «Управление Тобыл-Торгайской экологии Актюбинской области» _Начальник –Иманкулов Ж.И._____**

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Строительство газораспределительных систем газоснабжения г. Эмба и отвод газопровода на г. Жем 2-этап Мугалжарского района Актюбинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **"06" июнь 2012 г. № 134 Ѳ**

(наименование органа, вынесшего решение)

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "12___" ___мая_____ 2012__ г. № 242__

выданного **Государственной архитектурно-строительной инспекцией и лицензирования Актюбинскойобласти**_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «МК Стройсервис»**

(наименование организации)

Выполнившим: **Строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Ажан Трейд»**

(наименование организации)

выполнившим _____**Рабочий проект (проектно-сметную документацию**_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **_Задание на проектирование для разработки ПСД в соответствии с нормативными документами.**_____

наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)__**Типовому проекту**

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _**ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» 2 этап**

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "__" _**апреля**_____ **2012**__ г. № ____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _**апрель 2012 год**_____

(месяц, год)

окончание работ _**июль 2012 год**

_____;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:_**4 месяца**_____

по норме или по проекту организации строительства _**4,5 месяца**

фактически _____.

Примечание РЦПИ!

Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____ ___**Рабочий проект в полном объеме, разрешительная и исполнительная документация.**

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Примечание РЦПИ!

Пункт 10 вводится в действие с 31.01.2012.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных,	м2		

пристроенных помещений

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **газораспределительная система газоснабжения включает в себя : -газопровод высокого давления: из стальных труб – 8 м. из полиэтиленовых труб - 740 м. -газопровод низкого давления –из стальных труб – 4 025 м. из полиэтиленовых труб – 1 008 м.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **_имеются заключения СЭС, экологии, ЧС и пожарной безопасности.**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **38,644 млн.** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **32,924 млн.** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **5,720 млн.** тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с сопровождающей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **_Строительство газораспределительных систем газоснабжения г. Эмба и отвод газопровода на г. Жем» 2 этап.**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____

_КОЙШИКЕНОВ Т.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **ПРИМБЕТОВ Б.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **НОКИН Н.П.**

ТАСЫБАЕВ М.М.

КУРМАНОВ Ж.Б.

БАИНЕЦКИЙ Л.С.

ИМАНКУЛОВ Ж.И.

КЫДЫРАЛИН Г.А.

АБЫЛХАТ Ж.

МУКАТОВ А.А.

УРИСТЕМОВА А.

КОРГАНБАЙ А.

_____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)