АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Петропавловск «29» ноября 2006 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представителя Подрядчика Полухина А.П. – директора ТОО «СК СтройМонтаж»
(фамилия, имя, отечество, должность)

Представителя Субподрядчика Полехин А.П. – директора ТОО «Петропавловскспецкомунстрой»
(фамилия, имя, отечество, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений
УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлены к приемке в эксплуатацию **«Расширение сети мультисервисного доступа г. Петропавловске»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)
по адресу: СКО г. Петропавловск , ул. Новая.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: договора № 1
От 25 августа 2006 г.
ТОО «СК СтройМонтаж»
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Субодрядчиком ТОО «Петропавловскспецкомунстрой»
(наименование организации, номер договора)
выполнившим работы по прокладке воздушной и кабельной линии связи по адресу: от РШ 4120 ул. К. Либнехта, 130, ул. Новая.

1. Строительство телефонной канализации
2. Установка опор
3. Прокладка кабеля в телефонной кабельной канализации.
4. Подвеска кабеля на тросе.
5. Прокладка кабеля по стене зданий
6. Установка оконечных устройств.

(виды работ)

4. В соответствии с утвержденной Генеральным директором СК ОДТ проектно-сметной документацией
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2006 г ; окончание работ ноябрь 2006г.
(месяц и год) (месяц и год)

6. Приемочной комиссии представлена следующая документация: схемы прокладки кабеля, акты на скрытые работы, протокол измерения кабеля
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом выполнены
(сведения о выполнении)

8. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

9. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка **ХОРОШО**.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект по прокладке воздушной и кабельной линии связи по адресу: от РШ 4120 ул. К. Либнехта, 130, ул. Новая, Выполнен в полном объеме, в соответствии с проектом, строительными нормами, правилами (СНиП) и СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ. Кабель считать пригодным к эксплуатации.

(наименование сооружений)

Представители Подрядчика: _____ Полухин А.П.

(подпись, фамилия)

Представители Субподрядчика: _____ Полехин А.П.

(подпись, фамилия)

М.П.

Петропавловск-спецкоммунстрой

Счет-фактура № 18 от 29 ноября 2006 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

РНН адрес поставщика: РНН 48140003561
СКО, г.Петропавловск, ул. 4-й Проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 48305, №0014999 от 15 июля 2005г.
Расчетный счет поставщика: 701467709 в ФАО Банк Центр Кредит в г. Петропавловск,
БИК Ї93601735

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 1 от 25.08.2006г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная №_____ от _____

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель ТОО «СК СтройМонтаж»

РНН и адрес покупателя: РНН 480100215069, 150000, СКО, г. Петропавловск, ул. Алтынсарина,193

Расчетный счет покупателя: 013467116, Кбе 17, БИК 193601317 в филиал АО «Банк ТуранАлем» г. Петропавловск

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: «Расширение сети мультисервисного доступа г. Петропавловске»	тенге	1		3 221 725	15	483 259	3 704 984		
Всего по счету					3 221 725		483 259	3 704 984		

Руководитель организации Полехин А.П.

_____ (ФИО, подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____ (должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк А.Д.

_____ (ФИО, подпись)

_____ (ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)- покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику