Заказчик: ГУ «Отдел строительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование объекта:
Реконструкция разводящих сетей в с.Талшик
Акжарского района Северо-Казахстанской области
(П очередь)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2007 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-12-13-КЦ=1,15	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в стесненных условиях) м3	996	25,35	23,84	25245	23745	7791	0,01	10				
				1,51	6,56	1500	6532	97	0,02	23				
2	E0101-12-15-КЦ=1,15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в стесненных условиях) м3	8770	40,58	38,17	355916	334737	109858	0,02	147				
				2,42	10,5	21180	92077	97	0,04	320				
3	E0101-12-13-КЦ=1,15	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (с креплением в стесненных условиях) м3	18	25,35	23,84	456	429	141	0,01	-				
				1,51	6,56	27	118	97	0,02	-				
4	E0101-12-15-КЦ=1,15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (с креплением в	162	40,58	38,17	6574	6183	2029	0,02	3				
				2,42	10,5	391	1701	97	0,04	6				

1	2	3	4
		стесненных условиях) м3	
5	Е0101-164-1- т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей (при пересечениях с ЛЭП) м3	27
6	Е0101-164-3- т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей (при пересечениях с ЛЭП) м3	225
7	Е0101-164-3- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	44
8	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах м2	118
9	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	677
10	Е0101-28-1 - КЦ=1,15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (при перемещении до 10 в стесненных условиях) м3	1040
11	Е0101-28-7 - КЦ=1,15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м м3	1040
12	Е0101-28-3 - КЦ=1,15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (при перемещении до 10 в стесненных условиях) м3	8544
13	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по	467

5	6	7	8	9	10	11
217,62	-	5875	-	6640	1,53	41
217,62	-	5875	-	113	-	-
506,03	-	113856	-	128657	3,22	725
506,03	-	113856	-	113	-	-
467,1	-	20552	-	23224	2,98	131
467,1	-	20552	-	113	-	-
474,33	6,82	55970	805	4539	0,2	24
31,5	2,54	3717	300	113	0,01	1
167,18	-	113181	-	127894	1,21	819
167,18	-	113181	-	113	-	-
6,91	6,91	7187	7187	1906	-	-
-	1,89	-	1965	97	0,01	6
3,33	3,33	3466	3466	919	-	-
-	0,91	-	948	97	-	3
8,63	8,63	73775	73775	19569	-	-
-	2,36	-	20175	97	0,01	66
18,22	18,22	8510	8510	2868	-	-
-	6,33	-	2957	97	0,02	10

1	2	3	4
		одному следу, при толщине слоя 20 см м3	
14	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см м3	467
15	Е0101-145-3 КЦ=1,15	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом м2	5607
16	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей (при врезке) м3	94
17	Е0122-11-3 КЦ=1,15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (в стесненных условиях) км	1,34
18	С130804-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	135,24
19	Е0122-11-2 КЦ=1,15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм (в стесненных условиях) км	0,1465
20	С130804-123	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм 10м	14,8
21	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	5,07
22	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,1465
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	3
24	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	3
25	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	5
26	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	5

5	6	7	8	9	10	11
3,74	3,74	1745	1745	593	-	-
-	1,31	-	612	97	-	2
1,52	1,52	8526	8526	2546	-	-
-	0,47	-	2625	97	-	9
289,15	289,15	27180	27180	17016	-	-
-	186,62	-	17542	97	0,86	81
67697,24	29549,61	90646	39567	79849	223,1	299
38036,25	7835,47	50931	10492	130	30,34	41
9780	-	1322638	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
58874,91	23374,91	8625	3424	7924	205,85	30
35448,75	6156,44	5193	902	130	23,74	3
3960	-	58594	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8287,75	-	42011	-	52932	51,5	261
8032,5	-	40717	-	130	-	-
8097,13	-	1186	-	1530	51,5	8
8032,5	-	1177	-	130	-	-
242,08	6,95	727	21	570	0,88	3
144	2,25	432	7	130	0,01	-
3500	-	10500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
231,75	6,75	1159	34	130	0,03	-
6480	-	32400	-	-	-	-

1	2	3	4
		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	
27	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	7
28	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4
29	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3
30	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	9
31	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	38
32	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	5
33	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	34
34	С130809-59	-Фланцы шт	10
35	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,1566
36	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулок шт	54
37	Цена завода Пластполимер прим.	-Отводы ПНД 63 С шт	1
38	Цена завода Пластполимер прим.	-Втулка ПНД 63 С шт	3
39	Цена завода Пластполи-	-Втулка ПНД 110 С шт	16

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
371	-	1484	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1060	-	3180	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
74,06	9,93	667	89	737	0,32	3
63	-	567	-	130	-	-
156,43	21,43	5944	814	6224	0,6	23
126	-	4788	-	130	-	-
285	-	1425	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
492	-	16728	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1780	-	17800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	38852	7738	16585	312,7	49
62775	18657	9835	2923	130	91,12	14
300,57	225,64	16231	12184	9021	0,41	22
69,53	58,98	3755	3185	130	0,23	12
559,13	-	559	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
266,25	-	799	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
838,7	-	13419	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	мер прим.		
40	Цена завода Пластполимер	-Патрубок из труб ПНД Dн 225х12,8 мм м	3,2
41	Цена завода Пластполимер	-Патрубок из труб ПНД Dн 160х7,7 мм м	0,2
42	Цена завода Пластполимер	-Патрубок из труб ПНД Dн 110х8,1 мм м	20,2
43	Цена завода Пластполимер	-Патрубок из труб ПНД Dн 63х4,7 мм м	3,6
44	Е0122-37-4	-Установка колонок водоразборных шт	6
45	Цена ТОО "Промснабцентр"	-Колонки водоразборные шт	6
46	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	7
47	Цена ООО "ТД Арматурно-фланцевый завод"	-Гидранты пожарные шт	7
48	Е0120-30-1 прим.	-Установка тяги для крепления гидрантов кг	7
49	Е0127-83-1	-Установка указателя пожарного гидранта шт	22
50	С11051-102	-Знаки указателя пожарного гидранта 100шт	0,22
51	С130810-162 прим.	-Пластина стальная т	0,16
52	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в плитах перекрытия отверст	6
53	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть врезка	3
54	Е0122-41-1 КЦ=1,15	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (в стесненных условиях)	9,8

5	6	7	8	9	10	11
1949,81	-	6239	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
905,29	-	181	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
677,48	-	13685	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
222,99	-	803	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2410,81	83,18	14464	499	9144	6,57	39
1140,75	31,5	6845	189	130	0,15	1
16632,23	-	99793	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
575,87	36,99	4031	259	2744	1,82	13
288	13,5	2016	94	130	0,07	-
28512,5	-	199587	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
107,48	1,2	752	8	8	0,05	-
8,53	0,45	60	3	-	-	-
747,86	146,19	16453	3216	15638	3,2	70
506,25	28,22	11137	621	133	0,11	2
40800	-	8976	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
126700	-	20272	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
341,53	229,14	2049	1375	1084	0,73	4
112,39	88,29	674	530	90	0,48	3
915,53	180,25	2747	541	1808	2,01	6
396	67,5	1188	203	130	0,33	1
14972,44	КОЛОДЦЫ 2161,85	146655	21175	28905	10,19	100
1650,83	619,19	16170	6065	130	2,37	23

1	2	3	4
		м3	
55	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,8
		м3	
56	Цена ТОО "Единство"	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных КЦ15-9	6
		шт	
57	Цена ТОО "Единство"	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных КЦ15-6	13
		шт	
58	Цена ТОО "Единство"	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-10-6	4
		шт	
59	Цена ТОО "Единство"	-Плиты перекрытия смотровых колодцев марки КЦП1-10-2	6
		шт	
60	Цена ТОО "Единство"	-Плиты перекрытия смотровых колодцев марки КЦП3-15-2	6
		шт	
61	Цена ТОО "Единство"	-Плиты днища смотровых колодцев марки КЦД-15	6
		шт	
62	Цена ТОО "Единство"	-Кольцо опорное КЦО-1	10
		шт	
63	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	6
		шт	
64	С12021-267	-Металлическая стремянка	0,8304
		т	
65	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,13
		м3	
66	Е0127-14-2 прим.	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси	14,49
		м3	
67	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (отмостка)	3,54
		м3	
68	Е0106-1-1	-Устройство бетонного лотка (бетон кл. В7,5)	1,52
		м3	
69	Е0101-12-15 КЦ=1,15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в стесненных	48

5	6	7	8	9	10	11
349	-	3419	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12284,66	-	73707	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7897,41	-	102667	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5252,12	-	21009	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7849,8	-	47099	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14676,04	-	88056	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15413,35	-	92480	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2087,42	-	20875	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7934,64	-	47608	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
133700	-	111024	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1686,94	48,31	12028	344	324	0,14	1
21,38	12,76	152	91	133	0,04	-
2839,18	48,05	41140	696	637	0,14	2
21,38	11,67	310	169	133	0,04	1
6012,37	66,01	21284	234	820	1,35	5
195,75	24,93	693	88	105	0,12	-
6012,37	66,01	9139	100	352	1,35	2
195,75	24,93	298	38	105	0,12	-
ПЕРЕХОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ						
40,58	38,17	1948	1832	601	0,02	1
2,42	10,5	116	504	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условиях)								
		м3								
70	Е0101-12-16-КЦ=1,15	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4	50,68	47,68	203	191	63	0,02	-
				3	13,12	12	52	97	0,05	-
		м3								
71	Е0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	791,1	-	1583	-	1788	4,27	9
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			791,1	-	1582	-	113	-	-
		м3								
72	Е0101-16-3 -КЦ=1,15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (в стесненных условиях)	2	29,01	27,54	58	55	18	0,01	-
				1,4	7,79	3	16	97	0,03	-
		м3								
73	Е0101-16-4 -КЦ=1,15	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (в стесненных условиях)	130,8	38,91	36,9	5089	4826	1564	0,01	1
				1,89	10,44	247	1365	97	0,04	5
		м3								
74	Е010333-А3--1	Транспортировка грунта на расстояние 3 км	244,7	32,3	32,3	7904	7904	1581	-	-
		т		-	6,46	-	1581	100	0,14	33
75	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	338	474,33	6,82	160322	2305	13001	0,2	68
				31,5	2,54	10647	859	113	0,01	4
		м2								
76	Е0122-8-8 -КЦ=1,15	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм (в стесненных условиях)	0,05	231220,36	98793,23	11561	4940	9591	579,6	29
				110227,5	37319,51	5511	1866	130	182,28	9
		км								
77	С130806-111-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	50	2410	-	120500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
78	Е0122-8-7 -КЦ=1,15	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 250 мм (в стесненных условиях)	0,0436	197457,46	82641,08	8609	3603	7181	507,15	22
				95478,75	31218,19	4163	1361	130	152,47	7
		км								
79	С130806-105-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	43,6	2010	-	87636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,05	815772,84	104398,81	40788	5220	6600	357	18
		км		62100	39438	3105	1972	130	192,61	10
81	Е0122-14-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0436	695465,89	94100,49	30322	4103	5190	323	14
		км		56025	35547,75	2443	1550	130	173,61	8
82	Е0122-47-1 КЦ=1,15	-Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм (в стесненных условиях)	50	267,06	0,32	13353	16	10991	0,97	49
		м		168,97	0,13	8448	6	130	-	-
83	Е0122-47-1 КЦ=1,15	-Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм (в стесненных условиях)	43,6	267,06	0,32	11644	14	9584	0,97	42
		м		168,97	0,13	7367	6	130	-	-
84	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4900,2	643,21	19601	2573	7954	9,19	37
		футляр		1518,86	10,68	6075	43	130	0,02	-
85	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5	167,18	-	836	-	945	1,21	6
		м3		167,18	-	836	-	113	-	-
86	Е0101-28-3 КЦ=1,15	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (в стесненных условиях)	52	8,63	8,63	449	449	119	-	-
		м3		-	2,36	-	123	97	0,01	-
87	С01031-А29--1	-Погрузка песка при автомобильных перевозках	180	20	-	3600	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
88	Е010333-А5--1	-Подвозка песка на расстояние 5 км	180	49,5	49,5	8910	8910	1782	-	-
		т		-	9,9	-	1782	100	0,21	37
89	Е0101-166-1 прим.	-Засыпка вручную траншей песком	10	122,18	-	1222	-	1381	0,89	9
		м3		122,18	-	1222	-	113	-	-
90	Е0101-28-1 прим.	-Засыпка траншей песком (под полотно автодорог)	90	6,01	6,01	540	540	143	-	-
		м3		-	1,64	-	148	97	0,01	-
91	Е0101-134-1 прим.	-Уплотнение песка пневматическими трамбовками	100	21,55	4,52	2154	451	1652	0,11	11
		м3		17,03	-	1703	-	97	-	-
92	С143008-92	-Песок природный	100	1470	-	147000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0101-145-3 КЦ=1,15	-Планировка площадей из грунтов 3 группы	42	1,52	1,52	64	64	19	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом м2		-	0,47	-	20	97	-	-
					РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ					
94	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	47,1	1686,94	48,31	79455	2275	2139	0,14	7
				21,38	12,76	1007	601	133	0,04	2
95	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	157	545,72	32,88	85679	5163	3443	0,03	5
				5	11,49	785	1803	133	0,04	6
96	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см (толщ. 7 см), типа БХ м2	157	346,25	5,88	54362	924	1810	0,05	7
				7,02	1,65	1102	259	133	0,01	1
97	Е0127-52-4 КО=8	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2	1256	55,63	0,02	69865	25	334	-	2
				0,19	0,01	239	13	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4721280	645320		3195
	Тенге	496768	189221		755
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4388155	-	-	-
Материалы -	Тенге	378436	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	684098	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2311913	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	554174	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	784049	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	392
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	117607	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	310332	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5482537	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4332
Сметная заработная плата -	Тенге	-	801706	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	333125	-	-	-
Материалы -	Тенге	1260	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1890	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	329811	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2419	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	363	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20133	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	355677	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2253	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5838214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	803958	-		-

ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА 5838214

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К= 1,62637105 9495102

НДС 14% 1329314

ИТОГО ПО ФОРМЕ 10824416

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Организатор конкурса: ГУ «Департамент строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Акжарского района Сев.Каз.области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей в с. Талшик
Акжарского района Сев.Каз.области (II очередь)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2007 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		50	12.09.07г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	35906800										4409607
в том числе за отчетный месяц		10824416									1329314

Организатор конкурса: Заказчик: Подрядчик:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 23 от 21 ноября 2007 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 48140003561 г.Петропавловск
Расчетный счет поставщика 701467709 филиал АО БанкЦентрКредит
Учет по НДС серия 48305 № 014999 от 15.07.2005 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Отдел строительства Акжарского района СКО»
РНН и адрес покупателя: 481600210938 ,СКО Акжарский район с.Талшик
Расчетный счет покупателя ИИК 001130383 в ГУ «Акжарский районный отдел Казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» с.Талшик

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: Реконструкция разводящих сетей в с.Талщик Акжарского района СКО (П очередь)				9495102	14	1329314	10824416		
Всего по счету					9495102		1329314	10824416		

Руководитель организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____

М.П.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГР. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРОПАВЛОВСК-СПЕЦКОММУН-СТРОЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО г.ПЕТРОПАВЛОВСК