Утверждена
постановлением Правительства
РК от 2 ноября 2011 года №1277

Акт
приемочной комиссии

г.Актау «28» октября 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» (АО «KPI»), Председатель Правления – Ергалиев Д. К.,

(наименование организации заказчика, Ф.И.О. заказчика, назначивших приемочную комиссию)

решением (приказом) от «26» июля 2013 года №01/Д-032/1
в составе:
Председатель комиссии:
Абдыкаримов Т.Б. – управляющий директор по эксплуатации АО «KPI;

Заместитель председателя комиссии:
Зубов В.С. – начальник технического отдела АО «KPI»;

Членов комиссии – представителей:
Эксплуатационной организации:
Медиханов Б.С. – начальник производственного отдела АО «KPI»;
Бекжанова А.О. – главный бухгалтер АО «KPI»;
Кошжанов Е.И. – главный энергетик АО «KPI»;
Джанибеков Д. – начальник ЦЭС АО «KPI»;

(Ф.И.О., должность)

Представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта:
Представитель органа государственного энергетического надзора:
Асыров К.К. – руководитель ГУ «ТД КГЭНиК МИНТ РК по Мангистауской области»;

(Ф.И.О., должность)

Представитель ГУ «УЭиЖКХ Мангистауской области»:
Енсегенов О.Л. – заместитель руководителя Управления;

(Ф.И.О., должность)

Представитель энергоснабжающей организации:
Литвиненко А.Ф. – заместитель начальника ЦСП ТОО «МАЭК-Казатомпром;

(Ф.И.О., должность)

Представитель подрядной организации:
Анарбаев М.С. –заместитель директора по производству АО «Электромонтаж»;

(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», Акционерное общество

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Замена трансформаторов 40 МВА на 16 МВА на ПС «ГПП-24», находящегося по адресу Мангистауская обл., г.Актау, Промышленная зона, Актауский завод пластических масс (АЗПМ).

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «_____» _____ 20_____ года №_____

-//-

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Разрешение на производство строительно-монтажных работ:

№603 от 16.07.2013 года, ГУ «ДГАСКиЛ»

4. (наименование органа выдавшего разрешение)

5. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком:

АО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

(наименование организации)

Выполнившим:

Проектные и пусконаладочные работы по замене трансформаторов 40 МВА на 16 МВА

(виды работ)

6. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

ТОО «Коныс-Д»

(наименование проектных организации)

7. Строительство осуществлялось по проекту

13/03-13-01-ПЗ, 13/03-13-01-ЭС

РП «Замена трансформаторов 40 МВА на 16 МВА на ПС «ГПП-24»

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

8. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» № 01/Д-074/1 от 05 июня 2013 года

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ - апрель 2013 г.

(месяц и год)

Окончание работ - июль 2013 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства: 3 мес.

фактически: 3 мес.

10. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Исполнительно-техническая документация;

Проектная документация;

Экспертное заключение по проекту.

(**перечень документов** или номер приложения к акту)

11. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
16	МВА	16	16	16	16

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Мощность установленных трансформаторов 2х16МВА, тип ТДН-16000/110-У-1 с РПН

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. Оборудование установлено согласно актам о его приемке/монтаже (перечень актов приведен в приложении --- к настоящему акту) в количестве:

по проекту 2 (две) единицы;

фактически 2 (две) единицы (акты монтажа в составе ИТД).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

замена оборудования на действующем объекте

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении --- к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении --- к акту.

замена оборудования на действующем объекте

(сведения о выполнении)

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **95 126 тыс.тенге**.

В том числе строительно-монтажные, пусконаладочные работы **19 644 тыс.тенге**.

Оборудования, инструмента и инвентаря **74 882 тыс.тенге**.

Проектные работы **600 тыс.тенге**.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Замена трансформаторов 40 МВА на 16 МВА на ПС «ГПП-24»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Абдыкаримов Т.Б. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии

Зубов В.С._____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Медиханов Б.С._____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бекжанова А.О._____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кошжанов Е.И. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Джанибеков Д._____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Асыров К.К._____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Енсегенов О.Л._____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Литвинов А.Ф. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Анарбаев М.С._____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)