Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей в с.Бишкуль
Кызылжарского района Сев.Каз.области

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2008 года

Составлен(а) в ценах 2001 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОТДЕЛ 1. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	23302	27,84	26,18	648612	609930	200262	0,01	268				
				1,66	7,2	38682	167774	97	0,03	583				
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка м3	719	262,72	-	188892	-	213449	1,85	1329				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	188892	-	113	-	-				
3	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	135	407,25	-	54979	-	62126	2,64	356				
				407,25	-	54979	-	113	-	-				
4	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	262	483,56	6,82	126692	1787	12811	0,26	68				
				40,73	2,54	10671	665	113	0,01	3				
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	23689	6,48	6,48	153491	153491	48339	-	-				

1	2	3	4
		кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	
		м3	
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	239
		м3	
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23689
		м3	
8	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	180,7
		м3	
		КОЛОДЦЫ	
9	Е0122-43-3	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	7,98
		м3	
10	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д.1500мм	23,88
		м3	
11	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д.2000мм	7,54
		м3	
12	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	39,4
		м3	
13	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	57
		шт	
14	С12021-267	-Металлические стремянки	0,01
		т	
15	С11011-774	-Скобы ходовые	444,72
		кг	
16	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	9,09
		м	
17	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,009
		км	

5	6	7	8	9	10	11
-	2,1	-	49834	97	0,01	191
134,1	-	32050	-	36216	0,97	232
134,1	-	32050	-	113	-	-
21,55	4,52	510404	106981	391321	0,11	2558
17,03	-	403424	-	97	-	-
1923,2	152,52	347523	27560	49526	1,02	184
153,68	57,15	27770	10327	130	0,28	50
19004,11	369,93	151653	2952	16085	8,01	64
1410,75	139,73	11258	1115	130	0,68	5
40724,11	1879,87	972491	44891	61279	8,86	212
1435,5	538,43	34280	12858	130	2,06	49
47230,99	1879,87	356121	14174	19348	8,86	67
1435,5	538,43	10824	4060	130	2,06	16
300	-	11820	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3600	-	205200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
133700	-	865	-	-	-	-
129	-	57369	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2860	-	26008	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
815772,84	104398,81	7342	940	1188	357	3
62100	39438	559	355	130	192,61	2

1	2	3	4
		Водовод Д-110 мм	
18	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	14
		шт	
19	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14
		шт	
20	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	14
		фланец	
21	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	28
		шт	
22	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	31
		шт	
23	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	31
		шт	
24	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	31
		фланец	
25	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	62
		шт	
26	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,5448
		т	
27	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	33
		шт	
28	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2
		шт	
29	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,67
		км	
30	С130804-126	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	269,67

5	6	7	8	9	10	11
411,46	17,71	5761	248	4341	1,4	20
231,75	6,75	3245	94	130	0,03	-
6480	-	90720	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
156,43	21,43	2190	300	2293	0,6	8
126	-	1764	-	130	-	-
492	-	13776	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
242,08	6,95	7504	215	5894	0,88	27
144	2,25	4464	70	130	0,01	-
3500	-	108500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
74,06	9,93	2296	308	2539	0,32	10
63	-	1953	-	130	-	-
285	-	17670	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	135115	26909	57677	312,7	170
62775	18657	34202	10165	130	91,12	50
492	-	16236	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
285	-	570	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
58881,69	25695,31	157215	68606	138453	194	518
33075	6813,45	88310	18192	130	26,38	70
9780	-	2637373	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
31	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	6,9	8287,75	-	57169	-	72031	51,5	355
		км		8032,5	-	55408	-	130	-	-
32	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,01	51202,26	20326,01	512	203	470	179	2
		км		30825	5353,43	308	54	130	20,64	-
33	С130804-123	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,01	3960	-	4000	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,01	8097,13	-	81	-	104	51,5	1
		км		8032,5	-	80	-	130	-	-
35	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием футляр д-325мм	0,172	242737,18	102058,18	41751	17554	34430	615	106
		км		115425	38553,75	19853	6631	130	188,29	32
36	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	173,72	2860	-	496839	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,172	815772,84	104398,81	140313	17957	22704	357	61
		км		62100	39438	10681	6783	130	192,61	33
38	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	172	244,98	0,28	42136	48	32878	0,84	145
		м		146,93	0,11	25272	19	130	-	-
39	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	43	4618,19	559,31	198582	24050	74349	7,99	344
		футляр		1320,75	9,29	56792	399	130	0,02	1
40	Е0120-30-1	-Отросток пожарный	26,81	107,48	1,2	2882	32	313	0,05	1
		кг		8,53	0,45	229	12	130	-	-
41	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	21	575,87	36,99	12093	777	8231	1,82	38
		шт		288	13,5	6048	283	130	0,07	1
42	СПрайс-лист	-Гидранты пожарные	21	34639	-	727419	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
44	СПрайс-лист	-Стоимость колена из полиэтилена Д-100мм	1	1101	-	1101	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс-лист	-Втулка полиэтиленовая Д-63мм	2	557	-	1114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс-лист	-Втулка полиэтиленовая Д-100мм	33	1521	-	50193	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0122-37-4	-Установка колонок водоразборных	31	2410,81	83,18	74735	2579	47242	6,57	204
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				1140,75	31,5	35363	976	130	0,15	5
48	СПрайс-лист	-Стоимость водоразборных колонок КВ	31	14121	-	437751	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			9335408	1122719			7352
			---			---	---			---
			Тенге			1157430	290727			1093
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9335408	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1040499	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1448157	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4892705	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1124902	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1616065	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		808
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	242410	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			657088	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11608561	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9253
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1690566	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			11608561	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9253
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1690566	-		-
		ОТДЕЛ 2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
49	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	429	27,84	26,18	11941	11229	3687	0,01	5
				---	---	---	---	---	---	---
				1,66	7,2	712	3089	97	0,03	11
		м3								
50	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	15	407,25	-	6108	-	6903	2,64	40
				---	---	---	---	---	---	---
				407,25	-	6108	-	113	-	-
		м3								
51	Е0101-164-2	-Доработка вручную	14	262,72	-	3678	-	4156	1,85	26
		м3		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.			262,72	-	3678	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
52	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами	11	483,56	6,82	5320	75	538	0,26	3

1	2	3	4
		стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	
53	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	450
54	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	450
55	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4
56	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	4
		КОЛОДЦЫ	
57	Е0122-43-3	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3	8,8
58	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д 1000мм м3	2,48
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	11,28
60	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	4
61	С11011-774	-Скобы ходовые кг	31,28
62	Е0122-14-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм км	0,0012
63	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм футляр к колодцам м	1,21

5	6	7	8	9	10	11
40,73	2,54	448	28	113	0,01	-
6,48	6,48	2917	2917	918	-	-
-	2,1	-	947	97	0,01	4
21,55	4,52	9696	2032	7434	0,11	49
17,03	-	7664	-	97	-	-
134,1	-	536	-	606	0,97	4
134,1	-	536	-	113	-	-
1923,2	152,52	7693	610	1096	1,02	4
153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
19360,67	369,93	170374	3255	17737	8,01	70
1410,75	139,73	12415	1230	130	0,68	6
36641,23	1879,87	90870	4662	6364	8,86	22
1435,5	538,43	3560	1335	130	2,06	5
300	-	3384	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3600	-	14400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
129	-	4035	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
947225,77	138575,59	1136	166	166	313	-
53775	52348,5	65	63	130	255,67	-
2860	-	3466	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		Водовод Д-110 ММ	
64	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,106
65	С130804-126	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн ПЭ80SDR13,6-110х8,1 110 мм 10м	10,71
66	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,776
67	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	2
68	Е0114-13-1	-Деревянные крышки для колодца 58,2шт м2	12
69	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	3
70	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	3
71	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	3
72	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	6
73	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1
74	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	1
75	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	1
76	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	2
77	Е0116-26-3	-Установка счетчиков	1

5	6	7	8	9	10	11
58881,69	25695,31	6241	2724	5497	194	21
33075	6813,45	3506	722	130	26,38	3
9780	-	104705	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8287,75	-	6431	-	8103	51,5	40
8032,5	-	6233	-	130	-	-
4618,19	559,31	9236	1119	3458	7,99	16
1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
1470,66	15,01	17648	180	808	0,4	5
58,5	5,63	702	68	105	0,03	-
411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
6480	-	19440	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
126	-	378	-	130	-	-
492	-	2952	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
144	2,25	144	2	130	0,01	-
3500	-	3500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
63	-	63	-	130	-	-
285	-	570	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1279,83	60,08	1280	60	410	1,68	2

1	2	3	4
		/водомеров/ диам. до 80 мм	
		1счетчик	
78	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1
		шт	
79	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1
		комплект	
80	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1
		шт	
81	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,001
		км	
82	С130806-24	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	1
		м	
83	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2
		шт	
84	С130809-10	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4
		шт	
85	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2
		шт	
86	С130902-16	-Задвижка стальная фланцевая 30с6нж диам.100мм	2
		шт	
87	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2
		фланец	
88	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4
		шт	
89	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1
		шт	
90	СПрайс-лист	-Клапан на фланцах д.100мм,19ч21бр	1
		шт	
91	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2

5	6	7	8	9	10	11
292,5	22,5	293	23	130	0,11	-
15600	-	15600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
858,7	1,57	859	2	53	0,22	-
40,5	-	41	-	130	-	-
1060	-	1060	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
64249,36	8122,48	64	8	64	254	-
45900	3069	46	3	130	14,99	-
450	-	450	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
492	-	984	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
342	-	1368	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
342	11,25	684	23	130	0,05	-
23700	-	47400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
126	-	252	-	130	-	-
492	-	1968	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
3055	-	3055	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
492	-	984	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт 0,062	247994,13	49389,75	15381	3063	6566	312,7	19
				62775	18657	3893	1157	130	91,12	6
93	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	т 2	1140	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	СПрайс-лист	-Втулка полиэтиленовая под фланец д.200мм	шт 2	4565	-	9130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс-лист	-Втулка полиэтиленовая под фланец д.100мм	шт 4	1521	-	6084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка 1	915,53	180,25	916	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	620847	32533				341
	Тенге	56000	9030				37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	620848	-	-			-
Материалы -	Тенге	131018	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	65030	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	245399	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	155898	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	78415	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11762	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41956	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	741218	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76792	-			-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	741218	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76792	-			-

ОТДЕЛ 3. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ

РАЗДЕЛ 1. Срезка растительного грунта

НА УЧАСКЕ

98	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	120	7,91	7,91	949	949	299	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	2,57	-	308	97	0,01	1
		м3								
99	Е0101-24-9 КО=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	360	7,32	7,32	2636	2636	830	-	-
		кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв)		-	2,38	-	856	97	0,01	3
		м3								
100	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	4	7,91	7,91	32	32	10	-	-
		кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	2,57	-	10	97	0,01	-
		м3								
101	Е0101-24-9 К)=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	12	7,32	7,32	88	88	28	-	-
		кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,38	-	29	97	0,01	-
		м3								
102	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	116	39,78	37,82	4615	4387	1448	0,01	2
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,87	11	217	1276	97	0,04	4
		м3								
103	Е010333-А15 -1	-Отвозти растительного грунта на расстояние 3 км	139,2	119,02	119,02	16568	16568	3314	-	-
		т		-	23,8	-	3314	100	0,5	70
104	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	116	3,1	2,66	360	309	149	-	-
		м3		0,39	0,93	45	108	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	25247	24968			2
	Тенге	262	5900			79
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25247	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6162	-		-
Местные материалы -	Тенге	17	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6077	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	912	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1879	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33204	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7074	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	33204	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7074	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
105	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	53	27,84	26,18	1475	1387	455	0,01	1
				1,66	7,2	88	382	97	0,03	1
		м3								
106	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	-	402	-	455	0,97	3
				134,1	-	402	-	113	-	-
		м3								
107	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в резерв на 30 м)	50	7,86	7,86	393	393	124	-	-
				-	2,55	-	128	97	0,01	-
		м3								
108	Е0101-24-10 К=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	100	6,72	6,72	672	672	212	-	-
				-	2,18	-	218	97	0,01	1
		м3								
109	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из резерва)	50	7,86	7,86	393	393	124	-	-
				-	2,55	-	128	97	0,01	-
		м3								
110	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	100	6,72	6,72	672	672	212	-	-
				-	2,18	-	218	97	0,01	1
		м3								
111	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	203	39,78	37,82	8076	7677	2534	0,01	3
				1,87	11	380	2233	97	0,04	8
		м3								
112	Е010333-А5--1	Подвозка недостающего грунта с расстояния 5км для устройства насыпи	355,25	49,5	49,5	17585	17585	3517	-	-
				-	9,9	-	3517	100	0,21	74
		т								
113	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение грунта П грунта бульдозером в насыпь на расстояние 30м	215	7,86	7,86	1689	1689	532	-	-
				-	2,55	-	549	97	0,01	2
		м3								
114	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	430	6,72	6,72	2891	2891	911	-	-

1	2	3	4
	т.ч. п-3.70 к=0,85 КО=2	кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	
		м3	
115	Е0101-166-2-	Подсыпка грунта в насыпь ручную	38
		м3	
116	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	215
		м3	
117	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	170
		м2	
118	Е0101-151-1-	Укрепление откосов сплошной одерновкой	443,6
		м	
119	Е0110-74-1 -	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми	3,1
		м2	
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
120	Е0108-3-2 -	Устройство щебеночного основания под фундаменты	17,6
		м3	
121	Е0108-4-1 -	Проливка щебня цементным раствором Мр50	35,2
		м2	
122	Е0106-3-6 -	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	49,8
		м3	
123	С12041-63 -	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,18
		т	
124	Е0106-11-8 -	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,106
		1т	
125	Е0108-4-7 -	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,6
		м2	
126	Е0111-1-2 -	Уплотнение грунта щебнем	30,2
		м2	
127	Е0122-43-1 -	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих	2,63

5	6	7	8	9	10	11
-	2,18	-	939	97	0,01	4
134,1	-	5096	-	5758	0,97	37
134,1	-	5096	-	113	-	-
21,55	4,52	4632	971	3552	0,11	23
17,03	-	3661	-	97	-	-
0,99	0,99	169	169	50	-	-
-	0,3	-	51	97	-	-
287,34	0,02	127464	9	9974	0,16	72
23,18	-	10283	-	97	-	-
338,42	47,52	1049	147	1105	1,59	5
279	17,96	865	56	120	0,09	-
3243,27	100,89	57082	1776	3364	0,85	15
123,75	38,25	2178	673	118	0,18	3
206,57	4,19	7271	147	2477	0,38	13
58,05	1,58	2043	56	118	0,01	-
12397,62	199,88	617401	9954	23668	2,49	124
380,25	72,38	18936	3605	105	0,33	16
60500	-	10890	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
70437,87	304,24	7466	32	1090	58	6
9675	114,75	1026	12	105	0,56	-
245,44	3,82	7510	117	1401	0,21	6
37,35	1,44	1143	44	118	0,01	-
137,63	2,62	4156	79	427	0,07	2
10,51	0,99	317	30	123	-	-
18644,89	498,55	49036	1311	10491	15,7	41
2880	188,33	7574	495	130	0,92	2

1	2	3	4
		грунтах	
		м3	
128	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1
		шт	
129	С11011-774	-Скобы ходовые	2,72
		кг	
130	С12021-267	-Металлическая стремянка	0,0162
		т	
131	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	1,88
		м2	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	
132	Е0109-4-4	-Сборка и установка стальных конструкций водонапорных башен	8,3
		т	
133	С12021-181	-Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 400 до 600 кг	8,3
		т	
134	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,476
		т	
135	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,476
		т	
136	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,115
		т	
137	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,115
		т	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	

5	6	7	8	9	10	11
3600	-	3600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
129	-	351	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
133700	-	2166	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
519,85	12,52	977	24	106	0,24	-
38,03	4,39	71	8	133	0,02	-
22519,63	14924,45	186868	123843	62272	30,3	251
5647,5	2690,85	46863	22329	90	9,34	78
105600	-	876269	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13711,47	5475,87	6527	2607	2824	28,9	14
5040	1552,87	2399	739	90	5,46	3
133700	-	63641	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14359,66	5522,03	1651	635	766	35,9	4
6075	1322,37	699	152	90	4,73	1
177400	-	20401	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	E0113-26-21 КО=2	-Покрытие наружной поверхности башни,лестниц,площадок и ограждениий лаком АЛ-177 в 2 слоя без грунта	376	24,87	0,02	9352	8	1059	0,02	6
		м2		3,13	-	1177	-	90	-	-
139	E0115-173-3	-Покрытие внутренней поверхности башни суриком	171	96,22	0,07	16453	12	10830	0,37	63
		м2		60,3	0,02	10311	3	105	-	-
		УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ								
140	E0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали каркаса для изоляции башни	0,586	9850,48	1162,95	5772	681	3937	46,6	27
		т		7357,5	108	4311	63	90	0,53	-
141	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,586	114900	-	67331	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
142	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	10,5	8306,17	378,22	87215	3971	38934	20,04	210
		м3		3566,25	141,75	37446	1488	100	0,69	7
143	E0109-5-3	-Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой сталью	1,78	7445,65	2046,87	13253	3643	6582	19,4	35
		т		3780	328,5	6728	585	90	1,25	2
144	C12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,78	162700	-	289606	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2584907	183496		963
	Тенге	163999	38700		205
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1051421	-	-	-
Материалы -	Тенге	87564	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	117830	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14841	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	807910	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	123360	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18504	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	70487	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1245267	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	815
Сметная заработная плата -	Тенге	-	136334	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1533486	-	-	-
Материалы -	Тенге	21661	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84868	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1319414	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	76382	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11457	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1706460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96326	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2951727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232659	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Технологическое оборудование								
145	Ц0112-2-11	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,057	23181	1862	1321	106	1043	118	7
				20090	248	1145	14	90	1,44	-
		т								
146	С130806-262	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 152х6 мм	2,5	1430	-	3575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
147	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,43	33857	2296	14559	987	11862	183	79
				30380	270,01	13063	116	90	1,57	1
		т								
148	С130801-82	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,43	86700	-	37281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
149	Ц0112-1-4	-Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	2,5	486,2	34,9	1216	87	1012	2	5
				443	6,8	1108	17	90	0,04	-
		м								
150	С130806-51	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	2,5	1060	-	2650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
151	Ц0112-1-1	-Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	4,5	251,2	11,7	1130	53	965	1	5
				236	2,3	1062	10	90	0,01	-
		м								
152	С130806-42	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	4,5	133	-	599	-	-	-	-

1	2	3	4
		/ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм м	
153	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	1
154	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1
155	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2
156	Ц0112-802-4	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм шт	1
157	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	1
158	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	2
159	Ц0112-790-4 прим.	-Монтаж поплавкового клапана шт	1
160	2307-10835	-Клапан поплавковый шт	1
161	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	2
162	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,0065
163	С130806-262	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 152х6 мм м	6,53
164	Е0122-8-3	-Укладка стальных	0,013

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
688,9	55,8	689	56	576	4	4
626	13,5	626	14	90	0,08	-
6480	-	6480	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
492	-	984	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
932,3	112	932	112	753	5	5
812	24,8	812	25	90	0,14	-
11500	-	11500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
757	-	1514	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
774,5	74,4	775	74	640	4	4
693	18	693	18	90	0,1	-
4540	-	4540	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5033,47	23,09	10067	46	300	0,9	2
157,5	9	315	18	90	0,04	-
115636,32	31953,19	752	208	663	360	2
66375	12071,25	431	78	130	58,95	-
1430	-	9332	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
70153,47	10674,97	912	139	893	270	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием		48825	4032	635	52	130	19,69	-
		км								
165	С130806-51	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	6,53	1060	-	6918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
166	С130806-230	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х6 мм	6,53	994	-	6487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
167	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (д 15мм)	0,0025	62566,88	6788,5	156	17	157	253	1
				45675	2565	114	6	130	12,52	-
		км								
168	С130806-42	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	2,5	133	-	333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
169	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,025	247994,13	49389,75	6200	1235	2647	312,7	8
				62775	18657	1569	466	130	91,12	2
		т								
170	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492	-	1476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
171	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	757	-	5299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
172	Е0122-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0025	112748,86	16526,11	282	41	86	116	-
				20295	6243,75	51	16	130	30,49	-
		км								
173	Е0122-12-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,013	179757,9	17414,15	2337	226	457	117	2
				20475	6579	266	86	130	32,13	-
		км								
174	Е0122-12-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0065	265528,33	35112,58	1726	228	312	136	1
				23625	13263,75	154	86	130	64,78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Ц0112-753-7-	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	км 9	502,5 92,3	409 99	4523 831	3681 891	1550 90	0,6 0,57	5 5
176	Ц0112-753-6-	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	м 44	408,5 74,3	333 81	17974 3269	14652 3564	6150 90	0,5 0,47	22 21
177	Ц0112-753-1-	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	м 7	148,8 33,8	115 27	1042 237	805 189	383 90	0,2 0,16	1 1
178	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м 0,5	160,36 108	0,07 0,02	80 54	- -	57 105	0,65 -	- -
179	Е0115-172-3-	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 10,63	112,66 60,3	0,07 0,02	1198 641	1 -	673 105	0,37 -	4 -
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		166835	22755		160
	Тенге		27076	5667		32
Стоимость монтажных работ -	Тенге		123349	-	-	-
Материалы -	Тенге		10406	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	28036	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		69123	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		25233	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3785	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8915	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		157497	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	179
Сметная заработная плата -	Тенге		-	31821	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		43486	-	-	-
Материалы -	Тенге		7630	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4706	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		29844	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		2	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		5945	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	892	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2966	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		52397	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	28
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5598	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			209894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37419	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Заземление								
180	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт		111	1,6	222	3	95	0,01	-
181	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	7	61,9	3,3	433	23	156	0,14	1
		м		23	0,4	161	3	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			929	65			2
			Тенге			383	6			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			929	-	-		-
		Материалы -	Тенге			481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	389	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			370	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перенос проекта в натуру								
182	РДСРК8.02-03-2002 приложение №3 таб.10п.10 и ,техн.ч.таб.3п.1 К=1,32	-Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов	0,1	13919,4	-	1392	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
183	РДСРК8.02-03-2002 таб.25п.4 КО=2 ,примеч.п.2 таб.23п2 К=1,2 ,техн.ч.таб.3п.1	-Проложение нивелирного хода	0,2	1590,34	-	318	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,32									
184	РДСРК8.02-03-2002 таб.12п.10-6 примеч.п.2 К=1,1 ,техн.ч.таб.3п.1 К=1,32	-Изготовление и закладка геодезических знаков шт	2	795,7	-	1591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	РДСРК8.02-03-2002 таб.26п.5-3 ,техн.ч.таб.3п.1 К=1,32	-Изготовление и закладка стенных марок шт	1	854,04	-	854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ (5ШТ)								
186	Е0109-29-1	-Устройство металлического ограждения т	0,03	13711,47	5475,87	411	164	-	28,9	1
				5040	1552,87	151	47	-	5,46	-
187	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,03	114900	-	3447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,13	160,36	0,07	181	-	-	0,65	1
				108	0,02	122	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			8195	164			2
			Тенге			273	47			-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			8195	-	-		-
	Материалы -		Тенге			155	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	320	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			492	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			8687	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	320	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			8687	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	320	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			2786113	231448			1129
			Тенге			191993	50319			316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			124278	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28425	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69123	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3840	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8993	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			158873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32266	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1120155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128699	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44685	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			807929	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			135381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75332	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1330868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		927
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149006	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1533486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84868	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1319414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11457	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1706460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96326	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8195	-	-		-
		Материалы -	Тенге			155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	320	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			8687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	320	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			3204888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1563
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	277917	-		-

ОТДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
189	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	720	0,99	0,99	714	714	210	-	-
				-	0,3	-	216	97	-	1
190	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	120	9,24	9,24	1109	1109	349	-	-
				-	3	-	360	97	0,01	1
191	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	120	7,91	7,91	949	949	299	-	-
				-	2,57	-	308	97	0,01	1
192	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	120	18,22	18,22	2186	2186	737	-	-
				-	6,33	-	760	97	0,02	2
193	Е0101-131-6- КО=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	600	0,53	0,53	320	320	109	-	-
				-	0,19	-	112	97	-	-
194	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	120	39,78	37,82	4774	4538	1498	0,01	2
				1,87	11	224	1320	97	0,04	5
195	Е010333-А3--1	Привезти строительного грунта с расстояния 3км т	144	35,53	35,53	5116	5116	1023	-	-
				-	7,11	-	1023	100	0,15	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			15169	14933			2
			Тенге			224	4099			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4324	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4958	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			20557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4958	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			15169	14933			2
			Тенге			224	4099			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4324	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4958	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			20557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4958	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-4	Тенге			15575224	-	-		-
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА				15575224				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К= 1,6144093				25144786				
		НДС 13%				3268822				
		ИТОГО				28413608				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС ДЕПАРТАМЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

Организатор конкурса: ГУ «Департамент строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик:ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
Подрядчик:ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей в с.Бишкуль
Кызылжарского района Сев.Каз.области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за май 2008 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №5	16.04.08г				

Наименование пусковых комплексов, объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты		Отчис ления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо вания		На приобре тение материа лов	Другие дополнитель ные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	68110370										8143863
в том числе за отчетный месяц		28413608									3268822

Организатор конкурса: Заказчик: Подрядчик:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 2 от 16 мая 2008 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 48140003561 г.Петропавловск
Расчетный счет поставщика 701467709 филиал АО БанкЦентрКредит
Учет по НДС серия 48305 № 014999 от 15.07.2005 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
РНН и адрес покупателя: 481200211235 ,СКО Кызылжарский район, с.Бишкуль, ул.Гагарина, 11
Расчетный счет покупателя ИИК 001130574 в ГУ «Кызылжарский районный отдел Казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» с.Бишкуль

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы за май по объекту: Реконструкция разводящих сетей в с.Бишкуль Кызылжарского района СКО				25144786	13	3268822	28413608		
Всего по счету					25144786		3268822	28413608		

Руководитель организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____

Петропавловск-спецкоммун-строй М.П.