Приложение 2 к постановлению Правительства
Республики Казахстан от 2 ноября 2011года №1277
Утверждена постановлением Правительства Республики
Казахстан от 15 октября 2001года №1328
Единая форма

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «19» декабря 2014г. ***г. Аксай***
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
От « 15 » декабря 2014г. № 78-ө

«Акимат Бурлинского района ЗКО»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

А. С. Сафималиев – заместитель акима Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя -представителя государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Е.З. Жанкабаев –государственный строительный инспектор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей заказчика:
С.Г. Уркенов – и.о. руководителя отделом строительства Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации:
Р.Г. Мамбеталиев – руководитель отделом жилищно-коммунального хозяйства автомобильных дорог и пассажирского транспорта Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Е. Т. Жапеков – директор ТОО РНПИЦ «Казэкология» фирма «Адильжан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
_____.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

У.С. Бисенгалиев – и .о. руководителя управления по защите прав потребителей Бурлинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы

Р.Б. Кайргалиев – руководитель отдела ЧС по Бурлинскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

А.Ж. Иргалиева – государственный экологический инспектор по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов:

К.У. Утегенов – аким города Аксай Бурлинского района ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Е. А. Казмагамбетов – начальник Аксайских РЭС

(фамилия, имя, отчество, должность)

Н. А. Акнуров – директор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Б. У. Сарсенбаев – директор УФ АО «Электромонтаж

(фамилия, имя, отчество, должность)

Б.С. Дилдабеков – и.о. руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бурлинского района ЗКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) ***ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО» совместно с АО «Электромонтаж»***

(наименование организации)

предъявлен к приёмке в эксплуатацию ***«Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения в с. Аралтал Бурлинского района ЗКО» ЗКО, Бурлинский район г.Аксай***

(наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, реконструкция ,техническое перевооружение)

По адресу: ***ЗКО Бурлинский район с. Аралтал***

(область район населенный пункт микрорайон квартал улица номер дома(корпус)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю _____

(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ ***от Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО Комитета по делам строительство и жилищного коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, Талон № 358 от 01.06.2013 года, в 16:45; Талон № 245 от 06.05.2014 г. в 10:35.***

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ***АО «Электромонтаж***

(наименование организации)

выполнившие работы: общестроительные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями: _____

(наименование организации, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО РНПИЦ «Казэкология» фирма «Адильжан»***

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость)

выполнившим: ***Строительную, сметную часть, общую пояснительную записку***

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями_____

(наименование организаций , выполненные части и разделы документации(свыше трех перечень их указывается в приложении__ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ***ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО»***

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому):

№ 218-01-03

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Отдел строительства Бурлинского района ЗКО»

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ ***июль 2013 год*** окончание работ ***декабрь 2014 год***
(месяц и год) *(месяц и год)*

при продолжительности строительства, мес.: ***7,5***
фактически мес.: ***7***

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты, паспорта на материалы, общий журнал работ, журнал поступления материалов, лабораторные заключения
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
(Распределительная подстанция)Установленная электрическая мощность	*кВт/час.*	*2643*		*2643*	
Провод Вл – 35 кВ	*км*	*6,9*		*6,9*	
Подстанция 35/10 кВ	*компл.*	*1*		*1*	
КТПК 10/0,4 кВ	*шт*	*13*		*13*	
Вл – 10 кВ	*км*	*16,772*		*16,772*	
Вл – 0,4 кВ	*км*	*45,961*		*45,961*	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Замена провода АС-70 на Вл-35 кВ – 6,9 км; Заход-выход ВЛ-35 кВ – 0,172 км; Подстанция 35/10 кВ с трансформатором S=6300 кВА – 1 компл.; Общая протяженность воздушных линий 10 кВ – 16,772 км; Общая протяженность воздушных линий 0,4 кВ – 45,961 км; Трансформаторная подстанция КТПК 10/0,4 кВ – 13 шт; Установленная электрическая мощность – 2643 кВа.***
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены. Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями, Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

16. Сметная стоимость строительства по утвержденной проектно-сметной документации:

оборудования мебели и инвентаря, — ***198 569,26 тыс. тенге,***
прочих работ — ***93 856,27 тыс. тенге.***

17. Сметная стоимость строительства основных фондов, принимаемых в эксплуатацию — ***483 839,878 тыс. тенге,***
в том числе, стоимость строительно-монтажных работ — ***219 750,53 тыс. тенге,***
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря — ***198 569,26 тыс. тенге,***
прочие затраты — ***65 520,348 тыс. тенге.***

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений Технологических
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке ***«Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения в с. Аралтал Бурлинского района ЗКО» ЗКО, Бурлинский район г.Аксай***
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемной комиссии — ***А. С. Сафималиев***
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — ***Е.З. Жалкабаев***
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии:

К. Б. Утегенов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

У.С. Бисенгалиев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Н. А. Акнуров
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Б. У. Сарсенбаев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А. Ж. Иргалиева
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Р. Б. Кайргалиев
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Р. Г. Мамбеталиев
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Е. А. Казмагамбетов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Б. С. Дилдабеков
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

С. Г. Уркенов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Е. Т. Жапеков
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)