Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Врачебно-физкультурный диспансер" управления, физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

Подрядч **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" по адресу Г.Павлодар, ул.Мира 43/1**

Договор **№37 от 08.06.2017 г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" по адресу Г.Павлодар, ул.Мира 43/1**

# Акт
## выполненных работ № 1
## от 27 июня 2017 года.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 оконные проемы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 3,5 | 510,23 | 23,76 | 1786 | 83 | 975 | 1,49845 | 5 |
| | | *м2 проемов* | | 250,39 | 7,73 | 876 | 27 | 108 | 0,03775 | – |
| 2 | 6-1-706 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | 0,5 | 6433 | | 3217 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 3 | 6-1-705 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 3 | 5618 | | 16854 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 4 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 108,05 | 379,3 | 23,59 | 40983 | 2549 | 23908 | 1,17691 | 127 |
| | | *м2 проемов* | | 196,66 | 8,22 | 21249 | 888 | 108 | 0,04013 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 6-1-714 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | 108,05 | 6226 | | 672719 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 6 Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 | 6 | 371,23 | 23,59 | 2227 | 142 | 1068 | 0,93898 | 6 |
| | *м2 проемов* | | 156,91 | 7,99 | 941 | 48 | 108 | 0,039 | – |
| 7 6-1-707 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 6 | 4472 | | 26832 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 8 Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 6,5 | 460,2 | 24,15 | 2991 | 157 | 1556 | 1,27892 | 8 |
| | *м2 проемов* | | 213,7 | 7,99 | 1389 | 52 | 108 | 0,039 | – |
| 9 6-1-710 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | 6,5 | 6433 | | 41815 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 10 Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 124,05 | 125,83 | 6,98 | 15609 | 866 | 14846 | 0,6739 | 84 |
| | *м2 проемов* | | 108,16 | 2,65 | 13417 | 329 | 108 | 0,01288 | 2 |
| 11 6-1-195 | Доски подоконные из ПВХ профилей, шириной 350 мм | 96,26 | 2860 | | 275304 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 12 Е34-60-3 | Устройство пластиковых откосов | 110,96 | 1228,68 | 1,5 | 136334 | 166 | 14531 | 0,8556 | 95 |
| | *м2 поверхности* | | 143,35 | 0,56 | 15906 | 62 | 91 | 0,00275 | – |
| 13 Е58-25-1 | Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали | 87,84 | 206,64 | 0,77 | 18151 | 68 | 5651 | 0,4141 | 36 |
| | *м* | | 60,01 | 0,11 | 5271 | 10 | 107 | 0,0012 | – |

**Раздел 2 внутренняя отделка**

**2.2 помещение 1-го этажа**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 180 | 188,11 | 4,93 | 33860 | 887 | 20398 | 0,63653 | 115 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117,43 | 1,86 | 21137 | 335 | 95 | 0,00911 | 2 |
| | **Раздел 5 демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 15 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 139,54 | 270,9 | 23,78 | 37801 | 3318 | 32162 | 1,6539 | 231 |
| | | *м2* | | 247,12 | 8,98 | 34483 | 1253 | 90 | 0,0439 | 6 |
| 16 | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами | 115,5 | 24,15 | 2,64 | 2789 | 305 | 2714 | 0,1516 | 18 |
| | | *м2 кровли* | | 21,51 | 0,45 | 2484 | 52 | 107 | 0,0046 | 1 |
| 17 | Е58-2-2 | Разборка покрытий кровли из листовой стали | 115,5 | 16,24 | 1,07 | 1876 | 124 | 1894 | 0,1049 | 12 |
| | | *м2 кровли* | | 15,17 | 0,16 | 1752 | 18 | 107 | 0,0028 | – |
| 18 | Е9-53-2 (ДМ) | Демонтаж решеток ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; | 0,234 | 5228,55 | 814,05 | 1223 | 190 | 851 | 27,96 | 7 |
| | | *т конструкций* | | 4414,5 | 75,6 | 1033 | 18 | 81 | 0,371 | – |
| | **Раздел 6 низковольтное оборудование** | | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 | 2849 | 178 | 2849 | 178 | 453 | 3 | 3 |
| | | *шт* | | 486 | 40,5 | 486 | 41 | 86 | 0,237 | – |
| 20 | 75-6-46 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10 | 1 | 106400 | | 106400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | **Раздел 11 демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-572-5 (ДМ | Демонтаж вводно-распределительного устройства ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | 1 | 235,8 | 66,9 | 236 | 67 | 158 | 0,9 | 1 |
| | | *шт* | | 168,9 | 14,85 | 169 | 15 | 86 | 0,0867 | – |
| | | **Итого по разделу 11** | | | | **236** | **67** | | | **1** |
| | | | | | | **169** | **15** | | | **–** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 158 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 24 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 2599 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 180 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по разделу, тенге** | **574** | | |
| Сметная заработная плата, тенге | 208 | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 | | |
| **Всего прямые затраты** | **1441856** | **9100** | **748** |
| | **120593** | **3148** | **15** |
| Стоимость: материалов, тенге | 1205763 | | |
| оборудования, тенге | 106400 | | |
| Накладные расходы, тенге | 121165 | | |
| - заработная плата, тенге | 18175 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 60 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 87397 | | |
| **Всего по смете** | **1650418** | | |
| **ИТОГО оборудование и прочие затраты** | **106400** | | |
| **ИТОГО по смете** | **1544018** | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 15 440 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 6 176 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 672 034** | | |
| Итого в текущих ценах 2015г. МРП-1982 | 4 275 392 | | |
| налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 85 508 | | |
| итого | 4 360 899 | | |
| коэффициент договорной скидки - 0,847 | 3 693 682 | | |
| НДС 12% | 443 242 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4 136 924** | | |

**"Заказчик"**
Руководитель КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" управления, физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата _____ Сейтказин К.Х.

**"Техническое сопровождение"**
**"ТОО "СтройТехЭксперт-пв"** _____ Самуратов Т.С.

**"Подрядчик"**
ТОО "СТРОИТЕЛЬ" _____ Лунев Д.В.

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Врачебно-физкультурный диспансер" управления, физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" по адресу Г.Павлодар, ул.Мира 43/1**

Договор № **№37 от 08.06.2017 г.**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" по адресу Г.Павлодар, ул.Мира 43/1**

**Акт**
**выполненных работ № 2**
**от 25 июля 2017 года.**

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 оконные проемы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е58-25-1 | Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали | 20,46 | 206,64 | 0,77 | 4228 | 16 | 1316 | 0,4141 | 8 |
| | | *м* | | 60,01 | 0,11 | 1228 | 2 | 107 | 0,0012 | – |
| 2 | Е15-156-3 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 25,8 | 61,64 | 2,06 | 1590 | 53 | 431 | 0,1012 | 3 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 16,82 | 0,79 | 434 | 20 | 95 | 0,00375 | – |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **5818** | **69** | | | **11** |
| | | | | | | **1662** | **22** | | | – |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 4087 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1747 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 262 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 454 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **8019** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 1946 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 12 | | | | |
| | **Раздел 2 внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 3 | Е62-37-1 | Огрунтовка стен и потолков | 3138,1 | 7,13 | 0,00 | 22375 | 282 | 21047 | 0,049 | 154 |
| | | *м2* | | 7,04 | 0,02 | 22092 | 63 | 95 | 0,0002 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1-1-123 | Грунтовка | 0,5053 | 182500 | | 92217 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| **2.1 помещение подвального этажа** | | | | | | | | | |
| 5 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 3,8 | 188,11 | 4,93 | 715 | 19 | 430 | 0,63653 | 2 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117,43 | 1,86 | 446 | 7 | 95 | 0,00911 | – |
| 6 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 13,5 | 145,46 | 4,29 | 1964 | 58 | 1109 | 0,52348 | 7 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 1145 | 22 | 95 | 0,00788 | – |
| 7 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 13,5 | 257,97 | 2,35 | 3483 | 32 | 585 | 0,26565 | 4 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 44,77 | 0,9 | 604 | 12 | 95 | 0,00438 | – |
| 8 Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | 3,8 | 264,27 | 2,91 | 1004 | 11 | 185 | 0,299 | 1 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 50,2 | 1,1 | 191 | 4 | 95 | 0,00538 | – |
| **2.2 помещение 1-го этажа** | | | | | | | | | |
| 9 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 138,5 | 188,11 | 4,93 | 26053 | 683 | 15696 | 0,63653 | 88 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117,43 | 1,86 | 16264 | 258 | 95 | 0,00911 | 1 |
| 10 Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | 318,5 | 264,27 | 2,91 | 84170 | 927 | 15522 | 0,299 | 95 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 50,2 | 1,1 | 15989 | 350 | 95 | 0,00538 | 2 |
| 11 Е15-165-10 | Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | 725,5 | 126,51 | 2,01 | 91783 | 1458 | 41725 | 0,3565 | 259 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 59,78 | 0,76 | 43370 | 551 | 95 | 0,00375 | 3 |
| **2.3 помещение 2-го этажа** | | | | | | | | | |
| 12 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 325,2 | 188,11 | 4,93 | 61173 | 1603 | 36853 | 0,63653 | 207 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117,43 | 1,86 | 38188 | 605 | 95 | 0,00911 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | 325,2 | 264,27 | 2,91 | 85941 | 946 | 15849 | 0,299 | 97 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 50,2 | 1,1 | 16325 | 358 | 95 | 0,00538 | 2 |
| 14 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 315,4 | 145,46 | 4,29 | 45878 | 1353 | 25897 | 0,52348 | 165 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 26743 | 517 | 95 | 0,00788 | 2 |
| 15 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 315,4 | 257,97 | 2,35 | 81364 | 741 | 13684 | 0,26565 | 84 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 44,77 | 0,9 | 14120 | 284 | 95 | 0,00438 | 1 |
| 16 Е15-165-10 | Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | 426,4 | 126,51 | 2,01 | 53944 | 857 | 24523 | 0,3565 | 152 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 59,78 | 0,76 | 25490 | 324 | 95 | 0,00375 | 2 |
| **2.4 помещение 3-го этажа** | | | | | | | | | |
| 17 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 313,9 | 188,11 | 4,93 | 59048 | 1548 | 35573 | 0,63653 | 200 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117,43 | 1,86 | 36861 | 584 | 95 | 0,00911 | 3 |
| 18 Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | 150 | 264,27 | 2,91 | 39641 | 437 | 7310 | 0,299 | 45 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 50,2 | 1,1 | 7530 | 165 | 95 | 0,00538 | 1 |
| 19 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 654,4 | 145,46 | 4,29 | 95189 | 2807 | 53732 | 0,52348 | 343 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 55487 | 1073 | 95 | 0,00788 | 5 |
| 20 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 330 | 257,97 | 2,35 | 85130 | 776 | 14317 | 0,26565 | 88 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 44,77 | 0,9 | 14774 | 297 | 95 | 0,00438 | 1 |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **931072** | **14538** | | | **1991** |
| | | | | | **335619** | **5474** | | | **27** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 580915 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 324037 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - заработная плата, тенге | | | | 48606 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 162 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 75307 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **1330416** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 389699 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 2180 | | | | |
| **Раздел 3 полы** | | | | | | | | | |
| 21 E57-15-1 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 | 17 | 296,11 | 14,01 | 5034 | 238 | 1925 | 0,674 | 11 |
| | *м2* | | 99,79 | 2,21 | 1696 | 38 | 111 | 0,0122 | – |
| 22 E57-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 17 | 1110,05 | 14,85 | 18871 | 252 | 4646 | 1,5362 | 26 |
| | *м2* | | 243,95 | 2,32 | 4147 | 39 | 111 | 0,0237 | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **23905** | **490** | | | **37** |
| | | | | | **5843** | **77** | | | **–** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 17572 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 6571 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 986 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1829 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **32305** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 6906 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 40 | | | | |
| **Раздел 4 кровля** | | | | | | | | | |
| 23 E12-7-8 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа существующего | 115,2 | 137,88 | 10,38 | 15884 | 1196 | 13530 | 0,65125 | 75 |
| | *м2 кровли* | | 108,31 | 1,46 | 12477 | 168 | 107 | 0,006 | 1 |
| | **Итого по разделу 4** | | | | **15884** | **1196** | | | **75** |
| | | | | | **12477** | **168** | | | **1** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 2211 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 13530 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 2030 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 7 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1765 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **31179** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 14675 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 83 | | | | |
| **Раздел 5 демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 24 Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 17 | 116,63 | 10,56 | 1983 | 180 | 2032 | 0,6987 | 12 |
| | *м2* | | 106,07 | 1,67 | 1803 | 28 | 111 | 0,0144 | – |
| 25 Е7-53-9 (ДМ) | Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 12 | 123,49 | 70,75 | 1482 | 849 | 1173 | 0,3112 | 4 |
| | *шт сборных конструкций* | | 52,74 | 24,85 | 633 | 298 | 126 | 0,1044 | 1 |
| | **Итого по разделу 5** | | | | **3465** | **1029** | | | **16** |
| | | | | | **2436** | **326** | | | **1** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 3205 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 481 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 1114 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 467 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **7137** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 3243 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 19 | | | | |
| **Раздел 6 низковольтное оборудование** | | | | | | | | | |
| 26 Ц8-599-9 | Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 | 1094 | 43 | 1094 | 43 | 426 | 3 | 3 |
| | *шт* | | 493 | 2,3 | 493 | 2 | 86 | 0,013 | – |
| 27 18-3-156 | Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 в комплекте с автоматами | 1 | 11000 | | 11000 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | **12094** | **43** | | | **3** |
| | | | | | **493** | **2** | | | **–** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 11558 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 426 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 64 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 751 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **13271** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 559 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| **Раздел 7 светотехническое оборудование** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ц8-593-1 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 1 | 216,3 | 120 | 216 | 120 | 85 | 0,41 | – |
| | | *шт* | | 65 | 34,4 | 65 | 34 | 86 | 0,201 | – |
| 29 | 17-1-32 | Светильник подвесной, тип НПП03-20-003 | 1 | 384 | | 384 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 30 | 17-6-66 | Лампа энергосберегающая S-12 (прим.) | 1 | 416 | | 416 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 31 | 17-6-73 | Лампа энергосберегающая 20В | 1 | 316 | | 316 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | **1332** | **120** | | | – |
| | | | | | | **65** | **34** | | | – |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1147 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 85 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 13 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 85 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **1502** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 112 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| **Раздел 8 электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 32 | 17-1-90 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | 1 | 561 | | 561 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 33 | Ц8-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 1 | 47 | 0,2 | 47 | – | 40 | 0,29 | – |
| | | *шт* | | 45,5 | 0,1 | 46 | – | 86 | – | – |
| 34 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-16-057 | 1 | 156 | | 156 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 35 | Ц8-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 3 | 862 | 28 | 2586 | 84 | 889 | 2 | 6 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 1020 | 14 | 86 | 0,026 | – |
| 36 | 18-1-74 | Выключатели автоматические ВА88-32 3Р 32А | 3 | 2530 | | 7590 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 8** | | | | **10940** | **84** | | | **6** |
| | | | | | | **1066** | **14** | | | – |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 9790 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы, тенге | | | | 929 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 139 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 712 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **12581** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 1219 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |
| **Раздел 9 кабельные изделия и материалы** | | | | | | | | | |
| 37 Ц8-401-1 | Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 20 | 175,2 | 75,7 | 3504 | 1514 | 1605 | 0,44 | 9 |
| | *м* | | 72,7 | 20,6 | 1454 | 412 | 86 | 0,12 | 2 |
| 38 16-1-1207 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 -0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,02 | 62459 | | 1249 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 9** | | | | **4753** | **1514** | | | **9** |
| | | | | | **1454** | **412** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1785 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1605 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 241 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 381 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **6739** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 2107 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 12 | | | | |
| **Раздел 10 изделия для прокладки проводов и кабелей** | | | | | | | | | |
| 39 18-3-49 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 | 0,001 | 16100 | | 16 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 40 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,001 | 16300 | | 16 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 10** | | | | **32** | – | | | – |
| | | | | | – | – | | | – |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 32 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **34** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | – | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| **Раздел 11 демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 41 Е67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 1 | 9,32 | 0,23 | 9 | – | 9 | 0,0632 | – |
| | *шт* | | 9,09 | 0,05 | 9 | – | 97 | 0,0003 | – |
| 42 Е67-6-1 | Демонтаж кабеля | 20 | 13,94 | 0,06 | 279 | 1 | 270 | 0,0964 | 2 |
| | *м* | | 13,88 | – | 278 | – | 97 | 0,0001 | – |
| 43 Е69-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | 10 | 113,54 | 73,85 | 1135 | 739 | 610 | 0,2624 | 3 |
| | *м борозды* | | 39,69 | 28,1 | 397 | 281 | 90 | 0,154 | 2 |
| 44 Ц8-603-1 (ДМ | Демонтаж ящика с понижающим трансформатором ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | 1 | 65,46 | 3,96 | 65 | 4 | 54 | 0,3 | – |
| | *шт* | | 61,5 | 0,69 | 62 | 1 | 86 | 0,0039 | – |
| 45 Е67-7-1 | Демонтаж выключателей | 1 | 8,42 | – | 8 | – | 8 | 0,0584 | – |
| | *шт* | | 8,42 | – | 8 | – | 97 | – | – |
| 46 Ц10-898-12 (Д | Демонтаж коробки осветительной ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | 1 | 210,9 | 91,5 | 211 | 92 | 140 | 0,6 | 1 |
| | *коробка* | | 119,4 | 21,6 | 119 | 22 | 99 | 0,1263 | – |
| 47 Ц8-600-2 (ДМ | Демонтаж счетчика ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; | 1 | 49,02 | 1,62 | 49 | 2 | 41 | 0,3 | – |
| | *шт* | | 47,4 | 0,69 | 47 | 1 | 86 | 0,0039 | – |
| 48 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный (существующий) | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 138 | 1 | 1 |
| | *шт* | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 86 | 0,013 | – |
| | **Итого по разделу 11** | | | | **1923** | **843** | | | **7** |
| | | | | | **1078** | **307** | | | **2** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 2 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1270 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 191 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 54 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 195 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по разделу, тенге** | **3388** | | |
| Сметная заработная плата, тенге | 1576 | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-ч | 10 | | |
| **Всего прямые затраты** | **1011218** | **19926** | **2155** |
| | **362193** | **6836** | **33** |
| Стоимость: материалов, тенге | 629099 | | |
| Накладные расходы, тенге | 353405 | | |
| - заработная плата, тенге | 53013 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 177 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 81877 | | |
| **Всего по смете** | **1446500** | | |
| **ИТОГО оборудование и прочие затраты** | | | |
| **ИТОГО по смете** | **1446500** | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 14 465 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 5 786 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 466 751** | | |
| Итого в текущих ценах 2015г. МРП-1982 | 3 750 482 | | |
| налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 75 010 | | |
| итого | 3 825 492 | | |
| коэффициент договорной скидки - 0,847 | 3 240 192 | | |
| НДС 12% | 388 823 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3 629 015** | | |

**"Заказчик"**
**Руководитель КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" управления, физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата** _____ **Сейтказин К.Х.**

**"Техническое сопровождение"**
**"ТОО "СтройТехЭксперт-пв"** _____ **Самуратов Т.С.**

**"Подрядчик"**
**ТОО "СТРОИТЕЛЬ"** _____ **Лунев Д.В.**

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Врачебно-физкультурный диспансер" управления, физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" по адресу Г.Павлодар, ул.Мира 43/1**

Договор **№37 от 08.06.2017 г.**

# А К Т
## выполненных работ № 3
## от 08 августа 2017 года.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е15-36-1 | Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 10,5 | 648,58 | 6,06 | 6810 | 64 | 2575 | 1,4812 | 16 |
| | | *м2* | | 256,29 | 1,77 | 2691 | 19 | 95 | 0,00775 | – |
| 2 | 1-1-2187 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012 | 11,025 | 167 | | 1841 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 3 | Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 10,5 | 257,97 | 2,35 | 2709 | 25 | 455 | 0,26565 | 3 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 44,77 | 0,9 | 470 | 9 | 95 | 0,00438 | – |
| | **Раздел 1 оконные проемы** | | | | | | | | | |
| 4 | 6-1-714 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99К=-1,000; | -120,464 | 6226 | | -750009 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 5 | 6-1-719 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | 120,464 | 6433 | | 774945 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 6 | 1-1-1163 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 144 | 530 | | 76320 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **101256** | – | | | – |
| | | | | | – | – | | | – |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 101256 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 6075 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **107331** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | – | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| **Раздел 2 внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 7 Е46-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 1915,5 | 32,87 | – | 62962 | – | 56666 | 0,2282 | 437 |
| | *м2* | | 32,87 | – | 62962 | – | 90 | – | – |
| **2.1 помещение подвального этажа** | | | | | | | | | |
| 8 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 209,5 | 145,46 | 4,29 | 30474 | 899 | 17203 | 0,52348 | 110 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 17764 | 344 | 95 | 0,00788 | 2 |
| 9 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 209,5 | 257,97 | 2,35 | 54045 | 492 | 9090 | 0,26565 | 56 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 44,77 | 0,9 | 9379 | 189 | 95 | 0,00438 | 1 |
| **2.2 помещение 1-го этажа** | | | | | | | | | |
| 10 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 750,01 | 145,46 | 4,29 | 109096 | 3218 | 61582 | 0,52348 | 393 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 63593 | 1230 | 95 | 0,00788 | 6 |
| 11 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 271,5 | 257,97 | 2,35 | 70039 | 638 | 11779 | 0,26565 | 72 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 44,77 | 0,9 | 12155 | 244 | 95 | 0,00438 | 1 |
| **2.3 помещение 2-го этажа** | | | | | | | | | |
| 12 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 364,6 | 145,46 | 4,29 | 53035 | 1564 | 29936 | 0,52348 | 191 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84.79 | 1.64 | 30914 | 598 | 95 | 0.00788 | 3 |
| 13 Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 124.6 | 257.97 | 2.35 | 32143 | 293 | 5406 | 0.26565 | 33 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 44.77 | 0.9 | 5578 | 112 | 95 | 0.00438 | 1 |
| **2.4 помещение 3-го этажа** | | | | | | | | | |
| 14 Е15-165-10 | Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным | 338.4 | 225.86 | 2.01 | 76431 | 680 | 19463 | 0.3565 | 121 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 59.78 | 0.76 | 20230 | 257 | 95 | 0.00375 | 1 |
| **2.5 лестничный марш** | | | | | | | | | |
| 15 Е62-36-4 | Очистка вручную стен и потолков от старой краски | 52.5 | 37.04 | – | 1945 | – | 1848 | 0.257 | 13 |
| | *м2* | | 37.04 | – | 1945 | – | 95 | – | – |
| 16 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 13.75 | 188.11 | 4.93 | 2587 | 68 | 1559 | 0.63653 | 9 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117.43 | 1.86 | 1615 | 26 | 95 | 0.00911 | – |
| 17 Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | 13.75 | 264.27 | 2.91 | 3634 | 40 | 670 | 0.299 | 4 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 50.2 | 1.1 | 690 | 15 | 95 | 0.00538 | – |
| 18 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 277 | 145.46 | 4.29 | 40292 | 1188 | 22744 | 0.52348 | 145 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84.79 | 1.64 | 23487 | 454 | 95 | 0.00788 | 2 |
| 19 Е15-165-8 | Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным | 277 | 284.68 | 2.35 | 78856 | 651 | 23933 | 0.5382 | 149 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 90.05 | 0.9 | 24944 | 249 | 95 | 0.00438 | 1 |
| **2.6 холл** | | | | | | | | | |
| 20 Е62-36-4 | Очистка вручную стен и потолков от старой краски | 4.8 | 37.04 | – | 178 | – | 169 | 0.257 | 1 |
| | *м2* | | 37.04 | – | 178 | – | 95 | – | – |
| 21 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 48 | 145.46 | 4.29 | 6982 | 206 | 3942 | 0.52348 | 25 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84.79 | 1.64 | 4070 | 79 | 95 | 0.00788 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е15-165-8 | Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным | 48 | 284,68 | 2,35 | 13665 | 113 | 4147 | 0,5382 | 26 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 90,05 | 0,9 | 4322 | 43 | 95 | 0,00438 | – |
| **2.7 тамбур** | | | | | | | | | | |
| 23 | Е62-36-4 | Очистка вручную стен и потолков от старой краски | 2,8 | 37,04 | – | 104 | – | 99 | 0,257 | 1 |
| | | *м2* | | 37,04 | – | 104 | – | 95 | – | – |
| 24 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 28 | 145,46 | 4,29 | 4073 | 120 | 2299 | 0,52348 | 15 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 2374 | 46 | 95 | 0,00788 | – |
| 25 | Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 28 | 257,97 | 2,35 | 7223 | 66 | 1215 | 0,26565 | 7 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 44,77 | 0,9 | 1254 | 25 | 95 | 0,00438 | – |
| **2.8 сантехнические работы** | | | | | | | | | | |
| 26 | Е65-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 2 | 244,84 | 6,45 | 490 | 13 | 551 | 1,43 | 3 |
| | | *комплект* | | 238,39 | 1,04 | 477 | 2 | 115 | 0,0088 | – |
| 27 | Е65-3-2 | Демонтаж вентиля | 2 | 81,18 | 0,18 | 162 | – | 186 | 0,457 | 1 |
| | | *шт* | | 81 | 0,02 | 162 | – | 115 | 0,0002 | – |
| 28 | Е65-12-3 | Установка унитазов с бачком | 2 | 740,55 | 6,67 | 1481 | 13 | 1513 | 3,77 | 8 |
| | | *комплект* | | 657 | 1,13 | 1314 | 2 | 115 | 0,011 | – |
| 29 | 11-1-8 | Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы | 1 | 3470 | | 3470 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 30 | 11-1-77 | Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой | 1 | 4250 | | 4250 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 31 | Е65-15-4 | Смена вентиля диаметром 20 мм | 2 | 369,33 | 0,37 | 739 | 1 | 227 | 0,558 | 1 |
| | | *комплект* | | 98,66 | 0,02 | 197 | – | 115 | 0,0005 | – |
| 32 | Е65-4-4 | Демонтаж душевой кабины | 1 | 477,11 | 22,41 | 477 | 22 | 528 | 2,61 | 3 |
| | | *комплект* | | 454,7 | 3,56 | 455 | 4 | 115 | 0,0305 | – |
| 33 | Е65-12-5 | Установка душевой кабины | 1 | 605,4 | 2,03 | 605 | 2 | 627 | 3,14 | 3 |
| | | *комплект* | | 544,5 | 0,45 | 545 | – | 115 | 0,004 | – |
| 34 | 99-1-1(пл) | Кабина душевая | 1 | 44446 | | 44446 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 35 | Е65-3-1 | Демонтаж смесителя | 2 | 293,06 | 0,56 | 586 | 1 | 673 | 1,66 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 292,5 | 0,09 | 585 | – | 115 | 0,0007 | – |
| 36 Е17-2-3 | Установка смесителей | 2 | 3132,61 | 1,96 | 6265 | 4 | 334 | 0,805 | 2 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 144,9 | – | 290 | – | 115 | – | – |
| 37 Е62-28-13 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб | 126 | 193,71 | 0,05 | 24407 | 6 | 9483 | 0,481 | 61 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 79,2 | 0,02 | 9979 | 3 | 95 | 0,0001 | – |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **735142** | **10298** | | | **1893** |
| | | | | | **301562** | **3922** | | | **18** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 423282 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 287872 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 43181 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 144 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %) | | | | 61381 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **1084395** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 348665 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 2055 | | | | |

**Раздел 3 полы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Е57-15-1 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 | 11 | 296,11 | 14,01 | 3257 | 154 | 1245 | 0,674 | 7 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 99,79 | 2,21 | 1098 | 24 | 111 | 0,0122 | – |
| 39 Е57-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 11 | 1110,05 | 14,85 | 12211 | 163 | 3007 | 1,5362 | 17 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 243,95 | 2,32 | 2683 | 26 | 111 | 0,0237 | – |
| 40 Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 56 | 935,07 | 6,13 | 52364 | 343 | 4326 | 0,4393 | 25 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 67,28 | 2,31 | 3768 | 129 | 111 | 0,01125 | 1 |
| 41 Е62-16-1 | Окраска масляными составами плинтусов | 64 | 161,94 | 0,04 | 10364 | 3 | 4142 | 0,384 | 25 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 68,11 | 0,01 | 4359 | 1 | 95 | 0,0001 | – |
| 42 Е11-5-1 | Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 28 | 403,29 | 2,59 | 11292 | 73 | 9280 | 1,587 | 44 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 297,56 | 0,99 | 8332 | 28 | 111 | 0,00475 | – |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **89488** | **736** | | | **118** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **20240** | **208** | | | **1** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 68512 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 22000 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 3300 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 11 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 6689 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **118177** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 23748 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 130 | | | | |
| **Раздел 4 кровля** | | | | | | | | | |
| 43 Е58-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 370,7 | 164,33 | 2,55 | 60917 | 945 | 11578 | 0,1959 | 73 |
| | *м2* | | 28,78 | 0,41 | 10669 | 152 | 107 | 0,0051 | 2 |
| 44 Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 370,7 | 21,42 | 1,14 | 7940 | 423 | 2325 | 0,03335 | 12 |
| | *м2 обработанной поверхности* | | 5,38 | 0,43 | 1994 | 159 | 108 | 0,0021 | 1 |
| 45 Е12-7-8 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа существующего | 255,5 | 137,88 | 10,38 | 35228 | 2652 | 30009 | 0,65125 | 166 |
| | *м2 кровли* | | 108,31 | 1,46 | 27673 | 373 | 107 | 0,006 | 2 |
| 46 Е12-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ. 50мм | 123,567 | 201,26 | 5,9 | 24869 | 729 | 11072 | 0,46345 | 57 |
| | *м2 утепляемого покрытия* | | 81,51 | 2,23 | 10072 | 276 | 107 | 0,01075 | 1 |
| 47 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 14,3963 | 14600 | | 210186 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 48 Е7-53-9 | Установка плит парапета массой до 0,5 т (существующих) | 12 | 279,16 | 110,54 | 3350 | 1326 | 1734 | 0,44735 | 5 |
| | *шт сборных конструкций* | | 75,82 | 38,82 | 910 | 466 | 126 | 0,16313 | 2 |
| 49 Е7-57-6 | Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей пеной | 11 | 75,49 | 44,18 | 830 | 486 | 664 | 0,1863 | 2 |
| | *м шва* | | 31,31 | 16,68 | 344 | 183 | 126 | 0,0815 | 1 |
| 50 1-1-1163 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 1 | 530 | | 530 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 51 Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 55 | 626,1 | 1,55 | 34436 | 85 | 10405 | 1,1178 | 61 |
| | *м2 покрытия* | | 176,21 | 0,59 | 9692 | 32 | 107 | 0,00288 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1-1-145 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | 0,00263 | 899500 | | 2366 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 53 | 1-1-2140 | Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х8 мм | 2500 | 0,8 | | 2000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | **382652** | **6646** | | | **376** |
| | | | | | | **61354** | **1641** | | | **9** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 314652 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 67787 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 10168 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 34 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 27026 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **477465** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 73163 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 419 | | | | |
| | | **Раздел 5 демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 54 | E57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 15 | 116,63 | 10,56 | 1749 | 158 | 1794 | 0,6987 | 10 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 1591 | 25 | 111 | 0,0144 | – |
| 55 | E58-2-2 | Разборка покрытий кровли из листовой стали | 255,5 | 16,24 | 1,07 | 4149 | 273 | 4191 | 0,1049 | 27 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | 15,17 | 0,16 | 3876 | 41 | 107 | 0,0028 | 1 |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | **5898** | **431** | | | **37** |
| | | | | | | **5467** | **66** | | | **1** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 5985 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 898 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 713 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **12596** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 6431 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 41 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1325796** | **18200** | | | **2443** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **391784** | **5865** | **29** |
| Стоимость: материалов, тенге | 915812 | | |
| Накладные расходы, тенге | 386674 | | |
| - заработная плата, тенге | 58002 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 194 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 102747 | | |
| **Всего по смете** | **1815217** | | |
| **ИТОГО оборудование и прочие затраты** | | | |
| **ИТОГО по смете** | **1815217** | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 18 152 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 7 261 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 840 630** | | |
| Итого в текущих ценах 2015г. МРП-1982 | 4 706 491 | | |
| налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 94 130 | | |
| итого | 4 800 621 | | |
| коэффициент договорной скидки - 0,847 | 4 066 126 | | |
| НДС 12% | 487 935 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4 554 061** | | |

**"Заказчик"**
**Руководитель КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" управления, физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата** _____ **Сейтказин К.Х.**

**"Техническое сопровождение"**
**"ТОО "СтройТехЭксперт-пв"** _____ **Самуратов Т.С.**

**"Подрядчик"**
**ТОО "СТРОИТЕЛЬ"** _____ **Лунев Д.В.**

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Врачебно-физкультурный диспансер" управления, физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" по адресу Г.Павлодар, ул.Мира 43/1**

Договор **№37 от 08.06.2017 г.**

# С П Р А В К А № 3

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**от 08 августа 2017 года.**

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимено-вание | код | наимено-вание | код |
| | | 37 | 08.06.2017 | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | налог на добавлен-ную стоимость 12% | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно - монтажные работы в текущем уровне цен | по монтажу обору-дования | | на приобрете-ние материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 12 320 000 | | 4 895 008 | 11 000 000 | | | | | 1 320 000 | 12 320 000 |
| В том числе за июль | | 4 554 061 | 1 756 223 | 4 066 126 | | | | | 487 935 | 4 554 061 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате | | 4 554 061 | | | | | | | | 4 554 061 |
| Всего к оплате с НДС | Четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьдесят одна тенге. | | | | | | | | | |

**"Заказчик"**

**Руководитель КГКП "Врачебно-физкультурный диспансер" управления, физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области** _____ **Сейтказин К.Х.**

**"Подрядчик"**

**ТОО "СТРОИТЕЛЬ"** _____ **Лунев Д.В.**