Промежуточный АКТ
выполненных работ

г. Алматы **«22» октября 2019 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Археологическая экспертиза», в лице Исполнительного директора Захарова Сергея Владимировича, действующего на основании Приказа AR-A №7а от 01 февраля 2018 г. и Доверенности от 03 августа 2018 г., именуемое в дальнейшем как «Исполнитель», с одной стороны и

Государственное учреждение "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент", в лице и.о. руководителя Шарафиевой Галии Аликеновны, действующей на основании положения, именуемое в дальнейшем как «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», подписали настоящий акт о завершении работ и приема - передачи выполненных работ по Договору о государственных закупках №31 от 10 июля 2019 года, (далее - Услуги) согласно технической спецификации и сметам.

№	**Согласно условиям Договора и технической спецификации, Исполнителем выполнены следующие виды работ:**	**Приложение**
1.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Устройство деревянных свайных опор основания, кладка кирпичем цокольной части, устройство конструкции пола с послойным уплотнением грунта пола и покрытием из плитняка.	Акт выполненных работ от 22 октября 2019 г., Форма 2-В
2.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Устройство каркасной стены из бревен, с заполнением из камышитовых мат со штукатуркой глиняно-саманным раствором (спецраствором № 3).	Акт выполненных работ от 22 октября 2019 г., Форма 2-В
3.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Устройство перекрытия из бревен с вассовым покрытием, устройство конструкции крыши с камышитовым покрытием.	Акт выполненных работ от 22 октября 2019 г., Форма 2-В
4.	Реставрационные работы на цитадели (пятно	Акт выполненных

	– 1). Изготовление и монтаж окон и дверей, отделочные работы.	работ от 22 октября 2019 г., Форма 2-В

Общая сумма работ по договору составляет – **491 450 558.00 (четыреста девяносто один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге.**

Ранее заактированная сумма по выполненным работам – **75 574 802 (семьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот два) тенге**.

1. Результат работ согласован и принят Заказчиком как промежуточный и соответствующего качества;

2. Акт является основанием для оплаты произведенных Исполнителем указанных в Акте работ на сумму в **18 251 726 (восемнадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать шесть) тенге.**

3. Акт составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"
Южно-Казахстанская область,
г. Шымкент, ул. Мангельдина, 39
БИН 021140003955
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7252/-33-87-80

И.о. руководителя

_____Шарафиева Г.

М.П.

Исполнитель:
ТОО «Археологическая экспертиза»
РНН 600900573303
БИН 060640010940
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856017131000025808
В АО «Народный Банк Казахстана»
Адрес г. Алматы 050040
Ул. Байкадамова 10. кв. 2
Тел. 87273825349. +77056610608

Исполнительный директор

_____Захаров С.

М.П.

ТОО «Мир-Строй и Компания»
Адрес: г. Шымкент, ул. Мадели Кожа, 1 Г, блок 3, каб. 205
РНН: 582400013870
БИН: 091240003496
р/сч.: KZ626017291000004389
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Тел.: 8(7252)365008

Директор

_____Раматуллаев М.Н.

М.П.