Мемлекеттік қабылдау комиссиясының Қызылорда облысы Сырдария ауданы С.Сейфуллин елді мекеніндегі жергілікті маңыздағы 0-3 шақырым автомобиль жолын күрделі жөндеуден кейінгі пайдалануға қабылдау туралы

Актісі

«23» қаңтар 2013 жылғы Сырдария ауданы

Қызылорда облысы Сырдария ауданы С.Сейфуллин елді мекеніндегі жергілікті маңыздағы 0-3 шақырым автомобиль жолын күрделі жөндеуден кейінгі пайдалануға қабылдау туралы Қызылорда облысы Сырдария ауданы әкімінің 2013 жылғы «23» қыркүйек № 258 өкімімен тағайындалып мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы: Нұртазаев Серік	Сырдария ауданы әкімінің орынбасары ;
Комиссия төрағасының орынбасары : Бисембаев Нұржан	«Сырдария аудандық қала құрылысы және сәулет бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы ;
Комиссия мүшелері: Баджанов Жарқынбек	Аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы ;
Қаратаев Максұт	С.Сейфуллин ауылдық округінің әкімі;
Ануарбеков Нұржан	«Сырдария аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы;
Кенжебаев Тынымхан	Сырдария аудандық ішкі істер бөлімінің жол полиция бөлімшесінің бастығы;
Сейтмағанбетов Жеңіс	«Димаш Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;
Сыздықов Жайсан	«Қыран» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры;

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі Сырдария ауданы С.Сейфуллин елді мекеніндегі жергілікті маңыздағы 0-3 шақырым автомобиль жолын күрделі жөндеуден кейін пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс 2013 жылғы «___» _____№ _____ «Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жерге тиісті құқық беру туралы

шешімінің (қаулысының, өкімінің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге «Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2013 жылғы «____»_____№_____ рұқсаты.

3. Сырдария ауданы С.Сейфуллин елді мекеніндегі жергілікті маңыздағы 0-3 шақырым автомобиль жолын күрделі жөндеудің барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын бас мердігер «Қыран» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды.
4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Димаш Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі.
6. Құрылыс (жобаның нөмірі, серияның нөмірі) жобасы (үлгі, өзіндік, қайта қолданылған) өзіндік үлгіде жүзеге асырылған.
7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің № _____«___» _____ жылғы бұйрығымен бекіткен.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
   жұмыстың басталуы маусым – 2013 жыл;
   жұмыстың аяқталуы қыркүйек – 2013 жыл;
   норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 3 ай; нақты 3 ай.
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
   жобалау-сметалық құжаттамалар жиынтығы;
   жұмысшы комиссиясының қорытындысы;
   орындаушы құжаттамалар жиынтығы;
   көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.
10. Пайдалануға ұсынылған нысан төмендегі көрсеткіштермен сипатталады:

№	Жолдың конструктивтік көрсеткіші	Ұзындығы	Жүру ені
1			
2			
3			
4			
5			

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару _____

Қабылдауға ұсынылған тұрғын-үй төмендегі көрсеткіштермен сипатталады:

Көрсеткіштер	Бірлік өлшемі	Жобаға сай	Нақтылығы
Жалпы ауданы	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса және жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер ауданы, м2		пәтер саны	пәтер ауданы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер						
Бір пәтерлік						
Екі пәтерлік						
Үш пәтерлік						
Төрт бөлмелі және одан көп						

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет – құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады: көшенің жалпы ұзындығы – 3000 м.
12. Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, табиғи қоршаған ортаны қорғау және басқа іс-шаралар қарастырылған.
    Іс-шара сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету коммуникациялары, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен қамтамасыз ету, энергиямен жабдықтау және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпт пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдарды қабылданған.

Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіру жолдарының үстіңгі қабаттары, тратуарлар, шаруашылық, ойын және спорт алаңдары және де ғимараттардың сыртқы қабырғаларының элементтері толығымен істелінуі тиіс:

Жұмыс түрлері	Бірлік өлшемі	Жұмыс көлемі	Орындау мерзімі

16. Бекітілген жобалау – сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:

Барлығы **92 622 000,00** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстары **88833,870** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын нысанның негізгі қорының сметалық құны **92622000,00** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстары **88833,870** мың теңге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық, сәулет-құрылыс (көлем – жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтылығына **жақсы** деген баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған Қызылорда облысы Сырдария ауданы С.Сейфуллин елді мекеніндегі жергілікті маңыздағы 0-3 шақырым автомобиль жолын күрделі жөндеуден кейін **ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: Нұртазаев С.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары: Бисембаев Н.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: Баджанов Ж.

Каратаев М.

Ануарбеков Н.

Кенжебаев Т.

Сейтмағанбетов Ж.

Сыздыков Ж.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АЙМАҚТЫҚ ФИЛИАЛЫ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ММК)

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АУМАҚТЫҚ ЕНШІЛЕС
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

БЕКІТЕМІН:
«Қызылордамемсараптама» ЕМК
директоры

_____ Нұрлыбаев Б.Қ.

2012 жылғы 27 маусым №14-0124/12

«Қызылорда облысы Сырдария ауданы С.Сейфуллин елді мекеніндегі жергілікті маңыздағы кірме автомобиль жолын күрделі жөндеу, 0-3 шақырым. Сметалық құжаттаманы қайта есептеу»

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Сырдария аудандық
ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Димаш-Сервис» ЖШС

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Қызылорда облысы Сырдария ауданы С.Сейфуллин елді мекеніндегі жергілікті маңыздағы кірме автомобиль жолын күрделі жөндеу, 0-3 шақырым. Сметалық құжаттаманы қайта есептеу» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Қызылордамемсараптама» еншілес мемлекеттік кәсіпорнымен берілді.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК-ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АУМАҚТЫҚ ЕНШІЛЕС
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
_____ Нурлыбаев Б.К.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ 14 –0124/12 от 27 июня 2012г.

на рабочий проект

«Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к населенному пункту С.Сейфуллина, Сырдарьинского района Кызылординской области, 0-3 км. Пересчет сметной документации».

Заказчик:
ГУ "Сырдарьинский районный
отдел ЖКХ ПТ и АД"

Генпроектировщик:
ТОО"Димаш-Сервис"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к населенному пункту С.Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области, 0-3 км. Пересчет сметной документации»** выполнено дочерним государственным предприятием "Кызылордагосэкспертиза».

«Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения дочернего государственного предприятия «Кызылордагосэкспертиза».

1. Рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к населенному пункту С.Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области, 0-3 км. Пересчет сметной документации».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 21.06.2012 года №14/0167 между ДГП «Кызылордагосэкспертиза» и ТОО «Димаш-Сервис».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Сырдарьинский райотдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Димаш-Сервис», г. Кызылорда (12 ГСЛ № 0000454 от 20.07.2007 года до 20.07.2012г.).

Главный инженер проекта – Сейтмаганбетов Ж.С. (ТОО «Димаш-Сервис» от 11 июня 2012 года №5).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Госинвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Цель пересчета сметной документации:

корректировка сметной стоимости с изменением индекса месячного расчетного показателя и НДС.

В качестве исходных данных приняты следующие материалы:

задание на пересчет от 24.05.2012 года, утвержденное начальником ГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»;

дефектная ведомость на капремонт автомобильной дороги по состоянию на 2012г., утвержденным заказчиком от 25.05.2012г.;

ситуационная схема трассы;

акт обследования технического состояния автомобильной дороги по состоянию на 25.05.2012 год, составленная ТОО «Димаш-Сервис» по результатам обследования объекта специальной комиссией, утвержденная отделом ЖКХ, ПТ и АД Сырдарьинского района;

Письма:

ГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»:

о представлении рабочего проекта на экспертизу и заключении договора на проведение экспертизы с ТОО «Димаш-Сервис» №543 от 14.06.2012 г.;

о дополнительном выделении финансирования из районного бюджета с учетом пересчета сметной документации на объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к н.п. С.Сейфуллина, 0-3 км».

протокол заседания районной Бюджетной комиссии за №19 от 05.03.2012г.

На рассмотрение представлены:

- пояснительная записка;
- сводный сметный расчет;
- сводка затрат;
- объектная и локальные сметы;
- экспертное заключение на РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения «Подъезд к н.п. С.Сейфуллина», 0-3км» ДГП «Кызылордагосэкспертиза» №14-0345/09 от 14 августа 2009 года.

Согласования и заключения органов государственного надзора по проекту:

Справка об инженерно-геологических условиях строительства «Капремонт автодороги местного назначения подъезд к н.п. С,Сейфуллина, 0-3.», выданная ТОО «Инженерные изыскание и К»

поперечный профиль улицы выполненный отделом архитектуры и градостроительства Сырдарьинского района, отделом ЖКХ, ПТ и АД Аральского района.

план трассы – районным отделом дорожной полиции.

МЕМСАРАЛТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАЛТАМА

6. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007*, СН РК 8.02-02-2002. «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-10.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.2.3) в ценах 2001 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Объемы работ приняты на основании задания на пересчет сметной стоимости, ведомости объемов работ, проектных решений в соответствии с требованиями нормативных документов в ценах 2009 года.

Сметная документация пересчитана в соответствии с измененной сметно-нормативной базой.

Территориальный район 11-2.

В сметной стоимости строительства учтены:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения в размере 1,5%*0,8=1,2% (СН РК 8.02-09-2002);

затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время в размере 1,6%*0,9=1,44% (СН РК 8.02-07-2002);

средства на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (пункт 3а сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);

средства на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (пункт 3б сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);

налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;

переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001г. по $И_{мрп}$ 2009г.= 1296/775; $И_{мрп}$ 2010г.=1375/775; $И_{мрп}$ 2012г.=1618/775;

налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере 12% (2009г.;2010;2012г.).

При пересчете внесены следующие изменения:

МРП 2012г.

стоимость ПИР и экспертизы.

сметная документация пересчитана в соответствии с измененной нормативной базы.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Рабочий проект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к населенному пункту С.Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области, 0-3 км. Пересчет сметной документации»** выполнен в соответствии с заданием на проектирование на основании ведомости дефектов обследования, продольных и поперечных профилей. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со:

СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в сметную документацию в процессе экспертизы.

По сметной части.

По сводному сметному расчету:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

7.2.1.Приведено в соответствия затраты технадзора согласно приказа Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (увеличение 0,722 млн. тенге).

По сметному расчету:

7.2.2.Приведено в соответствия затраты на временные здания и сооружения (снижение 0,297 млн. тенге).

По локальным сметам:

7.2.3.Исключено: стоимость арматуры (снижение 0,047 млн. тенге).

7.2.4.Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

увеличение - 0,722 млн. тенге;

снижение - 0,344 млн. тенге.

В результате внесении изменений в рабочий проект технико-экономические показатели определились в следующем виде:

Таблица 1

Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели		Изменения: - снижение, + увеличение
			заявленная	рекомендуемая к утверждению	
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г., в том числе:	млн. тенге	43,278	43,132	- 0,146
	СМР	млн. тенге	42,689	42,545	- 0,144
	Прочие затраты	млн. тенге	0,589	0,587	- 0,002
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2009г., 2012г., в т.ч.	млн. тенге	106,180	106,558	+ 0,378
	СМР	млн. тенге	89,134	88,834	- 0,300
	Прочие затраты	млн. тенге	17,046	17,724	+ 0,678
3	Из них, в ценах:				
	2009год	млн. тенге	1,778	1,778	-
	2012год	млн. тенге	104,402	104,780	+ 0,378

С учетом внесенных изменений и дополнений основные экономические показатели определились:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели		Изменения: - снижение, +увеличение
			ранее утвержденные по заключению экспертизы № 14-0345/09 от 14.08. 2009г.	рекомендуемая к утверждению	
1	Мощность:				
	Протяженность участка	км	3,2	3,2	-
	Категория дороги		IV	IV	-
	Число полос движения		2	2	-
	Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0	-
	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	-
	Ширина дорожной одежды	м	7	7	-
	Тип дорожной одежды	усовершенствованно-облегченного типа			
	Вид покрытия	асфальтобетонное			
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г., в том числе:	млн. тенге	45,112	43,132	- 1,980
	СМР	млн. тенге	44,498	42,545	- 1,953

МЕМЕКЕЛІК ЖОБАЛАУ ПРОЕКТ ИНСТИТУТЫ
МЕМСАРАПТАМА

	Прочие затраты	млн. тенге	0,614	0,587	- 0,027
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2009г.,2010г.,2012г., в т.ч.	млн. тенге	94,218	106,558	+ 12,340
	СМР	млн. тенге	78,940	88,834	+ 9,894
	Прочие затраты	млн. тенге	15,278	17,724	+ 2,446
4	Из них, в ценах:				
	2009год	млн. тенге	1,778	1,778	
	2010год	млн. тенге	92,440	-	- 92,440
	2012год	млн. тенге	-	104,780	+ 104,780
5	Трудоемкость строительства, в том числе:	тыс.чел/дн	1,437	1,315	- 0,122
	2010год	тыс.чел/дн	1,437	-	- 1,437
	2012год	тыс.чел/дн	-	1,315	+ 1,315
6	Продолжительность строительства (2012г.)	мес.	4	4	-

Примечание: Общее удорожание составило 12,340 млн. тенге, в том числе: изменения в сметно-нормативной базе (снижение 4,723 млн. тенге); индекс МРП 2012год (увеличение 17,063млн. тенге).

8. ВЫВОДЫ

8.1. Рабочий проект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к населенному пункту С.Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области, 0-3 км. Пересчет сметной документации»** соответствует требованиям нормативов, действующих на территории Республики Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

1. Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001 года, млн. тенге, в том числе - 43,132
   СМР, млн. тенге - 42,545
2. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2009г.,2010г.,2012г. (с учетом НДС), млн. тенге, в т. ч. - 106,558
   СМР, млн. тенге - 88,834
3. Из них, в ценах:
   2009год - 1,778
   2012год - 104,780
4. Продолжительность строительства (2012 г.) - 4

8.2. С выходом настоящего заключения считать ранее выданное заключение №14-0345/09 от 14 августа 2009 года ДГП «Кызылордагосэкспертиза» утратившим силу в части показателей стоимости строительства..

8.3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. **«Қызылорда облысы Сырдария ауданы С.Сейфуллин елді мекеніндегі жергілікті маңыздағы кірме автомобиль жолын күрделі жөндеу, 0-3 шақырым. Сметалық құжатаманы қайта есептеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

1. 2001 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 43,132
құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 42,545
2. 2009ж.,2012ж. ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны (ҚҚС қоса есептегенде), млн.теңге, оның ішінде:	- 106,558
құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 88,834
3. Олардың ішінен бағасы:	
2009жыл	- 1,778
2012жыл	- 104,780
4. Құрылыстың ұзақтығы, ай (2012 ж.)	- 4

8.2.Осы қорытындының шығарылуына байланысты «Қызылордамемсараптама» ЕМК берілген 2009 жылғы 14 тамызындағы №14-0345/09 қорытындысындағы құрылыстың сметалық құнының көрсеткіштерінің күші жойылады.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітіледі.

Өндіріс бөлімі бастығының міндетін атқарушы: С. Ақылбаева

Жетекші сарапшы/сметалық сектор жетекшісі: Ш. Балмағанбетова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2013 года

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения "Подъезд к населеному пункту С. Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области"

Договор: № 42 от "11" июня 2013 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения "Подъезд к населеному пункту С. Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области"	92 622 000	92 622 000	92 622 000	91 415 594	24 809 464	24 486 320	91 415 594	66 929 274	-
Всего:	**92 622 000**	**92 622 000**	**92 622 000**	**91 415 594**	**24 809 464**	**24 809 464**	**91 415 594**	**66 929 274**	-

Заказчик: _____

ГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения "Подъезд к населеному пункту С. Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области"
Договор: № 42 от "11" июня 2013 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2013 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения "Подъезд к населеному пункту С. Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-3	**Разборка покрытий и оснований черных щебеночных, толщиной до 8 см**	200	99,79	75,16	19958	15032	10882	0,16	31
		м3		24,63	16,28	4926	3256	133	0,06	11
2	Е0127-18-3	**Разборка дорожной одежды с черношебеночным покрытием на гравийном основании, толщиной до 20 см**	61,6	99,79	75,16	6147	4630	3352	0,16	10
		м3		24,63	16,28	1517	1003	133	0,06	3
3	Е0127-101-1	**Фрезерование черногравийного покрытия толщиной до 5 см для обеспечения поперечного профиля**	1813	204,28	197,48	370365	358030	38168	0,03	63
		м2		6,64	9,19	12046	16652	133	0,03	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**396470**	**377692**			**104**
			Тенге			**18489**	**20911**			**75**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**396470**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**39400,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**290**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52402**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7860,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			475804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				47260,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			475804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				47260,00			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	279	27,06	25,70	7551	7170	2362	0,01	2
		м3		1,27	7,46	353	2083	97	0,02	6
5	С010334-А24	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 10 км**	521	68,75	--	35818	--	7725	0,28	147
		т		14,83	--	7725	--	100	--	--
6	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	660	1,44	1,44	951	951	212	--	--
		м2		--	0,33	--	218	97	--	1
7	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	258	14,49	14,49	3737	3737	1320	--	--
		м3		--	5,27	--	1361	97	0,02	4
8	Е0101-130-7 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	258	7,17	7,17	1851	1851	577	--	--
		м3		--	2,31	--	595	97	0,01	2
9	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	258	14,55	12,27	3755	3166	1202	0,01	3
		м3		1,78	3,02	460	779	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53663	16876			153
			Тенге			8538	5035			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53663				
	Всего заработная плата -		Тенге				13574,00			
	Местные материалы -		Тенге			157				
	Транспортные расходы -		Тенге			35818				
		Накладные расходы -	Тенге			13398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2010,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				15583,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			71085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				15583,00			
		РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		Ямочный ремонт								
10	Е0168-3-3	**Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 5 м2**	956	1168,99	23,21	1117552	22189	300480	1,44	1375
		м2		252,31	10,27	241205	9822	119,7	0,04	34
		Тип 1 ПК0+44-ПК0+80; ПК0+87-ПК20+00								
11	Е0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	604	4944,50	173,46	2986476	104771	79546	0,19	115
		т		38,12	60,91	23021	36788	133	0,19	115
12	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	6,3	40111,68	353,68	252704	2228	1299	0,58	4
		т		--	155,03	--	977	133	0,58	4
		асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см								
13	Е0127-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	13643	388,42	6,05	5299184	82537	173051	0,05	615
		м2		7,72	1,81	105351	24762	133	0,01	84
14	Е0127-52-4 К=6	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать**	13643	375,28	0,13	5119972	1719	23952	0,01	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,25	0,07	17108	900	133	--	2
		Тип 2 ПК20+00-ПК32+00								
15	Е0127-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	8602	21,30	16,07	183202	138274	112759	0,03	266
		м2		5,15	4,71	44283	40498	133	0,02	135
16	Е0127-15-4	Исключать исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	3000	-21,30	-16,07	-63893	-48224	-39325	-0,03	-93
		м2		-5,15	-4,71	-15444	-14124	133	-0,02	-47
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 8 см	8602	209,45	12,21	1801722	105022	96198	0,03	238
		м2		4,70	3,71	40395	31935	133	0,01	105
18	Е0127-21-1	Исключать устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 8 см	3000	-209,45	-12,21	-628362	-36627	-33550	-0,03	-83
		м2		-4,70	-3,71	-14088	-11137	133	-0,01	-37
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,12	40111,68	353,68	285419	2517	1467	0,58	4
		т		--	155,03	--	1103	133	0,58	4
20	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	8602	882,82	29,05	7594018	249856	236413	0,04	327
		м2		12,61	8,06	108460	69294	133	0,02	162
21	Е0127-48-3	Исключать устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	3000	-882,82	-29,05	-2648460	-87139	-82451	-0,04	-114
		м2		-12,61	-8,06	-37826	-24167	133	-0,02	-56
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,3	40111,68	353,68	212592	1875	1093	0,58	3
		т		--	155,03	--	822	133	0,58	3
		асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см								
23	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	8602	388,42	6,05	3341170	52040	109110	0,05	388
		м2		7,72	1,81	66425	15613	133	0,01	53
24	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	8602	375,28	0,13	3228176	1084	15102	0,01	70
		м2		1,25	0,07	10787	568	133	--	2
25	Е0127-52-1	Исключать устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	3000	-388,42	-6,05	-1165253	-18149	-38053	-0,05	-135
				-7,72	-1,81	-23166	-5445	133	-0,01	-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0127-52-4К=6	Исключать устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	3000	-375,28	-0,13	-1125846	-378	-5267	-0,01	-24
		м2		-1,25	-0,07	-3762	-198	133	--	-1
		асфальтобетонное покрытие толщиной 15 см								
27	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	3000	388,42	6,05	1165253	18149	38053	0,05	135
		м2		7,72	1,81	23166	5445	133	0,01	19
28	Е0127-52-4 К=24	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	3000	1501,13	0,50	4503384	1512	21067	0,03	98
		м2		5,02	0,26	15048	792	133	--	2
		Тип 3 0+00-ПК0+44								
29	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 15 см	88,8	1688,18	69,41	149910	6163	4435	0,14	13
		м3		23,52	14,04	2088	1246	133	0,04	4
30	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	592	393,12	22,91	232727	13566	12426	0,05	31
		м2		8,81	6,97	5218	4125	133	0,02	14
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4	40111,68	353,68	16045	141	82	0,58	--
		т		--	155,03	--	62	133	0,58	--
32	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	592	882,82	29,05	522629	17195	16270	0,04	22
		м2		12,61	8,06	7464	4769	133	0,02	11
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3	40111,68	353,68	12034	106	62	0,58	--
		т		--	155,03	--	47	133	0,58	--
		асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см								
34	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	592	388,42	6,05	229943	3581	7509	0,05	27
		м2		7,72	1,81	4571	1074	133	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	592	375,28	0,13	222167	75	1039	0,01	5
		м2		1,25	0,07	742	39	133	--	--
		Уширение круговой кривой ПК1+25-ПК1+73,26								
36	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной 40 см с применением механизмов	137	34,56	30,09	4735	4122	2263	0,01	1
		м2		1,13	11,29	155	1546	133	0,05	7
37	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 15 см	20,55	1688,18	69,41	34692	1426	1026	0,14	3
		м3		23,52	14,04	483	288	133	0,04	1
38	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	137	393,12	22,91	53857	3139	2876	0,05	7
		м2		8,81	6,97	1207	955	133	0,02	3
39	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	40111,68	353,68	4011	35	21	0,58	--
		т		--	155,03	--	16	133	0,58	--
40	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	137	882,82	29,05	120946	3979	3765	0,04	5
		м2		12,61	8,06	1727	1104	133	0,02	3
41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,07	40111,68	353,68	2808	25	14	0,58	--
		т		--	155,03	--	11	133	0,58	--
		асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см								
42	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	137	388,42	6,05	53213	829	1738	0,05	6
		м2		7,72	1,81	1058	249	133	0,01	1
43	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	137	375,28	0,13	51414	17	241	0,01	1
		м2		1,25	0,07	172	9	133	--	--
		Укрепление обочин								
44	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см	9628	266,77	20,91	2568502	201324	143482	0,03	305
		м2		5,27	5,94	50730	57151	133	0,02	196
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35738643	848981			3728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			676581	256938			807
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35738643				
		Материалы -	Тенге			910463				
		Всего заработная плата -	Тенге				933519,00			
		Местные материалы -	Тенге			33302618				
		Накладные расходы -	Тенге			1208194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							604
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181229,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2216810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39163647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5139
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114748,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39163647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5139
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114748,00			
		РАЗДЕЛ 4.ОБУСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
		Установка дорожных знаков								
45	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	31	801,31	149,01	24841	4619	24240	3,20	99
		шт		556,88	31,04	17263	962	133	0,11	3
46	С12021-41	**Стойки металлические**	0,3318	147100,00	--	48808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс Лист ТОО "Завод	**Щитки металлические /треугольник А900/**	11	4431,57	--	48747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс Лист ТОО "Завод	**Щитки металлические /квадрат В700/**	6	4800,57	--	28803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс Лист ТОО "Завод	**Щитки металлические /прямоугольник НхВ 350х700/**	6	2889,52	--	17337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс Лист ТОО "Завод	**Щитки металлические /указатель НхВ 600х1970/**	1	12992,14	--	12992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс Лист	**Щитки металлические /указатель НхВ 336х1823/**	1	12992,14	--	12992	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Завод	шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс Лист ТОО "Завод	Щитки металлические /знак километровый НхВ 200х300/ шт	4	1010,50	--	4042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок м2	1,209	106,73	0,07	129	--	84	0,37	--
				66,33	0,02	80	--	105	--	--
54	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	2,1	443,03	--	930	--	1051	2,80	6
				443,03	--	930	--	113	--	--
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,73	147,51	--	255	--	288	0,97	2
				147,51	--	255	--	113	--	--
56	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	4	526,85	251,88	2107	1008	1182	0,67	3
				117,57	93,59	470	374	140	0,34	1
57	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	1,4	20900,00	--	29260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,3	8696,64	68,50	2609	21	76	1,35	--
				215,33	27,42	65	8	105	0,12	--
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,84	131,00	--	241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,12	249,32	3,96	2024	32	409	0,21	2
				41,09	1,58	334	13	118	0,01	--
		Устройство присыпных берм								
61	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	65	5,02	5,02	326	326	117	--	--
				--	1,85	--	120	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	65	4,34	4,34	282	282	101	--	--
		м3		--	1,60	--	104	97	--	--
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	61	23,25	4,52	1418	275	1108	0,11	7
		м3		18,73	--	1143	--	97	--	--
64	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	122	21,34	--	2603	--	2525	0,12	15
		м2		21,34	--	2603	--	97	--	--
65	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12	2465,59	74,92	29587	899	580	0,14	2
		м3		23,52	12,84	282	154	133	0,04	--
		Установка сигнальных столбиков								
66	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	98	286,96	122,82	28122	12036	18646	0,64	63
		шт		110,39	32,67	10818	3202	133	0,12	12
67	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5	2,254	22300,00	--	50264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,254	131,00	--	295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,254	187,00	--	421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,254	203,00	--	458	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,254	232,00	--	523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			350420	19499			198
			Тенге			34243	4938			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176698				
	Материалы -		Тенге			9973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				39181,00			
	Местные материалы -		Тенге			112982				
		Накладные расходы -	Тенге			50409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7561,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				46743,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48808				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2928				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51736				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			124914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7495				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			132409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			424878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				46743,00			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕВОЗКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
72	**С010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**5782**	**110,36**	**--**	**638125**	**--**	**137635**	**0,45**	**2628**
		т		**23,80**	**--**	**137635**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**638125**	**--**			**2628**
			Тенге			**137635**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			638125				
	Всего заработная плата -		Тенге				137635,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			638125				
		Накладные расходы -	Тенге			137635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20645,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			822305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2696
		Сметная заработная плата -	Тенге				158280,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			822305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2696
		Сметная заработная плата -	Тенге				158280,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			37177320	1263047			6810
			Тенге			875486	287822			916
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37003599				
	Материалы -		Тенге			920435				
	Всего заработная плата -		Тенге				1163308,00			
	Местные материалы -		Тенге			33416047				
	Транспортные расходы -		Тенге			673942				
		Накладные расходы -	Тенге			1462037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219306,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2307938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40773573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8458
		Сметная заработная плата -	Тенге				1382614,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48808				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2928				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51736				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			124914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7495				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			132409				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40957719				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тыс. тенге**			**40 957,719**				
		Временные зданияи сооружения 1,5%*0,8	тыс. тенге			491,493				
		ИТОГО :	тыс. тенге			41 449,212				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,6%*0,9	тыс. тенге			596,869				
		Выслуга лет 1%	тыс. тенге			414,492				
		Дополнительные отпуска 0,4%	тыс. тенге			165,797				
		ИТОГО:	тыс. тенге			42 626,369				
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	тыс. тенге			42 626,369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кпер=2,088	Итого текущая стоимость в ценах 2012 г.	тыс. тенге			89 003,859				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тыс. тенге			1 780,077				
		ИТОГО:	тыс. тенге			90 783,936				
		НДС 12%	тыс. тенге			10 894,072				
		итого:	тыс. тенге			101 678,008				
		Коэфф. к договорной цене	тыс. тенге			10 262,414				
		ИТОГО к оплате:	тыс. тенге			91 415,594				

Заказчик: _____

ГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2013 года

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения "Подъезд к населеному пункту С. Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области"

Договор: № 42 от "11" июня 2013 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения "Подъезд к населеному пункту С. Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области"	92 622 000	92 622 000	92 622 000	91 415 594	24 809 464	24 486 320	91 415 594	66 929 274	-
Всего:	**92 622 000**	**92 622 000**	**92 622 000**	**91 415 594**	**24 809 464**	**24 809 464**	**91 415 594**	**66 929 274**	-

Заказчик:
ГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор:

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения "Подъезд к населеному пункту С. Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области"
Договор: № 42 от "11" июня 2013 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2013 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения "Подъезд к населеному пункту С. Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-3	**Разборка покрытий и оснований черных щебеночных, толщиной до 8 см**	200	99,79	75,16	19958	15032	10882	0,16	31
		м3		24,63	16,28	4926	3256	133	0,06	11
2	Е0127-18-3	**Разборка дорожной одежды с черношебеночным покрытием на гравийном основании, толщиной до 20 см**	61,6	99,79	75,16	6147	4630	3352	0,16	10
		м3		24,63	16,28	1517	1003	133	0,06	3
3	Е0127-101-1	**Фрезерование черногравийного покрытия толщиной до 5 см для обеспечения поперечного профиля**	1813	204,28	197,48	370365	358030	38168	0,03	63
		м2		6,64	9,19	12046	16652	133	0,03	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**396470**	**377692**			**104**
			Тенге			**18489**	**20911**			**75**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**396470**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39400,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**290**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52402**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7860,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			475804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				47260,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			475804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				47260,00			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	279	27,06	25,70	7551	7170	2362	0,01	2
		м3		1,27	7,46	353	2083	97	0,02	6
5	С010334-А24	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 10 км**	521	68,75	--	35818	--	7725	0,28	147
		т		14,83	--	7725	--	100	--	--
6	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	660	1,44	1,44	951	951	212	--	--
		м2		--	0,33	--	218	97	--	1
7	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	258	14,49	14,49	3737	3737	1320	--	--
		м3		--	5,27	--	1361	97	0,02	4
8	Е0101-130-7 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	258	7,17	7,17	1851	1851	577	--	--
		м3		--	2,31	--	595	97	0,01	2
9	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	258	14,55	12,27	3755	3166	1202	0,01	3
		м3		1,78	3,02	460	779	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53663	16876			153
			Тенге			8538	5035			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53663				
		Всего заработная плата -	Тенге				13574,00			
		Местные материалы -	Тенге			157				
		Транспортные расходы -	Тенге			35818				
		Накладные расходы -	Тенге			13398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2010,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				15583,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			71085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				15583,00			
		РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		Ямочный ремонт								
10	Е0168-3-3	**Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 5 м2**	956	1168,99	23,21	1117552	22189	300480	1,44	1375
		м2		252,31	10,27	241205	9822	119,7	0,04	34
		Тип 1 ПК0+44-ПК0+80; ПК0+87-ПК20+00								
11	Е0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона**	604	4944,50	173,46	2986476	104771	79546	0,19	115
		т		38,12	60,91	23021	36788	133	0,19	115
12	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	6,3	40111,68	353,68	252704	2228	1299	0,58	4
		т		--	155,03	--	977	133	0,58	4
		асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см								
13	Е0127-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	13643	388,42	6,05	5299184	82537	173051	0,05	615
		м2		7,72	1,81	105351	24762	133	0,01	84
14	Е0127-52-4 К=6	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать**	13643	375,28	0,13	5119972	1719	23952	0,01	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,25	0,07	17108	900	133	--	2
		Тип 2 ПК20+00-ПК32+00								
15	Е0127-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	8602	21,30	16,07	183202	138274	112759	0,03	266
		м2		5,15	4,71	44283	40498	133	0,02	135
16	Е0127-15-4	Исключать исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	3000	-21,30	-16,07	-63893	-48224	-39325	-0,03	-93
		м2		-5,15	-4,71	-15444	-14124	133	-0,02	-47
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 8 см	8602	209,45	12,21	1801722	105022	96198	0,03	238
		м2		4,70	3,71	40395	31935	133	0,01	105
18	Е0127-21-1	Исключать устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 8 см	3000	-209,45	-12,21	-628362	-36627	-33550	-0,03	-83
		м2		-4,70	-3,71	-14088	-11137	133	-0,01	-37
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,12	40111,68	353,68	285419	2517	1467	0,58	4
		т		--	155,03	--	1103	133	0,58	4
20	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	8602	882,82	29,05	7594018	249856	236413	0,04	327
		м2		12,61	8,06	108460	69294	133	0,02	162
21	Е0127-48-3	Исключать устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	3000	-882,82	-29,05	-2648460	-87139	-82451	-0,04	-114
		м2		-12,61	-8,06	-37826	-24167	133	-0,02	-56
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,3	40111,68	353,68	212592	1875	1093	0,58	3
		т		--	155,03	--	822	133	0,58	3
		асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см								
23	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	8602	388,42	6,05	3341170	52040	109110	0,05	388
		м2		7,72	1,81	66425	15613	133	0,01	53
24	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	8602	375,28	0,13	3228176	1084	15102	0,01	70
		м2		1,25	0,07	10787	568	133	--	2
25	Е0127-52-1	Исключать устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	3000	-388,42	-6,05	-1165253	-18149	-38053	-0,05	-135
				-7,72	-1,81	-23166	-5445	133	-0,01	-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0127-52-4К=6	Исключать устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	3000	-375,28	-0,13	-1125846	-378	-5267	-0,01	-24
		м2		-1,25	-0,07	-3762	-198	133	--	-1
		асфальтобетонное покрытие толщиной 15 см								
27	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	3000	388,42	6,05	1165253	18149	38053	0,05	135
		м2		7,72	1,81	23166	5445	133	0,01	19
28	Е0127-52-4 К=24	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	3000	1501,13	0,50	4503384	1512	21067	0,03	98
		м2		5,02	0,26	15048	792	133	--	2
		Тип 3 0+00-ПК0+44								
29	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 15 см	88,8	1688,18	69,41	149910	6163	4435	0,14	13
		м3		23,52	14,04	2088	1246	133	0,04	4
30	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	592	393,12	22,91	232727	13566	12426	0,05	31
		м2		8,81	6,97	5218	4125	133	0,02	14
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4	40111,68	353,68	16045	141	82	0,58	--
		т		--	155,03	--	62	133	0,58	--
32	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	592	882,82	29,05	522629	17195	16270	0,04	22
		м2		12,61	8,06	7464	4769	133	0,02	11
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3	40111,68	353,68	12034	106	62	0,58	--
		т		--	155,03	--	47	133	0,58	--
		асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см								
34	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	592	388,42	6,05	229943	3581	7509	0,05	27
		м2		7,72	1,81	4571	1074	133	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	592	375,28	0,13	222167	75	1039	0,01	5
		м2		1,25	0,07	742	39	133	--	--
		Уширение круговой кривой ПК1+25-ПК1+73,26								
36	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной 40 см с применением механизмов	137	34,56	30,09	4735	4122	2263	0,01	1
		м2		1,13	11,29	155	1546	133	0,05	7
37	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 15 см	20,55	1688,18	69,41	34692	1426	1026	0,14	3
		м3		23,52	14,04	483	288	133	0,04	1
38	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	137	393,12	22,91	53857	3139	2876	0,05	7
		м2		8,81	6,97	1207	955	133	0,02	3
39	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	40111,68	353,68	4011	35	21	0,58	--
		т		--	155,03	--	16	133	0,58	--
40	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	137	882,82	29,05	120946	3979	3765	0,04	5
		м2		12,61	8,06	1727	1104	133	0,02	3
41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,07	40111,68	353,68	2808	25	14	0,58	--
		т		--	155,03	--	11	133	0,58	--
		асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см								
42	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	137	388,42	6,05	53213	829	1738	0,05	6
		м2		7,72	1,81	1058	249	133	0,01	1
43	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	137	375,28	0,13	51414	17	241	0,01	1
		м2		1,25	0,07	172	9	133	--	--
		Укрепление обочин								
44	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см	9628	266,77	20,91	2568502	201324	143482	0,03	305
		м2		5,27	5,94	50730	57151	133	0,02	196
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35738643	848981			3728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			676581	256938			807
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35738643				
	Материалы -		Тенге			910463				
	Всего заработная плата -		Тенге				933519,00			
	Местные материалы -		Тенге			33302618				
		Накладные расходы -	Тенге			1208194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							604
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181229,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2216810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39163647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5139
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114748,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39163647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5139
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114748,00			
		РАЗДЕЛ 4.ОБУСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
		Установка дорожных знаков								
45	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	31	801,31	149,01	24841	4619	24240	3,20	99
		шт		556,88	31,04	17263	962	133	0,11	3
46	С12021-41	**Стойки металлические**	0,3318	147100,00	--	48808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс Лист ТОО "Завод	**Щитки металлические /треугольник А900/**	11	4431,57	--	48747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс Лист ТОО "Завод	**Щитки металлические /квадрат В700/**	6	4800,57	--	28803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс Лист ТОО "Завод	**Щитки металлические /прямоугольник НхВ 350х700/**	6	2889,52	--	17337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс Лист ТОО "Завод	**Щитки металлические /указатель НхВ 600х1970/**	1	12992,14	--	12992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс Лист	**Щитки металлические /указатель НхВ 336х1823/**	1	12992,14	--	12992	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Завод			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	СПрайс Лист ТОО "Завод	Щитки металлические /знак километровый НхВ 200х300/	4	1010,50	--	4042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок	1,209	106,73	0,07	129	--	84	0,37	--
		м2		66,33	0,02	80	--	105	--	--
54	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,1	443,03	--	930	--	1051	2,80	6
		м3		443,03	--	930	--	113	--	--
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,73	147,51	--	255	--	288	0,97	2
		м3		147,51	--	255	--	113	--	--
56	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	526,85	251,88	2107	1008	1182	0,67	3
		шт		117,57	93,59	470	374	140	0,34	1
57	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,4	20900,00	--	29260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	8696,64	68,50	2609	21	76	1,35	--
		м3		215,33	27,42	65	8	105	0,12	--
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,84	131,00	--	241	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,12	249,32	3,96	2024	32	409	0,21	2
		м2		41,09	1,58	334	13	118	0,01	--
		Устройство присыпных берм								
61	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	65	5,02	5,02	326	326	117	--	--
		м3		--	1,85	--	120	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	65	4,34	4,34	282	282	101	--	--
		м3		--	1,60	--	104	97	--	--
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	61	23,25	4,52	1418	275	1108	0,11	7
		м3		18,73	--	1143	--	97	--	--
64	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	122	21,34	--	2603	--	2525	0,12	15
		м2		21,34	--	2603	--	97	--	--
65	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12	2465,59	74,92	29587	899	580	0,14	2
		м3		23,52	12,84	282	154	133	0,04	--
		Установка сигнальных столбиков								
66	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	98	286,96	122,82	28122	12036	18646	0,64	63
		шт		110,39	32,67	10818	3202	133	0,12	12
67	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5	2,254	22300,00	--	50264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,254	131,00	--	295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,254	187,00	--	421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,254	203,00	--	458	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,254	232,00	--	523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			350420	19499			198
			Тенге			34243	4938			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176698				
	Материалы -		Тенге			9973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				39181,00			
		Местные материалы -	Тенге			112982				
		Накладные расходы -	Тенге			50409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7561,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				46743,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48808				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2928				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51736				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			124914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7495				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			132409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			424878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				46743,00			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕВОЗКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
72	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	5782	110,36	--	638125	--	137635	0,45	2628
		т		23,80	--	137635	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			638125	--			2628
			Тенге			137635	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			638125				
		Всего заработная плата -	Тенге				137635,00			
		Транспортные расходы -	Тенге			638125				
		Накладные расходы -	Тенге			137635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20645,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			822305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2696
		Сметная заработная плата -	Тенге				158280,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			822305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2696
		Сметная заработная плата -	Тенге				158280,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			37177320	1263047			6810
			Тенге			875486	287822			916
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37003599				
	Материалы -		Тенге			920435				
	Всего заработная плата -		Тенге				1163308,00			
	Местные материалы -		Тенге			33416047				
	Транспортные расходы -		Тенге			673942				
		Накладные расходы -	Тенге			1462037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219306,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2307938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40773573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8458
		Сметная заработная плата -	Тенге				1382614,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48808				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2928				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51736				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			124914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7495				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			132409				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40957719				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тыс. тенге**			**40 957,719**				
		Временные зданияи сооружения 1,5%*0,8	тыс. тенге			**491,493**				
		ИТОГО :	тыс. тенге			**41 449,212**				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,6%*0,9	тыс. тенге			**596,869**				
		Выслуга лет 1%	тыс. тенге			**414,492**				
		Дополнительные отпуска 0,4%	тыс. тенге			**165,797**				
		ИТОГО:	тыс. тенге			**42 626,369**				
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	тыс. тенге			**42 626,369**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кпер=2,088	Итого текущая стоимость в ценах 2012 г.	тыс. тенге			89 003,859				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тыс. тенге			1 780,077				
		ИТОГО:	тыс. тенге			90 783,936				
		НДС 12%	тыс. тенге			10 894,072				
		итого:	тыс. тенге			101 678,008				
		Коэфф. к договорной цене	тыс. тенге			10 262,414				
		ИТОГО к оплате:	тыс. тенге			91 415,594				

Заказчик: _____
ГУ "Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____