ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002011422"	
				011-РБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**397 345 101**	**187 054 695**							**20 041 574**
	Итого к оплате		**187 054 695**							**20 041 574**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002011422. РБ-011.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Мост через р. Каргалы. Локальная смета № 2-2И								
		ОПОРЫ МОСТА								
1	Е0101-35-2	-Устройство конусов бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м м3	342,72	12,61	12,61	4323	4323	1455	-	-
				-	4,38	-	1500	97	0,01	5
2	Е0101-130-3	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см м3	342,72	9,48	9,48	3248	3248	1077	-	-
				-	3,24	-	1111	97	0,01	4
3	Е0101-130-9	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 4 проходов м3	342,72	3,08	3,08	1056	1056	308	-	-
				-	0,93	-	318	97	-	1
4	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	342,72	14,12	12	4838	4112	1451	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта								
		м3		1,62	2,75	555	941	97	0,01	4
5	Е0130-77-6	-Устройство шкафной стенки из бетона В25 F200 W6	2,02	11511,66	6949,73	23254	14038	9192	14,9	30
		м3		2430	1744,82	4909	3525	109	5,99	12
6	С143001-11	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	2,1	5760	-	12101	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,1	185	-	389	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2109	65900	-	13898	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,075	68800	-	5160	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0103	52400	-	542	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0092	48300	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной поверхности м2	11,61	321,4	13,7	3733	159	1366	0,61	7
				102,83	5,04	1194	59	109	0,02	-
13	Е0130-77-6	-Устройство открылков и боковых стенок из бетона В25 F200 W6 м3	1,38	11511,66	6949,73	15886	9591	6280	14,9	21
				2430	1744,82	3353	2408	109	5,99	8
14	С143001-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) м3	1,44	5760	-	8297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	1,44	185	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1122	67700	-	7596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12021-256	-Закладные детали т	0,034	154700	-	5260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-132	-Металлизация закладных изделий	0,034	40200	-	1367	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0130-35-2	-Укладка плит сопряжения ригелей ПУ 150.75.15	т 0,51	- 5093,76	- 536,68	- 2598	- 274	- 488	- 4,39	- 2
20	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	м3 3	744,75 5400	133,61 -	380 16200	68 -	109 -	0,49 -	- -
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		МОСТОВОЕ ПОЛОТНО								
21	Е0130-13-1	-Устройство монолитной плиты из гидрофобного бетона В30, F300, W8	8,4	2292,26	937,34	19255	7874	10931	4,88	41
				918	275,85	7711	2317	109	1,1	9
22	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	м3 8,74	6020	-	52591	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,74	185	-	1616	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	8,74	925	-	8081	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5594	67700	-	37871	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
26	С12021-256	-Закладные детали т	0,2376	154700 --	- -	36757 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-132	-Металлизация закладных изделий т	0,2376	40200 -	- -	9552 -	- -	- -	- -	- -
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ								
28	Е0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	320	22,04 1,31	20,73 5,7	7053 419	6634 1825	2177 97	0,01 0,02	3 6
29	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под концы переходных плит м3	70	2031,07 310,5	38,67 14,24	142175 21735	2707 997	24778 109	1,99 0,07	139 5
30	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки под блок переходных плит м3	9,2	2031,07 310,5	38,67 14,24	18686 2857	356 131	3256 109	1,99 0,07	18 1
31	Е0130-13-4	-Устройство монолитной железобетонной плиты м3	41,6	5225,71 2470,5	1678,21 501,12	217389 102773	69814 20847	134745 109	14,41 2,02	599 84
32	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400) м3	42,43	6020 -	- -	255441 -	- -	- -	- -	- -
33	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	42,43	185 -	- -	7850 -	- -	- -	- -	- -
34	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	42,43	925 -	- -	39250 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
35	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,8486	54600	-	46336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки под тротуарную плиту	4,4	2031,07	38,67	8937	170	1557	1,99	9
				310,5	14,24	1366	63	109	0,07	-
		м3								
37	Е0130-13-4	-Устройство монолитной железобетонной плиты на сопряжении служебного прохода с насыпью	2,8	5225,71	1678,21	14632	4699	9069	14,41	40
				2470,5	501,12	6917	1403	109	2,02	6
		м3								
38	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-350)	2,91	5410	-	15754	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
39	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,91	369	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,91	925	-	2694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ КОНУСОВ								
41	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	281,29	443,82	30,59	124844	8605	51635	1,22	343
				181,13	8,11	50951	2281	97	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
42	Е0101-158-6	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины до Т 12 см	281,29	33,2	0,32	9339	90	6401	0,15	43
	К=2			23,32	0,14	6560	39	97	-	-
		м2								
43	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-350)	34,43	5410	-	186268	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	34,43	369	-	12705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,6188	8299,96	-	5136	-	5433	48,4	30
		т		8055	-	4985	-	109	-	-
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6188	65000	-	40225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0101-159-3	-Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными 25х40 см	6	1404,53	4,62	8427	28	2324	2,63	16
				398,25	1,06	2390	6	97	-	-
		м								
48	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-350)	0,612	5410	-	3311	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
49	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,612	369	-	226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ТРОТУАРОВ НА МОСТУ								
50	Е0130-73-1	-Установка металлического сварного перильного ограждения	0,5771	17298,09	124,87	9983	72	6780	61	35
				10732,5	45	6194	26	109	0,22	-
		т								
51	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,5771	134000	-	77332	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1551243	137848			1381
			Тенге			225248	39863			157
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1421912	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93837	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	258891	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			162991	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			808253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			273924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1797586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1639
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299980	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6220	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119348	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1017	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8167	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			144277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7237	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1941863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1678
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307217	-		-

РАЗДЕЛ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ ТЭЦ-2-ЗТК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Локальная смета № 6-2-1И

УСТАНОВКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КАНАЛ

52	Е0107-61-3	-Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3	188,33	2743,24	620,62	516635	116881	194469	3,17	597
				522	215,57	98308	40598	140	0,84	158
53	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,92	256	-	236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	187,41	128	-	23988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	186,27	22000	-	4097940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	186,27	129	-	24029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143014-3	-Опорные подушки ОП7	0,92	20800	-	19136	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
58	С143018-145	-Бруски для прокладки дотков	1,14	22000	-	25080	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	21,2	397,17	7,14	8420	151	620	0,14	3
		м2		22,1	2,68	469	57	118	0,01	-
60	Е0108-6-9	-Кладка кирпича	0,6983	7837,25	296,6	5473	207	845	5,95	4
		м3		915,75	110,25	639	77	118	0,54	-
		УГЛЫ ПОВОРОТА								
61	Е0106-35-3 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство монолитных углов поворота из бетона В15	14	9563,65	1092,57	133891	15296	29903	10,03	140
		м3		1658,25	375,98	23216	5264	105	1,42	20
62	Е0106-18-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство балок Б-1	0,96	12516,04	407,3	12015	391	2559	14,4	14
		м3		2385	153,86	2290	148	105	0,75	1
63	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,0116	41200	-	478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8. 02-04-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0676	65000 -	- -	4397 -	- -	- -	- -	- -
65	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1565	58700 -	- -	9185 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 4									
66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2622	61200	-	16044	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,32	65900	-	86840	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4906	67700	-	33216	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204									
69	С11011-679	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная кг	16,6	31 -	- -	515 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0107-37-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Укладка плит покрытий м3	2,88	2489,07 362,25	1240,62 127,08	7169 1043	3573 366	1973 140	2,13 0,41	6 1
71	Е0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Укладка бетона В3,5 м3	1,51	5318,77 195,75	66,01 24,93	8031 296	100 38	350 105	1,35 0,12	2 -
72	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	26,1	256 -	- -	6682 -	- -	- -	- -	- -
73	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	2,88	22600 -	- -	65088 -	- -	- -	- -	- -
74	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого : выше 22,5 до 25 м3	2,88	129 -	- -	372 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен м2	321	245,44	3,82	78786	1226	14693	0,21	68
				37,35	1,44	11989	462	118	0,01	2
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
76	Е0106-35-3 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство монолитных участков из бетона В15 м3	5,69	9563,65	1092,57	54417	6217	12154	10,03	57
				1658,25	375,98	9435	2139	105	1,42	8
77	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг / см2 м3	5,78	256	-	1478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,099	61200	-	6059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5194	65900	-	34228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004									
80	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,087	67700 -	- -	5890 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки: плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02	65000 -	- -	1300 -	- -	- -	- -	- -
82	С11011-679	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная кг	11	31 -	- -	341 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	70	245,44	3,82	17181	267	3204	0,21	15
				37,35	1,44	2615	101	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5304540	144310			907
			Тенге			150300	49250			191
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5304540	-	-		-
		Материалы -	Тенге			387194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	199549	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			198494	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4424243	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			260770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333919	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5899229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	238665	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5899229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	238665	-		-

РАЗДЕЛ 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ ТЭЦ-2-ЗТК

Прокладка трубопроводов и изоляционные работы.

Локальная смета № 6-2-2И

ПРЕДЫЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

84	Е0124-12-18	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	1	56134,23	32946,85	56134	32947	36448	118	118
				20992,5	7044,3	20993	7044	130	25,33	25
		шт								
85	С8-6-379	-Предызолированная труба Ст1020х11/1200-1-ППУ-ПЭ (стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ К-52 по ТУ	34	88100	-	2995400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14-3-1138-82 (ТУ14-3-1698-2000)								
		м								
86	Е0122-33-7	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 1000 мм, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	9,22	50383,13	25981,88	464532	239553	353881	90	830
				19710	9814,5	181726	90490	130	47,94	442
		т								
87	СПрайс-2009	-Отвод укороченный Ст1020х14-90град-1-ППУ-ОЦ с ОДК, сталь 17Г1СУ	2	389970,39	-	779941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	Е0109-34-1	-Монтаж скользящих опор, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	1,3	17355,77	2191,29	22562	2849	14808	73,6	96
				12555	101,25	16322	132	90	0,49	1
		т								
89	СПрайс-2009	-Опора подвижная (скользящая) Ст1020-1-ППУ-ПЭ	6	43807,17	-	262843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Е0113-44-7	-Очистка щетками концов труб перед монтажом труб	25,2	60,75	-	1531	-	1378	0,34	9
				60,75	-	1531	-	90	-	-
		м2								
91	Е0113-45-5	-Обезжиривание концов труб перед монтажом труб	25,2	17,75	0,11	447	3	164	0,04	1
				7,18	0,05	181	1	90	-	-
		м2								
92	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,6	6740,11	3311,11	4044	1987	3195	17,32	10
		м3								
				3267	2058,75	1960	1235	100	9,22	6
93	Е0122-40-17	-Монтаж муфт и заглушек изоляции диам. 1200 мм	17	2648,59	359,21	45026	6107	37990	8,1	138
				1687,5	31,5	28688	536	130	0,13	2
		шт								
94	СПрайс-2009	-Муфта соединительная Ду1020/1200-ПЭ	17	77784,98	-	1322345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Система ОДК								
95	Е0124-10-9	-Установка промежуточного элемента трубопровода с кабелем вывода Ду1020/1200 мм	0,002	1944754,5	934272,12	3890	1869	2812	4720	9
				900000	181486,97	1800	363	130	686,64	1
		км								
96	СПрайс-2009	-Промежуточный элемент	2	80992,16	-	161984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопровода с кабелем вывода L 1000мм 1020/1175-1-ППУ-ОЦ		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	14	23,2	2,1	325	29	223	0,1	1
				16,5	0,3	231	4	95	-	-
		м								
98	СПрайс-2009-	Кабель соединительный NYM 5x1,5	14	1347,79	-	18869	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6139874	285342			1212
			Тенге			253431	99805			477
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	235	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18869	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			223	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	269	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6098117	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56231	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336547	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5522513	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			435868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6926024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	401927	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22562	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16453	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18674	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6986219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1915
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	420870	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1

Разработка грунта в карьере

Земляные работы

99	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	8500	630	-	5355000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

Устройство насыпи

100	Е0101-25-3	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	8500	12,31	12,31	104627	104627	27753	-	-
		м3		-	3,37	-	28611	97	0,01	94
101	Е0101-25-11	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),	34000	9,74	9,74	331000	331000	87799	-	-
	К=4 к объему	м3		-	2,66	-	90515	97	0,01	296
102	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход	8500	9,48	9,48	80550	80550	26718	-	-
				-	3,24	-	27545	97	0,01	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по одному следу при толщине слоя 40 см м3								
103	Е0101-130-9 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов) м3	59500	1,03 -	1,03 0,31	61105 -	61105 18389	17837 97	- -	- 60
104	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	8500	14,12 1,62	12 2,75	119999 13770	101979 23333	35989 97	0,01 0,01	104 104
105	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	26400	1,41 -	1,41 0,3	37246 -	37246 7930	7692 97	- -	- 26
		Устройство проезжей части								
106	Е0127-34-4 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий м	500	5250,96 153,68	6,63 1,76	2625480 76840	3315 878	103365 133	1 0,01	500 3
107	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.35см м3	9229,5	864,08 21,38	73,75 11,67	7975060 197327	680709 107699	405684 133	0,14 0,04	1329 378
108	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	26370	268,02 5	34,06 11,14	7067609 131850	898083 293728	566018 133	0,03 0,04	870 1036
109	Е0127-73-1	-Добавка песка т.3см	791,1	1426,66	19,06	1128634	15081	2614	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				-	2,48	-	1965	133	0,01	7
110	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,45	40097,59	339,59	98239	832	459	0,58	1
		т								
				-	140,94	-	345	133	0,58	1
111	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	3500	391,78	16,01	1371218	56023	49436	0,04	133
				6,48	4,14	22680	14490	133	0,01	49
		м2								
112	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	3500	391,78	16,01	1371218	56023	49436	0,04	133
				6,48	4,14	22680	14490	133	0,01	49
		м2								
		Устройство местного проезда								
113	Е0127-34-4 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий	3672,8	5250,96	6,63	19285728	24353	759281	1	3673
				153,68	1,76	564436	6452	133	0,01	22
		м								
114	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.25см	3124,8	864,08	73,75	2700088	230465	137351	0,14	450
				21,38	11,67	66808	36463	133	0,04	128
		м3								
		Устройство арычной сети								
115	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	450,4	56,25	52,36	25336	23583	10160	0,03	12
				3,89	19,37	1752	8722	97	0,08	35
		м3								
116	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную	56,2	467,1	-	26250	-	29662	2,98	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
	Т.Ч.			467,1	-	26250	-	113	-	-
	П.3.187									
	К=1,2									
117	Е0101-174-3-	Погрузка грунта вручную в транспортные средства	56,2	134,78	-	7574	-	8559	-	-
	Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	м3		134,78	-	7574	-	113	0,83	47
118	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	788,2	176,4	176,4	139038	139038	27808	-	-
		т		-	35,28	-	27808	100	0,74	584
119	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	56,2	990,12	33,87	55642	1903	16889	1,94	109
		м3		263,25	12,47	14794	701	109	0,06	3
120	Е0127-9-1	-Установка арычных блоков БА-3-1	95,71	2695,99	1053,54	258033	100834	99614	3,23	309
		м3		515,25	267,3	49315	25583	133	1,08	103
121	С143018-161-	Лотки с отверстиями	1126	1750	-	1970500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0101-166-2-	Засыпка вручную пазух грунтом	56,2	134,1	-	7536	-	8516	0,97	55
		м3		134,1	-	7536	-	113	-	-
		Устройство водопропускных труб диаметром 0,5м								
123	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	142,44	56,25	52,36	8013	7458	3213	0,03	4
				3,89	19,37	554	2759	97	0,08	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3								
124	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную	15,9	467,1	-	7425	-	8390	2,98	47
		м3		---	---	---	---	---	---	---
	Т.Ч.			467,1	-	7425	-	113	-	-
	П.3.187									
	К=1,2									
125	Е0101-174-3	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства	15,9	134,78	-	2142	-	2421	-	-
	Изм.и доп.вып6			---	---	---	---	---	---	---
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	м3		134,78	-	2142	-	113	0,83	13
126	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	249,28	176,4	176,4	43972	43972	8794	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	35,28	-	8794	100	0,74	185
		т								
127	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	42,32	990,12	33,87	41902	1433	12719	1,94	82
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		263,25	12,47	11141	528	109	0,06	3
128	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	20,71	6589,26	3701,25	136464	76653	66420	11,8	244
				---	---	---	---	---	---	---
				1980	962,33	41006	19930	109	3,29	68
		м3								
129	С143019-6	-Трубы Dy 500	109	4570	-	498130	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0111-2-9	-Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см	2,68	6020,18	-	16156	-	1872	3,66	10
	Изм.и доп.вып9			---	---	---	---	---	---	---
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	м3		567	-	1522	-	123	-	-
131	Е0130-54-1	-Укладка смотровых блоков	7,77	6589,26	3701,25	51199	28759	24919	11,8	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
132	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровые блоки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	7,77	1980	962,33	15385	7477	109	3,29	26
				20600	-	160062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
133	Ст.ч.кн.4 разд.30 п.2т.5	-Поправка на разницу в стоимости бетона (до В15)	7,77	-369	-	-2867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
134	Е01О6-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Укладка бетона В15 на стыке круглого звена и смотрового блока	0,2684	7128,14	98,32	1913	26	206	4,41	1
				695,25	37,15	187	10	105	0,18	-
		м3								
135	Е01О7-1-1	-Укладка бетонных подкладок	126	302,09	197,24	38063	24852	30404	0,65	82
		шт								
136	С143015-64	-Бетонные подкладки	2,49	104,85	67,51	13211	8506	140	0,25	31
				28600	-	71313	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е012З-24-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Установка люков	21	13682,27	35,42	287328	744	6081	1,31	28
		шт								
				209,25	13,5	4394	284	130	0,07	1
138	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН	-Омоноличивание люков бетоном В15	3,57	6020,18	-	21492	-	2490	3,66	13
		м3		567	-	2024	-	123	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тен	74521793	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18159
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3470654	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:	74521793
Временные здания и сооружения 1,5 %	1117827
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	167674
Итого:	75639620
Зимнее удорожание 2,287%	1729878
Выслуга лет, 1,0%	756396
Доп.отпуска 0,4%	302558
Итого:	78428453
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	163738370
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	3274767
Итого:	167013137
НДС (12%) :	20041576
ИТОГО к оплате:	187054713
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**187054695**
В том числе НДС 12,0%:	20041574

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002015422"	
				015-МБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**89 846 154**	**11 680 000**							**1 251 429**
	Итого к оплате		**11 680 000**							**1 251 429**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422. МБ-015.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1								
		Земляные работы								
		Разработка грунта в карьере								
1	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	5971,77	630	-	3762217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство насыпи								
2	Е0101-25-3	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м м3	5971,77	12,31	12,31	73507	73507	19498	-	-
				-	3,37	-	20101	97	0,01	66
3	Е0101-25-11 К=4 к объему	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м), м3	23887,09	9,74	9,74	232548	232548	61684	-	-
				-	2,66	-	63592	97	0,01	208

4	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	5971,77	9,48	9,48	56592	56592	18771	-	-
				-	3,24	-	19352	97	0,01	63
		м3								
5	Е0101-130-9-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	41802,41	1,03	1,03	42930	42930	12532	-	-
	К=7			-	0,31	-	12919	97	-	42
		м3								
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5971,77	14,12	12	84306	71646	25285	0,01	73
		м3		1,62	2,75	9674	16393	97	0,01	73

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4252099	477222		73
	Тенге	9674	132357		452
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4252099	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	142031	-	-
Местные материалы -	Тенге	3765203	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	137770	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20666	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	263392	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4653262	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	594
Сметная заработная плата -	Тенге	-	162697	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4653262	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	594
Сметная заработная плата -	Тенге	-	162697	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:	4653262
Временные здания и сооружения 1,5 %	69799
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	10470
Итого:	4723061
Зимнее удорожание 2,287%	108016
Выслуга лет, 1,0%	47231
Доп.отпуска 0,4%	18892
Итого:	4897200
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	10224090
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	204482

Итого:	10428572
НДС (12%) :	1 429
ИТОГО к оплате:	11680001
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**11680000**
В том числе НДС 12,0%:	1251429

ПРИНЯЛ:

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.