Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 26 от 20 сентября 2010 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 481400003561
г.Петропавловск , ул.4-ый проезд Кирпичной, №5
Расчетный счет поставщика KZ808560000000004276
в филиале АО БанкЦентрКредит БИК KCJBKZKX
Учет по НДС серия 48001 № 0001950 от 16.10. 2009 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____ от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____ от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
РНН и адрес покупателя: 480100223543 ,СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана , 23
Расчетный счет покупателя ИИК KZ21070103KSN4814000 в ГУ « Департамент Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» , КОД ГУ 4673256,Кбе 12,БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы за сентябрь месяц по объекту: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в городе Петропавловске (Магистральные сети теплоснабжения поселок «Солнечный»)				38469791	12	4616375	43086166		
Итого по счету					38469791		4616375	43086166		

Руководитель организации

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Акт приемки выполненных работ №8
по программе 467.004.011 "Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры" За счет трансфертов из республиканского бюджета. Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области
(Магистральные сети теплоснабжения поселок "Солнечный")

21 сентября 2010 года

"Заказчик" ГУ"Отдел строительства города Петропавловска» в лице начальника Зайнуллина Б.К. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой " в лице директора Полехина А.П. составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №76 от 17 августа 2009 года, дополнительного соглашения №1 от 10 ноября 2009 года, дополнительного соглашения № 2 от 14 декабря 2009 года, дополнительного соглашения № 3 от 1 февраля 2010 года, дополнительного соглашения № 4 от 7 июня 2010 года за период с 17 августа 2009 года по 20 сентября 2010 года по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (Магистральные сети теплоснабжения поселок "Солнечный")

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	421 980 170	тенге
	в том числе: общая стоимость работ с начала действия дополнительного соглашения № 3 от 1 февраля 2010 года	170 402 608	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 13 июля 2010 года по 20 сентября 2010 года	43 086 166	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году	89 121 509	тенге
4	Сумма перечисленная авансом согласно условий договора в текущем году	53 253 846	тенге
5	Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	51 120 783	тенге
	30% - вычет авансового платежа	51 120 783	тенге
6	**Сумма требуемая к перечислению** 170 402 608 тенге- 89 121 509 тенге - 51 120 783 тенге= **30 160 316 тенге** **Тридцать миллионов сто шестьдесят тысяч триста шестнадцать тенге**		

Заказчик **Зайнуллин Б.К.**

Подрядчик **Полехин А.П.**

Организатор конкурса: ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Петропавловске (Магистральные сети теплоснабжения поселок Солнечный)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	17.08.09г				

Наименование пусковых комплексов, объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	421980170		206788269								45212161
в том числе за отчетный месяц		43086166		21114058							4616375

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры г.Петропавловска
(Магистральные сети теплоснабжения п.Солнечный)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. КОЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ										
1	E0101-195-1-	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	150	41,73	34,3	6259	5145	2104	0,05	8		
		дерево		7,43	12,61	1114	1891	70	0,04	6		
2	E0101-200-1-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт , диаметр пней до 24 см	150	6,34	6,34	950	950	222	-	-		
		пень		-	2,11	-	317	70	0,01	1		
3	E0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	150	18,7	18,7	2805	2805	681	-	-		
		яма		-	6,49	-	973	70	0,02	3		
4	E010333-A15-1-	Отвозка мусора на расстояние 15км	4,13	119,02	119,02	490	490	98	-	-		
		т		-	23,8	-	98	100	0,5	2		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			10505	9390			8		
			Тенге			1114	3279			12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4394	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	466	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4859	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			14426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4859	-		-

ОТДЕЛ 2. ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ ЗАДВИЖКИ УТ-3

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ПАВИЛЬОНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	28,8	28,74	0,02	828	1	151	0,03	1
		м2		5,81	-	167	-	90	-	-
6	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	57,6	31,9	0,02	1838	1	216	0,02	1
		м2		4,16	-	240	-	90	-	-
		ЗУМПФ(2шт)								
7	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	5	251,77	-	1259	-	1422	1,77	9
		м3		251,77	-	1259	-	113	-	-
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	-	536	-	606	0,97	4
		м3		134,1	-	536	-	113	-	-
9	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,33	2461,27	100,89	812	33	63	0,85	-
		м3		123,75	38,25	41	13	118	0,18	-
10	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В12.5	0,15	11401,63	-	1710	-	105	3,66	1
		м3		567	-	85	-	123	-	-
11	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов бетон кл.В12.5	0,37	11804,47	86,6	4368	32	203	3,06	1
		м3		490,5	32,72	181	12	105	0,16	-
12	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	4,1	245,44	3,82	1006	16	188	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		37,35	1,44	153	6	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			12357	83			18
			---- Тенге			2663	31			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12357	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3371	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2693	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			919	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3136	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			16229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3136	-		-

ОТДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ ЗАДВИЖКИ УТ-4

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ПАВИЛЬОНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м из бетона кл.В12.5 м3	1,2	14421,6	2330,85	17306	2797	1417	1,96	2
				348,75	677,84	418	813	115	2,92	4
14	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,022	114300	-	2515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,003	109900	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0109-17-1	-Монтаж стоек павильона т	0,2	4646,85	2285,57	929	457	395	9,35	2
				1579,5	617,13	316	123	90	2,34	-
17	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2	542,84	144,52	109	29	53	1,34	-
				292,5	-	59	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т 0,2	162200 - -	- - -	32440 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов	т 0,415	5030,5 2272,5 2452,13 1230,75	2020,02 502,43 545,76 -	2088 943 1018 511	838 209 226 -	1036 90 460 90	14,1 1,79 5,25 -	6 1 2 -
20	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,415	114900 - 13864,97 9090	- - 4022,39 1071,86	47684 - 6239 4090	- - 1810 482	- - 4116 90	- - 56,5 3,81	- - 25 2
21	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,415	114900 - 1333,5 679,5	- - 312,12 -	47684 - 600 306	- - 140 -	- - 275 90	- - 2,96 -	- - 1 -
22	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т 0,45	114900 - 1860 28,74 5,81	- - 0,02 -	51705 - 1981 828 167	- - - 1 -	- - - 151 90	- - - 0,03 -	- - - 1 -
23	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,45	31,9 4,16	0,02 -	1838 240	1 -	216 90	0,02 -	1 -
24	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,45	51,08 1190 - 414,92 144	8,45 - - 125,09 29,74	1532 39484 - 21161 7344	253 - - 6379 1517	90 - - 7975 90	0,03 - - 0,94 0,1	1 - - 48 5
25	ч.2т.ч.3.2	-Доплата на применение марки стали С245 ГОСТ27772-88	т 1,07	1860 -	- -	1981 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т 28,8	28,74 5,81	0,02 -	828 167	1 -	151 90	0,03 -	1 -
27	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	м2 57,6	31,9 4,16	0,02 -	1838 240	1 -	216 90	0,02 -	1 -
28	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2 30	196,55 51,08	34,24 8,45	5896 1532	1027 253	1607 90	0,32 0,03	10 1
29	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (Н57-750-0,8)	м2 33,18	1190 -	- -	39484 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального	м2 51	414,92 144	125,09 29,74	21161 7344	6379 1517	7975 90	0,94 0,1	48 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		листа при высоте здания до 30 м								
31	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 (НС44-1000-0,7) м2	56,41	896	-	50540	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКУ ОП-1,ОП-2								
32	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	7	251,77	-	1762	-	1991	1,77	12
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	1762	-	113	-	-
33	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,7	2461,27	100,89	1723	71	134	0,85	1
34	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т м3	1	123,75 385,4	38,25 172,69	87 385	27 173	118 191	0,18 0,48	- -
35	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	5	76,28 552,91	60,21 243,37	76 2765	60 1217	140 1344	0,24 0,67	- 3
36	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 шт	1,36	106,88 12700	85,08 -	534 17310	425 -	140 -	0,34 -	2 -
				-	-	-	-	-	-	-
37	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	0,398	12200	-	4856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗУМПФ(2шт)								
38	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	5	251,77	-	1259	-	1422	1,77	9
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	1259	-	113	-	-
39	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4	134,1	-	536	-	606	0,97	4
				134,1	-	536	-	113	-	-
40	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,33	2461,27	100,89	812	33	63	0,85	-
41	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных бетон кл.В12.5 м3	0,15	123,75 11401,63	38,25 -	41 1710	13 -	118 105	0,18 3,66	- 1
				567	-	85	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов бетон кл.В12.5 м3	0,37	11804,47	86,6	4368	32	203	3,06	1
				490,5	32,72	181	12	105	0,16	-
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4,1	245,44	3,82	1006	16	188	0,21	1
				37,35	1,44	153	6	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			323181	15248			131
			Тенге			20642	3941			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153313	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94849	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45208	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8102	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			169868	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12031	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17685	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131829	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2388	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			196932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20073	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			367956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28175	-		-

ОТДЕЛ 4. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

44	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	520	35,21	33,11	18310	17218	5653	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.46 к=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3		2,1	9,11	1092	4736	97	0,03	16
45	E0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную м3	9	347,44 347,44	- -	3126 3126	- -	3533 113	2,44 -	22 -
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15									
46	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	446	7,45 -	7,45 2,42	3324 -	3324 1079	1047 97	- 0,01	- 4
47	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2	154,22 154,22	- -	309 309	- -	349 113	1,12 -	2 -
48	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	444	24,78 19,58	5,19 -	11000 8696	2306 -	8435 97	0,12 -	55 -
49	E0101-173-2-	Водоотлив из котлованов м3	52	395,3 -	395,3 255,13	20555 -	20555 13267	12869 97	- 1,17	- 61
50	СЦена магазина	-Маркировочная лента	100	52 -	- -	5200 -	- -	- -	- -	- -
		ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬЕФА ПОД ОПОРАМИ ТЕПЛОСЕТИ И ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ ПОД АСФАЛЬТ								
51	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	350	6,39 -	6,39 2,07	2236 -	2236 726	704 97	- 0,01	- 3
52	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	350	24,78 19,58	5,19 -	8672 6855	1818 -	6649 97	0,12 -	43 -
53	C143008-92	-Песок природный м3	367,5	875 -	- -	321563 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=100М2,ТОЛЩ.=9СМ								
54	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9	469,33	195,05	4224	1755	3339	1,78	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		274,28	4,68	2468	42	133	0,02	-
55	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	16	76,77	58,94	1228	943	615	0,13	2
		м3		17,83	11,06	285	177	133	0,04	1
56	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа толщ. 16см	100	401,56	38,27	40156	3827	2522	0,04	4
		м2		5,75	13,21	575	1321	133	0,05	5
57	Е0127-25-1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	100	23,39	3,31	2339	331	522	0,02	2
		м2		2,98	0,95	298	95	133	-	-
58	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,07	40148,53	390,53	2810	27	15	0,67	-
		т		-	162,08	-	11	133	0,67	-
59	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	100	515,19	17,65	51519	1765	1682	0,04	4
		м2		6,83	5,82	683	582	133	0,02	2
60	Е0127-54-6 Ко=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	200	61,15	-	12231	-	3	-	-
		м2		0,01	-	2	-	133	-	-
61	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	100	536,8	17,65	53680	1765	1682	0,04	4
		м2		6,83	5,82	683	582	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			562484	57872			162
			Тенге			25072	22618			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			562484	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3431	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5200	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			470909	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36726	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			648829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55133	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖНЫЕ ЛИНИИ								
62	Е0123-2-3	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,009	832199,32	32249,54	7490	290	1271	573,85	5
		км		96555,15	12075,87	869	109	130	58,98	1
63	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах дренажные колодцы ДК1-ДК15	10,88	40932,32	2420,47	445343	26335	48569	15,99	174
		м3		2716,88	717	29560	7801	130	2,85	31
64	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,88	300	-	3264	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
65	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,88	349	-	3797	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
66	С11011-774	-Скобы ходовые	54,4	129	-	7018	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ НАД ЗАДВИЖКАМИ								
67	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2,9	3256,21	2129,14	9443	6175	6587	5,67	16
		м3		934,87	687,67	2711	1994	140	2,73	8
68	С143018-30 прим.8 Кст=1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборные железобетонные (КЦ-7-3)	0,58	4737,5	-	2748	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
69	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,2	31400	-	6280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦО-1)								
70	С143018-71	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 (ПО-2) м3	2,2	26000	-	57200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,9	-151	-	-438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,9	-281	-	-815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,9	300	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,9	349	-	1012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			543212	32800			196
			Тенге			33140	9904			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543212	-	-		-
		Материалы -	Тенге			200561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43044	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9765	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			266947	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35978	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			635618	-	-		263
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51508	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			635618	-	-		263
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51508	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ								
75	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1,8	1209,14	111,63	2176	201	363	0,9	2
		м3		129,38	41,4	233	75	118	0,21	-
76	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	422,74	198,59	3805	1787	1978	0,55	5
		шт		87,72	69,24	789	623	140	0,27	2
77	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	605,45	279,88	5449	2519	2781	0,77	7
		шт		122,91	97,84	1106	881	140	0,39	3
78	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 12.6.3т)	1,72	12700	-	21844	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
79	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 12.6.6т)	3,58	12200	-	43676	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
80	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,3	300	-	1590	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
81	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,3	349	-	1850	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,034	99004,51	349,88	3366	12	1363	227,7	8
		1т		38036,25	131,96	1293	4	105	0,64	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			83756	4519			21
			Тенге			3422	1583			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83756	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5005	-		-
		Местные материалы -	Тенге			73744	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	973	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5414	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5977	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			95655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5977	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ:								
		АРМАТУРА								
83	Е0124-13-7	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	24	6068,36	2917,23	145641	70014	109728	15,41	370
				2846,25	670,68	68310	16096	130	2,81	67
		компл								
84	ПРАЙС *	-Тройник с шаровым краном воздушника Ст 325Х7-32-1-ППУ-ОЦ,L 1160мм,Н	24	55969,66	-	1343272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	14	1393,53	736,63	19509	10313	13732	3,17	44
				577,01	177,5	8078	2485	130	0,72	10
		компл								
86	С ПРАЙС	-Кран шаровый с удлиненным штоком и металлической загл.изол. Ст 89х3,5-ППУ-ПЭ-200,L 2100мм, А	2	76193,93	-	152388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	С ПРАЙС	-Кран шаровый с удлиненным штоком и металлической загл.изол. Ст 89х3,5-ППУ-ПЭ-200,L 2100мм, А	4	76193,93	-	304776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	С ПРАЙС	-Кран шаровый с удлиненным штоком и металлической загл.изол. Ст 89х3,5-ППУ-ПЭ-200,L 2100мм, А	2	76193,93	-	152388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	С ПРАЙС	-Кран шаровый с удлиненным штоком и металлической загл.изол. Ст 89х3,5-ППУ-ПЭ-200,L 2100мм, А	2	76193,93	-	152388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	6	864,64	448,06	5188	2688	3681	1,99	12
				364,84	107,12	2189	643	130	0,44	3
		компл								
91	С ПРАЙС	-Кран шаровый с удлиненным штоком металлической загл.изол. Ст 57х3,5-ППУ-ПЭ, А 1,42м;L	2	53533,88	-	107068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	С ПРАЙС	-Кран шаровый с удлиненным штоком металлической	2	53533,88	-	107068	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		загл.изол. Ст 57х3,5-ППУ-ПЭ, А 1,40м;L		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		УСТАНОВКА И МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ								
93	Е0122-33-5	-Монтаж отводов, тройниковых ответвлений диам. 100-250 мм в ППУ-изоляции	5,87	138118,84	56798,21	810619	333349	714497	359,61	2111
				72191,25	21455,55	423690	125923	130	104,79	615
		т								
94	С ПРАЙС	-Тройниковое ответвление стандартное Ст 325-89-1-ППУ-ПЭ,с накладкой б 4,0мм,В	1	67553,92	-	67553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	С ПРАЙС	-Тройниковое ответвление нестандартное Ст 325-89-1-ППУ-ПЭ,с накладкой б 4,0мм,L	1	70029,82	-	70029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	С ПРАЙС	-Тройниковое ответвление стандартное Ст 325-57-1-ППУ-ПЭ,с накладкой б 4,0мм,В	2	66705,5	-	133411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	С ПРАЙС	-Тройниковое ответвление нестандартное Ст 325-57-1-ППУ-ПЭ,с накладкой б 4,0мм,В	2	80508,41	-	161017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	С ПРАЙС	-Отвод нестандартный Ст 325-150-1-ППУ-ОЦ	2	58422,85	-	116846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	С ПРАЙС	-Z-образный элемент 1200х2160х1200 Ст 325-90-1-ППУ-ОЦ/ПЭ	2	127149,89	-	254300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	С ПРАЙС	-Z-образный элемент 1200х1870х1200 Ст 325-90-1-ППУ-ОЦ/ПЭ	2	121444,16	-	242888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	С ПРАЙС	-Z-образный элемент 1200х1790х1200 Ст 325-90-1-ППУ-ОЦ/ПЭ	2	119406,55	-	238813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	С ПРАЙС	-Z-образный элемент 1200х2280х1200 Ст 325-90-1-ППУ-ОЦ/ПЭ	2	129595,13	-	259190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	С ПРАЙС	-Z-образный элемент 1200х1830х1200 Ст 325-90-1-ППУ-ОЦ/ПЭ	2	120425,36	-	240851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0124-4-9	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,261	326057,89	130618,76	85753	34353	73258	933,8	246
		км		177502,5	36765,32	46683	9669	130	178,94	47
105	С ПРАЙС	-Труба стальная теплоизолированная Ст 325х7-ППУ-ОЦ	261	14149,71	-	3693075	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0122-9-12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с пневматическим испытанием	0,194	541003,06	256537,81	104955	49768	86565	1289,15	250
		км		246330	96909,64	47788	18800	130	473,31	92
107	С130806-137	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х12 мм	194	24100	-	4675400	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
108	Е0122-18-12	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,194	878974,96	151284,96	170522	29349	27073	293,25	57
		км		50197,5	57150,11	9738	11087	130	279,12	54
109	Е0125-14-1	-Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм	194	1571,46	1283,53	304863	249006	114220	1,17	228
		м		209,59	281,05	40660	54523	120	0,98	191
110	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	2	4900,2	643,21	9801	1286	3977	9,19	18
		футляр		1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	-
111	С ПРАЙС	-Труба теплоизолированная усиленная Ст 325-1-ППУ-ПЭ-Б	80	22215,73	-	1777259	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
112	С ПРАЙС	-Концевой элемент трубопровода с металлической загл.изол и каб вывода Ст 325х7-ППУ-ОЦ-20К	4	51649,07	-	206597	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ТРУБ								
113	С ПРАЙС	-Комплект для изоляции стыков ОЦ D-325/450 мм	29	5466,98	-	158542	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	С ПРАЙС	-Комплект для изоляции стыков ПЭ D-325/450 мм	12	13381,21	-	160575	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	С ПРАЙС	-Комплект для изоляции стыков ОЦ D-89/160 мм	2	2388,44	-	4777	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	С ПРАЙС	-Комплект для изоляции стыков	18	3501,24	-	63022	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЭ D-89/160 мм								
117	С ПРАЙС	-Комплект для изоляции стыков ПЭ D-57/140 мм шт	6	3501,24	-	21007	-	-	-	-
118	Е0125-122-6	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	22	2542 411,41	1633,33 615,83	55924 9051	35933 13548	27119 120	1,97 3,94	43 87
119	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	26	1475,42 235,46	1007,08 380,36	38361 6122	26184 9889	19214 120	1,1 2,44	29 63
120	Е0113-44-8	-Очистка металлическими щетками трубопроводов диаметром до 159 мм шт	105,39	210,52 207	- -	22187 21816	- -	19634 90	1,18 -	125 -
121	Е0113-44-9	-Обеспыливание м2	105,39	67,85	54,91	7151	5787	3191	0,08	8
122	Е0113-45-2	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом м2	105,39	12,94 27,17 16,85	20,7 0,13 0,06	1363 2863 1776	2182 13 6	90 1603 90	0,1 0,1 -	11 11 -
123	Ц0112-748-2 прим.	-Нагрев и усадка муфты по концам мягким пламенем пропанбутановой горелки стык	36	1697,55 641,7	1049,95 134,55	61111 23101	37798 4844	25151 90	3,45 0,78	124 28
124	Е0126-28-3	-Приготовление 2-х компонентной смеси пенополиуретана, заливка стыка смесью м3	7,81	7726,83 3757,05	3807,78 2367,56	60392 29365	29761 18505	47869 100	19,92 10,6	156 83
125	С ПРАЙС	-Компоненты ППУ т	0,5824	338097,32 -	- -	198192 -	- -	- -	- -	- -
		ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ								
126	С12021-262	-Опоры скользящие (325Т13.22,313ТС) т	0,54	107900 -	- -	58882 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17026413	915603			3831
			Тенге			742769	288222			1351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1343272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1343272	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27945	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3773	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			91438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31718	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10946629	-	-		-
		Материалы -	Тенге			245762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1003046	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9102902	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			493	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1265362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		633
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	189804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			732719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12944711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5663
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1192850	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4675400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4675400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4955924	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19335345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5828
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1224568	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			18215865	1010794			4210
			----			---	---			---
			Тенге			804403	322327			1491
		Стоимость оборудования -	Тенге			1343272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1343272	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27945	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3773	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			91438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31718	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12136081	-	-		-
		Материалы -	Тенге			451825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1098784	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9117867	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			812092	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1377893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	206684	-		689
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			810838	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14324813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1305468	-		6238
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4675400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4675400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280524	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4955924	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			20715447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1337186	-		6403
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-4	Тенге			21114058	-	-		-

ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	21114058
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=1,821998949	38469791
НДС 12%	4616375
ИТОГО	43086166

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: