Утверждаю
Директор ТОО «КазГПЗ»
_____Нурмуханов Ж.Д.
«___»_____2010г.

АКТ
о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом
объекта: «Ремонт котла ДКВр 20-13 №1» ТОО КазГПЗ

«___»_____2010г.

Комиссия в составе:
представителя-заказчика:
Измагамбетов И.Т.- главный инженер ТОО «КазГПЗ»
членов комиссии: Бекбаев К.Б. - главный энергетик ТОО «КазГПЗ»
Балгазиев Ж.Ж. - главный технолог ТОО «КазГПЗ»
Елтизаров К.Т.- главный механик ТОО «КазГПЗ»
Ермаганбетов Н. - начальник ПО
Чуйшбаев Е.Д. - начальник ПВСиК
Ибрашев Б.С. - начальник котельной
Соловьев Б.Н. - начальник ТОО АПНУ АООТ «Трест САЭМ»
(ф.и.о., должность)
руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным
подрядчиком ТОО АПНУ АООТ «Трест САЭМ»
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный ремонтом
котел ДКВр 20-13 №1
(наименование объекта)
2. Ремонт осуществляется генеральным подрядчиком, выполнившим: Ремонт с заменой экранных труб, обмуровки, проведением технического диагностирования и работ по пуску котла в работу
и его субподрядными организациями
нет
(указывать виды работ)
3. Проектно-сметная документация на ремонт разработана
ТОО АПНУ АООТ «Трест САЭМ»
4. Комиссии представлена следующая документация Рабочий проект, Акты на скрытые работы, согласования, сертификаты, ведомости смонтированного оборудования, промежуточные акты приемки работ.

5. Представленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели

Паропроизводительность: 20 т/ч

6. Все недоделки и дефекты устранены.

7. Стоимость капитального ремонта:

30184 (в тыс. тенге с НДС)

8. Гарантийный срок эксплуатации 12 (двенадцать) месяца

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке законченный ремонтом объект

котел ДКВр 20-13 №1

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Представитель комиссии

Измагамбетов И.Т.- главный инженер ТОО «КазГПЗ»

членов комиссии:

Бекбаев К.Б. - главный энергетик ТОО «КазГПЗ»
Балгазиев Ж.Ж. - главный технолог ТОО «КазГПЗ»
Елтизаров К.Т.- главный механик ТОО «КазГПЗ»
Ермаганбетов Н. - начальник ПО
Чуйшбаев Е.Д.- начальник ПВСиК
Ибрашев Б.С.- начальник котельной
Соловьев Б.Н. - начальник ТОО АПНУ АООТ «Трест САЭМ»

Сдали
представители генерального подрядчика:

_____ Соловьев Б.Н.

Приняли
представители заказчика:

_____ Измагамбетов И.Т.
_____ Бекбаев К.Б.
_____ Балгазиев Ж.Ж.
_____ Елтизаров К.Т.
_____ Ермаганбетов Н.
_____ Чуйшбаев Е.Д.
_____ Ибрашев Б.С.

Сдал ИТД:
Руководитель работ
ТОО АПНУ АООТ
«Трест САЭМ»
_____ Атаев К.С.

Приняли ИТД:
_____ Чуйшбаев Е.Д.
_____ Ибрашев Б.С.