Приложение
к приказу 458 от 27.10.2014 г.
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл" г. Атырау, ул. З.Гумарова, 94 тел.: 8 (7122) 931-358
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 970641000146

Исполнитель: ТОО "Алматинское пуско-наладочное управление АООТ "Трест Средазэнергомонтаж" г. Алматы, пр. Абылай хана д.28А, тел. 8 (727) 267-40-27
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 931240000776

Договор (контракт) № WCC 949/2014 от «18» ноября 2014 г.

Номер документа	Дата составления
127	25.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* Р40.34-№1

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обследование Объекта и предоставление отчета по обследованию. Инженерно-геологические и топогеодезические изыскания			усл.	1	3 452 800,00	3 452 800,00
	Итого без НДС						3 452 800,00
	НДС 12%						414 336,00
				Итого	x		**3 867 136,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации счет-фактура №138 от 25.12.2014 г., отчет 6 стр.

Сдал (Исполнитель)

Директор ТОО "Алматинское пуско-наладочное управление АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ Тигай А.Р.
подпись

М.П.

Принял (Заказчик)

Главный инженер ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ / Рзиев С.А.
подпись

М.П.

Начальника АНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ /Сихчян С.С.
подпись

Начальника службы КС и КР ЗФ АНУ АО "КазТрансОйл"

_____ /Алиаскаров Б.К.
подпись

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также вслучае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

подрядчику

Форма №4а

Справка__Р40.34-№1 от 25.12.2014г
О стоимости выполненных работ и затрат
на январь-декабрь 2014года.

Заказчик: Западный филиал Акционерного Общества «КазТрансОйл»
Подрядчик: ТОО «Алматинское пуско-наладочное управление АООТ «Трест Средазэнергомонтаж»»
Договор (контракт) №WCC 949/2014 от 18 ноября 2014 г

Разработка рабочего проекта « Капитальный ремонт печи подогрева нефти Г9ПО2В №2 СПН «Карманово»»

Наименование объектов	Договорная цена в тенге	Стоимость выполненных работ, в тенге, без НДС		
		С начала работ	В т.ч. с начала текущего года	Из них за отчетный месяц
Всего стоимость работ по АНУ, без НДС	21 580 000,00	3 452 800,00	3 452 800,00	3 452 800,00
из них по этапам				
Разработка рабочего проекта « Капитальный ремонт печи подогрева нефти Г9ПО2В №2 СПН «Карманово»»	21 580 000,00	3 452 800,00	3 452 800,00	3 452 800,00
Итого к оплате без НДС	21 580 000,00	3 452 800,00	3 452 800,00	3 452 800,00
НДС 12%	2 589 600,00	414 336,00	414 336,00	414 336,00
Итого к оплате с НДС	24 169 600,00	3 867 136,00	3 867 136,00	3 867 136,00

Заказчик:

Главный инженер ЗФ АО "КазТрансОйл"

Рзиев С.А.
подпись

Подрядчик:

Директор ТОО «Алматинское пуско-наладочное управление АООТ «Трест Средазэнергомонтаж»»
должность

Тигай А.Р.
подпись