Приложение
к приказу 458 от 27.10.2014 г.
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
г. Атырау, ул. З.Гумарова, 94 тел.: 8 (7122) 931-358
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 970641000146

Исполнитель: ТОО "Алматинское пуско-наладочное управление АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
г. Алматы, пр. Абылай хана д.28А, тел. 8 (727) 267-40-27
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 931240000776

Договор (контракт): № WCC 949/2014 от «18» ноября 2014 г. Дополнительное соглашение №2 от 20.03.2015 г.

Номер документа	Дата составления
10	24.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Р40.34-№2 от 24.04.2015 г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка рабочего проекта и согласование его с Заказчиком			усл.	1	5 200 400,00	5 200 400,00
	Итого без НДС						5 200 400,00
	НДС 12%						624 048,00
				Итого	1		**5 824 448,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации счет-фактура №10 от 24.04.2015 г.

Сдал (Исполнитель)

Директор ТОО "Алматинское пуско-наладочное управление АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ / Тигай А.Р.
подпись

М.П.

Принял (Заказчик)

_____ /
подпись

М.П.

_____ / Дилдошев
подпись

_____ / Сексенов С.С.
подпись

_____ / Аллаберов
подпись

_____ /
подпись

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также вслучае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Куренгалиев Б.

инженер СКС и КР Моисеева Т.Н.

Г. Жусубаева

подрядчику

Форма №4а

Справка Р40.34-№2 от 24.04.2015 г.
О стоимости выполненных работ и затрат
на январь-апрель 2015 года.

Заказчик: Западный филиал Акционерного Общества «КазТрансОйл»
Подрядчик: ТОО «Алматинское пуско-наладочное управление АООТ «Трест Средазэнергомонтаж»»
Договор (контракт) №WCC 949/2014 от 18 ноября 2014 г.Дополнительное соглашение №2 от 20.03.2015 г.

Разработка рабочего проекта « Капитальный ремонт печи подогрева нефти Г9ПО2В №2 СПН «Карманово»»

Р/С №№ П/П	Наименование объектов	Договорная цена в тенге	Стоимость выполненных работ, в тенге, без НДС		
			С начала работ	В т.ч. с начала текущего года	Из них за отчетный месяц
1	Обследование Объекта и представление отчета по обследованию	3 452 800,00	3 452 800,00		
2	Инженерно-геологические и топогеодезические изыскания				
3	Разработка рабочего проекта и согласование его с Заказчиком.	8 200 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
			5 200 400,00	5 200 400,00	5 200 400,00
4	Согласование рабочего проекта со всеми заинтересованными уполномоченными органами РК и получение заключения Экологической экспертизы (в объеме достаточной для передачи Рабочего проекта в РГП "Госэспертиза").	5 610 800,00			
5	Комплектация рабочего проекта и представление Заказчику (после получения Заказчиком заключения РГП Госэкспертиза).	4 316 000,00			
	Итого к оплате без НДС	21 580 000,00	11 653 200,00	8 200 400,00	5 200 400,00
	НДС 12%	2 589 600,00	1 398 384,00	984 048,00	624 048,00
	Итого к оплате с НДС	24 169 600,00	13 051 584,00	9 184 448,00	5 824 448,00

Заказчик:

_____
подпись

Подрядчик:

Директор ТОО «Алматинское пуско-наладочное управление АООТ «Трест Средазэнергомонтаж»»

должность

_____ **Тигай А.Р.**
подпись