Приложение к Постановлению
Правительства Республики Казахстан от
2 ноября 2011 года №1277

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Казахстан от
15 октября 2001 года №1328

Единая форма

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «26» декабря 2014 г. с. Мерке

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением **№ 740 от «24» ноября 2014 года Акима Меркенского района** в составе:

Председателя комиссии:
Смайлов К.А. — **Заместитель акима Меркенского района Жамбылской области**

Заместителя председателя:
представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Отембаев М.Т. — **Государственный строительный инспектор управления департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области**

Членов комиссии:
Смагулов Т.М. — **Государственный инспектор отдела экологии по Меркенскому району Жамбылской области**

Жумадилов А. **Начальник РУТ Меркенского района АО «Казактелеком»**

Аргымбаев К. **Начальник отделения жилищно – коммунального хозяйства и автомобильных дорог Меркенского района Жамбылской области**

Представителей:
заказчика
Оразов К.С. **Заместитель командира – начальник отдела техники и вооружения войсковой части 2035**

от эксплутационной организации:
Молдажанов С.Р. **Начальник отделения связи войсковой части 2035**

от генерального подрядчика:
Сафарян В.Н. **Директор ТОО «МТУ КВАРЦ»**

от органов технического надзора
Васильев А.Е. **Директор ТОО «ЭкоКомСтрой»**

от органов авторского надзора
Кулганатов А.С. **Директор ТОО «Citycom Tehnologies»**

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (заказчиком совместно с подрядчиком) **войсковая часть 2035 ПС КНБ РК** и **подрядным организациям ТОО «МТУ КВАРЦ»** в КГУ «**Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района**» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Строительства линейного сооружения кабель ВОЛС на участке погз «Жаугаш - батыр» - погз «Аспара», погк «Мерке» - п.п «Сыпатай - батыр» - погк «Мерке» Меркенского района Жамбылской области».**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса).

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от 8 и от 28 мая 2009 года в соответствии с заключением на производство строительно – монтажных работ №02-0621/12 от 17 октября 2012 г. г. Алматы

(наименование органа выдавшего разрешение).

3. Строительство осуществлено **генеральным подрядчиком ТОО «МТУ КВАРЦ» г.Караганда, Гослицензия ГСЛ №000358 от 12 мая 1995 года,** выполнившим **строительные работы** и субподрядными организациями **- нет**
(наименование организаций их ведомственная принадлежность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень указывается в приложении к акту).
4. Проектно – сметная документация на строительство разработана проектной организацией – **АО «Республиканский центр «Казимпекс», Гослицензия ГСЛ №0006039 от 25 августа 2000 года** выполнившим **проектные работы** (наименование организаций, их ведомственная принадлежность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень указывается в приложении к акту).
5. Исходные данные для проектирования выданы **– на основании АПЗ №259 от 24.06.2014 г.** утвержденное главным архитектором Жамбылской области. (наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту).
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) – **типовому, №028/09**
(номер проекта, номер серии (по типовым проекта), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)
7. Проектно – сметная документация утверждена – Приказом Председателя КНБ РК №172/ДСП от 9 апреля 2013 года
8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ **июнь 2014 г.**
окончание работ **ноябрь 2014 г.**
при продолжительности строительства.
по норме – **60, 007 км**, фактически – **69, 986 км**.
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **акты рабочей комиссии о готовности законченного строительством линейного сооружения.** Указанные документы являются обязательным приложением к акту.
10. Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

№	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	2	3	4
1	Длина участка	км	69,986
2	Площадь застройки	м2	139, 972

11. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются данными согласно проекта.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование после индивидуального испытания и комплексного опробования.
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природы и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - **выполнены**

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, **устранены.**
15. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации: всего **140 614, 880 тенге**, в том числе: строительно – монтажных работ **87 603, 87 тенге**, в т.ч. оборудования – **37 134,029 тенге**.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: **«Строительства линейного сооружения кабель ВОЛС на участке погз «Жаугаш - батыр» - погз «Аспара», погк «Мерке» - п.п «Сыпатай - батыр» - погк «Мерке» Меркенского района Жамбылской области».**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии:

_____ К.А Смайлов

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

_____ М.Т Отембаев

Члены приемочной комиссии:

_____ Т.М Смагулов

_____ А. Жумадилов

_____ К. Аргынбаев

_____ К.С Оразов

_____ С.Р Молдажанов

_____ В.Н. Сафарян

_____ А.Е. Васильев

_____ А.С. Кулганатов

Тігілді нөмірленді
4 парақ