УТВЕРЖДАЮ
Начальник Городского филиала
АО «Зап.Каз.РЭК”
Доля С.Е.
«31» 08 2015г

А К Т
Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
кабельной линии 0,4кВ от ТП № 308 — ул.Жунисова, 180

г.Уральск «31» 08 2015г

Приемочная комиссия, назначенная: Городским филиалом АО «Зап.Каз.РЭК»
приказом № 96 от 26 августа 2015г. в составе:

Председателя – представителя заказчика: - Главный инженер Городского филиала
Диминтевский В.П

Членов комиссии – представителей:

Генерального подрядчика – - директор по производству АО «Электромонтаж»
Дорошенко В.Т

Эксплуатирующей организации - начальник службы КЛ и ТП - Гайсин А.Б
начальник ПТО - Ларшин А.В.

Руководствуясь правилами, изложенными в Законе Республики Казахстан
« Об архитектурной, градостроительной деятельности в Республики Казахстан» утвержденного президентом РК от 16 июля 2001г. за №-242-2-2 ЗРК.

УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком – АО " Электромонтаж" ,выполнившим строительно-монтажные работы предъявлена к приемке в эксплуатацию законченная строительством –

Реконструкция кабельной линии 0,4кВ от ТП №308 — ул.Жунисова, 180

2. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями - ГФ АО «Зап.Каз.РЭК».

3. Строительство осуществлялось по проекту – ГФ АО «Зап.Каз.РЭК».

4. Проектно-сметная документация утверждена – ГФ АО «Зап.Каз.РЭК».
5. Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:
начало работ – май 2015г окончание работ- август 2015г.

6. Комиссии представлена следующая документация:
исполнительная схема, проектно-сметная документация

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию кабельная линия 0,4кВ имеет следующие основные показатели: *марка кабеля АВБбШв-1-4х150*
Протяженность – 0,110 км

8. Мероприятия по охране труда, по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – выполнено

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего – 500548 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 484311тенге
оборудования, инструмента и инвентаря____-____ тыс.тенге

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 500548 *тенге* в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 484311тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря____-____тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленное к приемке:

Реконструкция кабельной линии 0,4кВ от ТП № 308 — ул.Жунисова, 180

Принять в эксплуатацию

Председатель приемочной комиссии: Диминтевский В.П.

Члены приемочной комиссии: Дорошенко В.Т

Ларшин А.В.

Гайсин А.Б.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Городского филиала
АО «Зап.Каз.РЭК”
Доля С.Е.
« 31 » 08 2015г

А К Т
Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
кабельной линии 10кВ ТП №222 — ТП №225

г.Уральск « 31 » 08 2015г

Приемочная комиссия, назначенная: Городским филиалом АО «Зап.Каз.РЭК»
приказом № 96 от 26 августа 2015г. в составе:

Председателя – представителя заказчика: - Главный инженер Городского филиала
Диминтевский В.П

Членов комиссии – представителей:

Генерального подрядчика – - директор по производству АО «Электромонтаж»
Дорошенко В.Т

Эксплуатирующей организации - начальник службы КЛ и ТП - Гайсин А.Б
начальник ПТО - Ларшин А.В.

Руководствуясь правилами, изложенными в Законе Республики Казахстан
« Об архитектурной, градостроительной деятельности в Республики Казахстан» утвержденного президентом РК от 16 июля 2001г. за №-242-2-2 ЗРК.

УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком – АО " Электромонтаж" ,выполнившим строительно-монтажные работы предъявлена к приемке в эксплуатацию законченная строительством –

Реконструкция кабельной линии 10кВ ТП №222 — ТП №225

2. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями - ГФ АО «Зап.Каз.РЭК».

3. Строительство осуществлялось по проекту – ГФ АО «Зап.Каз.РЭК».

4. Проектно-сметная документация утверждена – ГФ АО «Зап.Каз.РЭК».
5. Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:
начало работ – май 2015г окончание работ- август 2015г.

6. Комиссии представлена следующая документация:
исполнительная схема, проектно-сметная документация

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию кабельная линия 0,4кВ имеет следующие основные показатели: *марка кабеля АСБ(ож) 10 -3х120*
установка концевых муфт-1шт
установка соединительных муфт - 1шт
Протяженность – 0,07 км

8. Мероприятия по охране труда, по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – выполнено

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего – 702453 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 679435тенге
оборудования, инструмента и инвентаря____-____ тыс.тенге

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 702453*тенге* в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 679435тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря____-____тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленное к приемке:

Реконструкция кабельной линии 10кВ ТП №222 — ТП №225

Принять в эксплуатацию

Председатель приемочной комиссии: Диминтевский В.П.

Члены приемочной комиссии: Дорошенко В.Т

Ларшин А.В.

Гайсин А.Б.

АК ОРАЛ ЖИНАКТАУ БАСКАРМАСЫ ОБЛЫСЫ ЭЛЕКТРЛІК ЖЕЛІЛЕРІ ЭЛЕКТРМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛЫ «ЭЛМО» УРАЛЬСКОЕ МУ АО
УРАЛЬСКОЕ МУ АО