Приложение к Постановлению
Правительства Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года .№1277
Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328
Единая форма

АКТ

Государственной приемочной комиссии о приемке построеннного объекта в эксплуатацию

уч. Қаратау Айша бибинского а/о «26» декабря 2014 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акима Жамбылского района, подписанное акимом района Дәулет Рүстем Рысбайұлы от «25» декабря 2014 г. №705

(найменование органа, назначившего комиссию)

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Қабылбеков Самат Елепбайұлы-заместитель акима Жамбылского района;

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации);

Нуршанов Ғалым Әшірұлы-начальник отдела ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области» (по согласованию);

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей заказчика и эксплуатационной организации:

Сыздыков Асхат Ғазизұлы-первый заместитель командира войсковой части 2038-начальник штаба, подполковник;

Касымов Болат Мухаметказиевич- начальник отделения связи штаба воисковой части 2038 , майор;

Васильев Александр Евгеньевич- технадзор, директор ТОО «ЭкоКомСтрой»;

Қалымбетов Қ.С. – начальник Жамбылский районный производственной телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Кулганатов Алексей Серикович-авторский надзор, директор ТОО «Citycom Tehnogies»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

Сафарян Виктор Николаевич –директор ТОО «МТУ КВАРЦ»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сейтов Райымбек Сиякұлұлы-аким Айша бибинского а/о;

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) воисковая часть 2038 ПС КНБ РК и подрядными организациями ТОО «МТУ КВАРЦ» в КГУ предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта строительства линейного сооружения кабель ВОЛС на участке Проект №033 погз «Чолдала – Муфта М 1»;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)наименование организации)

Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20___ г. №___

Соответствии с заключением на производство СМР от «24» июня 20 14 г. № 260 ГУ «Департамиентом государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области»;

(найменование органа выдавшего разрешение)

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «МТУ КВАРЦ» г. Караганда, Гослицензия ГСЛ №000358 от 12 мая 1995 года, выполнившим СМР ;

Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией - АО «Республиканский центр «Казимпекс», гослицензия ГСЛ №0006039 от 25 августа 2000 года;

(найменование организаций, и их ведомственная принадлежность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе свыше трех перечень указывается в приложении к акту)

Исходные данные для проектирования выданы-на основании АПЗ №_____ от «____» _____20___ года утвержденное главным архитектором Жамбылского района Жамбылской области;

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяему)- Проект №033

Проектно-сметная документация утверждена –Приказом Председателя КНБ РК № 172/ДСП от « 09 » апреля 20 15 года.

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ- сентябрь 20 14 г.

Окончание работ- октябрь 20 14 г.

При продолжительности строительства один мес;

Общая протяженность трассы по ПСД- 15 км, фактически выполнена 17759 км;

Государственной приемочной комиссии представлена следующщая документация:

Акты рабочей комиссии о готовности законченного строительством линейного сооружения.

Указанные документы являются обязательным приложением к акту.

Предявленный к приемке объект имеет следующие основные показатели мощности, прооизводительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест, и т. п.

№	Найменование	Ед.измерения	Количество
1.	Длина участка	км.	17759
2.	Площадь застроики	м2	35518

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются данными согласно проекта.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материаллам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование после индивидуального испытания и комплексного опробования.

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природы и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом –**выполнены;**

Недоделки и дефекты, выявленные рабочим комиссиями **-устранены;**

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего- 32162816 тенге , в том числе СМР- 32110810 тенге, оборудование 52006 тенге;

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: **«Строительство линейного сооружения кабель ВОЛС на ВЧ 2038 погз «Чолдала – Муфта М 1»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии:

_____ С.Кабылбеков

Заместитель Государственной приемочной комиссии:

_____ Г.Нуршанов

Члены приемочной комиссии:

_____ А.Сыздыков

_____ Б.Касымов

_____ А.Васильев

_____ К.Калымбетов

_____ А.Кулганатов

_____ В.Сафарян

_____ Р.Сейтов