КОПИЯ
КОШІРМЕ

ДОГОВОР № 340/к

о государственных закупках работ

в соответствии с бюджетной программой 354 014 000 421

354 – КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
014– функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
000 – за счет средств местного бюджета.
421 – строительство зданий и сооружений

город Алматы "4" сентября 2012 г.
(Место нахождения)

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **начальника КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» Рахимбетова Алтая Ергазиновича,** действующего на основании Положения, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **президента Грачёва Владимира Михайловича,** действующего на основании Устава, и свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 296-1907-12-АО(ИУ), с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов электронных государственных закупок способом конкурса по теме: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы», лот №6 «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова»** в соответствии с протоколом об итогах электронного конкурса от «29» августа 2012 года № 528602-2, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом **работы по реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова,** на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Поставщик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ подписанные Заказчиком и Поставщиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

2. Понятия, используемые в договоре

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Поставщиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;

3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсном ценовом предложении и принятой Заказчиком;

4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Поставщиком после завершения строительства Объекта;

6) Материалы означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для выполнения работ;

7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое Поставщиком и относящееся к возводимому объекту;

8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Поставщик должен завершить выполнение работ;

9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;

12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Поставщика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Поставщик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;

16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Поставщиком работ в соответствии с условиями Договора;

17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Поставщика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов государственной приемочной комиссии;

В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представитель технического надзора ;
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), районного акимата.

При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

18) Государственная приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, состоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.

При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав государственной приемочной комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;
- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);
- представители Поставщиков, проектных организаций.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере равном авансу (**10 % десять процентов**) от цены Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы, РНН 600400543259, БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ130705023543751001 , ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, КБЕ 12.

2) банковскую гарантию.

3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.

3.3. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.

3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком Договорных обязательств.

4. Цена договора

4.1 Цена договора составляет **75 303 000 (семьдесят пять миллионов триста три тысячи) тенге**, в том числе НДС 12 %.

4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. настоящего Договора.

4.3. Цена настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих работ и услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1 Оплата по настоящему договору производится:

- авансовый платеж (предоплата) Поставщику в размере 10 % от цены Договора, после внесения поставщиком обеспечения исполнения Договора (при наличии бюджетных средств);
- по актам выполненных работ подписанных сторонами с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ;
- оставшаяся сумма в размере 5 % от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

5.2 Поставщик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

5.3. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.

5.4. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.

5.5. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).

5.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до **30.12.2012 года.**

5.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Поставщик в течении 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу действия Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта.

6.2.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ;
- окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию;
- завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии построенного объекта в эксплуатацию.

6.3. Дата окончания работ - **30.11.2012** года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы согласно утвержденному графику производства работ.

6.4. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;

2) указаниями Заказчика;

3) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.

6.5. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.

6.6. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.4. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

6.7. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика.

6.8. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.

6.9. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

6.10. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.

6.11. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. Права и обязанности сторон

7.1. **Обязанности Поставщика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении, с приложением сертификатов соответствия;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу представить сводную ведомость договорной цены по объекту под цену договора;

5) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Поставщиком оборудования, выявленных при приемке работ;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7) назначить приказом ответственных представителей Поставщика за соблюдение безопасных методов работ;

8) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

9) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или

других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

12) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

13) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщиком;

14) не позднее 20 числа отчетного месяца, по факту выполнения отдельного этапа работ, представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2, КС-3, «Комиссионного акта выполненных работ» и «Финансового акта выполненных работ»;

15) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;

16) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

17) если Заказчик требует от Поставщика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Поставщика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

19) содержать территорию участка в чистоте. Поставщик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

20) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

21) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

22) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

23) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Поставщик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы и воды, зараженной Поставщиком или персоналом, нанятым Поставщиком;

24) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

25) Поставщик может заключить Договоры с субподрядными организациями, указанными в конкурсной заявке поставщика, в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие субподрядчика не меняет условия настоящего Договора;

26) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора;

27) не позднее третьего числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета.

28) в установленном порядке представлять Заказчику оформленные отчетные документы по форме 1-КС, утвержденной приказом Агентством Республики Казахстан по статистике №132 от 18.08.2009 года.

29) Поставщик, в рамках выполнения настоящего договора, обязуется обеспечить не менее 15 (пятнадцати) рабочих мест.

30) Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;

В случае представления Поставщиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Поставщик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.

7.2. **Права Поставщика:**

1)требовать своевременной оплаты за выполненные работы;

2)требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

7.3. **Обязанности Заказчика:**

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Поставщиком, в соответствии с условиями Договора;

2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;

3) передать в пятидневный срок со дня заключения Договора проектно-сметную документацию;

4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

5) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6) осуществлять совместно с Поставщиком пред монтажную ревизию поставляемого Поставщиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Поставщика;

7) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Поставщика;

8) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Поставщиком;

9) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

10) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и государственной приемочной комиссий.

7.4. Права Заказчика:

1) если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Поставщику, с которым последний полностью согласен;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Поставщик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Поставщик обязан их возместить;

3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;

4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.1. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Поставщика;

5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не представил Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и налоговых отчислений в доход бюджета;

6) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;

7) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта тендерной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Поставщика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;

8) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Поставщиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Поставщика;

9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Поставщик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. Производство работ

8.1. В процессе строительства Поставщик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала работ и до их завершения Поставщик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Поставщиком и представителем технадзора Заказчика.
8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, технического надзора и актироваться. Поставщик приступает к выполнению последующих работ только после приемки , составления актов освидетельствования этих работ.
8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Поставщиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Поставщиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Поставщик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.
8.5. Поставщик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщику, за свой счет.
8.6. Поставщик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Поставщика.
8.8. Поставщик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
8.9. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.
8.10. Заказчик разрешает Поставщику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.
8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.
8.12. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Поставщиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Поставщиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Поставщик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Поставщиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Поставщик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Поставщиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность сторон

9.1. Поставщик за несвоевременное завершение выполнения работ, в установленные договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.
9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Поставщика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненного дефекта.
9.3. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9.4. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
9.5. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Поставщика не должны быть адресованы Заказчику.
9.6. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.
10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

11. Гарантии предоставляемые Поставщиком

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается Дефектной. В гарантии, представляемой поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
11.2. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **2 два года (в соответствии с письмом-гарантией конкурсной заявки)** со дня подписания Акта приемочной комиссии.

12. Распределение риска

12.1. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
12.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Поставщик.
12.3. Риск случайного удорожания работ несет Поставщик.
12.4. Все возможные строительные риски несет Поставщик.
12.5. Поставщик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

12.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать оплаты за работу.
12.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Поставщика.
12.8. Поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Поставщик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Поставщика (но не обязан делать это) за счет Поставщика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Поставщик.
12.9. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

13. Приемка выполненных работ

13.1. Поставщик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 3 (трех) дней.
13.2. Заказчик создает рабочую комиссию за 10 (десять) дней до окончания работ.
13.3. Заказчик принимает у Поставщика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.
13.4. При завершении Поставщиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче государственной приемочной комиссии.
13.5. Заказчик создает государственную приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.
13.6. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.
13.7. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.
13.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

14. Разрешение споров

14.1. Заказчик и Поставщик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Изменение, дополнение и расторжение договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.
15.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую

государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.

15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

15.5. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

15.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Поставщик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Поставщик срывает сроки выполнения графика работ;

3) Поставщик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Поставщик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

15.7. Если договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.

15.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

15.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Поставщиком.

15.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

15.13. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора и прочие условия

16.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком гарантийного обеспечения исполнения Договора в размере 10% от общей стоимости Договора, что является акцептом указания последних и действует до момента его окончательного исполнения. Договор действует до 30 декабря 2012 года.

16.2. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	**Поставщик**
Коммунальное государственное учреждение Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы	Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13
(полное наименование)	(полное наименование)
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15.	040400, РК., Алматинская обл., г. Есик, ул. Косманавтов д.9.
(юридический адрес)	(юридический адрес)
Банковские реквизиты: РНН 600 400 543 259 ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК КБе 12	Банковские реквизиты: РНН 091200002663 ИИК KZ 48722S000000038748 БИК CASPKZKA АО «Kaspi Bank»
Начальник Коммунального государственного учреждения Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы	Президент Акционерного общества «Дорожно-строительное управление №13»
Рахимбетов Алтай Ергазинович	**Грачёв Владимир Михайлович**
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	(подпись)
"____" _____ 2012 г.	"____" _____ 2012 г.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): "____" _____ 2012 года.

Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
Жетісу ауданы
қолы
аты-жөні
20 12 ж. 24. 12
беттер саны

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№205

«25» 12 2012ж.

Боткин, Брюсов, Гончаров, Крылов және Казаков көшелері
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«01» ақпан 2011ж. № 7р
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

В. Долженков (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары** (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

А. Тұтубаев (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) — **МСҚБжЛ департаментінің директоры** (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **А. Рахимбетов** (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) — **«Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының бастығы»** (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
В. Грачев (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) — **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ-ның президенті** (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
А. Әділбеков (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) — **«Banfin инвестициялық компания» ЖШС директоры** (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) — **«МСЭЖҚД» директоры** (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Н. Мадьяров (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) — **ӨКД бастығының орынбасары** (лауазымы) (должность)

Ā № 0000566

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Алмалы және Жетісу аудандарындағы арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау».**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысаннын аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Боткин, Брюсов, Гончаров, Крылов және Казаков көшелері**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ыкшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2012 жылғы 30 шілдедегі № 3/657 Алматы қаласының әкімдігінің қаулысы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 30 шілдедегі № 3/657 «Алматы қаласының нысандарын қайта жаңғырту туралы» қаулысы негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«№13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау және қайта құрылымдау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившим

қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

« Banfin инвестициялық компания» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасының 2012 жылдын 30 шілдесіндегі келісімі**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта кабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Жеке

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының 2012 жылдың 25 шілдедегі № 167-негізгі құжат**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 6 маусымдағы № 02-0336/12 жобалары бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **қыркүйек 2012 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қараша 2012 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тегіс телімдердегі темір бетонды науалардан тұратын арықтық желілердің жалпы ұзындығы	**п/м**	**1522**		**1399**	
Құбырдан тұратын арық желілерінің жалпы ұзындығы	**п/м**	**546**		**455,1**	
Шойын торлар саны	**жиынтық**	**175**		**128**	
Жиек бетон тастар ұзындығы	**м**	**650**		**803**	
Беткі қабатының қалыңдығы 4 см тығыз кішігірім қоспалы ыстық асфальт бетонын төсеу	**$м^2$**	**4266**		**2191**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылған-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынаганнан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ косымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

_____

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің косымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы __**75 303 000**__ теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **75 303 000** теңге,

всего __**75 303 000**__ тенге, в том числе: строительно-монтажных работ __**75 303 000**__ тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ теңге

оборудования, инструмента и инвентаря _____ мың.теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды колдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды

Предъявленный к примке

«Алматы қаласы Алмалы және Жетісу аудандарындағы арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау» Боткин, Брюсов, Гончаров, Крылов және Казаков көшелері.

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ **В. Долженков** _____

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ **А. Тлубаев** _____

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **А. Рахимбетов** _____

(қолы) (подпись)

_____ **Е. Дүйсіметов** _____ **В. Грачев** _____

(қолы) (подпись) (қолы) (подпись)

_____ **А. Әділбеков** _____

(қолы) (подпись) (қолы) (подпись)

№ 0008566

Счет-фактура № 0000000187 от 30.10.12 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 091200002663, БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС. Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 34 с/к от 04.09.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 091200002663, БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г. Алматы. (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя. РНН: 600400543259, БИН:. г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства г. Алматы, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по реконструкции и строительству арычной сети и пивневой канализации по ул. Боткина ул.Брюсова,Гончарова,Крылова и ул. Казакова.	шт	1	18 033 470,54	18 033 470,54	12%	2 164 016,46	20 197 487,00		
Всего по счету:					**18 033 470,54**		**2 164 016,46**	**20 197 487,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ № 1

от 22 октября 2012г.

за октябрь 2012 года

Выполненных работ по договору №34 с/к от 04 сентября 2012г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: АО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул.Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова»

1	Общая сумма договора, тенге	75 303 000
2	Общая сумма выполненных работ за октябрь, тенге	20 197 487
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	7 530 300
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 009 874
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	20 197 487
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	20 197 487
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	19 187 613

Заказчик:

Заместитель начальника КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Э. Кильдибаев

Подрядчик:

Директор
АО «Дорожно-строительное управление №13»

В.М. Грачев

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель начальника Управления
природных ресурсов и регулирования
природопользования города Алматы
_____ Э.Кильдибаев
«____» _____ 2012г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова, и ул. Казакова»

за октябрь 2012года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель начальника
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Кильдибаев Э.З.**

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:
Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Действующая на основании договора № 34 с/к от 04 сентября 2012г. произвела «22» октября 2012 года приемку выполненных работ АО «Дорожно-строительное управление №13» на **сумму 20 197 487 (Двадцать миллионов сто девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят семь) тенге** за октябрь 2012 г. по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова, и ул. Казакова»

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за октябрь составляет:
20 197 487 (Двадцать миллионов сто девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят семь) тенге;

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере

1 009 874 (Один миллион девять тысяч восемьсот семьдесят четыре тенге); (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в октябре 2012 года составляет **не производится;**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **19 187 613 (девятнадцать миллионов сто восемьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать тенге).**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за октябрь 2012г.

Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Сарбаева А.Т.

Сергеев А.В.

Нурдаулетов Д.Т.

Грачев В. М.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"	Типовая межведомственная форма № КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г.
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова в г. Алматы**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	
		34 с/к	04.09.2012г					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц (в том числе НДС)	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в смет. базисн. цен	из них в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова в г. Алматы	20 197 487	20 197 487							2 164 017	19 187 613

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

Подрядчик:
АО "ДСУ-13"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Поставщик: АО"ДСУ-13"

Договор №34с/к от 04 сентября 2012 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой 354 014 000 421

Объект: **Реконструкция и строительсьтво арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова в г.Алматы. 2,3 участок Реконструкция и строительство арычной сети**

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочистка арычных блоков и железобетонных труб								
1	Е0165-6-3примен.	Прочистка железобетонных труб	342	106,09	--	36282	--	41797	0,63	215
		м		106,09	--	36282	--	115,2	--	--
2	Е0165-6-3примен.	Прочистка арычных блоков	1399	106,09	--	148416	--	170976	0,63	878
		м		106,09	--	148416	--	115,2	--	--
		Демонтаж существующего железобетонного арыка								
3	Е0127-9-1	Демонтаж железобетонного арыка из сборных арычных блоков	118,915	1443,29	969,26	171628	115259	113864	0,92	109
		м3		474,03	245,92	56369	29243	133	0,92	109
4	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи на автомобильных дорогах	103,056	5226,75	3405,15	538648	350921	304073	0,92	95
		м3		1821,60	885,34	187727	91239	109	0,92	95
5	Е0130-70-1	Демонтаж плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3м	3,672	1745,01	765,90	6408	2812	4716	0,92	3
		м3		979,11	199,13	3595	731	109	0,92	3
6	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	633	141,28	--	89429	--	118940	0,88	558
		м		141,28	--	89429	--	133	--	--
7	Е0108-12-3	Демонтаж металлических решеток приямков	5,4315	8203,61	1786,61	44558	9704	45413	0,92	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6417,00	668,61	34854	3632	118	0,92	5
8	E01031-A26-1	Погрузка строительного мусора	473,1282	31,17	31,17	14745	14745	10322	--	
		т		--	21,82	--	10322	100	0,46	218
9	E010333-A30-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами на расстояние 30 км	473,1282	202,86	202,86	95979	95979	19196	--	--
		т		--	40,57	--	19196	100	0,85	403
10	E01031-A26-1	Разгрузка строительного мусора	473,1282	31,17	31,17	14745	14745	10322	--	--
		т		--	21,82	--	10322	100	0,46	218
		Земляные работы								
11	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	742	251,77	--	186813	--	211099	1,77	1314
		м3		251,77	--	186813	--	113	--	--
12	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	848,8	763,31	--	647900	--	732127	4,73	4012
		м3		763,31	--	647900	--	113	--	--
13	E0101-18-5	Погрузка грунта в транспортные средства	1590,8	64,69	60,22	102907	95791	41268	0,03	49
		м3		4,47	22,27	7116	35428	97	0,09	142
14	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	159	537,17	--	85409	--	96512	3,42	544
		м3		537,17	--	85409	--	113	--	--
15	E0101-18-5	Погрузка неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 3	159	64,69	60,22	10286	9574	4125	0,03	5
		м3		4,47	22,27	711	3541	97	0,09	14
16	E010333-A30-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами на расстояние 30 км	3149,64	202,86	202,86	638936	638936	127787	--	--
		т		--	40,57	--	127787	100	0,85	2684
17	E01031-A26-1	Разгрузка строительного мусора	3149,64	31,17	31,17	98159	98159	68711	--	--
		т		--	21,82	--	68711	100	0,46	1449
18	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1749,8	4,33	3,73	7569	6528	3123	--	7
		м3		0,55	1,29	966	2254	97	--	7
19	E0101-166-2	Засыпка песка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	153	154,22	--	23595	--	26662	1,12	171
		м3		154,22	--	23595	--	113	--	--
20	C143008-92	Песок природный	153	990,00	--	151470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	153	24,78	5,19	3791	795	2907	0,12	19
		м3		19,58	--	2996	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	153	16,16	13,80	2472	2111	745	0,01	2
		м3		1,86	3,16	285	483	97	0,01	2
		Арык из арычных блоков БА-3								
23	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона В22,5	47,5575	2931,31	1211,57	139406	57619	56922	3,71	177
		м3		592,54	307,40	28180	14619	133	1,24	59
24	С143018-162 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Лотки с отверстиями для крепления осушительных каналов из бетона В22,5 при мозостойкости F 200	559,5	2730,00	--	1527435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	47,5575	185,00	--	8798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	47,5575	369,00	--	17549	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	760,92	338,87	15,76	257856	11988	102888	0,70	529
		м2		118,25	5,80	89982	4410	109	0,03	22
28	Е0130-78-4	Нанесение дополнительного слоя гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	760,92	100,73	7,74	76649	5889	31123	0,20	151
		м2		34,67	2,85	26383	2170	109	0,01	11
29	Е0106-35-4	Укладка бетона В12,5 на стыке лоткового и круглого звена	6,9795	14518,49	1377,17	101332	9612	21574	14,66	102
		м3		2478,83	465,05	17301	3246	105	1,82	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5249169	1541167			8947
			Тенге			1674310	427333			5453
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5064470				
	Материалы -		Тенге			241087				
	Всего заработная плата -		Тенге				1916945			
	Местные материалы -		Тенге			1792605				
		Накладные расходы -	Тенге			2154418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1077
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				323163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7652021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14384
		Сметная заработная плата -	Тенге				2240108			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			184698				
	Всего заработная плата -		Тенге				184698			
		Накладные расходы -	Тенге			212772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23848				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			421319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1200
		Сметная заработная плата -	Тенге				216614			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8073341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15583
		Сметная заработная плата -	Тенге				2456722			
		Временные здания и сооружения 1,5%.0,5%	Тенге			96 880				
		Итого	Тенге			8 170 221				
		Удорожаниеработ в зимне время 2,5*0,9%	Тенге			183 830				
		Выслуга лет 1%	Тенге			81 702				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			32 681				
		Итого в базовых ценах-	Тенге			8 468 434				
		Итого в текущих ценах 2012 года-	Тенге			17 679 873				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%-	Тенге			353 597				
		Итого-				18 033 471				
		НДС 12%				2 164 017				
		Итого:				20 197 487				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор ТОО "Мегалиты Алматы": _____ Баймухамедов Б.

Счет-фактура № 00000000216 от 30.11.12 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 091200002663, БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 34 с/к от 04.09.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,пл. Республики, д. 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 091200002663, БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: 600400543259, БИН: ,г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г. Алматы. (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН:, г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства г. Алматы, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина ул.Брюсова,Гончарова,Крылова и ул. Казакова.	шт	1	49 201 350,89	49 201 350,89	12%	5 904 162,11	55 105 513,00		
Всего по счету:					**49 201 350,89**		**5 904 162,11**	**55 105 513,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

АКТ № 2

от 23 ноября 2012г.

за ноябрь 2012 года

Выполненных работ по договору №34 с/к от 04 сентября 2012г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: АО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул.Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова»

1	Общая сумма договора, тенге	75 303 000
2	Общая сумма выполненных работ за ноябрь, тенге	55 105 513
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	7 530 300
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	7 530 300
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 755 276
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	20 197 487
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	55 105 513
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	55 105 513
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	44 819 937

Заказчик:

Заместитель начальника КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Э.Кульлибаев

Подрядчик:

Президент
АО «Дорожно-строительное управление №13»

В.М. Грачев

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель начальника КГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы
_____ Кильдибаев
«____» _____ 2012 г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова, и ул.Казакова»

за ноябрь 2012года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель начальника
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Кильдибаев Э.З.**

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:
Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Действующая на основании договора № 34 с/к от 04 сентября 2012г. произвела «23» ноября 2012 года приемку выполненных работ АО «Дорожно-строительное управление №13» на **сумму 55 105 513 (Пятьдесят пять миллионов сто пять тысяч пятьсот тринадцать) тенге** за ноябрь 2012 г. по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова, и ул. Казакова»

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за ноябрь составляет:
55 105 513 (Пятьдесят пять миллионов сто пять тысяч пятьсот тринадцать) тенге;

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере
2 755 276 (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч двести семьдесят шесть тенге); (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в ноябре 2012 года составляет производится полностью на сумму **7 530 300 (семь миллионов пятьсот тридцать тысячи триста) тенге;**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **44 819 937 (сорок четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч девятьсот тридцать семь тенге).**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за ноябрь 2012г.

Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Сарбаева А.Т.

Сергеев А.В.

Нурдаулетов Д.Т.

Грачев В. М.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"	Типовая межведомственная форма № КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г.
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	

Наименование работ и его адрес **Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова в г. Алматы**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		34 с/к	04.09.2012г					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц (в том числе НДС)	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова в г. Алматы	75 303 000	55 105 513							5 904 162	52 350 237

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

Подрядчик:
АО "ДСУ-13"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Поставщик: АО "ДСУ-13"
Договор №34с/к от 04 сентября 2012 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой 354 014 000 421

Объект: **Реконструкция и строительсьтво арычной сети и ливневой канализации по ул. Боткина, Брюсова, Гончарова, Крылова и ул. Казакова в г.Алматы. 2,3 участок Реконструкция и строительство арычной сети**

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы для обратной засыпки	1243,44	537,17	--	667932	--	754764	3,42	4256
		м3		537,17	--	667932	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1243,44	154,22	--	191757	--	216686	1,12	1390
		м3		154,22	--	191757	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1243,44	24,78	5,19	30810	6458	23622	0,12	154
		м3		19,58	--	24352	--	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1243,44	16,16	13,80	20094	17156	6055	0,01	17
		м3		1,86	3,16	2317	3925	97	0,01	17
		Арык из арычных блоков БА-3								
5	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона В22,5	71,3575	2931,31	1211,57	209171	86455	85409	3,71	265
		м3		592,54	307,40	42282	21935	133	1,24	89
6	С143018-162 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки с отверстиями для крепления осушительных каналов из бетона В22,5 при мозостойкости F 200	839,5	2730,00	--	2291835	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	71,3575	185,00	--	13201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	71,3575	369,00	--	26331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	1141,72	338,87	15,76	386900	17988	154378	0,70	794
		м2		118,25	5,80	135014	6617	109	0,03	32
10	Е0130-78-4	Нанесение дополнительного слоя гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	1141,72	100,73	7,74	115008	8836	46698	0,20	227
		м2		34,67	2,85	39586	3256	109	0,01	16
11	Е0106-35-4	Укладка бетона В12,5 на стыке лоткового и круглого звена	7,0205	14518,49	1377,17	101927	9668	21701	14,66	103
		м3		2478,83	465,05	17403	3265	105	1,82	13
12	Е0101-152-1	Устройство откосов земляных сооружений вручную	4197	62,33	0,26	261618	1110	265555	0,38	1602
		м2		55,89	0,10	234570	434	113	--	2
		Железобетонные трубы (блоки№10)								
13	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах 0,5 м	2,47	7441,45	4256,44	18380	10513	9110	13,57	34
		м3		2277,00	1106,67	5624	2733	109	3,78	9
14	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	13	2870,00	--	37310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,47	185,00	--	457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,47	369,00	--	911	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-35-4	Устройство бетонной подушки под трубы д-450мм	0,39	14518,49	1377,17	5662	537	1206	14,66	6
		м3		2478,83	465,05	967	181	105	1,82	1
18	Е0123-3-8	Укладка трубопроводов из безнапорных асбестоцементных труб диам. 450 мм	455	1574,43	461,36	716365	209917	309115	2,08	945
		м		349,83	172,76	159173	78608	130	0,84	384
19	С130802-24	Трубы асбестоцементные безнапорные класса ВТ-12 /ГОСТ 539-80/, Dy 450 мм	455	3820,00	--	1738100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	1029,6	338,87	15,76	348905	16221	139217	0,70	716
		м2		118,25	5,80	121755	5968	109	0,03	29
21	Е0130-78-4	Нанесение дополнительного слоя гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	1029,6	100,73	7,74	103714	7969	42112	0,20	205
		м2		34,67	2,85	35699	2936	109	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смотровые блоки из лотковых звеньев с решеткой								
22	Е0130-53-1примен.	Укладка смотровых блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	34,78	1397,78	944,44	48615	32848	23140	2,23	78
		м3		364,84	245,55	12689	8540	109	0,84	29
23	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	34,78	20600,00	--	716468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	34,78	185,00	--	6434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	34,78	369,00	--	12834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	195,52	338,87	15,76	66257	3080	26437	0,70	136
		м2		118,25	5,80	23121	1133	109	0,03	6
27	Е0130-78-4	Нанесение дополнительного слоя гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	195,52	100,73	7,74	19695	1513	7997	0,20	39
		м2		34,67	2,85	6779	558	109	0,01	3
28	Е0107-1-1	Установка бетонных подкладок под люки	258	347,40	226,83	89630	58521	71595	0,75	193
		шт		120,58	77,64	31109	20030	140	0,29	74
29	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетонные подкладки	258	2270,00	--	585660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-35-4	Укладка бетона	7,2	14518,49	1377,17	104533	9916	22256	14,66	106
		м3		2478,83	465,05	17848	3348	105	1,82	13
31	Е0123-24-1	Установка люков	129	318,97	40,73	41147	5255	42958	1,51	194
		шт		240,64	15,53	31042	2003	130	0,08	10
32	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	128	21400,00	--	2739200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный	1	21400,00	--	21400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Решетки арматуры (для задержки мусора)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0109-53-2	Монтаж вертикальных решеток из арматурной стали	0,03996	11128,54	1337,39	445	53	309	53,59	2
		т		8461,12	124,20	338	5	90	0,61	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03996	65900,00	--	2633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство пешеходных мостиков								
36	Е0127-64-1	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,15	11,64	3943,92	1176,62	45907	13696	17897	5,68	66
		м3		848,70	307,33	9879	3577	133	1,27	15
37	С143018-9	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 16,1-18 см	77,62	4390,00	--	340752	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	78	338,87	15,76	26432	1229	10547	0,70	54
		м2		118,25	5,80	9224	452	109	0,03	2
39	Е0130-78-4	Нанесение дополнительного слоя гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	78	100,73	7,74	7857	604	3190	0,20	16
		м2		34,67	2,85	2704	222	109	0,01	1
40	Е0106-35-4	Укладка бетона	7,9	14518,49	1377,17	114696	10880	24419	14,66	116
		м3		2478,83	465,05	19583	3674	105	1,82	14
41	Е0127-34-2	Устройство оголовков из бортовых камней 78.30.15	172	453,26	7,63	77960	1312	29053	0,80	138
		м		124,98	2,02	21497	347	133	0,01	1
42	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	9,288	27400,00	--	254491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий								
43	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	657,36	469,33	195,05	308518	128220	243888	1,78	1172
		м3		274,28	4,68	180297	3077	133	0,02	10
44	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора	1446,192	31,17	31,17	45071	45071	31549	--	--
		т		--	21,82	--	31549	100	0,46	665
45	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами на расстояние 30 км	1446,192	202,86	202,86	293375	293375	58675	--	--
		т		--	40,57	--	58675	100	0,85	1232
46	Е01031-А26-1	Разгрузка строительного мусора	1446,192	31,17	31,17	45071	45071	31549	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0127-34-2	Установка бортовых камней 78.30.15								
		т		--	21,82	--	31549	100	0,46	665
		м	632	453,26	7,63	286459	4819	106753	0,80	507
				124,98	2,02	78989	1277	133	0,01	4
48	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400								
		м3	34,128	27400,00	--	935107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--		--
49	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР 100.20.8								
		м	290	453,26	7,63	131445	2211	48985	0,80	233
				124,98	2,02	36245	586	133	0,01	2
50	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400								
		м3	13,05	27400,00	--	357570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2	2191	272,98	38,27	598108	83858	55249	0,04	83
				5,75	13,21	12598	28942	133	0,05	102
52	Е0101-134-1	Уплотнение однослойного основания								
		м3	443,6775	24,78	5,19	10993	2304	8429	0,12	55
				19,58	--	8689	--	97	--	--
53	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	1,53	40148,53	390,53	61427	598	330	0,67	1
				--	162,08	--	248	133	0,67	1
54	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л								
		т	1,53	45478,39	5379,15	69582	8230	6503	8,20	13
				1441,24	1754,33	2205	2684	133	7,80	12
55	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	2191	502,99	17,65	1102045	38680	36862	0,04	85
				6,83	5,82	14967	12749	133	0,02	44
56	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя -6см								
		м2	2191	357,32	--	782890	--	201	--	1
				0,07	--	151	--	133	--	--
57	Е0106-35-4	Устройство откоса из бетона								
		м3	9	14518,49	1377,17	130666	12395	27820	14,66	132
				2478,83	465,05	22309	4185	105	1,82	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17767762	1196566			14134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2220694	349273			3530
		Материалы -	Тенге			13268618				
		Всего заработная плата -	Тенге			1279386				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2569624			
		Местные материалы -	Тенге			2633				
		Накладные расходы -	Тенге			8569729				
						3011908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1506
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				451786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17257357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19168
		Сметная заработная плата -	Тенге				3021410			
	Стоимость металлюмонтажных работ -		Тенге			445				
	Материалы -		Тенге			53				
	Всего заработная плата -		Тенге				343			
		Накладные расходы -	Тенге			309				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45				
	ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ -		Тенге			799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				389			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4498700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4498700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4768622				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22026779				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3021800			
		Временные здания и сооружения 1,5%.0,5%	Тенге			264 321				
		Итого	Тенге			22 291 101				
		Удорожаниеработ в зимне время 2,5*0,9%	Тенге			501 550				
		Выслуга лет 1%	Тенге			222 911				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			89 164				
		Итого в базовых ценах-	Тенге			23 104 726				
		Итого в текущих ценах 2012 года-	Тенге			48 236 618				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%-	Тенге			964 732				
		Итого:				49 201 351				
		НДС 12%				5 904 162				
		Итого:				5510551296%				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор ТОО "Мегалиты Алматы": _____ Баймухамедов Б.

29 ФЕВ 2016 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен сәйкес екендігін растаймын,соңғыда тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын өрекшеліктер болған жоқ.

29 ФЕВ 2016 20____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 1036 тізілімде тіркелді

Нотариус нотариус кеңсесі

Алынған ақы ____ теңге

Нотариус нотариус

Ершова Ольга Олеговна

Нумеровано и прошнуровано

Телефон жалғанған

№ 35 (тридцать пять)

Нотариус