Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжения микрорайона "Жулдыз" и "Мерей". 4-очередь" в городе Жанаозен

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь-месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	02.12.2011				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начала года	307 609 276		274 651 139						32 958 137	307 609 276
Выполнено за месяц		274 651 139	274 651 139						32 958 137	307 609 276
Предоплата-30%		82 395 342							9 887 441	92 282 782,80
5% до завершения строительства		13 732 557							1 647 907	15 380 463,80
К оплате:		178 523 241							21 422 789	199 946 029,40

Сто девяносто девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч двадцать девять тенге 40 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик **"Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "НҰРСӘТ"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство газоснабжения микрорайона "Жулдыз" и "Мерей". 4-очередь" в городе Жанаозен**

наименование, адрес

Объект **"Строительство газоснабжения микрорайона "Жулдыз" и "Мерей". 4-очередь" в городе Жанаозен**

Договор подряда номер **141** дата **02.12.2011**

А К Т № 1

выполненных работ за декабрь 2011 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления Ду-400мм от ГРПС до ГК-5 Хлебзавода								
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16440,894	23,36	22,08	384046	363002	109057	0,01	146
				м3	1,28	5,56	21044	91385	97	0,02	317
2	2	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10710,832	52,4	49,54	561196	530563	159275	0,02	213
				м3	2,86	12,47	30633	133568	97	0,04	464
3	3	1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	563,728	1143,45	479,7	644595	270420	422817	4,12	2323
				м3	663,75	0	374174	0	113	0	0
4	4	E010333-A5-1	Перевозка мягкого грунта автомобилями-самосвалами для подсыпки и обсыпки трубопроводов, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	-				-			
				5832,16	45	45	262447	262447	52489	0	0
				т	0	9	0	52489	100	0,19	1102
5	5	23-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	3645,144	306,2	152,52	1116143	555957	999057	1,02	3718
				м3	153,68	57,15	560186	208320	130	0,28	1017
6	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11516,256	6,48	6,48	74619	74619	23499	0	0
				м3	0	2,1	0	24226	97	0,01	93
7	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1279,584	134,1	0	171592	0	193899	0,97	1244
				м3	134,1	0	171592	0	113	0	0
8	8	1-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	3645,1	18,02	18,02	65682	65682	22104	0	0
				м3	0	6,25	0	22788	97	0,02	74
9	9	22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	2,138	242867,6	140427,57	519251	300234	299151	444	949
				км	75702	31929,48	161851	68265	130	134,61	288
10	10	22-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм с пневматическим испытанием	0,202	331679,14	156130,76	66999	31538	54425	775	157
				км	148275	58979,25	29952	11914	130	288,06	58
11	11	8-4-387	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 322,8 мм	2159,38	11600		25048808				

				м
12	12	8-6-121	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	202,808
				м
13	13	12-790-10	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм	2
				шт
14	14	СПрайс-лист	Задвижка 30с41нж Ду 400, Ру 16МПа	2
				шт
			Отпускная цена	
			Запасные части	%
			Тара и упаковка	%
			Транспортные расходы	%
			Заготовительно-складские расходы	%
			Комплектация оборудования	%
			Сметная стоимость оборудования	
15	15	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок и переходов	4
				шт
16	16	С Прайс-лист	Отвод ПЭ Ду 400 мм	1
				шт
17	17	С Прайс-лист	Отвод ПЭ Ду 400 мм	1
				шт
18	18	С Прайс-лист	Втулка под фланец Ду 400 мм	2
				шт
19	19	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1
				шт
20	20	С Прайс-лист	Тройник ПЭ удлиненный Ду 400 мм	1
				шт
21	21	8-10-91	Отводы 377х8 мм	6
				шт
22	22	8-10-134	Переходы /ГОСТ 17378-83/ 500х377 мм	1
				шт
23	23	22-8-11	Монтаж футляра из труб 480 мм	0,0002
				км
24	24	8-6-124	Футляр из труб 480х4 мм	0,2
				м
25	25	22-8-11	Монтаж футляра из труб 530 мм	0,0035
				км
26	26	8-6-129	Футляр из труб 530х6 мм	3,5
				м
27	27	8-10-129	Переходы 377х400 мм	5
				шт
28	28	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	203,61
				м2
29	29	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	203,61
				м2
30	30	16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	2340
				м

5220		1058658				
3650,1	1007	7300	2014	5116	15	30
2610	232	5220	464	90	1,35	3
313651,09		627302				
313651		627302				
1		6273				
0,5		3168				
6		38205				
1,2		8099				
0,6		3801				
		686848				
300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
162494,28		162494				
17835,37		17835				
28243,17		56486				
440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
73195,41		73195				
6150		36900				
7520		7520				
307552,18	115368,43	62	23	57	857	0
162000	55530	32	11	130	271,21	0
5220		1044				
307552,18	115368,43	1076	404	990	857	3
162000	55530	567	194	130	271,21	1
8330		29155				
1950		9750				
32,52	0,05	6621	10	1068	0,03	6
5,81	0,02	1183	4	90	0	0
34,73	0,02	7070	4	762	0,02	4
4,16	0	847	0	90	0	0
72,94	0	170680	0	32019	0,05	117
10,69	0	25015	0	128	0	0

31	31	1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами [illegible]рактере, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	15 яма
32	32	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,785 м3
33	33	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,8 м2
34	34	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	9,6 м3
35	35	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48 м2
36	36	9-34-4	Монтаж опор	2,139 т
37	37	2-1-262	Опоры скользящие	2,139 т
38	38	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,19 1т
39	39	27-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	10 шт
40	40	8-6-46	Стойки металлические из труб 40х3,5 мм	10 м
41	41	С111-1657	Знак предупреждающий треугольной формы	0,1 100шт
42	42	1-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную	0,588 м3
43	43	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,32 м3
44	44	11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ.50 мм	0,06 м2
45	45	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,36 м3
46	46	9-53-3	Монтаж стоек из труб диам.76	0,148 т
47	47	2-1-245	Стоимость м/к фундаментов	0,148 т
48	48	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13 м2
49	49	9-62-3	Изготовление металлической рамы	0,216 т
50	50	8-6-65	Трубы 57х3 мм	44 м
51	51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04 т
52	52	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	19,66

209,01	130,88	3135	2713	1204	0,2	3
28,13	54,63	422	820	97	0,21	3
134,1	0	239	0	270	0,97	2
134,1	0	239	0	113	0	0
687,86	24,55	7429	265	651	0,26	3
39,83	9,2	430	99	123	0,04	0
15753,61	95,97	151235	921	8145	4,9	47
771,75	36,25	7409	348	105	0,18	2
245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
37,35	1,44	1793	69	118	0,01	0
21562,67	927,19	46123	1983	32205	99,9	214
16627,5	101,25	35566	217	90	0,49	1
107900		230798				
70437,87	304,24	13383	58	1953	58	11
9675	114,75	1838	22	105	0,56	0
747,86	146,19	7479	1462	7108	3,2	32
506,25	28,21	5063	282	133	0,11	1
326		3260				
29276		2928				
423,9	0	249	0	282	2,8	2
423,9	0	249	0	113	0	0
134,1	0	177	0	200	0,97	1
134,1	0	177	0	113	0	0
687,86	24,55	41	1	4	0,26	0
39,83	9,2	2	1	123	0,04	0
15753,61	95,97	5671	35	305	4,9	2
771,75	36,25	278	13	105	0,18	0
16367,84	681,42	2422	101	1972	95	14
14670	132,75	2171	20	90	0,65	0
172800		25574				
245,44	3,82	3191	50	595	0,21	3
37,35	1,44	486	19	118	0,01	0
27935,09	9375,11	6034	2025	3594	91	20
16380	2107,33	3538	455	90	7,36	2
279		12276				
65900		2636				
21,8	0,05	429	1	103	0,03	1

				м2
53	53	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,66
				м2
54	54	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,74
				м2
55	55	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	5,92
				м3
56	56	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	59,2
				м2
57	57	9-53-3	Монтаж стоек	0,9524
				т
58	58	2-1-245	Стоимость стоек	0,9524
				т
59	59	9-30-1	Монтаж ограждений ОГ1,К1	0,286
				т
60	60	2-1-268	Стоимость ограждения ОГ1,К1	0,286
				т
61	61	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,42
				м2
62	62	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	66,84
				м2
63	63	25-21-1	Устройство свечи вытяжной диаметром 57 мм	8
				шт
64	64	13-19-1	Огрунтовка металлических поверхностей битумной мастикой в один слой	40,09
				м2
65	65	22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,224
				км
66	66	22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,06
				км
67	67	8-6-136	Трубы электросварные прямошовные 630х6 мм	60
				м
68	68	22-26-12	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,06
				км
69	69	25-14-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 400 мм	60
				м
70	70	25-32-2	Футеровка трубопровода диаметром до 600 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	118,692
				м2
71	71	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	5
				футляр
72	72	22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,032

5,81	0,02	114	0	90	0	0
34,73	0,02	683	0	74	0,02	0
4,16	0	82	0	90	0	0
687,86	24,55	509	18	45	0,26	0
39,83	9,2	29	7	123	0,04	0
15753,61	95,97	93261	568	5023	4,9	29
771,75	36,25	4569	215	105	0,18	1
245,44	3,82	14530	226	2710	0,21	13
37,35	1,44	2211	85	118	0,01	0
16367,84	681,42	15588	649	12688	95	90
14670	132,75	13971	126	90	0,65	1
172800		164571				
14359,66	5522,03	4107	1579	1904	35,9	10
6075	1322,37	1737	378	90	4,73	1
134000		38324				
21,8	0,05	728	2	175	0,03	1
5,81	0,02	194	1	90	0	0
34,73	0,02	2321	1	250	0,02	1
4,16	0	278	0	90	0	0
51066,33	9704	408531	77632	73465	31	248
5175	2477,57	41400	19821	120	9,93	79
20,58	0,16	825	6	212	0,03	1
5,81	0,07	233	3	90	0	0
156300,92	20295,54	35011	4546	8686	126	28
22162,5	7665,75	4964	1717	130	37,44	8
409689,5	181879,25	24581	10913	20154	997	60
189675	68706	11381	4122	130	335,56	20
14100		846000				
1491037,06	163855,06	89462	9831	6430	116	7
20542,5	61897,5	1233	3714	130	302,31	18
1398,77	1135,49	83926	68130	31220	1,03	62
184,5	249,11	11070	14947	120	0,87	52
1139,13	79,11	135206	9390	14652	0,53	63
78,75	24,12	9347	2863	120	0,11	13
4618,68	559,8	23093	2799	8645	7,99	40
1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	0
409689,5	181879,25	13110	5820	10749	997	32

				км
73	73	8-6-136	Трубы электросварные прямошовные 630х6 мм	32
				м
74	74	22-26-12	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,032
				км
75	75	25-14-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 400 мм	32
				м
76	76	25-32-2	Футеровка трубопровода диаметром до 600 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	63,302
				м2
77	77	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2
				футляр
78	78	22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,03
				км
79	79	8-6-136	Трубы электросварные прямошовные 630х6 мм	30
				м
80	80	22-26-12	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,03
				км
81	81	25-14-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 400 мм	30
				м
82	82	25-32-2	Футеровка трубопровода диаметром до 600 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	59,346
				м2
83	83	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1
				футляр
84	84	25-56-1	Установка протектора в порошкообразном активаторе	8
				шт
85	85	С Прайс	Протектора с активатором ПМ-10У	8
				шт
			Отпускная цена	
			Запасные части	%
			Тара и упаковка	%
			Транспортные расходы	%
			Заготовительно-складские расходы	%
			Комплектация оборудования	%
			Сметная стоимость оборудования	
86	86	1-4-15	Гайка с шайбами	0,008
				т
87	87	18-3-215	Наконечники 85-10-8	8
				шт
88	88	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	64
				м
89	89	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,064
				т
90	90	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,04

189675	706	6070	2199	130	335,56	11
14100		451200				
1491037,06	163855,06	47713	5243	3430	116	4
20542,5	61897,5	657	1981	130	302,31	10
1398,77	1135,49	44761	36336	16651	1,03	33
184,5	249,11	5904	7972	120	0,87	28
1139,13	79,11	72110	5008	7814	0,53	34
78,75	24,12	4985	1527	120	0,11	7
4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
409689,5	181879,25	12291	5456	10077	997	30
189675	68706	5690	2061	130	335,56	10
14100		423000				
1491037,06	163855,06	44731	4916	3215	116	3
20542,5	61897,5	616	1857	130	302,31	9
1398,77	1135,49	41963	34065	15610	1,03	31
184,5	249,11	5535	7473	120	0,87	26
1139,13	79,11	67603	4695	7326	0,53	31
78,75	24,12	4673	1431	120	0,11	7
4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
4923,09	2082,46	39385	16660	23363	12,2	98
1822,5	611,15	14580	4889	120	2,44	20
7230,39		57843				
7230		57843				
1		578				
0,5		292				
6		3523				
1,2		747				
0,6		351				
		63334				
167800		1342				
392		3136				
55	7,6	3520	486	1465	0,13	8
23,2	0,9	1485	58	95	0,01	0
48400		3098				
13754,17	66,01	550	3	9	1,35	0

				м3	195,75	,93	8	1	105	0,12	0
91	91	16-1-104	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка А Г, число жил и сечение 1х10 мм2	0,048	21700		1042				
				1000м							
92	92	25-53-1	Установка стального ковера с контрольной трубкой	8	5215,79	725,51	41726	5804	30283	20,4	163
				шт	2880	274,5	23040	2196	120	1,34	11
93	93	2-1-41	Стоимость стального ковера	0,024	147100		3530				
				т							
94	94	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	10,84	38,33	0,05	415	1	114	0,06	1
				м2	11,62	0,02	126	0	90	0	0
95	95	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ПФ-115 в два слоя	10,84	38,89	0,02	422	0	81	0,04	0
				м2	8,32	0	90	0	90	0	0
			Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления Ду-400мм от ГРПС до ГК-5 Хлебзавода				**35161303**				
			Раздел: Газоснабжения мкр."Мерей"(кольцевания подземного газопровода среднего давления Д-200 мм из полиэтиленовых труб)								
96	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16440,894	23,36	22,08	384046	363002	109057	0,01	146
				м3	1,28	5,56	21044	91385	97	0,02	317
97	2	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10710,832	52,4	49,54	561196	530563	159275	0,02	213
				м3	2,86	12,47	30633	133568	97	0,04	464
98	3	1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	563,728	1143,45	479,7	644595	270420	422817	4,12	2323
				м3	663,75	0	374174	0	113	0	0
99	4	Е010333-А5-1	Перевозка мягкого грунта автомобилями-самосвалами для подсыпки и обсыпки трубопроводов, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5832,16	45	45	262447	262447	52489	0	0
				т	0	9	0	52489	100	0,19	1102
100	5	23-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	3645,144	306,2	152,52	1116143	555957	999057	1,02	3718
				м3	153,68	57,15	560186	208320	130	0,28	1017
101	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11516,256	6,48	6,48	74619	74619	23499	0	0
				м3	0	2,1	0	24226	97	0,01	93
102	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1279,584	134,1	0	171592	0	193899	0,97	1244
				м3	134,1	0	171592	0	113	0	0
103	8	1-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	3645,1	18,02	18,02	65682	65682	22104	0	0
				м3	0	6,25	0	22788	97	0,02	74
104	9	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	9,865	146736,75	90794,12	1447558	895684	871525	286	2821
				км	48375	19582,83	477219	193185	130	84,07	829
105	10	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,4	73566,26	30144,88	29427	12058	25225	236	94
				км	40500	8009,55	16200	3204	130	31,06	12
106	11	8-4-381	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 161,2 мм	10062,3	2890		29080047				
				м							
107	12	8-4-377	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 100,8 мм	408	1130		461040				
				м							
108	13	12-790-5	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	1071,5	142	1072	142	858	6	6
				шт	920	33,8	920	34	90	0,2	0

109	14	12-790-6	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	5 шт
110	15	9-2-12	Задвижки 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1 шт
111	16	С Прайс-лист	Задвижки 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	5 шт
			Отпускная цена	
			Запасные части	%
			Тара и упаковка	%
			Транспортные расходы	%
			Заготовительно-складские расходы	%
			Комплектация оборудования	%
			Сметная стоимость оборудования	
112	17	8-9-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2 компл
113	18	1-1-699	Прокладки А-100-16кг	0,094 кг
114	19	8-9-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	10 компл
115	20	1-1-699	Прокладки А-200-16кг	0,86 кг
116	21	22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок,отводов и переходов	17 шт
117	22	С Прайс-лист	Втулка под фланец диам.100 мм	2 шт
118	23	С Прайс-лист	Втулка под фланец диам.200 мм	10 шт
119	24	С Прайс-лист	Отвод 200 мм 90°	1 шт
120	25	С Прайс-лист	Отвод 200 мм 66°	1 шт
121	26	С Прайс-лист	Отвод 200 мм 45°,10°	2 шт
122	27	С Прайс-лист	Отвод 100 мм 90°	1 шт
123	28	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	5 шт
124	29	С Прайс-лист	Тройник ф 125х125мм	1 шт
125	30	С Прайс-лист	Тройник переходной 200х200 мм	1 шт
126	31	С Прайс-лист	Тройник переходной 400х200 мм	1 шт
127	32	С Прайс-лист	Тройник переходной 200х125 мм	1 шт
128	33	22-8-8	Футляр из стальных водопроводных диам.300 мм	0,0014 км
129	34	8-6-109	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 325х4 мм	1,406 м

1519	291	7595	1455	5791	7	35
1215	72	6075	360	90	0,42	2
11800		11800				
40213,59		201068				
40214		201068				
1		2011				
0,5		1015				
6		12246				
1,2		2596				
0,6		1218				
		220154				
2350		4700				
166		16				
6710		67100				
166		143				
300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
1466,43		2933				
5103,52		51035				
7277,67		7278				
5944,85		5945				
1902,35		3805				
2442,94		2443				
440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3
102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
2882,61		2883				
9929,99		9930				
34584,77		34585				
34833,27		34833				
218156,79	85907,16	305	120	234	504	1
95850	32451,75	134	45	130	158,5	0
2260		3177				

130	35	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,03 м2
131	36	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	6,3 м3
132	37	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,01 м2
133	38	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	6 отверст.
134	39	2-1-237	Стоимость стремянки	0,027 т
135	40	1-4-83	Пластина 100х4мм /ГОСТ 103-76/	0,001 т
136	41	8-6-56	Трубы /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	1,81 м
137	42	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,4 м2
138	43	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	8,2 м3
139	44	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,16 1т
140	45	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16 т
141	46	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,6 м2
142	47	8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	7,38 м3
143	48	С Прайс-лист	Стоимость камня ракушечника	14,76 м3
144	49	7-13-1	Укладка плит покрытий	2 шт
145	50	30-20-5	Плиты перекрытия марки ПК 30.12-8АтУТ	2 шт
146	51	9-24-1	Анкерение плит	0,006 т
147	52	6-19-2	Устройство Му	0,026 м3
148	53	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,007 1т
149	54	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,007 т
150	55	1-1-908	Швеллеры N16	0,097 т
151	56	2-1-41	Люк металический 800х800мм	0,028 т
152	57	2-1-237	Стоимость стремянки	0,03

687,86	',55	4148	148	364	0,26	2
39,83	9,2	240	55	123	0,04	0
41345,2	1879,87	260475	11843	16166	8,86	56
1435,5	538,43	9044	3392	130	2,06	13
245,44	3,82	6138	96	1145	0,21	5
37,35	1,44	934	36	118	0,01	0
43,33	20,47	260	123	184	0,13	1
22,86	7,74	137	46	100	0,04	0
154400		4169				
46400		46				
63		114				
687,86	24,55	9905	354	868	0,26	4
39,83	9,2	574	132	123	0,04	1
15853,37	86,6	129998	710	4505	3,06	25
490,5	32,72	4022	268	105	0,16	1
121637,97	11119,34	19462	1779	1976	42,5	7
7560	4200,75	1210	672	105	20,52	3
53000		8480				
245,44	3,82	8001	125	1492	0,21	7
37,35	1,44	1218	47	118	0,01	0
1869,66	321,26	13798	2371	6290	4,1	30
603	119,25	4450	880	118	0,59	4
2407,21		35530				
1866,39	387,22	3733	774	1286	2,06	4
344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
31000		62000				
13864,97	4022,39	83	24	55	56,5	0
9090	1071,86	55	6	90	3,81	0
16188,43	283,24	421	7	23	4,15	0
722,25	106,99	19	3	105	0,52	0
121637,97	11119,34	851	78	86	42,5	0
7560	4200,75	53	29	105	20,52	0
29400		206				
69700		6761				
147100		4119				
154400		4632				

				т
153	58	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,2
				м2
154	59	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,2
				м2
155	60	22-9-8	Монтаж футляра из труб 325мм	0,002
				км
156	61	8-6-109	Футляр из труб, 325х4 мм	2
				м
157	62	19-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	8
				регулят
158	63	С Прайс-лист	Газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления РДБК1-25 и узлом учета расхода газа ГРПУ-1Б1	8
				шт
			Отпускная цена	
			Запасные части	%
			Тара и упаковка	%
			Транспортные расходы	%
			Заготовительно-складские расходы	%
			Комплектация оборудования	%
			Сметная стоимость оборудования	
159	64	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	54,4
				м2
160	65	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,44
				м3
161	66	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней	96
				м
162	67	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	4,32
				м3
163	68	12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108мм	0,072
				т
164	69	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108мм	0,304
				т
165	70	12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108мм	0,021
				т
166	71	8-6-80	Трубы /ГОСТ 10704-91/ d 108х5 мм	24
				м
167	72	8-6-67	Трубы /ГОСТ 10704-91/ d 57х4 мм	16
				м
168	73	8-6-99	Трубы /ГОСТ 10704-91/ d 219х4,5 мм	8
				м
169	74	8-10-79	Отводы Ду-100мм	8
				м
170	75	8-10-76	Отводы Ду-50мм	8
				м

916,87	4,76	9352	151	727	0,36	4
52,43	5,54	535	57	123	0,03	0
1714,06	2,68	-17483	-27	-97	0,04	0
6,76	1	-69	-10	123	0	0
258148,62	119848,99	516	240	420	607	1
116100	45274,5	232	91	130	221,12	0
2260		4520				
1538,07	91,69	12305	734	7949	4,1	33
742,5	33,75	5940	270	128	0,17	1
751269,26		6010154				
751269		6010154				
1		60102				
0,5		30351				
6		366036				
1,2		77600				
0,6		36422				
		6580665				
687,86	24,55	37419	1336	3281	0,26	14
39,83	9,2	2167	500	123	0,04	2
13754,17	66,01	74823	359	1261	1,35	7
195,75	24,93	1065	136	105	0,12	1
947,44	6,63	90954	637	14101	0,7	67
108,68	1,76	10433	169	133	0,01	1
26400		114048				
59769	2748	4303	198	3621	316	23
55580	297	4002	21	90	1,72	0
33857	2296	10293	698	8386	183	56
30380	270,01	9236	82	90	1,57	0
19408	1949	408	41	314	95	2
16360	269,99	344	6	90	1,57	0
882		21168				
363		5808				
1710		13680				
401		3208				
227		1816				

171	76	12-791-2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм
172	77	9-4-71	Краны шаровые Ду-50мм
173	78	8-9-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ Dy 50 мм
174	79	8-9-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм
175	80	9-4-75	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм
176	81	24-110-1	Установка продувочной свечи диаметром до 40 мм
177	82	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом
178	83	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов
179	84	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов
180	85	9-53-3	Монтаж стоек
181	86	2-1-245	Стоимость стоек
182	87	9-30-1	Монтаж ограждений
183	88	2-1-268	Стоимость ограждения
184	89	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз
185	90	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
186	91	34-130-1	Устройство молниеприемника
187	92	2-1-86	Молниеприемник
188	93	30-1-6	Бетон класса В12,5 (М-150)
189	94	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент
190	95	8-471-1	Заземлитель вертикальной из угловой стали,размер 50х50х5мм
191	96	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/
192	97	8-472-2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 160мм2

8	630,8	30,9	5046	247	4342	4	32
шт	594	9	4752	72	90	0,05	0
8	4950		39600				
шт							
16	1360		21760				
компл							
16	2350		37600				
компл							
16	27000		432000				
шт							
8	1116,74	28,48	8934	228	1287	0,63	5
свеча	112,5	11,25	900	90	130	0,05	0
20	687,86	24,55	13757	491	1206	0,26	5
м2	39,83	9,2	797	184	123	0,04	1
6,4	15401,4	95,97	98569	614	5430	4,9	31
м3	771,75	36,25	4939	232	105	0,18	1
64	245,44	3,82	15708	244	2929	0,21	14
м2	37,35	1,44	2390	92	118	0,01	0
2,64	16367,84	681,42	43211	1799	35171	95	251
т	14670	132,75	38729	350	90	0,65	2
2,64	172800		456192				
т							
2,98	14359,66	5522,03	42792	16456	19840	35,9	107
т	6075	1322,37	18104	3941	90	4,73	14
2,98	134000		399320				
т		-				-	
151,74	32,52	0,05	4934	8	796	0,03	4
м2	5,81	0,02	882	3	90	0	0
303,48	34,73	0,02	10539	6	1136	0,02	6
м2	4,16	0	1262	0	90	0	0
8	170,43	0	1363	0	970	0,7	6
шт	110,25	0	882	0	110	0	0
0,457	170200		77781				
т							
2,3	13900		31970				
м3							
2,3	143		329				
м3							
16	431,6	21,6	6906	346	2309	0,9	14
шт	149	2,9	2384	46	95	0,02	0
0,15	47200		7080				
т							
80	61,9	3,3	4952	264	1778	0,14	11
м	23	0,4	1840	32	95	0	0

193	98	1-4-83	Сталь полосовая 40х4мм /ГОСТ 103-76/	0,08 т
194	99	25-53-1	Установка стального ковера с контрольной трубкой	12 шт
195	100	2-1-41	Стоимость стального ковера	0,036 т
196	101	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	16,28 м2
197	102	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ПФ-115 в два слоя	16,28 м2
198	103	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500мм с гидравлическим испытанием	0,096 км
199	104	8-6-124	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	96,384 м
200	105	22-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,096 км
201	106	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	128,413 м2
202	107	25-108-2	Протаскивание плетей трубопровода черех кожух,до 200 мм	96 м
203	108	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	8 футляр
204	109	22-8-9	Укладка стальных водопроводных диам.350мм	0,048 км
205	110	8-6-116	Трубы /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 377х4 мм	48 м
206	111	22-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,048 км
207	112	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	64,207 м2
208	113	25-108-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух труб диам. до 100 мм	48 м
209	114	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4 футляр
210	115	25-56-1	Установка протектора в порошкообразном активаторе	12 шт
211	116	С Прайс	Протектора с активатором ПМ-10У	12 шт
			Отпускная цена	
			Запасные части	%
			Тара и упаковка	%
			Транспортные расходы	%
			Заготовительно-складские расходы	%

46400		3712				
5215,79	725,51	62589	8706	45425	20,4	245
2880	274,5	34560	3294	120	1,34	16
147100		5296				
38,33	0,05	624	1	171	0,06	1
11,62	0,02	189	0	90	0	0
38,89	0,02	633	0	122	0,04	1
8,32	0	135	0	90	0	0
339352,18	115368,43	32578	11075	27148	857	82
162000	55530	15552	5331	130	271,21	26
5220		503124				
996118,91	118444,16	95627	11371	7370	80,6	8
14310	44743,5	1374	4295	130	218,53	21
1138,6	76,33	146212	9802	16199	0,54	69
81	24,12	10401	3097	120	0,11	14
644,95	418,78	61915	40203	27287	0,75	72
135	101,87	12960	9780	120	0,34	33
4618,68	559,8	36949	4478	13832	7,99	64
1320,75	9,29	10566	74	130	0,02	0
262137,18	102058,18	12583	4899	9608	615	30
115425	38553,75	5540	1851	130	188,29	9
2630		126240				
888268,92	116336,92	42637	5584	3571	74,4	4
13275	43947	637	2109	130	214,64	10
1138,6	76,33	73106	4901	8099	0,54	35
81	24,12	5201	1549	120	0,11	7
530,8	325,82	25479	15639	11302	0,64	31
117	79,21	5616	3802	120	0,26	13
4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
4923,09	2082,46	59077	24990	35045	12,2	146
1822,5	611,15	21870	7334	120	2,44	29
7230,39		86765				
7230		86765				
1		868				
0,5		438				
6		5284				
1,2		1120				

			Комплектация оборудования	%	0,6		526				
			Сметная стоимость оборудования				*95001*				
212	117	1-4-15	Гайка с шайбами	0,012	167800		2014				
				т							
213	118	18-3-215	Наконечники 85-10-8	12	392		4704				
				шт							
214	119	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	96	55	7,6	5280	730	2198	0,13	12
				м	23,2	0,9	2227	86	95	0,01	1
215	120	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,096	48400		4646				
				т							
216	121	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,06	13754,17	66,01	825	4	14	1,35	0
				м3	195,75	24,93	12	1	105	0,12	0
217	122	16-1-104	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,072	21700		1562				
				1000м							
			Итого по разделу: Газоснабжения мкр."Мерей"(кольцевания подземного газопровода среднего давления Д-200 мм				**45509797**				
			Раздел: Газоснабжение мкр."Жулдыз"								
218	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	920,938	23,36	22,08	21512	20334	6109	0,01	8
				м3	1,28	5,56	1179	5119	97	0,02	18
219	2	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	599,972	52,4	49,54	31436	29720	8922	0,02	12
				м3	2,86	12,47	1716	7482	97	0,04	26
220	3	1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	31,578	1143,45	479,7	36107	15148	23684	4,12	130
				м3	663,75	0	20960	0	113	0	0
221	4	Е010333-А5-1	Перевозка мягкого грунта автомобилями-самосвалами для подсыпки и обсыпки трубопроводов, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	326,72	45	45	14702	14702	2940	0	0
				т	0	9	0	2940	100	0,19	62
222	5	23-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	204,185	306,2	152,52	62521	31142	55963	1,02	208
			-	- м3	153,68	57,15	31379	- 11669	130	0,28	57
223	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	645,093	6,48	6,48	4180	4180	1316	0	0
				м3	0	2,1	0	1357	97	0,01	5
224	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	71,677	134,1	0	9612	0	10861	0,97	70
				м3	134,1	0	9612	0	113	0	0
225	8	1-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	204,2	18,02	18,02	3680	3680	1238	0	0
				м3	0	6,25	0	1277	97	0,02	4
226	9	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,575	73566,26	30144,88	42301	17333	36261	236	136
				км	40500	8009,55	23288	4605	130	31,06	18
227	10	8-4-377	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 100,8 мм	586,5	1130		662745				
				м							
228	11	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	2,1	119056,32	31953,19	250018	67102	214158	360	756
				км	66375	12071,25	139388	25350	130	58,95	124
229	12	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,6	71644,97	10674,97	42987	6405	41228	270	162
				км	48825	4032	29295	2419	130	19,69	12

230	13	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. [illegible] мм с гидравлическим испытанием	3,23 км
231	14	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,52 км
232	15	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные 159х5 мм	2108,4 м
233	16	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные 108х5 мм	602,4 м
234	17	8-6-70	Трубы электросварные прямошовные 76х5 мм	3242,92 м
235	18	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные 57х3,5 мм	522,08 м
236	19	12-790-5	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1 шт
237	20	9-2-12	Задвижки 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1 шт
238	21	8-9-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2 компл
239	22	1-1-699	Прокладки А-100-16кг	0,094 кг
240	23	22-36-2	Установка шаровых кранов диам. 80 мм	13 шт
241	24	9-4-55	Краны шаровые Dy 80 мм, соединение: фланцевое	13 шт
242	25	8-9-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	26 компл
243	26	1-1-699	Прокладки А-80-16	1,04 кг
244	27	22-36-1	Установка шаровых кранов диам. 50 мм	13 шт
245	28	9-4-54	Краны шаровые Dy 50 мм	13 шт
246	29	8-9-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	26 компл
247	30	1-1-699	Прокладки А-50-16	0,676 кг
248	31	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок и переходов	2 шт
249	32	С Прайс-лист	Втулка под фланец диам.125мм	2 шт
250	33	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1 шт
251	34	С Прайс-лист	Тройник ф 200х125мм	1 шт
252	35	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1 т

65180,36	2,48	210533	26236	205621	254	820
45900	3069	148257	9913	130	14,99	48
62946,88	6788,5	32732	3530	32610	253	132
45675	2565	23751	1334	130	12,52	7
1320		2783088				
882		531317				
472		1530658				
321		167588				
1071,5	142	1072	142	858	6	6
920	33,8	920	34	90	0,2	0
11800		11800				
2350		4700				
166		16				
497,61	28,48	6469	370	5970	2,03	26
342	11,25	4446	146	130	0,05	1
6680		86840				
1980		51480				
166		173				
		-				-
276,46	17,71	3594	230	3270	1,07	14
186,75	6,75	2428	88	130	0,03	0
5670		73710				
1360		35360				
166		112				
300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
1760,73		3521				
440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
34833,27		34833				
121294,13	49389,75	121294	49390	105862	312,7	313
62775	18657	62775	18657	130	91,12	91

253	36	8-10-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные ко[illegible]нтрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-1[illegible].4 мм	2 шт
254	37	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	3 шт
255	38	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2 шт
256	39	8-10-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	13 шт
257	40	8-10-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	13 шт
258	41	8-10-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	2 шт
259	42	8-10-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	2 шт
260	43	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,04 м2
261	44	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	8,4 м3
262	45	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48,4 м2
263	46	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	8 отверст.
264	47	2-1-237	Стоимость стремянки	0,036 т
265	48	1-4-83	Пластина 100х4мм /ГОСТ 103-76/	0,0013 т
266	49	8-6-56	Трубы /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	2,41 м
267	50	22-8-7	Футляр из стальных труб диам. 245х4 мм	0,0004 км
268	51	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 245х4 мм	0,4 м
269	52	22-8-6	Футляр из стальных труб диам. 219 мм	0,0002 км
270	53	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,2 м
271	54	19-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм	1 регулят
272	55	С Прайс-лист	Газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления РДБК1-25 и узлом учета расхода газа ГРПУ-1Б1	1

444		888				
1290		3870				
711		1422				
190		2470				
215		2795				
243		486				
296		592				
687,86	24,55	5530	197	485	0,26	2
39,83	9,2	320	74	123	0,04	0
41345,2	1879,87	347300	15791	21555	8,86	74
1435,5	538,43	12058	4523	130	2,06	17
245,44	3,82	11879	185	2215	0,21	10
37,35	1,44	1808	70	118	0,01	0
43,33	20,47	347	164	245	0,13	1
22,86	7,74	183	62	100	0,04	0
154400		5558				
46400		60				
63		152				
184104,44	71861,81	74	29	57	441	0
83025	27146,25	33	11	130	132,58	0
1900		760				
160857,68	66009,8	32	13	25	376	0
70200	24936,75	14	5	130	121,79	0
1710		342				
1538,07	91,69	1538	92	994	4,1	4
742,5	33,75	743	34	128	0,17	0
751269,26		751269				

			Отпускная цена
			Запасные части
			Тара и упаковка
			Транспортные расходы
			Заготовительно-складские расходы
			Комплектация оборудования
			Сметная стоимость оборудования
273	56	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом
274	57	6-1-1	Устройство бетонной подготовки
275	58	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней
276	59	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300
277	60	12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм
278	61	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм
279	62	12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм
280	63	8-6-80	Трубы /ГОСТ 10704-91/ d 108х5 мм
281	64	8-6-67	Трубы /ГОСТ 10704-91/ d 57х4 мм
282	65	8-6-99	Трубы /ГОСТ 10704-91/ d 219х4,5 мм
283	66	8-10-79	Отводы Ду-100мм
284	67	8-10-83	Отводы Ду-150мм
285	68	12-791-2	Краны шаровые 50 мм
286	69	9-4-71	Краны шаровые Ду-50мм
287	70	12-791-3	Краны шаровые 100 мм
288	71	9-4-74	Краны шаровые Ду-100 мм
289	72	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок и переходов
290	73	С Прайс-лист	Втулка под фланец диам.100мм
291	74	С Прайс-лист	Отвод диам.100мм

шт							
	751269		751269				
%	1		7513				
%	0,5		3794				
%	6		45755				
%	1,2		9700				
%	0,6		4553				
			822583				
6,8	687,86	24,55	4677	167	410	0,26	2
м2	39,83	9,2	271	63	123	0,04	0
0,68	14106,38	66,01	9592	45	158	1,35	1
м3	195,75	24,93	133	17	105	0,12	0
12	947,44	6,63	11369	80	1763	0,7	8
м	108,68	1,76	1304	21	133	0,01	0
0,54	26400		14256				
м3							
0,009	59769	2748	538	25	453	316	3
т	55580	297	500	3	90	1,72	0
0,038	33857	2296	1287	87	1048	183	7
т	30380	270,01	1154	10	90	1,57	0
0,021	19408	1949	408	41	314	95	2
т	16360	269,99	344	6	90	1,57	0
3	882		2646				
м							
2	363		726				
м							
1	- 1710		1710		-		
м							
1	401		401				
м							
1	711		711				
шт							
1	630,8	30,9	631	31	543	4	4
шт	594	9	594	9	90	0,05	0
1	4950		4950				
шт							
1	877,3	86	877	86	723	5	5
шт	783	20,3	783	20	90	0,12	0
1	14600		14600				
шт							
1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
шт	69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
1	1466,43		1466				
шт							
1	2442,94		2443				
шт							

292	75	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные ко[illegible]трические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100х50 мм.	1 шт
293	76	8-10-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х100 мм	1 шт
294	77	8-9-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ Dy 50 мм	1 компл
295	78	8-9-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ Dy 100 мм	2 компл
296	79	24-110-1	Установка продувочной свечи диаметром до 40 мм	1 свеча
297	80	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,5 м2
298	81	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,8 м3
299	82	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8 м2
300	83	9-53-3	Монтаж стоек	0,33 т
301	84	2-1-245	Стоимость стоек	0,33 т
302	85	9-30-1	Монтаж ограждений	0,3725 т
303	86	2-1-268	Стоимость ограждения	0,3725 т
304	87	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	18,96 м2
305	88	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,92 м2
306	89	34-130-1	Устройство молниеприемника	1 шт
307	90	2-1-86	Молниеприемник	0,057 т
308	91	30-1-6	Бетон класса В12,5 (М-150)	0,288 м3
309	92	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,288 м3
310	93	8-471-1	Заземлитель вертикальной из угловой стали,размер 50х50х5мм	2 шт
311	94	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01 т
312	95	8-472-2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 160мм2	10 м
313	96	1-4-83	Сталь полосовая 40х4мм /ГОСТ 103-76/	0,01 т
314	97	1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	652 яма

338		338				
444		444				
1360		1360				
2350		4700				
1116,74	28,48	1117	28	161	0,63	1
112,5	11,25	113	11	130	0,05	0
687,86	24,55	1720	61	151	0,26	1
39,83	9,2	100	23	123	0,04	0
15546,55	95,97	12437	77	679	4,9	4
771,75	36,25	617	29	105	0,18	0
245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
37,35	1,44	299	12	118	0,01	0
16367,84	681,42	5401	225	4396	95	31
14670	132,75	4841	44	90	0,65	0
172800		57024				
14359,66	5522,03	5349	2057	2480	35,9	13
6075	1322,37	2263	493	90	4,73	2
134000		49915				
32,52	0,05	617	1	99	0,03	1
5,81	0,02	110	0	90	0	0
34,73	- 0,02	1317	1	142	- 0,02	1
4,16	0	158	0	90	0	0
170,43	0	170	0	121	0,7	1
110,25	0	110	0	110	0	0
170200		9701				
13900		4003				
143		41				
431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
149	2,9	298	6	95	0,02	0
47200		472				
61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
23	0,4	230	4	95	0	0
46400		464				
209,01	180,88	136274	117933	52344	0,2	128
28,13	54,63	18341	35622	97	0,21	139

315	98	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	73,676 м3
316	99	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	73,676 м3
317	100	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	73,676 м3
318	101	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	163 м2
319	102	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	65,2 м3
320	103	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	625,92 м2
321	104	9-53-3	Монтаж стоек из труб 76х4,0 мм	11,573 т
322	105	2-1-245	Стоимость стоек	11,573 т
323	106	1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	346 яма
324	107	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,098 м3
325	108	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,098 м3
326	109	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	39,098 м3
327	110	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	86,5 м2
328	111	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	114,18 м3
329	112	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	332,16 м2
330	113	9-53-3	Монтаж стоек из труб 108х4,0 мм	12,363 т
331	114	2-1-245	Стоимость стоек	12,36 т
332	115	24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	26 шт
333	116	8-6-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5 мм	117 м
334	117	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	104 шт
335	118	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	62,208 м3

134,1	0	9880	0	11164	0,97	72
134,1	0	9880	0	113	0	0
21,55	4,52	1587	333	1217	0,11	8
17,03	0	1255	0	97	0	0
23,62	12	1740	884	312	0,01	1
1,62	2,75	119	202	97	0,01	1
687,86	24,55	112121	4002	9830	0,26	43
39,83	9,2	6492	1500	123	0,04	7
17021,07	112,36	1109774	7326	72837	6,34	413
1021,5	42,44	66602	2767	105	0,21	14
245,44	3,82	153626	2391	28650	0,21	133
37,35	1,44	23378	901	118	0,01	4
16367,84	681,42	189425	7886	154181	95	1099
14670	132,75	169776	1536	90	0,65	8
172800		1999814				
209,01	180,88	72317	62584	27777	0,2	68
28,13	54,63	9733	18904	97	0,21	74
134,1	0	5243	0	5925	0,97	38
134,1	0	5243	0	113	0	0
21,55	4,52	842	177	646	0,11	4
17,03	0	666	0	97	0	0
23,62	12	923	469	166	0,01	0
1,62	2,75	63	107	97	0,01	0
687,86	24,55	59500	2124	5217	0,26	23
39,83	9,2	3445	796	123	0,04	4
17021,07	112,36	1943466	12829	127555	6,34	724
1021,5	42,44	116635	4846	105	0,21	24
245,44	3,82	81525	1269	15204	0,21	70
37,35	1,44	12406	478	118	0,01	2
16367,84	681,42	202363	8425	164712	95	1175
14670	132,75	181372	1641	90	0,65	8
172800		2135808				
668,61	66,73	17384	1735	18480	3	78
535,5	11,25	13923	293	130	0,06	2
472		55224				
277		28808				
23,36	22,08	1453	1374	413	0,01	1
1,28	5,56	80	346	97	0,02	1

336	119	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,912 м3
337	120	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,24 м3
338	121	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,24 м3
339	122	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30,24 м3
340	123	1-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 10 м	38,88 м3
341	124	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	49,35 м2
342	125	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	21,6 м3
343	126	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108 м2
344	127	8-10-83	Отводы /ГОСТ 17375-83/ 150мм	80 шт
345	128	9-34-5	Монтаж опорных конструкций П1	2,139 т
346	129	2-1-245	Стоимость опорных конструкции П1	2,139 т
347	130	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,552 м3
348	131	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,728 м3
349	132	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,56 м3
350	133	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,56 м3
351	134	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7,56 м3
352	135	1-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 10 м	9,72 м3
353	136	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,25 м2
354	137	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	4,4 м3
355	138	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,5 м2
356	139	8-10-79	Отводы Ду 108х4 мм	20 шт
357	140	9-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,88 т

218,93	0	1513	0	1710	1,54	11
218,93	0	1513	0	113	0	0
134,1	0	4055	0	4582	0,97	29
134,1	0	4055	0	113	0	0
21,55	4,52	652	137	500	0,11	3
17,03	0	515	0	97	0	0
23,62	12	714	363	128	0,01	0
1,62	2,75	49	83	97	0,01	0
6,01	6,01	234	234	79	0	0
0	2,08	0	81	97	0,01	0
687,86	24,55	33946	1212	2976	0,26	13
39,83	9,2	1966	454	123	0,04	2
17021,07	112,36	367655	2427	24130	6,34	137
1021,5	42,44	22064	917	105	0,21	4
245,44	3,82	26508	413	4943	0,21	23
37,35	1,44	4034	156	118	0,01	1
711		56880				
9751,19	2162,21	20853	4624	6602	17,3	37
3015	415,31	6448	888	90	1,56	3
172800		369533				
23,36	22,08	363	343	103	0,01	0
1,28	5,56	20	86	97	0,02	0
218,93	0	378	0	427	1,54	3
218,93	0	378	0	113	0	0
134,1	0	1014	0	1146	0,97	7
134,1	0	1014	0	113	0	0
21,55	4,52	163	34	125	0,11	1
17,03	0	129	0	97	0	0
23,62	12	179	91	32	0,01	0
1,62	2,75	12	21	97	0,01	0
6,01	6,01	58	58	20	0	0
0	2,08	0	20	97	0,01	0
687,86	24,55	860	31	75	0,26	0
39,83	9,2	50	11	123	0,04	0
17021,07	112,36	74893	494	4915	6,34	28
1021,5	42,44	4495	187	105	0,21	1
245,44	3,82	3313	52	618	0,21	3
37,35	1,44	504	19	118	0,01	0
401		8020				
9751,19	2162,21	8581	1903	2717	17,3	15
3015	415,31	2653	365	90	1,56	1

358	141	2-1-245	Стоимость опорных конструкций	0,88
				т
359	142	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	4231,58
				м2
360	143	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ПФ-115 в два слоя	4231,58
				м2
361	144	22-8-8	Укладка стальных водопроводных диам.300 мм	0,06
				км
362	145	8-6-109	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 325х4 мм	60,24
				м
363	146	22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,06
				км
364	147	25-108-2	Протаскивание плетей трубопровода черех кожух,до 200 мм	60
				м
365	148	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	61,23
				м2
366	149	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	5
				футляр
			Итого по разделу: Газоснабжение мкр."Жулдыз"	
			Раздел: Контроль стыков для II и III очередей газопровода	
367	150	25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 159 мм	233
				стык
368	151	39-27-9	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 159 мм, толщиной стенки до 10 мм	233
				снимок
369	152	39-24-70	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 45 мм	233
				стык
370	153	25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 159 мм	23,3
				км
371	154	25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 159 мм	23,3
				км
372	155	25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 159 мм	21
				стык
373	156	39-27-9	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 159 мм, толщиной стенки до 10 мм	21
				снимок
374	157	39-24-70	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 45 мм	21

172800		152064				
38,33	0,05	162185	212	44330	0,06	250
11,62	0,02	49171	85	90	0	1
38,89	0,02	164548	85	31686	0,04	180
8,32	0	35207	0	90	0	0
203956,79	85907,16	12237	5154	10008	504	30
95850	32451,75	5751	1947	130	158,5	10
2260		136142				
771380,56	104398,81	46283	6264	4033	68,3	4
12262,5	39438	736	2366	130	192,61	12
644,95	418,78	38697	25127	17055	0,75	45
135	101,87	8100	6112	120	0,34	21
1138,6	76,33	69716	4674	7724	0,54	33
81	24,12	4960	1477	120	0,11	7
4618,68	559,8	23093	2799	8645	7,99	40
1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	0
		18420465				
2327,99	1344,74	542422	313324	251640	1,95	454
391,5	508,5	91220	118480	120	3,25	757
351,22	1,42	81834	331	58087	1	233
277	0	64541	0	90	0	0
		-				-
335,5	44,3	78172	10322	55204	1	233
261	2,25	60813	524	90	0,01	3
92630,43	67711,68	2158289	1577682	576699	43,5	1014
9000	11625,86	209700	270883	120	43,04	1003
214942,93	180223,18	5008170	4199200	1800050	172	4008
32175	32204,48	749678	750364	120	121,11	2822
2327,99	1344,74	48888	28240	22680	1,95	41
391,5	508,5	8222	10678	120	3,25	68
351,22	1,42	7376	30	5235	1	21
277	0	5817	0	90	0	0
335,5	44,3	7046	930	4975	1	21

				стык	261	[illegible],25	5481	47	90	0,01	0
375	158	25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром [illegible] мм	2,3	92630,43	6[illegible],68	213050	155737	56927	43,5	100
				км	9000	11625,86	20700	26739	120	43,04	99
376	159	25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 159 мм	2,3	214942,93	180223,18	494369	414513	177687	172	396
				км	32175	32204,48	74003	74070	120	121,11	279
377	160	25-56-1	Установка протектора в порошкообразном активаторе	5	4923,09	2082,46	24615	10412	14602	12,2	61
				шт	1822,5	611,15	9113	3056	120	2,44	12
378	161	С Прайс	Протектора с активатором ПМ-10У	5	7230,39		36152				
				шт							
			Отпускная цена		7230		36152				
			Запасные части	%	1		362				
			Тара и упаковка	%	0,5		183				
			Транспортные расходы	%	6		2202				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		467				
			Комплектация оборудования	%	0,6		219				
			Сметная стоимость оборудования				*39584*				
379	162	1-4-15	Гайка с шайбами	0,005	167800		839				
				т							
380	163	18-3-215	Наконечники 85-10-8	5	392		1960				
				шт							
381	164	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	55	7,6	2200	304	916	0,13	5
				м	23,2	0,9	928	36	95	0,01	0
382	165	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,04	48400		1936				
				т							
383	166	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,025	13754,17	66,01	344	2	6	1,35	0
				м3	195,75	24,93	5	1	105	0,12	0
384	167	16-1-104	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,03	21700		651				
				1000м							
385	168	25-53-1	Установка стального ковера с контрольной трубкой	5	5215,79	725,51	26079	3628	18927	20,4	102
				шт	2880	274,5	14400	1373	120	1,34	7
386	169	2-1-41	Стоимость стального ковера	0,015	147100		2207				
				т							
387	170	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	6,76	38,33	0,05	259	0	71	0,06	0
				м2	11,62	0,02	79	0	90	0	0
388	171	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ПФ-115 в два слоя	6,76	38,89	0,02	263	0	51	0,04	0
				м2	8,32	0	56	0	90	0	0
			Итого по разделу: Контроль стыков для II и III очередей газопровода				**8740551**				
			Раздел: Газоснабжения среднего давления от ГК-5 до существующий ГРПШ в пос.Тенге(подземный переход ж/дорожный лини)								
389	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,421	23,36	22,08	524	495	149	0,01	0
				м3	1,28	5,56	29	125	97	0,02	0
390	2	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,602	52,4	49,54	765	723	217	0,02	0
				м3	2,86	12,47	42	182	97	0,04	1
391	3	1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	0,7685	1143,45	479,7	879	369	576	4,12	3
				м3	663,75	0	510	0	113	0	0

392	4	Е010333-А5-1	Перевозка мягкого грунта автомобилями-самосвалами для подсыпки и обсыпки трубопроводов, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7,952 т
393	5	23-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	4,972 м3
394	6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,705 м3
395	7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,745 м3
396	8	1-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	4,97 м3
397	9	22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	0,014 км
398	10	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	14 м
399	11	22-36-5	Установка стальных задвижек диам.250 мм	2 шт
400	12	С Прайс-лист	Задвижек марки 30с41нж диам.250 мм	2 шт
			Отпускная цена	
			Запасные части	%
			Тара и упаковка	%
			Транспортные расходы	%
			Заготовительно-складские расходы	%
			Комплектация оборудования	%
			Сметная стоимость оборудования	
401	13	8-9-79	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	4 компл
402	14	1-1-699	Прокладки А-250-16кг	0,94 кг
403	15	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок и переходов	4 шт
404	16	С Прайс-лист	Переход Ду-273х250мм 30с	4 шт
405	17	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,116 т
406	18	8-10-87	Отводы 250 мм	8 шт
407	19	22-8-9	Футляр из труб диам. 377 мм	0,004 км
408	20	8-6-116	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ 377х4мм	4,016 м
409	21	22-8-3	Футляр из труб диам. 108 мм	0,004 км
410	22	8-6-79	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ 108х4мм	4,016 м

45	45	358	358	72	0	0
0	9	0	72	100	0,19	2
306,2	152,52	1522	758	1363	1,02	5
153,68	57,15	764	284	130	0,28	1
6,48	6,48	102	102	32	0	0
0	2,1	0	33	97	0,01	0
134,1	0	234	0	264	0,97	2
134,1	0	234	0	113	0	0
18,02	18,02	90	90	30	0	0
0	6,25	0	31	97	0,02	0
228191,27	105803,64	3195	1481	2603	544	8
103050	39969	1443	560	130	195,2	3
2840		39760				
1908,48	746,35	3817	1493	2843	4,81	10
812,25	281,25	1625	563	130	1,38	3
77897,41		155795				
77897		155795				
1		1558				
0,5		787				
6		9488				
1,2		2012				
0,6		944				
		170584				
–				–		
10000		40000				
166		156				
300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
20998,53		83994				
121294,13	49389,75	14070	5729	12280	312,7	36
62775	18657	7282	2164	130	91,12	11
2270		18160				
242737,18	102058,18	971	408	801	615	2
115425	38553,75	462	154	130	188,29	1
2630		10562				
70074,97	10674,97	280	43	275	270	1
48825	4032	195	16	130	19,69	0
714		2867				

411	23	1-4-83	Сталь полосовая 8х200мм /ГОСТ 103-76/	0,01 т
412	24	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1 м3
413	25	30-1-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	0,4 м3
414	26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4 м3
415	27	9-34-4	Монтаж опор	0,0536 т
416	28	2-1-262	Опоры скользящие	0,0536 т
417	29	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей	5,5 м2
418	30	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,5 м2
419	31	22-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,007 км
420	32	22-9-1	Вытяжная свеча из труб диам. 50 мм	0,053 км
421	33	8-6-185	Стоимость вытяжной свечи из труб диам. 50 мм	53 м
422	34	8-10-75	Отводы /ГОСТ 17375-83/ 32 мм	5 шт
423	35	22-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,053 км
424	36	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,022 км
425	37	8-6-129	Трубы электросварные прямошовные 530х6 мм	22 м
426	38	22-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,022 км
427	39	25-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 250 мм	22 м
428	40	25-32-2	Футеровка трубопровода диаметром до 600 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	20,9 м2
429	41	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1 футляр
430	42	11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	4 м2
431	43	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	1,28 м3
432	44	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,6

46400		464				
392,17	66,01	392	66	232	1,35	1
195,75	24,93	196	25	105	0,12	0
13900		5560				
143		57				
21562,67	927,19	1156	50	807	99,9	5
16627,5	101,25	891	5	90	0,49	0
107900		5783				
32,52	0,05	179	0	29	0,03	0
5,81	0,02	32	0	90	0	0
34,73	0,02	191	0	21	0,02	0
4,16	0	23	0	90	0	0
650422,68	88481,18	4553	619	403	59,6	0
10890	33423,75	76	234	130	163,25	1
121367,16	49858,78	6432	2643	5530	336	18
61425	18834,75	3256	998	130	91,99	5
457		24221				
208		1040				
156300,92	20295,54	8284	1076	2055	126	7
22162,5	7665,75	1175	406	130	37,44	2
307552,18	115368,43	6766	2538	6221	857	19
162000	55530	3564	1222	130	271,21	6
8330 -		183260		-		
1202759,29	127573,29	26461	2807	1873	98,3	2
17302,5	48192,75	381	1060	130	235,37	5
1377,14	1116,12	30297	24555	11263	1,02	22
182,25	244,39	4010	5377	120	0,86	19
1139,13	79,11	23808	1653	2580	0,53	11
78,75	24,12	1646	504	120	0,11	2
4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
687,86	24,55	2751	98	241	0,26	1
39,83	9,2	159	37	123	0,04	0
15753,61	95,97	20165	123	1086	4,9	6
771,75	36,25	988	46	105	0,18	0
245,44	3,82	6283	98	1172	0,21	5

				м2
433	45	9-53-3	Монтаж стоек	0,2059
				т
434	46	2-1-245	Стоимость стоек	0,2059
				т
435	47	9-30-1	Монтаж ограждений ОГ1,К1	0,572
				т
436	48	2-1-268	Стоимость ограждения ОГ1,К1	0,572
				т
437	49	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42,6
				м2
438	50	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,6
				м2
439	51	27-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	8
				шт
440	52	8-6-46	Стойки металлические из труб 40х3,5 мм	8
				м
441	53	С111-1657	Знак предупреждающий треугольной формы	0,08
				100шт
442	54	25-56-1	Установка протектора в порошкообразном активаторе	2
				шт
443	55	С Прайс	Протектора с активатором ПМ-10У	2
				шт
			Отпускная цена	
			Запасные части	%
			Тара и упаковка	%
			Транспортные расходы	%
			Заготовительно-складские расходы	%
			Комплектация оборудования	%
			Сметная стоимость оборудования	
444	56	1-4-15	Гайка с шайбами	0,002
				т
445	57	18-3-215	Наконечники 85-10-8	2
				шт
446	58	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	16
				м
447	59	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,016
				т
448	60	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,01
				м3
449	61	16-1-104	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,012
				1000м
450	62	25-53-1	Установка стального ковера с контрольной трубкой	2
				шт
451	63	2-1-41	Стоимость стального ковера	0,006
				т
452	64	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	1,36

37,35	.44	956	37	118	0,01	0
16367,84	.,42	3370	140	2743	95	20
14670	132,75	3021	27	90	0,65	0
172800		35583				
14359,66	5522,03	8214	3159	3808	35,9	21
6075	1322,37	3475	756	90	4,73	3
134000		76648				
21,8	0,05	929	2	224	0,03	1
5,81	0,02	248	1	90	0	0
34,73	0,02	1479	1	159	0,02	1
4,16	0	177	0	90	0	0
747,86	146,19	5983	1170	5687	3,2	26
506,25	28,21	4050	226	133	0,11	1
326		2608				
29276		2342				
4923,09	2082,46	9846	4165	5841	12,2	24
1822,5	611,15	3645	1222	120	2,44	5
7230,39		14461				
7230		14461				
1		145				
0,5		73				
6		881				
1,2		187				
0,6		88				
		15833				
167800		336				
392		784				
55	7,6	880	122	366	0,13	2
23,2	0,9	371	14	95	0,01	0
48400		774				
13754,17	66,01	138	1	2	1,35	0
195,75	24,93	2	0	105	0,12	0
21700		260				
5215,79	725,51	10432	1451	7571	20,4	41
2880	274,5	5760	549	120	1,34	3
147100		883				
38,33	0,05	52	0	14	0,06	0

				м2	11,62	02	16	0	90	0	0
453	65	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверх тей трубопроводов эмалью ПФ-115 в два слоя	1,36	38,89	0,02	53	0	10	0,04	0
				м2	8,32	0	11	0	90	0	0
			Итого по разделу: Газоснабжения среднего давления от ГК-5 до существующий ГРПШ в пос.Тенге(подземный переход ж/дорожный лини)				**934241**				
			ИТОГО:				**108766353**	**13379587**			**37645**
							6251546	**2940765**			**13879**
			Стоимость оборудования, всего:				**8694586**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**165412**				
			На общестроительные работы				**10159998**				
			На металломонтажные работы				**449875**				
			На сантехнические работы				**40961**				
			Всего накладных расходов:				**10816246**				
			Итого с накладными				**119582599**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**6653281**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**126235880**				
			Итого с временными, 2,8 %				**129527036**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %				**130161406**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**130644736**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**131853061**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,951				**269265823**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**5385316**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**274651139**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**32958137**				
			Итого с НДС				**307609276**				
			Предоплата 30 %				**92282782,80**				
			5% до завершения объекта				**15380463,80**				
			К оплате				**199946029,40**				

Принял

"Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Бухарбаев А.Б.

Сдал

Директор ТОО "НҰРСӘТ"

Имамурзин М.М.

Технадзор

Директор ТОО "DS&V""

Нугманов А. Б.