Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

г.Усть-Каменогорск

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Терезе"**

Наименование объекта: **Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта г. Семей ВКО**

Договор № 105 от 2016-12-12

Доп.соглашение №1 от 2016-12-21

Доп.соглашение №2 от 2016-12-23

Доп.соглашение №3 от 2017-03-02

Доп.соглашение №4 от 2017-04-07

Доп.соглашение №5 от 2017-06-05

Доп.соглашение №6 от 2017-07-13

Доп.соглашение №7 от 2017-08-07

Доп.соглашение №8 от 2017-09-12

Доп.соглашение №9 от 2017-10-13

Доп.соглашение №10 от 2017-11-13

Доп.соглашение №11 от 2018-01-23

Доп.соглашение №12 от 2018-03-15

Доп.соглашение №13 от 2018-04-13

Доп.соглашение №14 от 2018-04-26

Акт № 7 от 26 апреля 2018 года выполненных работ за апрель 2018 года

специфика 002015432

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Аэродромно-планировочные работы								
		Лок.смета 02-1-2 на ИВПП, РД6, РД5 /подлежащие выполнению/								
		Раздел 3. Усиление существующих покрытий БПБ								
37	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /расход 0,3л/м2/	3,31053	30209,59	339,59	100010	1124	621	0,58	2
		т		--	140,94	--	467	133	0,58	2
38	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,31053	5930,77	4677,52	19634	15485	12235	7,13	24
		т		1253,25	1525,50	4149	5050	133	6,78	22

39	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /10см/	9640,2235	608,57	15,35	5866751	147977	141037	0,03	289
		м2		5,94	5,06	57263	48780	133	0,02	193
40	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при	9640,2235	878,12	--	8465273	--	1539	--	13
		м2		0,12	--	1157	--	133	--	--
		Всего по разделу				**14 451 668**	**164 586**			**328**
						62 569	**54 297**			**217**
		-оборудование, тенге				155 432				
		Накладные расходы, тенге				23 315				
		- заработная плата, тенге				78				
		- трудоемкость, чел-ч				876 426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				**15 483 526**				
		Всего по разделу, тенге				140 181				
		Сметная заработная плата, тенге				623				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								
		Раздел 4. Новое аэродромное покрытие								
		Пандусы								
52	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 /14см/	1407	406,24	16,01	571580	22521	19873	0,04	53
		м2		6,48	4,14	9117	5825	133	0,01	20
53	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1407	507,38	--	713884	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /расход 0,3л/м2/	2	30209,59	339,59	168628	1896	1046	0,58	1
		т		--	140,94	--	787	133	0,58	1
55	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2	5930,77	4677,52	11862	9355	7392	7,13	14

			т							
				1253,25	1525,50	2507	3051	133	6,78	14
56	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /10см/								
			6205,6570	608,57	15,35	3776577	95257	90790	0,03	186
			м2							
				5,94	5,06	36862	31401	133	0,02	124
57	Е0127-54-1 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			6205,6570	878,12	--	5449312	--	991	--	16
			м2							
				0,12	--	745	--	133	--	--
		Всего по разделу				**10 691 843**	**129 029**			**270**
						49 231	**41 064**			**159**
		-оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				120 092				
		- заработная плата, тенге				18 014				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				648 716				
		Всего по разделу, тенге				**11 460 651**				
		Сметная заработная плата, тенге				108 309				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				489				
		Всего по смете, тенге				**26 944 177**				
		Сметная заработная плата, тенге				248 490				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 112				
		Всего по акту:				**26 944 177**				
		Сметная заработная плата, тенге				248 490				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 112				
		Оборудование								
		В том числе аэродромные работы				26 944 177				
		Временные здания и сооружения				1 228 654				

-аэродромные работы 4,56%	1 228 654
-прочие здания и сооружения 2,72%	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	986 049
-аэродромные работы 3,5%	986 049
-прочие здания и сооружения 2,4%	0
Затраты на выслугу лет (1%)	281 728
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	111 697
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	7 915
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемй отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследстве испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	10 465
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29 570 685**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года	**91 669 122,84**
Налог (2%)	1 833 382,46
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**93 502 505,30**
НДС(12%)	**11 220 300,64**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**104 722 805,94**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ **А. Султанов**

Тех.надзор:

ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт

_____ **Н. Анпилогов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж. Казанов**