ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот № 2.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ДЕКАБРЬ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
			№ 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года	код бюджетной программы "385003015422"	
				015-МБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**49 612 460**	**49 612 460**							**5 315 621**
	Итого к оплате		**49 612 460**							**5 315 621**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003015422. МБ-015.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот № 2.
Улица Х. Доспановой.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление оси трассы. Локальная смета № 1-1-9								
1	Е СБ.ЦЕН тб.17 РСД РК 8.02-03-20 2	-Восстановление и закрепление оси трассы 3 категории км	0,644	13249,61	-	8533	-	-	-	-
				13249,61	-	8533	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8533	-			-
			Тенге			8533	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			8533	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8533	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			8533	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8533	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8533	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8533	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Подготовка территории строительства. Локальная смета № 1-1-10								
2	Е0101-24-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	3093	10,93	10,93	33816	33816	10650	-	-
				-	3,55	-	10979	97	0,01	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 3 группы грунтов до 10 м (галечниковый грунт) м3								
3	Е0101-25-11-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (галечниковый грунт) м3	3093	9,74	9,74	30111	30111	7987	-	-
				-	2,66	-	8234	97	0,01	27
4	Е0101-17-7 -	Погрузка непригодного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3093	26,2	25,02	81047	77391	23810	0,01	25
				1,15	6,79	3557	20989	97	0,02	72
5	Е010333-А29-1	Перевозка грунта на расстояние до 29 км т	6031,35	171,99	171,99	1037332	1037332	207466	-	-
				-	34,4	-	207466	100	0,72	4357
6	Е0101-17-7 -	Разработка непригодного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта) м3	2143,95	26,2	25,02	55179	53644	16504	0,01	17
				1,15	6,79	2466	14549	97	0,02	50
7	Е010333-А29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1 т	3751,91	171,99	171,99	645291	645291	129058	-	-
				-	34,4	-	129058	100	0,72	2710
8	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	2143,95	3,77	3,24	8076	6955	3327	-	7
				0,48	1,12	1029	2401	97	-	8
9	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные м3	2615,62	630	-	1647838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0101-24-3 -	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м м3	2615,62	10,93	10,93	28597	28597	9006	-	-
				-	3,55	-	9284	97	0,01	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0101-25-11-	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2615,62	9,74	9,74	25464	25464	6754	-	-
				-	2,66	-	6963	97	0,01	23
		м3								
12	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	19057,26	1,41	1,41	26886	26886	5553	-	-
				-	0,3	-	5725	97	-	19
		м2								
13	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5708,62	12,51	12,51	71402	71402	23705	-	-
				-	4,28	-	24438	97	0,01	80
		м3								
14	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов)	5708,62	6,36	6,36	36278	36278	10590	-	-
	К=5			-	1,91	-	10918	97	0,01	36
		м3								
15	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	5708,62	14,12	12	80591	68489	24171	0,01	70
				1,62	2,75	9248	15670	97	0,01	70
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3808907	2141655			119
	Тенге	16300	466675			7528
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3808907	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	482975	-		-
Местные материалы -	Тенге	1650953	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	478581	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		239
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	71787	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	257249	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4544738	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7886
Сметная заработная плата -	Тенге	-	554762	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4544738	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	554762	-		-

РАЗДЕЛ 3. Дорожные работы. Локальная смета № 2-1-5

УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-35-2	-Разработка выемки (корыта) бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м в насыпь	325	12,61	12,61	4099	4099	1379	-	-
				-	4,38	-	1422	97	0,01	5
		м3								
17	Е0101-35-5 К=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (добавить 30 м)	325	15,21	15,21	4945	4945	1664	-	-
				-	5,28	-	1716	97	0,02	6
		м3								
18	Е0101-17-9	-Разработка выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5896	42,17	40,26	248661	237379	73085	0,01	76
				1,86	10,92	10967	64378	97	0,04	220
		м3								
19	Е010333-А29-1	-Перевозка грунта на расстояние до 29 км	10318	171,99	171,99	1774593	1774593	354919	-	-
				-	34,4	-	354919	100	0,72	7453
		т								
20	Е0127-22-3 к=1,333	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из ГПС (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	10176	194,34	29,73	1977647	302554	216140	0,04	388
				5,76	10,21	58599	103912	133	0,04	368
		м2								
21	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ГПС (на съездах во дворы)	300	145,79	22,3	43738	6691	4780	0,03	9
				4,32	7,66	1296	2298	133	0,03	8
		м2								
22	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ГПС (примыкания)	391	145,79	22,3	57006	8721	6230	0,03	11
				4,32	7,66	1689	2995	133	0,03	11
		м2								
23	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня	5264	268,02	34,06	1410842	179276	112989	0,03	174
				5	11,14	26320	58634	133	0,04	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях) м2								
24	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (примыкания) м2	264	268,02	34,06	70756	8991	5667	0,03	9
				5	11,14	1320	2941	133	0,04	10
25	Е0127-34-2	-Установка бортовых ц/песчаных камней (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях) м2	1100	435,96	6,63	479557	7294	161569	0,7	768
				108,68	1,76	119548	1932	133	0,01	7
26	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые ц/песчаные м3	49,5	27400	-	1356300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-1-1	-Дополнительное омоноличивание стыков бетоном В-20 м3	3,26	5798,17	66,01	18902	215	755	1,35	4
				195,75	24,93	638	81	105	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7447046	2534758			1438
			---- Тенге			220377	595229			8294
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7447046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1718410	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	815606	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2973500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			939177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		470
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503173	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8889397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	956482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8889397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	956482	-		-
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
28	Е0101-35-3	-Устройство дорожных насыпей из ГПС	229	14,62	14,62	3348	3348	1133	-	-
		м3		-	5,1	-	1168	97	0,02	4
29	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	283,96	630	-	178895	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	6,15	1065,72	33,87	6554	208	1848	1,94	12
		м3		263,25	12,47	1619	77	109	0,06	-
31	Е0127-34-2	-Установка тротуарных бортовых ц/песчаных камней	1083	435,96	6,63	472145	7181	159072	0,7	756
		м		108,68	1,76	117700	1903	133	0,01	7
32	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни ц/песчаные бортовые тротуарные	17,33	26700	-	462658	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	1145	144,39	12,52	165331	14335	64602	0,24	278
		м2		38,03	4,39	43544	5029	133	0,02	20
34	Е0127-56-2 К=3 к объему	-Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до толщины 15)	3435	8,64	-	29685	-	3792	0,01	19
		м2		0,83	-	2851	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1318616	25073			1065
			Тенге			165715	8176			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1318616	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			159150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	173891	-		-
		Местные материалы -	Тенге			968679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			230447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1642007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208458	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1642007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208458	-		-

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА ВДОЛЬ ДОРОГИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арычная сеть								
35	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3	339,61	23,36	22,08	7933	7498	2253	0,01	3
				1,28	5,56	435	1888	97	0,02	7
			м3							
36	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную	37,93	218,93	-	8305	-	9384	1,54	58
				218,93	-	8305	-	113	-	-
			м3							
37	Е0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	220,9	32,23	30,77	7120	6797	2092	0,01	2
				1,42	8,34	314	1843	97	0,03	6
			м3							
38	Е010333-А29-1	-Перевозка грунта на расстояние до 29 км	386,58	171,99	171,99	66488	66488	13298	-	-
				-	34,4	-	13298	100	0,72	279
			т							
39	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	29,41	1065,72	33,87	31342	996	8838	1,94	57
				263,25	12,47	7742	367	109	0,06	2
			м3							
40	Е0127-9-1	-Установка арычных блоков Б-3-1	490	2695,99	1053,54	1321035	516235	509988	3,23	1583
				515,25	267,3	252473	130977	133	1,08	529
			м							
41	С143018-159	-Лотки водопропускные Б-3-1	490	1880	-	921200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		Устройство круглых ж/б труб д-0,5 м								
42	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3	400,59	23,36	22,08	9358	8845	2657	0,01	4
				1,28	5,56	513	2227	97	0,02	8
		м3								
43	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную	46,22	218,93	-	10119	-	11435	1,54	71
				218,93	-	10119	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	115,56	32,23	30,77	3725	3556	1095	0,01	1
				1,42	8,34	164	964	97	0,03	3
		м3								
45	Е010333-А29-1	-Перевозка грунта на расстояние до 29 км	202,22	171,99	171,99	34780	34780	6956	-	-
		т		-	34,4	-	6956	100	0,72	146
46	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	17,72	1065,72	33,87	18883	600	5325	1,94	34
				263,25	12,47	4664	221	109	0,06	1
		м3								
47	Е0106-1-1	-Монолитный фундамент из бетона В-20	63,56	5798,17	66,01	368506	4195	14727	1,35	86
				195,75	24,93	12441	1584	105	0,12	8
		м3								
48	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м ЗКЦ-0,5	39,52	6589,26	3701,25	260408	146273	126746	11,8	466
				1980	962,33	78250	38031	109	3,29	130
		м3								
49	С143019-37	-Трубы безнапорные круглые, Dy 500 мм	208	3000	-	624000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	134,77	437,14	5,38	58911	725	22924	0,94	127
				186,75	2,25	25168	303	90	0,01	1
		м2								
51	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	370,07	13,91	0,07	5147	26	2691	0,04	15
				8,06	0,02	2983	7	90	-	-
		м2								
52	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	370,07	12,08	0,05	4470	19	2691	0,04	15
				8,06	0,02	2983	7	90	-	-
		м2								
53	Е0101-166-3	-Обратная засыпка вручную в грунтах 3 группы	8,23	167,18	-	1376	-	1554	1,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		167,18	-	1376	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			3763104	797033			2533
			----			---	---			---
			Тенге			407927	198674			1120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3763104	-	-		-
	Материалы -		Тенге			457226	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	606601	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2100918	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			744654	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		372
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	111698	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			270465	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4778224	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4026
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	718299	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			4778224	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4026
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	718299	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			16346206	5498518			5155
			----			---	---			---
			Тенге			818851	1268754			16974
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16337674	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2334787	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2079073	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7694050	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2392860	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1196
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	358929	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1123832	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19854366	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23325
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2438002	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			8533	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8533	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			8533	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8533	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			19862898	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23325
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2446534	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по форме в ц. 2001 года:	19862898
Временные здания и сооружения 1,5 %	297815
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	44672
Итого:	20160713
Зимнее удорожание 1,78%	358709
Выслуга лет, 1,0%	201522
Доп.отпуска 0,4%	80609
Итого:	20801553
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	43428274
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	868565
Итого:	44296839
НДС (12%) :	5315621
ИТОГО к оплате:	49612460

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "KazTransBuilding"

Езмахунов Р.Р.

Авторский надзор
Директор ТОО " НПО Транском"

Ро К.Х.