ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**133 545 130**	**47 634 828**							**5 103 732**
	Итого к оплате		**47 634 828**							**5 103 732**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспс) и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс")

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Локальная смета № 1-1-1И								
		ПОДЪЕМ ЛЮКОВ НА ПРОЕКТНУЮ ОТМЕТКУ								
1	Е0123-24-1	-Демонтаж люков	6	180,41	29,75	1082	179	1264	0,94	6
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	шт		150,66	11,34	904	68	130	0,06	-
2	Е0107-1-1	-УКЛАДКА БЕТОННЫХ ПОДКЛАДОК	36	362,51	236,69	13050	8521	10424	0,78	28
		шт		125,82	81,01	4530	2916	140	0,3	11
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПОДКЛАДОК м3	0,576	20800 -	-	11981 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0106-1-1	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЕТОНОМ В15	0,96	5840,32	79,21	5607	76	267	1,62	2
		м3		234,9	29,92	226	29	105	0,15	-
5	Е0123-24-1	-Установка люков (СО	6	15131,2	42,5	90787	255	2085	1,57	9

	СТОИМОСТЬЮ ЛЮКОВ)									
		шт	251,1	16,2	1507	97	130	0,08	1
6	Е0101-17-2	Установка ж/бетонных колец -Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,07	35,52	34,29	535	517	185	0,01	-
		м3		1,19	11,48	18	173	97	0,04	1
7	Е010333-А30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс руза 1	26,37	176,4	176,4	4652	4652	930	-	-
		т		-	35,28	-	930	100	0,74	20
8	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-щебеночной подушки	1,51	1117,74	40,64	1688	61	545	2,33	4
		м3		315,9	14,96	477	23	109	0,07	-
9	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 1,0м	1,36	37423,15	2255,84	50895	3068	4188	10,63	14
		м3		1722,6	646,12	2343	879	130	2,47	3
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,4	29600	-	11840	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	4	4710	-	18840	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0111-2-9	-Омоноличивание бетоном В15	1,2	6440,48	-	7729	-	1004	4,39	5
		м3		680,4	-	816	-	123	-	-
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,52	160,92	-	406	-	458	1,17	3
		м3		160,92	-	406	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			219092	17329			71

	Тенге						
Стоимость общестроительных работ -		11225	)115				35
Материалы -	Тенге	219092	-	-			
Всего заработная плата -	Тенге	116228	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	-	16340	-			-
Накладные расходы -	Тенге	74311	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	21350	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	3203	-			11
ВСЕГО.Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14427	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	254869	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			-
		-	19543	-			117
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	254869	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			-
		-	19543	-			117
							-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. Локальная смета № 2-1-2И

14	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	500,4	883,11	88,5	441908	44288	26394	0,17	86
				25,66	14	12838	7007	133	0,05	25
		м3								
15	Е0127-14-4	-Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15мм	1132,05	336,98	298,02	381484	337372	200126	0,26	293
				38,62	94,3	43715	106756	133	0,33	371
		м3								
16	С143008-109	-Щебеночно-гравийная смесь	1381,1	692	-	955722	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,02	40165,51	407,51	161441	1638	904	0,7	3
		т		-	169,13	-	680	133	0,7	3
18	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ)	5742	28,78	18,42	165253	105778	100807	0,04	232
				7,13	6,07	40929	34865	133	0,02	122
		м2								
19	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,	22968	0,02	-	505	-	367	-	2
				0,01	-	276	-	133	-	-

	плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
		м2								
20 С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	797,56	3890	-	3102523	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		т								
	ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ									
21 Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ГРУНТА	352	38,67	36,92	13612	12997	4001	0,01	4	
			1,7	10,01	600	3525	97	0,03	12	
		м3								
22 Е010333-А20	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	563,2	125,82	125,82	70862	70862	14172	-	-	
-1			-	25,16	-	14172	100	0,53	298	
		т								
23 Е0101-25-2	-УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ГРУНТА 2ГР	352	13,43	13,43	4727	4727	1254	-	-	
		м3	-	3,67	-	1293	97	0,01	4	
24 Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (ЗА 7 ПРОХОДОВ)	352	15,01	15,01	5283	5283	1754	-	-	
			-	5,14	-	1808	97	0,02	6	
		м3								
25 Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2464	1,53	1,53	3758	3758	1097	-	-	
к=7			-	0,46	-	1131	97	-	4	
		м3								
26 Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	352	16,84	14,4	5928	5068	1788	0,01	5	
		м3	1,94	3,29	684	1159	97	0,01	5	
27 Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы основания из ГПС под дорожный бордюр	101,6	883,11	88,5	89724	8992	5359	0,17	18	
			25,66	14	2607	1423	133	0,05	5	
		м3								

28	E0127-34-2	-Установка цементно-песчаного бордюра	1758	479,08	7,96	842228	988	309860	0,84	1473
		м		130,42	2,11	229271	3706	133	0,01	13
29	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые цементно-песчаные БР 78.30.15	43,92	27400	-	1203408	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		БЕТОННАЯ ОТМОСТКА								
30	E01-164-2	-Разработка грунта вручную на тротуарах	80	116,76	-	9341	-	1121	184,8	14784
		м3		116,76	-	9341	-	12	-	-
31	E0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	80	135	-	10800	-	9428	1	80
		м3		135	-	10800	-	87,3	-	-
32	E010333-А30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	140	211,68	211,68	29635	29635	5927	-	-
		т		-	42,34	-	5927	100	0,89	124
33	E0130-3-1	-Устройство основания из гравийно-щебеночной смеси	40	1380,88	46,4	55235	1856	16990	2,39	96
		м3		372,6	17,09	14904	684	109	0,08	3
34	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	400	210,05	11,94	84019	4776	33027	0,43	171
		м2		62,64	4,49	25056	1795	123	0,02	9
35	E0111-2-9	-Устройство бетонных откосов	40	6440,48	-	257619	-	33476	4,39	176
		м3		680,4	-	27216	-	123	-	-
		Устройство водосливов из арычных лотков Б1-1								
36	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 под лотки	5,21	38,67	36,92	201	192	59	0,01	-
		м3		1,7	10,01	9	52	97	0,03	-
37	С01031-А7-1-	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках	9,12	34,2	-	312	-	230	0,53	5
		т		25,2	-	230	-	100	-	-
38	E010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	7,88	211,68	211,68	1667	1667	333	-	-
				-	42,34	-	333	100	0,89	7

	класс груза 1								
		т							
39	Е0127-8-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	15	766,81	421,42	11502	6321	7897	1,87	28
			288,9	106,92	4334	1604	133	0,43	6
		м							
40	С143018-159-Лотки Б1-1 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	15	1880	-	28200	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
41	Е0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,05	200,62	-	211	-	238	1,45	2
			200,62	-	211	-	113	-	-
		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		7937110	659199			17456

			Тенге		423020	187920			1017
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7937110	-	-		-
	Материалы -		Тенге		214138	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	610940	-		-
	Местные материалы -		Тенге		6640671	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге		312	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		776610	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		388
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	116491	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		522823	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9236543	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		18862
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	727432	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		9236543	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		18862
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	727432	-		-

РАЗДЕЛ 3. Тротуары и парковки. Локальная смета № 2-1-ЗИ

	Устройство тротуаров								
42	Е0127-56-1 -Устройство основания из ГПС толщиной 16 см вручную	1259	170,38	15,02	214508	18914	85241	0,29	367
			45,64	5,27	57456	6635	133	0,02	27
		м2							
43	Е0127-56-2 -Устройство оснований под	5036	10,45	-	52606	-	6671	0,01	33

	к=4 к объему	тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать											
				1	-	5016	-	133	-	-			
			м2										
44	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы основания из ГПС под тротуарный бордюр	50,36	883,11	88,5	44473	4457	2656	0,17	9			
				25,66	14	1292	705	133	0,05	2			
			м3										
45	E0127-34-2	-Установка цементно-песчаного тротуарного бордюра	1259	479,08	7,96	603165	10018	221908	0,84	1055			
			м	130,42	2,11	164194	2654	133	0,01	9			
46	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни тротуарные бортовые цементно-песчаные	20,14	26700	-	537845	-	-	-	-			
			м3	-	-	-	-	-	-	-			
		Устройство парковок											
47	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 12см	172,5	883,11	88,5	152337	15267	9099	0,17	30			
				25,66	14	4426	2415	133	0,05	8			
			м3										
48	E0127-14-4	-Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15мм	112,5	336,98	298,02	37911	33527	19888	0,26	29			
				38,62	94,3	4344	10609	133	0,33	37			
			м3										
49	C143008-109	-Щебеночно-гравийная смесь	137,25	692	-	94977	-	-	-	-			
			м3	-	-	-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		1737822	82183			1522			

				Тенге		236727	23019			84			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге									
	Материалы -			Тенге		1737822	-	-		-			
	Всего заработная плата -			Тенге		23543	-	-		-			
	Местные материалы -			Тенге		-	259747	-		-			
	Накладные расходы -			Тенге		1395368	-	-		-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		345463	-	-		-			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	-	-		173			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		-	51819	-		-			
						124997	-	-		-			

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2208282	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	311566	-			1779
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								-
Нормативная трудоемкость -	Тенге		2208282	-	-			-
Сметная заработная плата -	чел.-ч		-	-	-			1779
	Тенге		-	311566	-			-

РАЗДЕЛ 4. Искусственные сооружения. Локальная смета № 2-1-4И

Устройство круглых ж/б труб диам 0,5м (на съездах)

50 E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	25,51	28,03	26,5	715	676	203	0,01	-
				1,54	6,67	39	170	97	0,02	1
51 E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,29	315,26	-	722	-	816	2,22	5
т.ч.				315,26	-	722	-	113	-	-
п-1.55										
п-3.180										
к=1,2										
52 E0130-3-2	-Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	1,77	1049,54	40,64	1858	72	638	2,33	4
				315,9	14,96	559	26	109	0,07	-
53 E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В20	м3	2,62	7382,31	638,5	19342	1673	1940	3,06	8
54 E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3		521,1	158,22	1365	415	109	0,52	1
			3,23	7725,51	4441,5	24953	14346	12431	14,16	46
				2376	1154,79	7674	3730	109	3,95	13
55 C143019-37п-Трубы круглые D 500 мм рим		м3	17	3000	-	51000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
56 E0130-62-1	-Устройство ЛЖК В20	м3	1,11	20035,31	2214	22239	2458	2026	6,55	7
57 E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой			1098,9	575,64	1220	639	109	1,97	2
			45,25	344,7	16,44	15598	744	6385	0,73	33

	двухслойной								
		м2		123,4	6,05	5584	274	109	0,03	1
58	Е0130-78-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		7,07	1124,09	24,8	7947	175	1527	1,09	8
		м2		189	9,13	1336	65	109	0,37	3
59	Е0106-1-1 -Омоноличивание вокруг люков бетоном В20		0,18	6489,04	79,21	1168	14	50	1,62	-
		м3		234,9	29,92	42	5	105	0,15	-
60	Е0123-24-1 -Установка люков		3	15131,2	42,5	45394	128	1042	1,57	5
		шт		251,1	16,2	753	49	130	0,08	-
61	Е0130-3-1 -Засыпка щебнем		6,57	2100,9	46,4	13803	305	2791	2,39	16
		м3		372,6	17,09	2448	112	109	0,08	1
	Оголовки									
62	Е0130-3-2 -Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты		2,63	1049,54	40,64	2760	107	948	2,33	6
		м3		315,9	14,96	831	39	109	0,07	-
63	Е0130-7-1 -Устройство монолитных фундаментов В20		1,2	7382,31	638,5	8859	766	889	3,06	4
		м3		521,1	158,22	625	190	109	0,52	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			216358	21463			142

			Тенге			23199	5714			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216358	-	-		-
	Материалы -		Тенге			63722	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28913	-		-
	Местные материалы -		Тенге			107973	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			31686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4753	-		16
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14883	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262926	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33666	-		180
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			262926	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33666	-		180
										-

РАЗДЕЛ 5. Устройство продольных арыков БА-3

64	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	626,4	38,67	36,92	24224	23129	7120	0,01	7

	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,7	10,01	1067	6273	97	0,03	21
65	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	62,64	315,26	-	19748	-	22315	2,22	139
	т.ч.			315,26	-	19748	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
66	Е010333-А20-Перевозка грунта -1к=0,9	м3 т	732,01	125,82	125,82	92102	92102	18420	-	-
67	Е0127-8-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи БА-3			-	25,16	-	18420	100	0,53	387
			290	761,85	421,42	220935	122211	152668	1,87	543
				288,9	106,92	83781	31007	133	0,43	125
68	С143018-151-Стоимость блока БА-3	м	290	4960	-	1438400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки стыки	м3	0,22	5962,72	79,21	1312	17	61	1,62	-
70	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы			234,9	29,92	52	7	105	0,15	-
			298,57	160,92	-	48046	-	54292	1,17	348
				160,92	-	48046	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			1844767	237460			1038

			Тенге			152694	55707			534
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1844767	-	-		-
	Материалы -		Тенге			356	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	208400	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1454257	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			254876	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	38231	-		127
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			125979	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2225621	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				1699
Сметная заработная плата -	Тенге	-	246632	-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2225621	-	-				-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				1699
Сметная заработная плата -	Тенге	-	246632	-				-

РАЗДЕЛ 6. Мост через р. Каменка на ПК 13+38,3. Локальная смета № 2-1-5И

	Подготовительные работы							
71 Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на	7,87	77,39	73,92	609	582	179	0,02 -
т.ч. п-3.37 к=1,2	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для временной дамбы		3,4	20,05	27	158	97	0,07 1
	м3							
72 Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	15,74	17,73	17,73	279	279	56	- -
			-	3,55	-	56	100	0,07 1
	т							
73 Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	7,87	4,93	4,24	39	33	16	- -
	м3		0,62	1,48	5	12	97	- -
	Сооружение устоев моста							
74 Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	13	2100,9	46,4	27312	603	5522	2,39 31
	м3		372,6	17,09	4844	222	109	0,08 1
75 Е0130-4-1	-Устройство бетонных подушек под фундаменты	26	11452,01	962,1	297752	25015	23771	3,42 89
	м3		575,1	263,69	14953	6856	109	0,97 25
76 Е0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных опор из бетона В25 F200 W6	41,35	11196,34	1814,4	462969	75025	58885	4,96 205
	м3		774,9	531,59	32042	21981	109	2,12 87
77 Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,74	9910,96	-	17240	-	18327	58,08 101
	т		9666	-	16814	-	109	- -
78 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0415	65000	-	2698	-	-	- -
	т		-	-	-	-	-	- -

	8.02-04С-2004												
79	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0705	62000 - -	-	4371 - -	-	-	-	-	-	-	-
80	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,493	67700 - -	-	33376 - -	-	-	-	-	-	-	-
81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,097	65900 - -	-	6392 - -	-	-	-	-	-	-	-
82	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,02	56200 - -	-	57465 - -	-	-	-	-	-	-	-
83	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,015	48300 - -	-	725 - -	-	-	-	-	-	-	-
84	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25 F200 W6 м3	91,13	7951,47 521,1	638,5 158,22	724617 47488	58187 14419	67478 109	3,06 0,52	279 47
85	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	1,1	9910,96 9666	- -	10872 10604	- -	11558 109	58,08 -	64 -

86	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,091	65000	-	5915	-	-	-	-
87	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,135	62000	-	8370	-	-	-	-
88	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,248	67700	-	16790	-	-	-	-
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,097	65900	-	6392	-	-	-	-
90	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,526	61200	-	32191	-	-	-	-
91	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	м3	5,1	11346,28 774,9	1814,4 531,59	57866 3952	9253 2711	7263 109	4,96 2,12	25 11
92	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,042	9910,96 9666	- -	416 406	- -	443 109	58,08 -	2 -
93	С12041-92	-Каркасы и сетки плоские:		0,042	64100	-	2692	-	-	-	-

	высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм													
		-	-	-	-	-	-	-						
	т													
94 Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	160	344,7	16,44	55152	2630	22575	0,73	116					
			123,4	6,05	19743	968	109	0,03	5					
	м2													
95 Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м до 50метров	55	4,58	4,58	252	252	85	-	-					
			-	1,59	-	87	97	0,01	-					
	м3													
96 Е0101-27-12-к=9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	55	16,96	16,96	933	933	314	-	-					
			-	5,88	-	324	97	0,02	1					
	м3													
97 Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	55	30,78	6,45	1693	355	1298	0,15	9					
	м3		24,32	-	1338	-	97	-	-					
98 Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	55	16,84	14,4	926	792	279	0,01	1					
	м3		1,94	3,29	107	181	97	0,01	1					
	Пролетные строения													
99 Е0130-89-1	-Устройство опор из шпальных клеток	26	1041,17	48,73	27070	1267	2628	0,49	13					
	шт		74,8	17,93	1945	466	109	0,09	2					
100 Е0130-89-2	-Разборка опор из шпальных клеток	22	112,19	48,73	2468	1072	1952	0,44	10					
	шт		63,46	17,93	1396	394	109	0,09	2					
101 С11051-0024	-Шпалы деревянные непропитанные длиной 2750 мм тип III для ж. дороги широкой колеи	22	-846	-	-18612	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-					
	шт													
102 С01031-А9-1	-Погрузка дров при автомобильных перевозках	22	164,3	-	3615	-	-	-	-					
	т		-	-	-	-	-	-	-					
103 Е010333-А30	-Перевозка грузов	22	176,4	176,4	3881	3881	776	-	-					

-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	-	35,28	-	776	100	0,74	16
104 E0130-18-1	-Установка резиновых опорных частей	шт	28	277,5	-	7770	-	3791	0,71	20
105 C11011-724	-Резина прессованная	кг	53	124,2 425	- -	3478 22525	- -	109 -	- -	- -
106 C11011-886	-Листовая сталь	т	0,101	- 54900	- -	- 5545	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
107 E0130-23-2	-Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	13	8675,96 1930,5	4344,62 863,46	112788 25097	56480 11225	39590 109	10,51 2,76	137 36
	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
108 E0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	м3	868,7	412,49	412,49	358328	358328	224327	-	-
109 E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов B25 F200 W6 под подпорные стенки	м3	22,9	- 7951,47 521,1	266,22 638,5 158,22	- 182089 11933	231265 14622 3623	97 16956 109	1,22 3,06 0,52	1063 70 12
110 E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,1065	9910,96	-	1056	-	1122	58,08	6
111 C12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,02	9666 65000 -	- - -	1029 1300 -	- - -	109 - -	- - -	- - -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
112 C12041-73	-Каркасы и сетки плоские:		0,0865	65900	-	5700	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Е0130-77-6	-Устройство подпорных стенок монолитных В25 F200 W6	м3	8	19687,93	8339,68	157503	66717	43685	17,88	143
114	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,128	2916 65000 -	2093,78 - -	23328 8320 -	16750 - -	109 - -	7,19 - -	58 - -
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,054	65900 -	- -	3559 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		2721208	676307					1320
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		220527	312474					1370
	Материалы -		Тенге		2721208	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге		385212	-	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-	533001	-				-
	Местные материалы -		Тенге		205713	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге		1229835	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		552876	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-	82931	-				276
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		196445	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		3470529	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		-	615933	-				2966
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		3470529	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	-	-				-
					-	615933	-				2966

РАЗДЕЛ 7. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА. Локальная смета № 2-1-6И

116 Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	600	984,32	5,9	590594	3542	147360	1,38	828
		м2	231,66	2,24	138996	1346	105	0,01	7
117 Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности подпорной стенки	105	631,74	3,07	66333	323	55794	3,06	321
		м2	504,9	1,16	53015	122	105	0,01	1
118 СПрайс-лист-Накрывочный элемент цементно-песчаный		1224	129,1	-	158016	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
119 СПрайс-лист-Кирпич облицовочный		3060	8,04	-	24609	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			839552	3865			1149
		----			---	---			---
		Тенге			192011	1469			7
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839552	-	-		-
Материалы -		Тенге			340056	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	193479	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182625	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			120996	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			203153	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		102
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30473	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			62562	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1105267	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1258
Сметная заработная плата -		Тенге			-	223952	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1105267	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1258
Сметная заработная плата -		Тенге			-	223952	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. Локальная смета № 2-1-7

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

120 Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	38,67	36,92	464	443	136	0,01	-
		м3	1,7	10,01	20	120	97	0,03	-
121 Е010333-А1--Перевозка грузов		21	17,73	17,73	372	372	74	-	-

	1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			-	3,55	-	74	100	0,07	2	
122	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (НА 30М)	т							
			154	13,43	13,43	2068	2068	549	-	-
			-	3,67	-	565	97	0,01	2	
123	Е0101-25-10 к=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3							
			154	22,56	22,56	3474	3474	922	-	-
			-	6,17	-	950	97	0,02	3	
124	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3							
			154	31,44	30,03	4841	4624	1423	0,01	1
				1,38	8,14	213	1254	97	0,03	4
125	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3							
			154	4,51	3,89	695	599	287	-	1
				0,58	1,34	89	207	97	-	1
126	Е010333-А20 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	м3							
			269,5	125,82	125,82	33908	33908	6782	-	-
			-	25,16	-	6782	100	0,53	142	
127	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	т							
			340	16,94	4,65	5761	1583	4360	0,09	30
				12,29	0,93	4178	317	97	-	1
128	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2							
			102	15,01	15,01	1531	1531	508	-	-
			-	5,14	-	524	97	0,02	2	
129	Е0101-130-8- к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3							
			102	10,68	10,68	1089	1089	318	-	-
			-	3,21	-	328	97	0,01	1	

	м3							
130 Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	102	16,84	14,4	1718	1468	518	0,01	1
	м3	1,94	3,29	198	336	97	0,01	1
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
131 Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	55	883,11	88,5	48571	4868	2901	0,17	10
		25,66	14	1411	770	133	0,05	3
	м3							
132 Е0127-14-4 -Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15мм	49,8	336,98	298,02	16782	14841	8804	0,26	13
		38,62	94,3	1923	4696	133	0,33	16
	м3							
133 С143008-109-Щебеночно-гравийная смесь	60,76	692	-	42043	-	-	-	-
	м3	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	163317	70870			56
	Тенге	8032	16924			179
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	163317	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24956	-		-
Местные материалы -	Тенге	84416	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	27581	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4137	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11454	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	202353	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29093	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	202353	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29093	-		-

РАЗДЕЛ 9. Наружные сети газоснабжения.Локальная смета № 6-1-1И

ОПОРЫ ПОД ГАЗОПРОВОДЫ								
134 Е0101-165-3-Ручная разработка грунта под опоры	0,882	796,5	-	703	-	794	4,93	4
	м3	796,5	-	703	-	113	-	-
135 С01031-А7-1-Погрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1,54	30	-	46	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

		т								
136	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /вытесненного грунта/	1,54	176,4	-	272	-	54	0,74	1
				35,28	-	54	-	100	-	-
		т								
137	Е0106-1-2	-Монолитные фундаменты под опоры из бетона В-15	0,576	7286,85	117,98	4197	68	532	5,29	3
		м3		834,3	44,58	481	26	105	0,22	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЙ ОПОР С ОКРАСКОЙ								
138	Е0109-35-1	-Монтаж металлических креплений на опорах	0,052	20902,4	753,22	1087	39	803	103,8	5
		тн		17037	121,5	886	6	90	0,59	-
139	С12021-245	-Стоимость креплений газопровода	0,052	172800	-	8986	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
140	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений металлических опор за 2 раза	2,26	170,01	0,08	385	-	308	0,78	2
		м2		129,6	0,02	293	-	105	-	-
		Опоры для газопровода (2 шт)								
141	Е0106-1-2	-Монолитные фундаменты под опоры из бетона В-15	0,576	7286,85	117,98	4197	68	532	5,29	3
		м3		834,3	44,58	481	26	105	0,22	-
142	Е0109-43-1	-Монтаж опор из труб 377х5 мм	0,2315	13350,45	5508,67	3091	1275	1392	30,36	7
		т		5670	1008,13	1313	233	90	3,61	1
143	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	4,87	889	-	4329	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
144	Е0125-120-6	-Очистка полости и испытание газопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 300 мм	0,0049	445836,5	382528,25	2162	1855	522	202,8	1
		км		38340	51390,62	186	249	120	201,42	1
145	Е0115-172-4	-Масляная окраска стальных труб за 2 раза (опоры)	5,74	170,01	0,08	976	-	781	0,78	4
		м2		129,6	0,02	744	-	105	-	-

Прокладка газопровода п автодорогой в футляре

146	E0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	180	50,6	48,31	9108	8696	2677	0,02	3
					2,23	13,1	402	2358	97	0,04	8
147	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24	560,52	-	13452	-	15201	3,57	86
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2				560,52	-	13452	-	113	-	-
148	E010333-A20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1лишний грунт	т	111,65	125,82	125,82	14048	14048	2810	-	-
					-	25,16	-	2810	100	0,53	59
149	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы и присыпка песком	м3	12	1456,44	183,02	17477	2196	3947	1,22	15
					184,42	68,58	2213	823	130	0,33	4
150	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	143,2	6,67	6,67	955	955	301	-	-
					-	2,16	-	310	97	0,01	1
151	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	м3	143,2	630	-	90216	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
152	E0101-134-1	-Уплотнение грунта	м3	30	25,86	5,42	776	163	595	0,13	4
					20,44	-	613	-	97	-	-
153	E0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	120	1,69	1,69	203	203	42	-	-
					-	0,36	-	43	97	-	-
154	E0122-8-12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,018	484000,35	218255,1	8712	3929	7255	1196,4	22
					227610	82447,2	4097	1484	130	402,67	7
155	C130806-133	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные		18,07	9940	-	179636	-	-	-	-

Изм. и

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм (футляры) м	-	-	-	-	-	-	-				
156	Е0123-11-6	-Покрытие битумной мастикой труб диам. 600 мм м	18	538,69	39,41	9696	709	3019	0,62	11			
157	Е0122-47-7	-Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 400 мм м		114,26	14,77	2057	266	130	0,07	1			
			18	583,78	1,19	10508	21	4958	1,2	22			
				211,42	0,46	3805	8	130	-	-			
158	Е0122-9-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием км	0,0365	392560,29	187356,91	14328	6839	11801	930	34			
				177930	70775,1	6494	2583	130	345,67	13			
159	С130806-128	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х10 мм м	54,5	8610	-	469245	-	-	-	-			
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-			
160	Е0122-20-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм км	0,0545	894245,03	185501,9	48736	10110	10336	441,12	24			
				75816	70075,8	4132	3819	130	342,24	19			
161	Е0120-30-1	-Стальные опоры под футляры тип УГ-17.01.00-12 монтаж кг	75,35	11,68	1,44	880	109	97	0,06	5			
162	С130810-45	-Крепления под футляры трубопроводов кг	75,35	10,24	0,54	771	41	12	-	-			
				200	-	15070	-	-	-	-			
163	Е0130-18-1	-Установка резиновых опорных частей шт		-	-	-	-	-	-	-			
			20	277,5	-	5550	-	2708	0,71	14			
164	С11011-724	-Резина прессованная кг	27,85	124,2	-	2484	-	109	-	-			
				425	-	11836	-	-	-	-			
165	Е0122-48-1 к=1,3 прим.	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.600 мм футляр		-	-	-	-	-	-	-			
			1	5671,79	873,29	5672	873	2697	12,46	12			
166	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью		2060,37	14,49	2060	14	130	0,03	-			
			2	4994,79	671,76	9990	1344	4150	9,59	19			

	концов футляра диам. 600 мм												
	футляр												
167 Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм		1584,9	11,15	3170	22	130	0,02	-
		0,194	92036,78	47189,78	17855	9155	13688	177,24	34
			36450	17825,4	7071	3458	130	87,06	17
	т								
168 С130810-94	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	2	9510	-	19020	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ								
169 Е0124-114-1	-Контрольные трубки диаметром 32мм	1	1425,44	348,41	1425	348	930	3,29	3
	шт								
170 С130806-59	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1,5	583,2 149	132,3 -	583 224	132 -	130 -	0,64 -	1 -
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
171 Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 32 мм	0,0015	164008,62	35448,17	246	53	109	243,48	-
			42336	13392	64	20	130	65,4	-
	км								
172 Е0125-44-2	-Продувка природным газом трубопровода диаметром 400 мм опрессовка	0,0545	30480,65	15144,65	1661	825	438	16,08	1
			3186	3508,25	174	191	120	12,07	1
	км								
173 Ц3927-49	-Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов, панорамное просвечивание, диаметр до 550 мм, толщиной стенки до 10 мм	16	1704,77	4,97	27276	79	12165	3,6	58
			844,8	-	13517	-	90	-	-
	стык								
174 Ц3924-14	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	12	384,26	48,96	4611	588	3178	1,2	14
			291,6	2,7	3499	32	90	0,02	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004

	концов футляра диам. 600 мм								
		футляр							
167	Е0122-33-6 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,194	1584,9 92036,78	11,15 47189,78	3170 17855	22 9155	130 13688	0,02 177,24	- 34
		т	36450	17825,4	7071	3458	130	87,06	17
168	С130810-94 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	2	9510	-	19020	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ								
169	Е0124-114-1-Контрольные трубки диаметром 32мм	1	1425,44	348,41	1425	348	930	3,29	3
		шт	583,2	132,3	583	132	130	0,64	1
170	С130806-59 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1,5	149	-	224	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004

171	Е0122-20-1 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 32 мм	0,0015	164008,62	35448,17	246	53	109	243,48	-
		км	42336	13392	64	20	130	65,4	-
172	Е0125-44-2 -Продувка природным газом трубопровода диаметром 400 мм опрессовка	0,0545	30480,65	15144,65	1661	825	438	16,08	1
		км	3186	3508,25	174	191	120	12,07	1
173	Ц3927-49 -Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов, панорамное просвечивание, диаметр до 550 мм, толщиной стенки до 10 мм	16	1704,77	4,97	27276	79	12165	3,6	58
		стык	844,8	-	13517	-	90	-	-
174	Ц3924-14 -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	12	384,26	48,96	4611	588	3178	1,2	14
			291,6	2,7	3499	32	90	0,02	-

		стык							
175	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	2,25	23,28	-	52	-	51	0,15	-
				23,28	-	52	-	97	-	-
		м2								
176	Е0130-3-1	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси под плиты	0,225	1380,88	46,4	311	10	96	2,39	1
				372,6	17,09	84	4	109	0,08	-
		м3								
177	Е0127-64-1	-Монтаж упорных плит	0,34	2113,37	1227,77	719	417	545	5,93	2
				885,6	320,69	301	109	133	1,32	-
		м3	2,25	3600	-	8100	-	-	-	-
178	С143018-7	-Стоимость плит		-	-	-	-	-	-	-
		м2	0,25	483,3	-	121	-	137	3,36	1
179	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для щитов в грунтах 2 группы		483,3	-	121	-	113	-	-
		м3								
180	Е0101-174-2	-Погрузка вручную в транспортные средства, группа грунтов 2	0,25	119,81	-	30	-	34	0,74	-
				119,81	-	30	-	113	-	-
		м3								
181	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,4375	176,4	176,4	77	77	15	-	-
				-	35,28	-	15	100	0,74	-
		т								
182	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под предупредительные щиты	0,25	5840,32	79,21	1460	20	70	1,62	-
				234,9	29,92	59	7	105	0,15	-
		м3								
183	Е0127-83-1	-Установка предупредительного щита на металлических стойках	2	702,92	-	1406	-	1616	3,84	8
				607,5	-	1215	-	133	0,13	-
		шт								
184	Спрайс	-Стоимость предупредительного щита	2	4232,71	-	8465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
185	Спрайс	-Стоимость креплений	4	250,02	-	1000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	Е0122-9-10	-Демонтаж труб диам. 426 мм с пневматическим испытанием	0,028	174206,49	67448,49	4878	1889	4813	558	16
				106758	25479,04	2989	713	130	207,4	6
		км	2,87	111,4	-	320	-	-	-	-
187	С01031-А32-1	-Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-

		т								
188	С01031-А32--Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	2,87	107,1	-	307	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		т								
189	С010333-А20-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	2,87	125,82	-	361	-	72	0,53	2	
			25,16	-	72	-	100	-	-	
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге		1066450	66962			441	

			Тенге		80722	19806			140	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		31887	-	-		-	
	Материалы -		Тенге		14204	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге		-	17048	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге		15344	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2302	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2834	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		50065	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		80	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	19350	-		-	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		342862	-	-		-	
	Материалы -		Тенге		62665	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге		-	81041	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		30287	-	-		-	
	Местные материалы -		Тенге		122241	-	-		-	
	Транспортные расходы -		Тенге		633	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге		98731	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		49	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14810	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		26496	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		468088	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		545	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	95851	-		-	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		4178	-	-		-	
	Материалы -		Тенге		665	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге		-	2438	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге		2195	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	329	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		382	-	-		-	

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6755	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2768	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	687523	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	687523	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41251	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	728774	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	1253682	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	639
Сметная заработная плата -	Тенге	-	117968	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	16745675	1835637		23195
	----	---------	---------		---------
	Тенге	1348157	628148		3388
Стоимость монтажных работ -	Тенге	31887	-	-	-
Материалы -	Тенге	14204	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17048	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15344	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2302	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2834	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	50065	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19350	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16022087	-	-	-
Материалы -	Тенге	1205920	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1956819	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	418625	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	11230067	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	945	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2312327	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1156
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	346849	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1100065	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19434478	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	27654
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2303668	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4178	-	-	-
Материалы -	Тенге	665	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2438	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2195	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	329	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	382	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6755	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	14
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	2768	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	687523	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	687523	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	41251	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	728774	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	20220072	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	27748
Итого по форме в ц. 2001 года:		-	2325785	-	-
Временные здания и сооружения 1,5%		20220072			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		303301			
Итого:		45495			
Зимнее удорожание		20523373			
Выслуга лет, 1,0%		563780			
Доп.отпуска 0,4%		205234			
Итого:		82093			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951		21374480			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		41701611			
Итого:		834032			
НДС (12%) :		42535643			
ИТОГО к оплате:		5104277			
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:		47639920			
В том числе НДС 12,0%:		**47634828**			
		5103732			

ПРИНЯЛ: Администратор программы Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

ТехнадЗор "Компания Курылыс Комек"