ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 13 октября 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"	
				015 - М.Б.	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**199 090 020**	**10 434 063**							**1 117 935**
	Итого к оплате		**10 434 063**							**1 117 935**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.

Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Мост через р. Каменка. Локальная смета № 2-1-5И												
		Сооружение устоев моста												
1	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,304	9910,96	-	3013	-	3203	58,08	18				
		т		9666	-	2939	-	109	-	-				
		Пролетные строения												
2	Е0130-83-1	-Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	230	97,59	5,65	22445	1300	9525	0,19	44				
		м2		35,92	2,08	8261	477	109	0,01	2				
		Деформационные швы												
3	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,1008	40165,51	407,51	4049	41	23	0,7	-				
		т		-	169,13	-	17	133	0,7	-				
4	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	144	521,44	18,42	75087	2653	2528	0,04	6				
		м2		7,13	6,07	1026	874	133	0,02	3				

5	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 3см	144	521,44	18,42	75087	2653	2528	0,04	6
		м2		7,13	6,07	1026	874	133	0,02	3
6	Е0127-54-1к=2 к объему	-исключить до 3 см при изменении толщины покрытий на 0,5см	288	-61,73	-	-17779	-	-5	-	-
		м2		-0,01	-	-3	-	133	-	-

СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ

7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 3+2 см	6	367,69	-	2206	-	237	0,17	1
		м2		29,7	-	178	-	133	-	-
8	Е0127-55-2к=4 к объему	-Добавлять до 5см толщиной 0,5 см	24	57,29	-	1375	-	152	0,03	1
		м2		4,78	-	115	-	133	-	-

Проезжая часть в пределах переходных плит

9	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	17,3	883,11	88,5	15278	1531	913	0,17	3
		м3		25,66	14	444	242	133	0,05	1
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0504	40165,51	407,51	2024	21	11	0,7	-
		т		-	169,13	-	9	133	0,7	-
11	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 6см	72	388,6	18,42	27980	1326	1264	0,04	3
		м2		7,13	6,07	513	437	133	0,02	2
12	Е0127-54-6к=4 кобъему	-Добавлять до 6см по 0,5см	288	45,15	-	13002	-	5	-	-
		м2		0,01	-	3	-	133	-	-
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	72	448,02	18,42	32258	1326	1264	0,04	3
		м2		7,13	6,07	513	437	133	0,02	2
14	Е0127-54-1	-Добавлять до 4,5 см при изменении толщины покрытий на 0,5см	72	52,54	-	3783	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-

15	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	72	448,02	18,42	32258	1326	1264	0,04	3
					7,13	6,07	513	437	133	0,02	2
16	E0127-54-1	-Добавлять до 4,5 см при изменении толщины покрытий на 0,5см	м2	72	52,54	-	3783	-	1	-	-
					0,01	-	1	-	133	-	-
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
17	E0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными В20 F200 W6, при толщине до 10 см	м2	120	1081,44	36,71	129773	4405	26433	1,46	176
					217,36	9,73	26083	1168	97	0,04	5
18	E0101-158-6 к=5 к объему	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины до15см	м2	600	78,49	0,19	47095	115	8192	0,09	55
					13,99	0,08	8395	50	97	-	-
19	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,4	9910,96	-	3964	-	4214	58,08	23
					9666	-	3866	-	109	-	-
20	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,4	65000	-	26000	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
		Водоотвод									
21	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,041	70635,76	30834,38	2896	1264	2551	232,8	10
					39690	8176,14	1627	335	130	31,66	1
22	C130804-15	-Трубы из полиэтилена, Dн 110 мм	10м	4,14	6470	-	26792	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Рекультивация									
23	E0147-25-3	-Подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	800	233,5	0,41	186801	330	48756	0,32	257
					47,09	0,16	37670	125	129	-	-
24	E0147-25-6	-Посев многолетних трав		800	20,65	-	16522	-	10167	0,06	50

	м2	9,85	-	7882	-	129	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			735692	18292			657

	Тенге			101054	5484			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			708900	-	-		-
Материалы -	Тенге			35527	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	106538	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26000	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			528026	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			123229	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18484	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49928	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			882056	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
Сметная заработная плата -	Тенге			-	125023	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26792	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26792	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28400	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			910456	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
Сметная заработная плата -	Тенге			-	125023	-		-

РАЗДЕЛ 2. Организация дорожного движения по ул.Жамакаева (1 участок). Локальная смета № 2-1-8И

Установка дорожных знаков

25 Е0101-165-3-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	7,1	796,5	-	5655	-	6390	4,93	35
		796,5	-	5655	-	113	-	-
26 Е0101-174-3-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3 7,1	134,78	-	957	-	1081	0,83	6
		134,78	-	957	-	113	-	-
27 Е010333-А30-2-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	м3 12,43	201,69	201,69	2506	2506	501	-	-
		-	40,34	-	501	100	0,85	11
28 Е0106-1-1 -Устройство бетонной	т 7,1	5840,32	79,21	41466	562	1974	1,62	12

		подготовки под дор стойки	м3		234,9	29,92	1668	212	105	0,15	1
29	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	70	702,92	-	49204	-	56558	3,84	269
			шт		607,5	-	42525	-	133	0,13	9
30	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	44	142,84	-	6285	-	8359	0,83	36
			шт		142,84	-	6285	-	133	-	-
31	Спрайс	-Стоимость дор знака круглого тип-2 (2.5-5шт,4.1.2-2шт,4.2.2-2шт)	9	5402,6	-	48623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
32	Спрайс	-Стоимость дор знака треугольного тип-2 (2.4-7шт,1.11.1-3шт,1.11.2-5шт ,1.12.1-4шт,1.12.2-2шт,1.20-4ш т)	25	5075,13	-	126878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
33	Спрайс	-Стоимость дор знака квадратного тип-2 (2.1-2шт,5.16.1-22шт,5.16.2-22 шт,5.15-4шт,7.13-4шт)	54	5480,96	-	295972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
34	Спрайс	-Стоимость дор знака разм.600х300мм тип-3 (1.31.5-5шт,1.32.2-7шт)(указат ели с полным покрытием с/о пленкой)	2,16	13751,55	-	29703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
35	Спрайс	-Стоимость дор знака разм.500х2250мм тип-2 (1.31.1-1шт)(указатели с полным покрытием с/о пленкой)	1,13	13751,55	-	15470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
36	Спрайс	-Стоимость дор знака разм.350х700мм тип-2 (7.3.1-2шт,7.3.2-2шт,7.2.1-10ш т)	14	3262,49	-	45675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
37	С12021-117	-Стоимость дор стоек СЗ-0-2 (13шт),СЗ-00-2 (1шт),СЗ-1-2 (50шт),СЗ-2-2 (7шт) с окраской за 2 раза	1,29	119040	-	153324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
38	С12021-245	-Стоимость креплений КМЗ-1-2	0,3179	178740	-	56825	-	-	-	-

	(2шт),КМЗ-2-2 (7шт),КМЗ-3-2 (4шт),КМЗ-4-2 (8шт),КМЗ-4/4-2 (22шт),КМЗ-5-2 (5шт),КМЗ-6-2 (18шт),КМТ-А-2 (14шт),КМЗ-8а-2 (12шт),КМЗ-9-2 (1шт) с окраской за 2 раза		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	т								
	Установка панно на стойке СИ-3								
39 Е0101-165-3-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	2,1	796,5 796,5	- -	1673 1673	- -	1890 113	4,93 -	10 -
	м3								
40 Е0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,1	134,78 134,78	- -	283 283	- -	320 113	0,83 -	2 -
	м3								
41 Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,67	176,4 -	176,4 35,28	648 -	648 130	130 100	- 0,74	- 3
	т								
42 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под дор стойки	2,1	5840,32 234,9	79,21 29,92	12265 493	166 63	584 105	1,62 0,15	3 -
	м3								
43 Е0109-61-12-	Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,1146	24461,44 14634	6583,96 184,42	2804 1677	755 21	1529 90	78,24 0,79	9 -
	т								
44 С12021-117	-Стоимоть дор стойки СИ-3 (2шт)	0,1146	119040 -	- -	13644 -	- -	- -	- -	- -
	т								
45 Е0109-45-3	-Монтаж панно	2,93	1157,16 1112,4	34,61 12,18	3388 3257	101 36	2963 90	5,98 0,05	17 -
	м2								
46 Сцена пост	-Стоимость панно 0,6х2,44м-2шт с дор знаком 5.26(пленка СВП тип2)	2,93	13751,55 -	- -	40265 -	- -	- -	- -	- -
	м2								
	Нанесение линий дорожной разметки								
47 Е0127-65-1 К-1,2 к объему	-Разметка проезжей части 1.1 сплошной линией 0,12 м	1,12	2570,7 540	2030,7 758,48	2884 606	2278 851	1938 133	3,82 3,42	4 4
	км								
48 Е0127-65-6 К-1,2 к	-Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной	0,3893	2570,7 -	2030,7 -	1001 -	791 -	672 -	3,82 -	1 -

	объему	0,12м при соотношении штриха и промежутка 3:1		540	758,48	210	295	133	3,42	1
49	Спрайс	-Краска двухкомпонентная для дорожных работ	км 117,35	294,41	-	34550	-	-	-	-
50	С11011-712	-Растворители N 646	кг 0,0085	104500	-	886	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			992835	7808			405
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65289	2109			29
	Материалы -		Тенге			986643	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			7879	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	62407	-		-
	Местные материалы -		Тенге			861816	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49641	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			80398	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		40
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	12060	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64022	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1131063	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		448
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6192	-	-		-
	Материалы -		Тенге			401	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4991	-		-
	Накладные расходы -		чел.-ч			4492	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	674	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			641	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч			11325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -					-	5665	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1142388	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		477
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	80132	-		-

РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение ВЛ10/0,4кВ.Локальная смета № 4-1-1И

Подстанции

51	Ц0108-25-2	-Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором	1	18831,6	14263,2	18832	14263	7231	26,64	27
	К=0,5 К=0,6			4568,4	3043,34	4568	3043	95	17,65	18

	К=0,7								
		подстан							
52	С01031-А18--Погрузка грузов при автомобильных перевозках	2,79	247,1	-	688	-	-	-	-
1			---	---	---	---	---	---	---
	т		-	-	-	-	-	-	-
53	С01031-А18--Разгрузка грузов при автомобильных перевозках	2,79	234,3	-	653	-	-	-	-
2			---	---	---	---	---	---	---
	т		-	-	-	-	-	-	-
54	С010333-А20-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	2,79	145,39	-	405	-	93	0,7	2
-1			---	---	---	---	---	---	---
	т		33,55	-	93	-	100	-	-
55	Ц0108-149-1-Демонтаж кабеля	224	55,09	38,89	12341	8712	5306	0,1	23
	м		---	---	---	---	---	---	---
	К=0,5		16,2	8,74	3629	1957	95	0,05	11
	К=0,6								
	К=0,7								
56	Ц0108-149-1-Монтаж кабеля, без стоимости кабеля	224	210,56	55,56	47165	12445	8401	0,17	38
	м		---	---	---	---	---	---	---
	Кабель		27	12,48	6048	2795	95	0,07	16
57	С143008-94 -Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	0,249	650	-	162	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	80246	35420			89
	---	---	---			---
	Тенге	14339	7796			45
Стоимость монтажных работ -	Тенге	78338	-	-		-
Материалы -	Тенге	28672	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22041	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20939	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3141	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5957	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	105233	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		143
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25182	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1908	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	93	-		-
Местные материалы -	Тенге	162	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	405	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	93	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		120	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2122	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге		-	107	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		107355	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		145
Сметная заработная плата -		Тенге		-	25289	-		-

РАЗДЕЛ 4. Озеленение.Локальная смета № 7-1-1И

Посадка газона

58 E0147-25-4 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	4529	255,94	-	1159134	-	408595	0,48	2174
			69,94	-	316740	-	129	-	-
59 E0147-25-6 -Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	4529	20,65	-	93533	-	57559	0,06	285
			9,85	-	44620	-	129	-	-
60 E0127-81-2 -Укрепление откосов георешеткой	м2	100	395,77	-	39577	-	970	0,05	5
			7,3	-	730	-	133	-	-
61 E0101-151-1-Укрепление дерном бровки откосов земляных сооружений	м	1,22	293,82	0,02	357	-	33	0,2	-
			27,82	-	34	-	97	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1292601	-			2464
		Тенге			362123	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1292601	-	-		-
Материалы -		Тенге			9	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	362123	-		-
Местные материалы -		Тенге			930469	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			467157	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		234
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	70074	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			105586	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1865344	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2698
Сметная заработная плата -		Тенге			-	432197	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1865344	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2698
Сметная заработная плата -		Тенге			-	432197	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3101374	61521		3616
	Тенге	542805	15389		96
Стоимость монтажных работ -	Тенге	78338	-	-	-
Материалы -	Тенге	28672	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22041	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20939	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3141	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5957	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	105233	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	143
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25182	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2990052	-	-	-
Материалы -	Тенге	43415	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	531162	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	887816	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1508298	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	405	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	670878	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	335
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	100632	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	219656	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3880585	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3889
Сметная заработная плата -	Тенге	-	631794	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6192	-	-	-
Материалы -	Тенге	401	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4991	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4492	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	674	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	641	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	11325	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5665	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	26792	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26792	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1608	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	28400	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4025543	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4060

Сметная заработная плата -	Тенге	
Итого по форме в ц. 2001 года:	-	662641
Временные здания и сооружения		4025343
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		642567
Итого:		96385
Зимнее удорожание		4668110
Выслуга лет, 1,0%		-4080
Доп.отпуска 0,4%		12784
Итого:		5114
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951		4681928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		9134442
Итого:		182689
НДС (12%) :		9317131
ИТОГО к оплате:		1118056
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:		10435187
В том числе НДС 12,0%:		**10434063**
		1117935

ПРИНЯЛ: Администратор программы управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Технадзор "Компания Курылыс Көмек"

СДАЛ: ТОО ПСФ "АЛОНС"

Президент В.В. Нагайцев