ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей в м-оне «Таугуль», севернее ул. Рыскулбекова, восточнее ул. Ладыгина. Лот № 2.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ДЕКАБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
			№ 72-ГЗ от 25 июля 2011 года	код бюджетной программы "368002015421"	
				015 - М.Б.	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за декабрь	Из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Всего по стройке	**103 445 000**	**25 895 992**							**2 774 571**	
	Итого к оплате		**25 895 922**							**2 774 563**	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 72-ГЗ от 25 июля 2011 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015421
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство разворотной площадки с помещениями для водителей в микрорайоне "Таугуль", севернее ул. Рыскулбекова, восточнее ул. Ладыгина. Лот № 2.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ. Локальная смета № 2												
1	ССб.смет. цен на изыск раб.для кап. стр.ва РД РК 8.02-03-20 02 таб.10 п.2 стр.357 ч.3тр.91 п.3	-Восстановление и закрепление осей трассы 1 категории сложноости дороги	0,4337	41111,8	-	17830	-	-	-	-				
		га		-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17830	-			-				
			Тенге			-	-			-				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			17830	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1070	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			18900	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18900	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ВОДООТВОД ВДОЛЬ ДОРОГИ. Локальная смета № 19-3и									
	Укрепление откосов									
2	E0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	10,94	19,4	-	212	-	206	0,12	1
		м2		19,4	-	212	-	97	-	-
3	E0127-14-2	-Устройство оснований из ГПС	1,09	864,08	73,75	945	81	48	0,14	-
		м3		21,38	11,67	23	13	133	0,04	-
4	E0130-7-1 примен.	-Укрепление откосов монолитным бетоном В30	1,09	7597,04	532,08	8310	582	675	2,55	3
		м3		434,25	131,85	475	144	109	0,43	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9467	663			4
			---- Тенге			711	157			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9467	-	-		-
	Материалы -		Тенге			670	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	868	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7424	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			929	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	139	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			624	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11020	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1007	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11020	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1007	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО РАЗВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ. Локальная смета № 19-6И									
	Установка дорожных знаков									
5	E0101-165-3-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,2	663,75	-	133	-	150	4,11	1
				663,75	-	133	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,2	134,78	-	27	-	30	0,83	-
				134,78	-	27	-	113	-	-
		м3								
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,35	176,4	176,4	62	62	12	-	-
				-	35,28	-	12	100	0,74	-
		т								
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,2	5787,97	66,01	1158	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		м3								
9	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	601,67	-	1203	-	1347	3,2	6
				506,25	-	1013	-	133	0,11	-
		шт								
10	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	119,03	-	238	-	317	0,69	1
				119,03	-	238	-	133	-	-
		шт								
11	Спрайс	-Стоимость дор знака треугольного тип-2	1	4742,83	-	4743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Спрайс	-Стоимость дор знака круглого тип-2	2	5048,86	-	10098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Спрайс	-Стоимость дор знака прямоугольного разм.300х600 тип-3	1	5122,09	-	5122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С12021-245	-Стоимость креплений КМЗ-2-2(1шт),КМЗ-3-2(2шт),КМЗ-8а-2(1шт) с окраской за 2 раза	0,016	209157	-	3347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12021-117	-Стоимость дор стоек СЗ-2-2 (2шт) с окраской за 2 раза	0,044	121556,4	-	5348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Нанесение линий дорожной разметки								
16	Спрайс	-Нанесение линий продольной дорожной разметки (термопластик)	24,24	2218,97	-	53788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Спрайс	-Нанесение линий поперечной дорожной разметки (холодный пластик) м2	4,5	2654,57	-	11946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			97211	75			9
			Тенге			1449	17			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1467	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28658	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5947	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			105061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1752	-		-

РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. Локальная смета № 46И

		Малые архитектурные формы								
18	У1-29-5	-Ограждение для пешеходов ОП-3, типа III, строительные работы м	64	1383,5	60,85	88544	3894	18515	1,1	70
				186,45	20,19	11933	1292	140	0,1	6
19	У1-29-6	-Ограждение для пешеходов ОП-3, типа III, монтаж металлоконструкций м	64	3360,56	106,53	215076	6818	5897	0,39	25
				66,85	35,53	4278	2274	90	0,13	8
		Пожарный инвентарь								
20	ТОО "Алгоритм безопасности"	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5 шт	2	3601,28	-	7203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	ТОО "Алгоритм	-Стенд пожарный в комплекте шт	1	12484,42	-	12484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безопаснос ти"			-	-	-	-	-	-	-
22	ТОО "Алгоритм безопаснос ти"	-Ящик для песка шт	1	13872,11 -	- -	13872 -	- -	- -	- -	- -
23	ТОО "Алгоритм безопаснос ти"	-Полог брезентовый огнестойкий разм. 2х2м шт	1	2352,83 -	- -	2353 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ---- Тенге			339532 --- 16211	10712 --- 3566			95 --- 15
	Стоимость оборудования -		Тенге			35912	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			35912	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88544	-	-		-
	Материалы -		Тенге			72717	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13225	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2777	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6424	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113482	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16002	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			215076	-	-		-
	Материалы -		Тенге			203980	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6552	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5897	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	885	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13258	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			234231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7437	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			383626	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		122
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23439	-		-

РАЗДЕЛ 5. Наружное освещение.Локальная смета № 28и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,66	33,67	32,1	157	150	63	0,01	-
				1,57	12,33	7	57	97	0,05	-
		м3								
25	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,66	6,48	6,48	30	30	10	-	-
				-	2,1	-	10	97	0,01	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			187	180			-
			Тенге			7	67			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	75	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	85	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			275	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	85	-		-

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ. Локальная смета № 51

26	Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,78	38387	11520	29942	8986	17549	114	89
				18090	2362,98	14110	1843	110	13,71	11
		км								
27	Ц0110-890-2	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,2	48459	15520	9692	3104	5996	154	31
				24080	3173,06	4816	635	110	18,4	4
		км								
28	Ц0110-890-3	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 3 кг	0,4	55233	18220	22093	7288	14021	181	72
				28130	3734,92	11252	1494	110	21,66	9
		км								
29	Ц0110-890-4	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1	1,55	58225	29070	90249	45059	39024	121	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 6 кг		20390	2497,99	31605	3872	110	14,49	22
		км								
30	Ц0110-890-5-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 9 кг	0,1	70310	35500	7031	3550	3326	144	14
		км		24300	5939,86	2430	594	110	34,45	3
31	Ц0110-890-7-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 18 кг	0,1	95280	48160	9528	4816	4549	195	20
		км		33300	8054,76	3330	805	110	46,72	5
32	Ц0110-927-3-	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	1600	59,83	28,7	95728	45920	65595	0,14	224
		м кабеля		29,97	7,3	47952	11680	110	0,04	68
33	Ц0110-893-1-8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1708,6	546	3417	1092	2702	6	12
		шт		1100	128	2200	256	110	0,74	1
34	Ц0110-893-2-0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	7	2649	830	18543	5810	14276	9	63
		шт		1658	196	11606	1372	110	1,14	8
35	Ц0110-893-2-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	10	3240	1019	32400	10190	25047	12	120
		шт		2036	241	20360	2410	110	1,4	14
36	Ц0110-893-2-3	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	4	4741	1439	18964	5756	14960	16	64
		шт		3060	340,01	12240	1360	110	1,97	8
37	Ц0110-893-2-4	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 300х2	6	6281	1924	37686	11544	29865	22	132
		шт		4073	452,01	24438	2712	110	2,62	16
38	Ц0110-893-2-6	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 500х2	8	10243	2947	81944	23576	67100	34	272
		шт		6930	694,99	55440	5560	110	4,03	32

1	2	3		5	6	7		9	10	11
39	Ц0110-893-2-7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 600х2 шт	32	12064	3458	386048	110656	315393	39	1248
				8145	815,02	260640	26081	110	4,73	151
40	Ц0110-930-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-202 8.02-06-204 8.02-17-206	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 муфта	4	22500,37	19258,67	90001	77035	19625	10,8	43
				2612,88	1847,38	10452	7390	110	10,71	43
41	Ц0110-897-2-0	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 200х2 кабель	3	19582	6577	58746	19731	46629	75	225
				12580	1550	37740	4650	110	8,99	27
42	Ц0110-897-1-9	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 100х2 кабель	7	10285	3441	71995	24087	56480	39	273
				6525	810,01	45675	5670	110	4,7	33
43	Ц0110-897-2-1	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 500х2 кабель	4	48989	17900	195956	71600	179828	181	724
				30380	10489,94	121520	41960	110	60,84	243
44	Ц0110-878-6-	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 45 мм км	1,3	2081,3	1319	2706	1715	1985	4	5
				754	394	980	512	133	2,29	3
45	Ц0110-878-7-	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или	1,45	2571,6	1535	3729	2226	2839	6	9
				1026	445,99	1488	647	133	2,59	4

1	2	3		5	6	7		9	10	11
		шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 60 мм								
		км								
46	Ц0110-878-8-	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля свыше 60 мм	0,1	3589,2	2499	359	250	247	6	1
				1076	781,01	108	78	133	4,53	-
		км								
47	Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	8690	24,4	-	212036	-	219857	0,13	1130
				23	-	199870	-	110	-	-
		пар								
48	Ц0110-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	4	626,1	-	2504	-	2724	4	16
				619	-	2476	-	110	-	-
		кабель								
49	Ц0110-896-4-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 200х2	2	1668,5	-	3337	-	3634	10	20
				1652	-	3304	-	110	-	-
		кабель								
50	Ц0110-896-5-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 300х2	4	3388,4	-	13554	-	14753	19	76
				3353	-	13412	-	110	-	-
		кабель								
51	Ц0110-896-8-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 600х2	15	11618	-	174270	-	189750	68	1020
				11500	-	172500	-	110	-	-
		кабель								
52	Ц0110-932-2-	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	2	7195,04	6251,5	14390	12503	3191	3,9	8
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-202 8.02-06-204 8.02-17-206			943,54	507,13	1887	1014	110	2,94	6
		кабель								
53	Ц0110-934-2-	Измерение в одном направлении	2	4982,59	4329,37	9965	8659	2210	2,7	5

1	2	3		5	6	7		9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-202 8.02-06-204 8.02-17-206	на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 участок		653,22	351,2	1306	702	110	2,04	4
54	С151604-16	-Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 1200 1000м	0,1	4657100 -	-	465710 -	-	-	-	-
55	С151604-11	-Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 600 1000м	0,1	2364100 -	-	236410 -	-	-	-	-
56	С151604-7	-Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 200 1000м	0,1	890000 -	-	89000 -	-	-	-	-
57	С151604-8	-Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 300 1000м	0,1	1225000 -	-	122500 -	-	-	-	-
58	С151604-106	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 200 1000м	0,1	686700 -	-	68670 -	-	-	-	-
59	С151604-87	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100 1000м	0,38	258300 -	-	98154 -	-	-	-	-
60	С151604-110	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 600 1000м	1,35	2127000 -	-	2871450 -	-	-	-	-
61	С151604-107	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 300 1000м	0,2	1052200 -	-	210440 -	-	-	-	-
62	С151604-109	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 500 1000м	0,1	1693900 -	-	169390 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С151604-208-	Кабели связи низкочастотные, марка ТЗГ, диаметр жилы 1,2 мм, число четверок 4	0,1	276700	-	27670	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
64	С151604-209-	Кабели связи низкочастотные, марка ТЗГ, диаметр жилы 1,2 мм, число четверок 7	0,1	401600	-	40160	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
65	С151604-211-	Кабели связи низкочастотные, марка ТЗГ, диаметр жилы 1,2 мм, число четверок 14	0,1	678300	-	67830	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
66	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-20х2х0,4	100	72,48	-	7248	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
67	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-50х2х0,5	100	213,36	-	21336	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
68	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-100х2х0,5	100	406,33	-	40633	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
69	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Стоимость кабеля ОК-8, модель ИКСЛ-М4П-А8-2,5	1600	69,31	-	110892	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
70	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Муфты прямые компрессионные ССК 20(11/20Е-1э)	2	3365,72	-	6731	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Муфты прямые компрессионные ССК 50(13/25Е-1э)	7	3637,06	-	25459	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Муфты прямые компрессионные ССК 100(20/33-1э)	10	4831,15	-	48311	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Муфты прямые компрессионные ССК 200(24/52-1э)	4	14875,31	-	59501	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	С ТОО	-Муфты прямые компрессионные	6	17261,21	-	103567	-	-	-	-

1	2	3		5	6	7		9	10	11
	"AlMATY IT TElECOM"	ССК 300(24/52-S25э) шт		-	-	-	-	-	-	-
75	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Муфты прямые компрессионные ССК 500(40/62-S25э) шт	2	23431,85 -	- -	46864 -	- -	- -	- -	- -
76	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Муфты прямые компрессионные ССК 600(40/62-S25э) шт	32	25034,53 -	- -	801105 -	- -	- -	- -	- -
77	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Муфты ХАГА 500 43/8-300 шт	4	3239,79 -	- -	12959 -	- -	- -	- -	- -
78	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Муфты ХАГА 500 55/12-300 шт	2	3435,48 -	- -	6871 -	- -	- -	- -	- -
79	С "Казсвязьк омплект"	-Стоимость муфт оптических проходных до 8 волокон шт	4	9311,97 -	- -	37248 -	- -	- -	- -	- -
		Демонтажные работы								
80	Ц0110-897-2-5	-Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг км	0,6	24998 10690	14190 3329,97	14999 6414	8514 1998	9253 110	67 19,31	40 12
81	Ц0110-897-2-6	-Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг км	0,12	37376 17550	19590 4613,05	4485 2106	2351 554	2926 110	112 26,76	13 3
82	Ц0110-897-2-7	-Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг км	0,18	46464 22070	24170 5625,08	8364 3973	4351 1013	5484 110	143 32,63	26 6
83	Ц0110-897-2-8	-Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг км	0,96	39560 10780	28650 3713,04	37978 10349	27504 3565	15305 110	61 21,54	59 21

1	2	3		5	6	7		9	10	11
84	Ц0110-897-2-9	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг	0,06	66758	51560	4005	3094	1338	86	5
				15080	5197,76	905	312	110	30,15	2
		км								
85	Ц0110-897-3-1	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 18 кг	0,12	104796	80930	12576	9712	4197	135	16
				23630	8168,26	2836	980	110	47,38	6
		км								
86	Е01031-А37--1	Погрузка кабеля при автомобильных перевозках	9,84	122,8	36,84	1208	363	955	-	-
				85,96	11,05	846	109	100	0,06	1
		т								
87	Е010332-А43--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	9,84	218,16	218,16	2147	2147	429	-	-
				-	43,63	-	429	100	0,92	9
		т								
88	У53-3-4 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2.8	Демонтаж трубопроводов кабельной канализации из безнапорных асбестоцементных труб при разработке грунта механизированным способом, емкость блока, каналов 13-24	0,057	22828,8	3118,8	1301	178	1298	123,6	7
				19710	985,8	1123	56	110	4,2	-
		км								
89	Е01031-А37--1	Погрузка демонтированных труб асбестоцементных при автомобильных перевозках	0,3477	117,8	35,34	41	12	29	-	-
				82,46	-	29	-	100	-	-
		т								
90	Е010332-А43--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	0,3477	218,16	218,16	76	76	15	-	-
				-	43,63	-	15	100	0,92	-
		т								
91	Е0134-110-1-	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-5	2	6867,49	3132,49	13735	6265	10791	21,9	44
				3735	1169,78	7470	2340	110	5,68	11
		колодец								
92	Е01031-А11--11	Погрузка демонтированных сборных ж/б колодцев	3,3	152,8	45,84	504	151	398	-	-

1	2	3			5	6	7		9	10	11
		кабельной канализации при автомобильных перевозках			106,96	13,75	353	45	100	0,08	-
		т									
93	Е010332-А43-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1	3,3		218,16	218,16	720	720	144	-	-
					-	43,63	-	144	100	0,92	3
		т									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			7595062	570587			6313
				Тенге			1151539	134856			789
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			7575330	-	-		-
	Материалы -			Тенге			76826	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	1273435	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5796111	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			1401656	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		701
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	210248	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			538619	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			9515604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		7727
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	1483684	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19732	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	12959	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			14058	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	2109	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			2027	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	15068	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			9551422	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		7810
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	1498752	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6 КВ. Локальная смета № 15И

94	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	274		36,7	27,8	10056	7617	4087	0,06	16

1	2	3		5	6	7		9	10	11
		м		8,8	6,9	2411	1891	95	0,04	11
95	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	274	49,1	14,9	13453	4083	8668	0,19	52
				29,9	3,4	8193	932	95	0,02	5
		м								
96	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	274	32,4	23,7	8878	6494	3774	0,06	16
				8,6	5,9	2356	1617	95	0,03	9
		м								
97	Ц0108-148-5-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	191	70,7	17,1	13504	3266	9345	0,31	59
				47,3	4,2	9034	802	95	0,02	5
		м								
98	Ц0108-147-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по конструкциям, масса 1 м до 9 кг	5	57,3	11,7	287	59	204	0,26	1
				40,5	2,4	203	12	95	0,01	-
		м								
99	С151601-214-	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,3978	1031200	-	410211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
100	С151601-216-	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	0,0816	1339900	-	109336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
101	Ц0108-167-8-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	6	2177,1	10,1	13063	61	9515	9	54
				1667	2,3	10002	14	95	0,01	-
		шт								
102	Ц0108-167-9-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	2550,2	20,2	5100	40	3852	11	22
				2023	4,5	4046	9	95	0,03	-
		шт								
103	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	6	13100	-	78600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8,02-06ОБ-2002									
104	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240 комплект	2	14300	-	28600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0134-103-1-примен.	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб км	0,191	21603,38	-	4126	-	4368	133	25
				20790	-	3971	-	110	-	-
106	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	19,1	12100	-	231110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С143008-92	-Песок природный м3	32,51	990	-	32185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	2,96	11600	-	34324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	100,49	33,67	32,1	3384	3226	1354	0,01	1
				1,57	12,33	158	1239	97	0,05	5
110	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м с одновременным разравниванием вытесненного грунта	100,49	6,48	6,48	651	651	205	-	-
				-	2,1	-	211	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			996867	25496			248
			----			---	---			---
			Тенге			40374	6726			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			922197	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41521	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			857857	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5917	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1019340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47438	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5579	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66509	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4836	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6468	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1104774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53905	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9056157	607713			6670
			----			---	---			---
			Тенге			1210291	145389			841
		Стоимость оборудования -	Тенге			35912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			35912	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8497527	-	-		-
		Материалы -	Тенге			83301	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1314956	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6653968	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1441100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		721
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	216165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10534945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7999
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1531121	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			73759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34172	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28658	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75012	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			351089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40382	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			215076	-	-		-
		Материалы -	Тенге			203980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6552	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	885	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			234231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7437	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			17830	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			18900	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11175077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1578940	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				11175077				
		Временные здания и сооружения 1,5%				155375				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				23306				
		Итого:				11330452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание 1,5.0,9%				141935				
		Выслуга лет, 1,0%				105142				
		Доп.отпуска 0,4%				42051				
		Итого:				11619580				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951				22669426				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				453389				
		Итого:				23122814				
		НДС (12%) :				2774738				
		ИТОГО к оплате:				25897552				
		Всего к оплате с учетом ценового снижения:				**25895992**				
		В том числе НДС 12,0%				2774571				

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технадзор ТОО "ДМС Экспертиза"