Счет-фактура № 34 от 27 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259. Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010077, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ928560000000516026, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1 от 27 апреля 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010140002259, Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100340015623, Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100340015623, Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

ИИК получателя: KZ13070103KSN0609000, в банке РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство школы на 100 мест в с. Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области	работа	1	24 949 747,72	24 949 747,72	12%	2 993 969,72	27 943 717,44		
Всего по счету:					**24 949 747,72**		**2 993 969,72**	**27 943 717,44**		

Руководитель: Жангозин Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №1	11 230 518,30	11 230 518,30			1 347 662,20	12 578 180,50
2	Акт №2	759 832,73	759 832,73			91 179,93	851 012,66
3	Акт №3	1 135 475,22	1 135 475,22			136 257,03	1 271 732,25
4	Акт №4	260 489,29	260 489,29			31 258,71	291 748,00
5	Акт №5	81 732,09	81 732,09			9 807,85	91 539,94
6	Акт №6	1 129 929,88	1 129 929,88			135 591,59	1 265 521,47
7	Акт №7	387 398,14	387 398,14			46 487,78	433 885,92
8	Акт №8	6 181,71	6 181,71			741,81	6 923,52
9	Акт №9	526 875,04	526 875,04			63 225,00	590 100,04
10	Акт №10	341 521,71	341 521,71			40 982,60	382 504,31
11	Акт №11	9 089 793,60	9 089 793,60			1 090 775,23	10 180 568,83
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**24 949 747,72**	**24 949 747,72**			**2 993 969,72**	**27 943 717,44**

Итого к оплате: **27 943 717,44 (двадцать семь миллионов девятьсот сорок три тысячи семьсот семнадцать) тенге 44 тиын**

в том числе НДС 12% **2 993 969,72 тенге**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Полы									
	7.3 Тип III									
180	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	199,1	1468,5	30,36	292378	6045	34360	0,801	159
		м2 покрытия		132,85	7,46	26450	1485	123	0,038	8
181	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	114	954,71	1,3	108837	148	5508	0,23	26
		м		38,61	0,67	4402	76	123	0,0033	–
	7.4 Тип IV									
190	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	164,2	1041,83	15,2	171068	2496	36489	1,07	176
		м2 покрытия		173,3	7,37	28456	1210	123	0,037	6
191	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	175,6	137,96	0,32	24226	56	9015	0,23696	42
		м плинтусов		41,63	0,11	7310	19	123	0,0006	–
	7.5 Тип V									

200	Е11-27-6								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	70,1	1041,83	15,2	73032	1066	15578	1,07	75
	м2 покрытия		173,3	7,37	12148	517	123	0,037	3
201	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	85,7	137,96	0,32	11823	27	4400	0,23696	20
	м плинтусов		41,63	0,11	3568	9	123	0,0006	–
	7.6 Тип VI								
209	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	183,4	925,06	4,9	169656	899	13614	0,382	70
	м2 покрытия		58,5	1,85	10729	339	123	0,009	2
210	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	196,24	123,31	0,16	24198	31	3922	0,0899	18
	м плинтусов		16,18	0,07	3175	14	123	0,0003	–
	7.7 Тип VII								
219	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	96,3	127,03	9,83	12233	947	14082	0,69	66
	м2 покрытия		115,2	3,69	11094	355	123	0,018	2
220	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	103,04	28,56	0,22	2943	23	2355	0,104	11
	м плинтусов		18,5	0,09	1906	9	123	0,0004	–
	7.8 Тип X								
225	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	218,5	1950,96	30,36	426285	6634	37709	0,801	175
	м2 покрытия		132,85	7,46	29028	1630	123	0,038	8
226	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	119,4	954,71	1,3	113992	155	5769	0,23	27
	м		38,61	0,67	4610	80	123	0,0033	–
	7.9 Тип XI								
231	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	33,4	1700,44	11,72	56795	391	7234	1,06	35
	м2 покрытия		171,68	4,39	5734	147	123	0,0214	1
232	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35,2	137,96	0,32	4856	11	1807	0,23696	8
	м плинтусов		41,63	0,11	1465	4	123	0,0006	–
	7.10 Тип XII								

237	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	451,9	925,06	4,9	418035	2214	33545	0,382	173
		м2 покрытия		58,5	1,85	26436	836	123	0,009	4
238	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	298	123,31	0,16	36746	48	5957	0,0899	27
		м плинтусов		16,18	0,07	4822	21	123	0,0003	–

Раздел 8 Проемы

8.1 Двери

239	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	103,95	400,18	102,53	41599	10658	23366	0,899	93
		м2 проемов		151,65	35,67	15764	3708	120	0,1393	14
245	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,15	325,27	83,13	1025	262	635	0,801	3
		м2 проемов		138,83	29,17	437	92	120	0,1169	–
252	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	277,8	95,32	0,32	26480	89	3967	0,0782	22
		м коробок		11,79	0,11	3275	31	120	0,0006	–

8.4 Оконные решетки

267	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,2732	27935,09	9375,11	7632	2561	4546	91	25
		т конструкций		16380	2107,33	4475	576	90	7,36	2

Раздел 9 Внутренние отделочные работы

9.1 1-й этаж

274	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1216,04	306,5	2,1	372716	2554	84042	0,39	474
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	79079	961	105	0,0039	5
275	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	685,92	118,31	1,61	81151	1104	37876	0,31	213
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	35654	418	105	0,003	2
276	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	317,74	1028,3	4,62	326732	1468	86113	1,52	483
		м2 облицовки								

			254,97	3,14	81014	998	105	0,0162	5
279	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	105,1	251,66	1,88	26449	198	4376	0,231	24
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	4092	76	105	0,0035	–
281	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	967	257,14	2,33	248654	2253	45214	0,26	251
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	42210	851	105	0,0043	4
	9.2 2-й этаж									
284	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1009,6	306,5	2,1	309442	2120	69775	0,39	394
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	65654	798	105	0,0039	4
285	E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	177,3	118,31	1,61	20976	285	9790	0,31	55
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	9216	108	105	0,003	1
288	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	74,5	251,66	1,88	18749	140	3102	0,231	17
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	2900	54	105	0,0035	–
290	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	670,4	257,14	2,33	172387	1562	31346	0,26	174
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	29263	590	105	0,0043	3
		Всего прямые затраты				**3601095**	**46445**			**3336**
						554366	**16012**			**74**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3000284				
		Накладные расходы, тенге				635492				
		- заработная плата, тенге				95324				
		- трудоемкость, чел-ч				318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				254195				
		Всего				**4490782**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	80834
- сметная заработная плата, тенге	11398
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	90518
- сметная заработная плата, тенге	41638
- нормативная трудоемкость, чел-ч	253
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52247
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18286
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4732667**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**12953308**
- материалы, тенге	8211777
- сметная заработная плата, тенге	2142359
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	11 010 312,06
Налог (2 %)	220 206,24
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 230 518,30**
НДС (12 %)	1 347 662,20
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12 578 180,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Комплектация материально-технической базы (локальная смета №2-1-7

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Оборудование и мебель столовой									
1	Ц28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
		шт								
				1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
4	Ц28-928-6	Мармит стационарный электрический (для линии самообслуживания)	1	1293,95	7,01	1294	7	1140	8	8
		шт								
				1264,5	2,25	1265	2	90	0,01314	–
6	Ц28-911-1	Прилавок-витрина	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12	12
		шт								
				1791	11,25	1791	11	90	0,0657	–
8	Ц28-924-2	Котел пищеварочный электрический	1	3421,1	29,62	3421	30	3026	24	24
		шт								
				3352,5	9	3353	9	90	0,05256	–

10	Ц28-923-1	Кипятильник		1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
			шт								
					1127,25	–	1127	–	90	–	–
13	Ц28-925-1	Привод универсальный		1	1212,81	–	1213	–	1069	9	9
			шт								
					1188	–	1188	–	90	–	–
16	Ц28-911-2	Шкаф холодильный		1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
			шт								
					1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
	Раздел 8 Оборудование и мебель библиотеки										
131	62-3-145(об)										
		Стеллаж библиотечный двухсторонний СБСП-12		5	58938		294690				
			шт								
		Всего прямые затраты					**306832**	**118**			**81**
							11874	**45**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					151				
		оборудования, тенге					294690				
		Накладные расходы, тенге					10727				
		- заработная плата, тенге					1609				
		- трудоемкость, чел-ч					5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1372				
		Всего					**318931**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					436				
		- сметная заработная плата, тенге					61				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)					489				
		- сметная заработная плата, тенге					225				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					247				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					99				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**320202**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**876393**
- материалы, тенге	413
- оборудование, тенге	806567
- сметная заработная плата, тенге	38756
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	744 934,05
Налог (2 %)	14 898,68
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**759 832,73**
НДС (12 %)	91 179,93
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**851 012,66**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Общестроительные работы котельной (Локальная смета №3-1-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Перекрытие и кровля									
28	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	38	369,67	18,33	14047	697	1420	0,138	5
		м2 кровли		24,53	6,86	932	261	119	0,0335	1
29	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	15,8	756,92	4,29	11959	68	1346	0,42	7
		м примыканий		69,98	1,6	1106	25	119	0,0078	–
30	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	9	575,05	1,24	5175	11	1646	0,972	9
		м2 покрытия		153,23	0,47	1379	4	119	0,0023	–
31	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,01	46400		464				
		т								
	Раздел 5 Проемы									
	5.1 Окна									
32	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	6,85	427,5	19,32	2928	132	1580	1,1121	8
		м2 проемов								

			185,83	6,39	1273	44	120	0,0312	–
34	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	6,85	210,48	5,58	1442	38	791	0,586	4
		м2 проемов								
				94,05	2,12	644	15	120	0,0103	–
36	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	3,4	201,91	0,56	686	2	165	0,2612	1
		м								
				40,86	0,09	139	–	119	0,0009	–
	5.2 Двери									
37	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,47	400,18	102,53	588	151	330	0,899	1
		м2 проемов								
				151,65	35,67	223	52	120	0,1393	–
41	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	9,8	95,32	0,32	934	3	140	0,0782	1
		м коробок								
				11,79	0,11	116	1	120	0,0006	–
42	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,1	330,85	32,08	695	67	716	1,49	3
		м2 проемов								
				272,25	12,13	572	25	120	0,0592	–
	Раздел 6 Полы									
44	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33,2	107,54	2,62	3570	87	470	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	349	33	123	0,0048	–
45	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,32	6794,78	–	22559	–	2315	3,66	12
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1882	–	123	–	–
46	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,2	218,73	9,95	7262	330	2284	0,356	12
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1733	124	123	0,0182	1
47	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	33,2	926,26	11,72	30752	389	7191	1,06	35
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	5700	146	123	0,0214	1
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
48	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	80,1	300,48	4,07	24068	326	11493	0,74	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	10868	78	105	0,0517	4

49	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	5,08	650,67	6,33	3305	32	1681	1,79	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1589	12	105	0,0117	–
50	Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	18	55,48	0,07	999	1	1338	0,298	5
		м шва		53,1	0,02	956	–	140	0,0001	–
51	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	118,38	17,43	0,12	2063	14	1713	0,092	11
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1625	6	105	0,0002	–
	Раздел 8 Наружная отделка									
52	Е1-164-2	Разработка вручную траншей под отмостку и крыльцо	2,35	218,93	–	514	–	581	1,54	4
		м3 грунта		218,93	–	514	–	113	–	–
53	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,35	3002,9	–	7057	–	1535	3,24	8
		м3 подстилающего слоя		531	–	1248	–	123	–	–
54	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,35	6794,78	–	15968	–	1638	3,66	9
		м3 подстилающего слоя		567	–	1332	–	123	–	–
	Раздел 9 Крыльцо									
55	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,6	107,54	2,62	172	4	23	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	17	2	123	0,0048	–
56	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,57	7185,26	196,62	4096	112	207	1,79	1
		м3		272,25	74,27	155	42	105	0,3628	–
57	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,001	29400		29				
		т								
	Раздел 10 Основание под бак запаса воды									
58	Е9-62-8	Изготовление основания под бак	0,0388	25987,18	4444,95	1008	172	716	110	4
		т конструкций		19800	696,02	768	27	90	2,55	–
59	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	0,03174	45500		1444				
		т								

60 1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0071	50100		356				
	т								
61 Е13-44-7	Очистка щетками	0,85	60,75	–	52	–	47	0,34	–
	м2		60,75	–	52	–	90	–	–
62 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,85	21,8	0,05	19	–	5	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
63 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,85	20,35	0,02	17	–	4	0,0213	–
	м2		4,16	–	4	–	90	–	–

Раздел 11 Дымовая труба

64 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под дымовую трубу	2,55	8259,23	260,48	21061	664	1884	3,94	10
	м3		614,25	89,46	1566	228	105	0,3512	1
65 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0121	53000		641				
	т								
66 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,059	52400		3092				
	т								
67 Е9-17-2	Монтаж дымовой трубы, высотой 9 м	0,651	3214,17	1407,59	2092	916	806	5,8	4
	т конструкций		981	395,17	639	257	90	1,54	1
68 8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х7 мм	9	5646		50814				
	м								
69 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления дымовой трубы	0,206	17355,76	2191,28	3575	451	2346	73,6	15
	т конструкций		12555	101,25	2586	21	90	0,49	–
70 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,206	154400		31806				
	т								
71 Е9-53-1	Монтаж смотрового люка	0,003	14806,01	1133,15	44	3	36	82,1	–
	т конструкций								

			12892,5	398,25	39	1	90	1,95	–
72 1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,003	46868		141				
	т								
73 Е16-9-9	Монтаж дымохода из стальных бесшовных труб диаметром 300 мм	8	6185,83	85	49487	680	4497	2,31	18
	м трубопровода								
			407,25	31,84	3258	255	128	0,1555	1
74 Е26-5-7	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	17	1187,35	61,7	20185	1049	12711	4,07	69
	м трубопровода								
			724,5	23,18	12317	394	100	0,113	2
75 1-3-25	Вата минеральная	0,9	2530		2277				
	м3								
76 Е26-16-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм листами из алюминиевых сплавов при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	17	536,2	40,67	9115	691	6724	2,09	36
	м трубопровода								
			380,25	15,3	6464	260	100	0,074	1
	Всего прямые затраты				**358558**	**7090**			**362**
					62050	**2313**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				289418				

Накладные расходы, тенге	70379
- заработная плата, тенге	10557
- трудоемкость, чел-ч	35
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25736
Всего	**454673**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	8184
- сметная заработная плата, тенге	1154
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	9165
- сметная заработная плата, тенге	4216
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4629
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1851

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**478502**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1309660**
- материалы, тенге	792137
- сметная заработная плата, тенге	237489
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	1 113 211,00
Налог (2 %)	22 264,22
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 135 475,22**
НДС (12 %)	136 257,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 271 732,25**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Электромонтажные работы котельной (локальная смета №3-1-2)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	507	2,64	3
		шт		454,5	14,34	455	14	108	0,07	–
2	99-1-1(пл)	Корпус щита распределения ЩРН-2х12-1-УХЛ4	1	909		909				
		шт								
3	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
4	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 3ф, Iн-40А, ВА63	1	215		215				
		шт								

5 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
	шт								
			227	2,3	2724	28	95	0,013	–
6 99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 3ф, Iн-16А, ВА63	2	215		430				
	шт								
7 99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 1ф, Iн-16А, ВА63	4	69		276				
	шт								
8 99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 1ф, Iн-6А, ВА63	6	69		414				
	шт								
9 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	шт								
			205	2,3	205	2	95	0,013	–
10 18-3-192									
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
	шт								
11 73-1-258(об)	Фонарь переносной	1	1540		1540				
	шт								
12 Е21-11-2									
	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	140	103,71	11,48	14519	1607	13442	0,503	70
	м кабеля								
			81,68	7,22	11435	1011	108	0,0315	4
13 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	20	16,24	1,95	325	39	313	0,0824	2
	м								
			13,34	1,15	267	23	108	0,0051	–
14 16-1-117									
	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16	12893		2063				
	км								
15 Е21-2-1	Прокладка кабель канала	55	72,13	6,92	3967	381	2997	0,286	16
	м труб								
			46,13	4,33	2537	238	108	0,0189	1

16	99-1-1(пл)	Кабель канал 25х25	30	28		840			
		м							
17	99-1-1(пл)	Кабель канал 100х40	25	142		3550			
		м							
18	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	20	78,15	8,23	1563	165	1464	0,388	8
		м труб		63,68	4,11	1274	82	108	0,0188	–
19	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	20	148		2960			
		м							
20	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	3	219,93	49,51	660	149	588	0,883	3
		шт		151,65	29,74	455	89	108	0,131	–
21	17-1-124	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	2	610		1220			
		шт							
22	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443			
		шт							
23	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	2	39		78			
		шт							
24	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40	1	19		19			
		шт							
25	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	5	244,37	65,36	1222	327	1004	0,946	5
		шт		151,65	34,45	758	172	108	0,1562	1
26	17-2-57	Светильники, тип ЛСП23-2х40-001-У3.5	5	3140		15700			
		шт							

27	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	10	99		990				
		шт								
28	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	10	14		140				
		шт								
29	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	–	145	–	117	0,171	1
		шт								
				27	–	108	–	108	–	–
30	18-1-909	Выключатель одноклавишный для открытой установки, модели ВА66-102Б-б, IP44	4	119		476				
		шт								
31	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	3	29,13	–	87	–	87	0,171	1
		шт								
				27	–	81	–	108	–	–
32	18-1-861	Розетка одноместная, модели РА16-112-б с заземляющим контактом, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК	3	52		156				
		шт								
33	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,007	16300		114				
		1000шт								
34	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,005	22300		112				
		1000шт								
35	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,1	24,1	1651	121	563	0,7	4
		шт								
				116	2,5	580	13	95	0,015	–
36	4-1-9									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0274	49131		1346				
		т								

37	1-1-4239					
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0316	66838	2112		
	т					
38	1-1-4289					
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0328	51346	1684		
	т					
	Всего прямые затраты			**74341**	**3024**	**128**
				21219	**1677**	**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			48559		
	оборудования, тенге			1540		
	Накладные расходы, тенге			24221		
	- заработная плата, тенге			3633		
	- трудоемкость, чел-ч			12		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5821		
	Всего			**104383**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)			1851		
	- сметная заработная плата, тенге			261		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			2073		
	- сметная заработная плата, тенге			954		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			6		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1047		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			419		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**109773**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**300449**		
	- материалы, тенге			132906		

- оборудование, тенге	4215
- сметная заработная плата, тенге	79948
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	255 381,65
Налог (2 %)	5 107,64
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**260 489,29**
НДС (12 %)	31 258,71
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**291 748,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №5

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Отопление и вентиляция котельной (локальная смета №3-1-3)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	38	264,48	3,96	10050	150	2612	0,297	11
		м трубопровода		52,2	1,49	1984	57	128	0,0073	–
2	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,52	4327,14	34,73	10904	88	392	0,682	2
		кВт		108,45	13,01	273	33	128	0,0635	–
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	–	124	–	58	0,12	–
		комплект		22,5	–	45	–	128	–	–
4	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
5	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	316		632				
		шт								
6	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8	21,8	0,05	126	–	31	0,0295	–
		м2								

			5,81	0,02	34	–	90	0,0001	–
7	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,8	20,35	0,02	118	–	22	0,0213	–
		м2		4,16	–	24	–	90	–	–
Раздел 2 Вентиляция										
8	Е16-10-8	Прокладка вентилиции из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	0,76	2253,15	45,33	1712	34	300	1,66	1
		м трубопровода		290,25	16,97	221	13	128	0,0829	–
9	Е20-12-4	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 200 размером 250х250 мм	4	302,55	16,15	1210	65	945	1,07	4
		решетка		177,75	6,75	711	27	128	0,03	–
		Всего прямые затраты				**25823**	**415**			**21**
						3801	**162**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				21607				

Накладные расходы, тенге	5052
- заработная плата, тенге	758
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1852
Всего	**32727**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	589
- сметная заработная плата, тенге	83
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	660
- сметная заработная плата, тенге	304
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	333
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	133
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34443**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**94270**
- материалы, тенге	59144
- сметная заработная плата, тенге	15256
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	80 129,50
Налог (2 %)	1 602,59

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**81 732,09**
НДС (12 %)	9 807,85
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**91 539,94**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №6

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Оборудование котельной (локальная смета №3-1-4)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	12452,27	1712,39	24905	3425	22033	46	92
		котел		7965	641,25	15930	1283	128	3,13	6
3	Е18-2-1	Установка теплообменника теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	12452,27	1712,39	12452	1712	11016	46	46
		котел		7965	641,25	7965	641	128	3,13	3
5	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	6	3080,67	120,17	18484	721	17384	13	78
		насос		2218,5	45	13311	270	128	0,22	1
10	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–

11	Е18-10-18	Установка баков для воды вместимостью 1,5 м3 *бак*	1	48620,41	151,78	48620	152	2359	11	11
				1786,5	56,25	1787	56	128	0,28	–
12	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,6	21
				447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
13	9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм *шт*	8	9960		79680				
14	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	10	473,47	39,24	4735	392	3457	1,47	15
				254,25	15,75	2543	158	128	0,07	1
15	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	4860		9720				
16	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм *шт*	6	4437		26622				
17	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	3443		3443				
18	9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	634		634				
19	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
				254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
20	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм *шт*	7	3074		21518				

21	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	7	2596		18172			
		шт							
22	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2430		2430			
		шт							
23	9-3-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	225		225			
		шт							
24	Е16-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	2	2272,92	30,04	4546	60	847	1,86	4
		шт							
				319,5	11,25	639	23	128	0,06	–
25	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-57х3,5 мм	2	311		622			
		шт							
26	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3	958,45	1,57	2875	5	216	0,31	1
		комплект							
				56,25	–	169	–	128	–	–
27	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	415	–	1245	–	207	0,31	1
		комплект							
				54	–	162	–	128	–	–
28	Е19-7-1	Установка противовзрывных клапанов площадью до 0,1 м2	2	5229,81	28,48	10460	57	4534	10,1	20
		клапан							
				1759,5	11,25	3519	23	128	0,05	–
29	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	1,4	1320,75	20,8	1849	29	248	0,725	1
		м трубопровода							
				130,5	7,79	183	11	128	0,038	–
30	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	12	979,75	20,8	11757	250	2124	0,725	9
		м трубопровода							
				130,5	7,79	1566	93	128	0,038	–

31	Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	6	876,76	15,99	5261	96	938	0,655	4
		м трубопровода		116,1	5,99	697	36	128	0,0292	–
32	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	10	658,7	14,12	6587	141	1353	0,553	6
		м трубопровода		100,35	5,29	1004	53	128	0,0258	–
33	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	3	402,95	4,59	1209	14	204	0,281	1
		м трубопровода		51,3	1,71	154	5	128	0,0084	–
34	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	1	343,95	4,59	344	5	68	0,281	–
		м трубопровода		51,3	1,71	51	2	128	0,0084	–
35	Е16-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	2	285,95	4,59	572	9	136	0,281	1
		м трубопровода		51,3	1,71	103	3	128	0,0084	–
36	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	4	302,95	4,59	1212	18	271	0,281	1
		м трубопровода		51,3	1,71	205	7	128	0,0084	–
37	71-1-67	Шланг гибкий диаметром 40 мм	5	370		1850				
		м								
38	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,2	21,8	0,05	201	–	48	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	53	–	90	0,0001	–
39	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	9,2	100,69	0,07	926	1	583	0,369	3
		м2 окрашиваемой поверхности								

				60,3	0,02	555	–	105	0,0001	–
40	74-2-319(об)	Огнетушитель порошковый	1	2540		2540				
		шт								
41	77-1-141	Огнетушитель углекислый	1	1730		1730				
		шт								
42	61-35-6(об)	Ящик пожарный (для песка)	1	1335		1335				
		шт								
43	1-3-29	Войлок из минеральной ваты	0,03	2630		79				
		м3								
		Всего прямые затраты				**348109**	**8505**			**343**
						58867	**3211**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				275133				
		оборудования, тенге				5605				
		Накладные расходы, тенге				79314				
		- заработная плата, тенге				11897				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25309				
		Всего				**452732**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				8048				
		- сметная заработная плата, тенге				1135				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				9012				
		- сметная заработная плата, тенге				4146				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4552				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1821				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**476165**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**1303264**				
		- материалы, тенге				753039				
		- оборудование, тенге				15341				
		- сметная заработная плата, тенге				234367				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	1 107 774,40
Налог (2 %)	22 155,48
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 129 929,88**
НДС (12 %)	135 591,59
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 265 521,47**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____ **Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №7

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Комплектнаая трансформаторная подстанция (КТПГ) (локальная смета №4-1-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж								
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		Раздел 2 Заземление								
		2.1 Заземление КТПН								
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	13,2	218,93	–	2890	–	3266	1,54	20
		м3 грунта								

			218,93	–	2890	–	113	–	–
6 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13,2	134,1	–	1770	–	2000	0,972	13
	м3 грунта								
			134,1	–	1770	–	113	–	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	225	–	97	–	–
8 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	55	61,9	3,3	3405	182	1223	0,14	8
	м								
			23	0,4	1265	22	95	0,002	–
9 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
	шт								
			149	2,9	1192	23	95	0,017	–
10 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0695	46400		3225				
	т								
11 1-1-4480	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0755	50291		3797				
	т								
2.2 Заземление и молниезащита котельной									
12 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	14,6	218,93	–	3196	–	3611	1,54	22
	м3 грунта								
			218,93	–	3196	–	113	–	–
13 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	14,6	134,1	–	1958	–	2213	0,972	14
	м3 грунта								
			134,1	–	1958	–	113	–	–
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	14,6	21,55	4,52	315	66	242	0,108	2
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	249	–	97	–	–
15 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали	50	61,9	3,3	3095	165	1112	0,14	7
	м								

			23	0,4	1150	20	95	0,002	–
16 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,6	21,6	1726	86	578	0,9	4
	шт								
			149	2,9	596	12	95	0,017	–
17 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0189	46400		877				
	т								
18 1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0273	48400		1321				
	т								
19 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,01508	47200		712				
	т								
Раздел 3 Постамент под КТПГ									
20 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	2518,77	100,89	151	6	11	0,85	–
	м3 основания								
			123,75	38,25	7	2	118	0,18	–
21 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	2	1050,41	598,4	2101	1197	1147	1,18	2
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	391	428	140	0,911	2
22 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	2	6574		13148				
	шт								
Раздел 4 Ограждение КТПГ									
23 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	8	821,25	–	6570	–	7424	5,82	47
	яма								
			821,25	–	6570	–	113	–	–
24 Е9-17-1	Монтаж стоек из труб Д-50мм	0,1013	4516,85	2155,57	458	218	198	9,35	1
	т конструкций								
			1579,5	589,95	160	60	90	2,34	–
25 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	24	295		7080				
	м								
26 Е9-24-1	Монтаж каркаса ограждение из уголков №50	0,2564	13734,97	3892,39	3522	998	2339	56,5	14
	т конструкций								

			9090	1044,68	2331	268	90	3,81	1
27 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2564	59500		15256				
	т								
28 Е9-62-3	Изготовление ограждения	0,3577	27935,09	9375,11	9992	3353	5952	91	33
	т конструкций								
			16380	2107,33	5859	754	90	7,36	3
29 Е27-59-8	Устройство ограждений из сетки	16	354,66	51,19	5675	819	2711	0,705	11
	м								
			114,53	12,9	1832	206	133	0,0525	1
30 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	48	20,47	0,02	983	1	251	0,0295	1
	м2								
			5,81	–	279	–	90	–	–
31 Е13-29-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120	48	73,21	0,12	3514	6	121	0,0136	1
	м2								
			2,75	0,05	132	2	90	0,0002	–
	Всего прямые затраты				**106810**	**10533**			**223**
					34739	**2693**			**11**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				61538				

Накладные расходы, тенге	39533
- заработная плата, тенге	5930
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8781
Всего	**155124**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2792
- сметная заработная плата, тенге	394
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	3127
- сметная заработная плата, тенге	1438
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1579
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	632
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**163254**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**446826**
- материалы, тенге	168430
- сметная заработная плата, тенге	129747
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	379 802,10
Налог (2 %)	7 596,04
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**387 398,14**
НДС (12 %)	46 487,78
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**433 885,92**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №8

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Дизель-генератор 40 кВа (локальная смета №4-1-2)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-491-3	Установка дизель-генератора	1	1407	378	1407	378	928	5	5
		шт		842	135	842	135	95	0,789	1
		Всего прямые затраты				**1407**	**378**			**5**
						842	**135**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				187				
		Накладные расходы, тенге				928				
		- заработная плата, тенге				139				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				140				
		Всего				**2475**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				45				
		- сметная заработная плата, тенге				6				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	50
- сметная заработная плата, тенге	23
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2605**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**7130**
- материалы, тенге	512
- сметная заработная плата, тенге	3230
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	6 060,50
Налог (2 %)	121,21
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 181,71**
НДС (12 %)	741,81
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 923,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №9

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Наружное освещение (локальная смета №4-1-5)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружное освещение								
		1.1 Наружное освещение								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	108,2	218,93	–	23688	–	26767	1,54	167
		м3 грунта		218,93	–	23688	–	113	–	–
2	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	91	39	1,5	3549	137	2256	0,16	15
		м		25,9	0,2	2357	18	95	0,001	–
4	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	515	33,4	9,8	17201	5047	9737	0,11	57
		м кабеля		17,7	2,2	9116	1133	95	0,013	7
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	108,2	134,1	–	14510	–	16396	0,972	105
		м3 грунта		134,1	–	14510	–	113	–	–

8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	108,2	21,55	4,52	2332	489	1788	0,108	12
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1843	–	97	–	–
9 Е33-2-1	Установка стальных подножников 15 шт.	0,615	12484,72	5619,96	7678	3456	3335	21,85	13
	т		3907,13	1257,34	2403	773	105	5,35	3
11 Е33-11-1	Установка одностоечных опор 15 шт	1,38	13990,52	8939,26	19307	12336	9992	29,9	41
	т		4993,88	1901,41	6892	2624	105	7,375	10
13 Е33-14-1	Окраска лаком опор массой до 10 т за один раз	1,995	5372,39	–	10718	–	1908	5,4165	11
	т конструкций		910,8	–	1817	–	105	–	–
14 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	15	219,93	49,51	3299	743	2939	0,883	13
	шт		151,65	29,74	2275	446	108	0,131	2
17 Е34-108-3	Установка кронштейна	15	195,75	–	2936	–	2376	0,82	12
	шт		144	–	2160	–	110	–	–
19 Ц8-412-3	Затягивание проводов: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	630	14,6	0,2	9198	126	7122	0,07	44
	м		11,8	0,1	7434	63	95	–	–
	Всего прямые затраты				**114416**	**22334**			**490**
					74495	**5057**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				17590				
	Накладные расходы, тенге				84616				
	- заработная плата, тенге				12692				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11942				
	Всего				**210974**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3798				

- сметная заработная плата, тенге	536
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	4252
- сметная заработная плата, тенге	1956
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2148
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	859
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**222031**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**607699**
- материалы, тенге	48144
- сметная заработная плата, тенге	267523
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	516 544,15
Налог (2 %)	10 330,89
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**526 875,04**
НДС (12 %)	63 225,00
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**590 100,04**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №10

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Выгребная яма V=6м3 (локальная смета №6-1-4)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16,04	32,26	30,77	517	494	152	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	23	134	97	0,02853	–
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	16,04	19,7	19,7	316	316	63	–	–
		т		–	3,94	–	63	100	0,00827	–
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	1,47	20,27	–	30	–	34	0,129	–
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	30	–	113	–	–
4	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,9	107,54	2,62	527	13	69	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	51	5	123	0,0048	–

5	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,55	16147,62	2104,76	41176	5367	9898	13,9	35
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	6024	1590	130	2,475	6
6	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,14	26500		30210				
		м3								
7	Е6-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг (МН-5)	0,02048	13669,4	475,4	280	10	281	78,11	2
		т		12942	128,67	265	3	105	0,49	–
8	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,5	3310		4965				
		м								
9	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,8	9100		16380				
		м								
10	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН-3)	0,00464	93997,62	304,24	436	1	162	198	1
		т		33075	114,75	153	1	105	0,56	–
11	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0029	54230		157				
		т								
12	8-2-60	Кольца резиновые для асбестоцементных труб (ГОСТ 5228-76) (КЦО-1)	0,05	504		25				
		кг								
13	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
14	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	3,102	267		828				

		кг							
15	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	12,4	339,3	3,58	4207	44	1638	0,73	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				124,88	0,88	1549	11	105	0,0433	1
16	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00016	149300		24				
		т								
17	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	525	2,58	3
		узел								
				400,5	9	401	9	128	0,04	–
18	8-2-27	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 200 мм, Dв 189 мм	1,6	352		563				
		м								
19	13-12-23	Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	1	971		971				
		шт								
20	Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонки	0,03	18785,9	316,57	564	9	137	26,5	1
		м3								
				4421,25	119,25	133	4	100	0,58	–
		Всего прямые затраты				**116054**	**6277**			**51**
						8629	**1820**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				101147				
		Накладные расходы, тенге				12959				
		- заработная плата, тенге				1944				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7741				
		Всего				**136754**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2462				
		- сметная заработная плата, тенге				347				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	2756
- сметная заработная плата, тенге	1268
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1392
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	557
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**143921**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**393912**
- материалы, тенге	276839
- сметная заработная плата, тенге	43674
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	334 825,20
Налог (2 %)	6 696,51
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**341 521,71**
НДС (12 %)	40 982,60
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**382 504,31**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №11

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Благоустройство территории (локальная смета №7-1-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ограждение территории									
1	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	20,45	8099,63	98,32	165637	2011	15727	4,41	90
		м3		695,25	37,15	14218	760	105	0,1814	4
2	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой 2,0 м по металлическим столбам без цоколя	490	520,89	243,27	255236	119202	224686	1,49	730
		м оград		261	66,53	127890	32600	140	0,2407	118
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	3	1488,85	33,47	4467	100	6083	7,85	24
		шт		1435,5	12,65	4307	38	140	0,0617	–
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	502	21,8	0,05	10944	25	2634	0,0295	15
		м2		5,81	0,02	2917	10	90	0,0001	–
16	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	502	20,35	0,02	10216	10	1879	0,0213	11
		м2		4,16	–	2088	–	90	–	–

Раздел 2 Ограждение котельной

17	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,5	8099,63	98,32	20249	246	1923	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1738	93	105	0,1814	–
18	Е7-24-9	м из сетки по металлическим столбам без цоколя	52	1062,29	217,18	55239	11293	32022	2,23	116
		м оград		380,25	59,61	19773	3100	140	0,2167	11
19	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
20	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22	21,8	0,05	480	1	115	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	128	–	90	0,0001	–
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22	20,35	0,02	448	–	83	0,0213	–
		м2		4,16	–	92	–	90	–	–

Раздел 5 Бортовые камни (бордюр)

34	Е27-34-2	сечением 150х300 мм при других видах покрытий	470	467,64	6,63	219791	3116	69036	0,698	328
		м бортового камня		108,68	1,76	51080	827	133	0,0061	3
35	30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	7,52	15070		113326				
		м3								

Раздел 6 Щебеночное покрытие

36	Е11-1-2	Уплотнение грунта	480	13,19	2,62	6331	1258	6790	0,0681	33
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	5045	475	123	0,0048	2
37	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	48	2435,48	248,35	116903	11921	7072	0,216	10
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	1545	3772	133	0,2734	13

Раздел 7 Озеленение

38	Е47-7-2	посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25 %	85	460,13	–	39111	–	50453	3,194	271
		яма		460,13	–	39111	–	129	–	–
39	Е47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	85	500,13	177,05	42511	15049	40067	1,852	157
		шт		321,98	43,43	27368	3692	129	0,181	15
40	30-12-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	85	2030		172550				
		шт								
41	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	830	108,28	0,34	89872	282	42153	0,2678	222
		м2		39,24	0,13	32569	108	129	0,0005	–
42	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	830	19,01	–	15778	–	8790	0,0525	44
		м2		8,21	–	6814	–	129	–	–
	Раздел 8 Малые архитектурные формы									
43	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	6	9155,54	432,17	54933	2593	9067	7,9	47
		скамья		1295,25	143,82	7772	863	105	0,702	4
44	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	6	5447,64	27,54	32686	165	3903	3,7	22
		урна		613,8	5,64	3683	34	105	0,028	–
45	Т1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	3	37206,96	957,42	111621	2872	39059	64	192
		беседка		10593	256,62	31779	770	120	1,3	4
46	Т1-7-1	Бум балансир, тип I – строительные работы	2	32989,16	551,12	65978	1102	4375	12	24
		балансир		1897,5	186,12	3795	372	105	0,909	2
47	Т1-21-5	Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3 – строительные работы	2	16192,36	156,28	32385	313	12133	30	60
		качели		5016	39,48	10032	79	120	0,193	–
48	Т1-19-4	Качалка, тип IV – строительные работы	2	9577,87	217,33	19156	435	3995	9,7	19
		качалка								

			1597,2	67,68	3194	135	120	0,331	1
49 Т1-9-45	Турник – монтаж металлоконструкций	2	8381,88	13,74	16764	27	2481	8	16
	турник								
			1375,14	3,74	2750	7	90	0,014	–
50 Т1-9-31	работы	2	21590,13	543,33	43180	1087	7705	21	42
	стенка								
			3531	138,18	7062	276	105	0,675	1
51 Т1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой – монтаж металлоконструкций	2	24816,12	36,22	49632	72	4437	14	28
	комплект								
			2454,1	11,22	4908	22	90	0,042	–
52 Т1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I – строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14	28
	стойка								
			2277	575,28	4554	1151	105	2,8	6
53 Т1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I – монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26	52
	стойка								
			4527,38	13,09	9055	26	90	0,048	–
54 Т1-14-5	Стол для настольного тенниса – строительные работы	4	10963,98	244,2	43856	977	15510	19	76
	стол								
			3118,5	112,8	12474	451	120	0,551	2
55 Т1-23-1	работы	2	35341,86	659,46	70684	1319	32542	81	162
	лабиринт								
			13381,5	177,66	26763	355	120	0,9	2
56 Т1-6-1	работы	1	6122,01	295,8	6122	296	573	2,7	3
	брусья								
			447,15	98,7	447	99	105	0,482	–
57 Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций	1	4829,33	–	4829	–	430	2,8	3
	брусья								
			478,13	–	478	–	90	–	–
58 Т1-6-3	работы	1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,1	3
	брусья								
			513,15	163,56	513	164	105	0,799	1
59 Т1-6-4	Брусья разновысокие – монтаж металлоконструкций	1	5527,16	9,37	5527	9	819	5,3	5
	брусья								
			907,59	1,87	908	2	90	0,007	–
60 Т1-10-3	Ворота футбольные – строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
	ворота								
			3349,5	118,44	6699	237	105	0,578	1
61 Т1-10-4	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
	ворота								
			1667,09	7,48	3334	15	90	0,028	–

Раздел 9 Контейнерная площадка под ТБО (2шт)

62	Е1-164-2	м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,1	218,93	–	241	–	272	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	241	–	113	–	–
63	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,1	2518,77	100,89	2771	111	210	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	136	42	118	0,18	–
65	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,2	6083,63	100,65	7300	121	233	0,97	1
		м3		146,25	38,03	176	46	105	0,1857	–
65	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м	12	584,3	240,24	7012	2883	5295	1,42	17
		м оград		249,75	65,38	2997	785	140	0,2351	3
66	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	12	772		9264				
		м								
67	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,038	57972		2203				
		т								
68	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 8-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,012	63600		763				
		т								
69	1-1-437	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	18	587		10566				
		м2								
70	Е13-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	4,8	24,27	0,02	116	–	19	0,0217	–
		м2		4,39	–	21	–	90	–	–
71	Е15-172-3	Двухслойная окраска ограждения белилами с добавлением колера	4,8	100,69	0,07	483	–	303	0,369	2
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	289	–	105	0,0001	–
72	2-2-20	Металлический контейнер с крышкой	4	18800		75200				
		комплект								

Раздел 10 Надворный туалет на 2 очка (2шт)

73	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	137,72	28,89	27,85	3979	3836	1266	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	143	1162	97	0,0315	4
74	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10	107,54	2,62	1075	26	141	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	105	10	123	0,0048	–
75	Е11-2-5	слоя без добавок с уплотнением трамбовками	2,5	2769,2	–	6923	–	3239	6,8	17
		м3 подстилающего слоя		1053	–	2633	–	123	–	–
76	Е11-2-8	Устройство глинобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	39,4	3639,93	–	143413	–	56918	7,65	301
		м3 подстилающего слоя		1174,5	–	46275	–	123	–	–
77	Е6-24-2	Устройство стен, днищ и перекрытий бетоном Кл.В12,5 при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 500 мм	21,6	7646,15	415,1	165157	8966	15386	3,36	73
		м3		535,5	142,86	11567	3086	105	0,5648	12
78	Е11-11-3	мм	10	236,31	13,43	2363	134	710	0,366	4
		м2 стяжки		52,65	5,04	527	50	123	0,0246	–
79	Е6-22-7	сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм с армированием из сетки, класса А-III, d=10 мм	0,6	15411,1	383,89	9247	230	1537	14,2	9
		м3		2295	145,01	1377	87	105	0,7083	–
80	Е34-136-1	Установка люков на крышах	2	10296,78	–	20594	–	7772	23	46
		устройство		3532,5	–	7065	–	110	–	–
81	Е23-22-2	Укладка труб асбестоцементных дренажных диаметром 150 мм	6,4	343,52	3,57	2199	23	190	0,1286	1
		м трубопровода		21,42	1,33	137	9	130	0,0065	–
82	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,8	7540,24	335,84	36193	1612	4678	4,54	22
		м3 кладки		699,75	126	3359	605	118	0,61	3
83	Е10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	5,8	2241,02	31,62	12998	183	1078	0,889	5
		м2 перегородок		142,88	11,95	829	69	120	0,0583	–
84	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	103,01	66,43	1030	664	669	0,148	1
		шт сборных конструкций								

			23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
85 20-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,352	30226		10640				
	м3								
86 Е10-14-1	Установка стропил	0,1	23741,72	334,28	2374	33	424	22,1	2
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	340	13	120	0,62	–
87 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1	573,75	28,11	57	3	16	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	12	1	120	0,052	–
88 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	15,4	578,74	8,2	8913	126	1297	0,424	7
	м2 кровли								
			67,73	3,08	1043	47	119	0,015	–
89 Е10-23-1	наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	6,84	400,18	102,53	2737	701	1537	0,899	6
	м2 проемов								
			151,65	35,67	1037	244	120	0,1393	1
90 6-5-23	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-9; ПГ 20-11	6,84	3110		21272				
	м2								
91 Е10-16-1	переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	1,2	828,63	71,29	994	86	428	1,64	2
	м2 проемов								
			272,25	25,25	327	30	120	0,1042	–
92 6-1-54	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 10-03Г; для общественных зданий	1,2	2400		2880				
	м2								
	Всего прямые затраты				**2641479**	**203941**			**3487**
					568847	**58076**			**218**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1868696				
	Накладные расходы, тенге				792281				
	- заработная плата, тенге				118842				
	- трудоемкость, чел-ч				396				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				206026				
	Всего				**3639786**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				65516				

- сметная заработная плата, тенге	9238
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	73365
- сметная заработная плата, тенге	33748
- нормативная трудоемкость, чел-ч	205
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37053
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14821
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3830541**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10484191**
- материалы, тенге	5114621
- сметная заработная плата, тенге	2300791
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	**8 911 562,35**
Налог (2 %)	178 231,25
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 089 793,60**
НДС (12 %)	1 090 775,23
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 180 568,83**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____**Ергалиев Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____**Дубовенко Т.Г.**