«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Павлодарской областной
дирекции телекоммуникаций
АО «Казахтелеком»

_____ А.С.Кузеков
«27» 12 2010 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ НОВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, РАСШИРЕНИЕМ, ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ) ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Павлодар «27» 12 2010 г.

Приемочная комиссия, назначенная Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» приказом **№ 259 от «14» мая 2010 г.**
в составе:

Председатель комиссии:	**Абаева Б.К.**	Заместитель Генерального директора - Технический директор;
Члены комиссии:	**Карасаев И.У.**	Заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций;
	Шевченко Н. П.	Заместитель Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций;
	Исмагулов А. М.	Начальник Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций;
	Кульдуров М. З.	начальник Центра проектирования и строительства;
	Садвакасов Г.Ф.	начальник Отдела безопасности и охраны труда;
	Лысиков А.П.	Ведущий инженер электросвязи ОВА;
	Трусов Л. М.	ведущий инженер по надзору за строительством и капитальным ремонтом Центра проектирования и строительства;
	Абулкасов А. А.	Инженер по надзору за строительством и капитальным ремонтом Центра проектирования и строительства;
	Манджиев Д. В.	Начальник Центра технического обслуживания ВС;
	Омаров К.З.	Директор Майского РУТ;
	Адрешев М. М.	Главный инженер Качирского РУТ;
Представитель Подрядчика	**Семёнов С. И.**	Прораб ТОО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ».

руководствуясь Правилами и программами приёмки линейных сооружений

УСТАНОВИЛА:

1)Приемочной комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ» предъявлены к приемке в эксплуатацию **«Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе объекта "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г", входящего в состав**

проекта "Развитие сети телекоммуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г" по адресу: г. Павлодар, г. Аксу

2) Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.: распоряжение № 301 от 17. 05. 2010 г.

3) Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ» выполнившим строительство линейных сооружений по Допсоглашение № 1022 от 22.12.10 г. к Договору № 542 от 23.06.2010 г.

4) Проектно-сметная документация на строительство разработана Центром проектирования и строительства Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» выполнившим рабочий проект: **" Развитие сети телекоммуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г ".**

5) Исходные данные для проектирования выданы Цехом технического учета и паспортизации объектов сети телекоммуникаций ЦТО ЛКС.

6) Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» «30» апреля 2010 г.

7) Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «23» июня 2010 г. окончание работ: «24» декабря 2010 г.

8) Приемочной комиссии представлена следующая документация:
- исполнительная схема;
- паспорта монтажа муфт;
- протокол электрических измерений смонтированных кабельных линий;
- акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о фактической стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

9) На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10) Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды предусмотрены проектом и выполнены полностью.

11) Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12) Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 156, 775, 207 тыс. тенге.
в том числе:
- строительно-монтажных работ 156, 775, 207 тыс. тенге,
- оборудования ___-_____ тыс. тенге,

13) Фактическая стоимость объекта принимаемого в эксплуатацию **156, 775, 206.63** тенге, с НДС
в том числе:
- строительно-монтажных работ **156, 775, 206.63** тенге.

14) На основании осмотра (освидетельствования) объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: – **«Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе объекта "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г", входящего в состав проекта "Развитие сети телекоммуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ **Б. Абаева**

Члены комиссии: _____ **И. Карасаев**

_____ **Н. Шевченко**

_____ **А. Исмагулов**

_____ **М. Кульдуров**

_____ **Г. Садвакасов**

_____ **А. Лысиков**

_____ **Л. Трусов**

_____ **А. Абулкасов**

_____ **Д. Манджиев**

_____ **К. Омаров**

_____ **М. Адрешев**

_____ **С. Семёнов**