Подрядчику

форма №КС-3

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2010 года

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Допсоглашение № 1022 от 22.12.2010 г. к Договору № 542 от 23 июня 2010 года

СПП эл. I.10.TDE.12.002/02

СГ 600 000 031 931

№ операции 0010

Наименование стройки: "Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе"

Наименование объекта: "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	139 977 863	39 054 205	39 054 205	-	-	-	-	-	16 797 344	156 775 206,63
в том числе за декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 6 Качиры	-	5 856 040	-	5 856 040	-	-	-	-	702 725	6 558 764
Акт№ 7 Коктобе	-	33 198 166	-	33 198 166	-	-	-	-	3 983 780	37 181 946
Всего по справке № 6	139 977 863	**39 054 205,47**	-	-	-	-	-	-	**4 686 504,66**	**43 740 710,13**
материалы заказчика	44 020 302,63	17 334 162,30	-	-	-	-	-	-	2 080 099,48	19 414 261,78
Всего подрядчику :	95 957 560	**21 720 043,17**	-	-	-	-	-	-	**2 606 405,18**	**24 326 448,35**
Предварительная оплата	32 242 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв оплаты, 10%	10 747 247	2 432 645,00	-	-	-	-	-	-	-	2 432 645
К оплате подрядчику	-	**19 287 398,17**	-	-	-	-	-	-	**2 606 405,18**	**21 893 803,35**

Заказчик

Генеральный директор

А.С.Кузеков

" 24 " декабря 2010г.

Главный бухгалтер

С.В.Бужеев

" 24 " декабря 2010г.

Начальник ЦПиС

М. З. Кульдуров

" " декабря 2010г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :

Жумабеков Е.У.

" 24 " декабря 2010г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ
Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Наименование стройки: "Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе"
Наименование объекта: "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"

А К Т № 6
приемки выполненных работ за декабрь 2010 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2010 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость всего	Общая стоимость экспл. машин в т.ч. з/пл.	Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Павлодар-Качиры								
1	10-930-6	Монтаж прямых муфт с учетом измерений		80 366,37	72140,64	1 366 228	1 226 391	283 233	34,00	578
	к=0,5	рефлектометром на ОК-24 ГТС в колодце шт	17	8225,73	6920,435	139 837	117 647	110%	40,14	682
2	10-936-6	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений		27 187,58	18754,58	27 188	18 755	14 524	38	38
	к=0,5	на ОК-24 УССЛК	1	8433	4770,565	8 433	4 771	110%	27,67	28
3	10-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи		589,00	274,00	212629	98914	151 017	2,00	722,0
		шт	361,00	315	65,30	113715	23573	110%	0,38	137
4	15-172-1	Масляная окраска поверхности ж/б столбиков		15,62	1,22	2 819	220	2814	0,09	16
		м.кв	180,50	14,40	0,45	2 599	81	105	0	0
		Итого: тенге.				**1 608 864**	**1 344 280**	**451 588**		**2 201**
						264 584	**146 072**			
5		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
	201400130	Муфта оптич.укомпл.на 24 вол. Шт	6	8 897,77		53 386,62				
6						**53 386,62**				
7		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 1382 от 21.10.1	Колодец оперативного доступа (КОД) шт	2,00	20861,72		41 723				
		Шаровой маркер шт	34	951,16		32 339				
	№ 289 от 6.10.10	Муфта оптическая на 24 вол. шт	11,00	8080,24		88 883				
	№ 169 от 18.08.10	Кросс 1U FC 24 port шт	1	8814,81		8 815				
	№ 289 от 6.10.10	КДЗС 60 мм (гильза оптическая) шт	264	14,69		3 879				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 4 от 3.08.10	Столбик замерный	шт	361	2468,15		891 001				
	№ 1109 от 14.06.1	Эмаль	кг	90	232,61		20 935				
	№ 582 от 27.04.10	Пудра алюминиевая	кг	11	440,74		4 848				
	№ 518 от 17.09.10	Олифа	л	36	156,71		5 641				
8		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**1 098 065,43**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**1 151 452,04**				
9		**Итого с материалами:**	**тенге**				**2 760 316**	**1 344 280**			
							264 584	**146 072**	**451 588**		**2 201**
10	СН РК 8,02-02-200 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				451 588				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								226
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				67 738				
11		**Итого по порядку**	**тенге**				**3 211 904**	**1 344 280**			
							332 323	**146 072**	**451 588**		**2 426**
12		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**0**	**по договору**			
							3 211 904	**1 344 280**			
13		**Итого по порядку**	**тенге**				**332 323**	**146 072**			**2 426**
14		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323**					**5 856 040**	**2 450 932**			
							605 901	**266 323**			
15		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**0**				
16		**Итого в текущем уровне цен 2010 года**					**5 856 040**				
		НДС,12%					702 725				
17		**Итого по разделу 1 с НДС**					6 558 764				
18		Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС:									
	201400130	Муфта оптич.укомпл.на 24 вол.	Шт	6	16 222,68		97 336,06				
19		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**97 336,06**				
20		**Итого материалы заказчика с НДС:**	**тенге**				109 016,39				
21		Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС:									
	№ 1382 от 21.10.1	Колодец оперативного доступа (КОД)	шт	2,00	38035,71		76 071				
		Шаровой маркер	шт	34	1 734,18		58 962				
	№ 289 от 6.10.10	Муфта оптическая на 24 вол.	шт	11,00	14732,14		162 054				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 169 от 18.08.10	Кросс 1U FC 24 port	шт	1	16 071,43		16 071				
	№ 289 от 6.10.10	КДЗС 60 мм (гильза оптическая)	шт	264	26,79		7 073				
	№ 4 от 3.08.10	Столбик замерный	шт	361	4 500,00		1 624 500				
	№ 1109 от 14.06.1	Эмаль	кг	90	424,11		38 170				
	№ 582 от 27.04.10	Пудра алюминиевая	кг	11	803,57		8 839				
	№ 518 от 17.09.10	Олифа	л	36	285,71		10 286				
22		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**2 002 025,83**				
23		**Итого материалы подрядчика с НДС:**	**тенге**				2 242 268,93				
24		**Всего по акту 6 без НДС:**					**5 856 039,66**				
25		**Всего по акту № 6 с НДС:**					**6 558 764**				
26		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**97 336,06**				
27		Итого материалы заказчика с НДС:	тенге				109 016,39				
28		**К оплате Подрядчику по акту 6:**	**тенге**				**6 449 748,03**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 24 " декабря 2010г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
_____ С.В. Бужеев
" 24 " декабря 2010г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 24 " декабря 2010г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
" 24 " декабря 2010г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 24 " декабря 2010г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 24 " декабря 2010г.

Работу принял:
Электромеханик ЦТО ВС
_____ М. И. Потетюрин
" 24 " декабря 2010г.

Кабельщик-спайщик ЦТО ВС
_____ С. К. Уткенов
" 24 " декабря 2010г.

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе"
Наименование объекта: "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"

А К Т № 7
приемки выполненных работ за декабрь 2010 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2010 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость всего	Общая стоимость экспл. машин в т.ч. з/пл.	Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. от ПК 499 до								
1	10-865-12	Прокладка трубы п/э Д-40*33 мм кабелеукладчиком в грунте 3 гр. км	19,566	58358 5018	53340 5849,8	1 141 833 98 182	1 043 650 114 457	282810 133	31 33,930	607 664
2	1-13-5	Разработка грунта мех.спос. в отвал в траншее грунт 3гр. (21*1,2*0,6) м.куб.	15,12	33,67 1,57	32,10 12,33	509 24	485 186	204 97%	0,0109 0,0498	0,0 1
3	1-190-1	Разработка грунта барой ,грунт 2 гр. (1101*1,2*0,15) м.куб	198,18	105,43 0,00	105,43 29,94	20 894 0	20 894 5 934	5756 97	0,00 0,082	0 16
4	34-103-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб d-40 мм ,емк. 1канала кан.км.	1,182	20790,00 20790,00	0,00 0,00	24 574 24 574	0 0	27031 110	133,00 0,00	157 0
5	1-13-5	Разработка грунта мех.спос. в отвал для проколов в котловане ,грунт 2гр. (2*1,5*1,5)*2 м.куб.	9,00	33,67 1,57	32,10 12,33	303 14	289 111	121 97%	0,0109 0,0498	0,0 0
6	34-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения дл. 10 м переход	2	13765,41 2184,75	11580,66 1572,48	27 531 4 370	23 161 3 145	8267 110	10,50 5,46	21 11
7	34-113-2	Устройство переходов методом горизонтального бурения дл. 24, 24 м переход	5,6	5335,44 796,50	4538,94 616,32	29 878 4 460	25 418 3 451	8702 110	3,83 2,14	21 12
8	10-890-1 прим.	Прокладка п/э трубы Д-40 мм в п/э трубе Д-110 мм, км	0,146	29610 18090	11520 2363	4 323 2 641	1 682 345	3971 133	114 13,808	17 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1-13-5	Разработка грунта мех.спос. в отвал для фитингов и конт.в котловане ,грунт 3гр. (2*1,3*1,4*15),		33,67	32,10	2521	2404	1 010	0,0109	1,0
		(2*1,3*0,6*13) м.куб.	74,88	1,57	12,33	118	923	97%	0,0498	4
10	1-71-4	Обратная засыпка траншей и котлованов мехспособом		11,25	11,25	3343	3343	95	0,00	0
		грунт 1 гр. м.куб.	297,18	0,00	0,33	0	98	97%	0,0009	0
11	10-875-15	Муфта на пластмассовой трубке (фитинг)		593,00	233,00	7 709	3 029	7 158	2	26
		шт	13	360	54	4 680	702	133%	0,31	4
12	10-926-1	Прокладка опознавательной ленты		6 469,41	5158,752	161 257	128 587	67 474	6,3	157
	к=0,3	км	24,926	1310,66	724,68	32 669	18 063	133%	4,20	105
13	10-938-1	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке		23 722,87	13491,449	1 638 017	931 558	908 268	49,3	3 402
	к=0,657	км	69,048	10231,42	1726,90	706 459	119 239	110%	10,02	692
14	10-938-3	Проверка проложенной пластмассовой трубки на		4444,64	2991,17	44 446	29 912	20200	7,00	70
		герметичность секция	10	1453,47	382,87	14 535	3 829	110	2,22	22
15	10-927-2	Прокладка ОКБ-12 в канализации по занятому		72,49	31,82	88 438	38 820	65436	0,19	232
		каналу трубопровода м	1220,0	40,67	8,09	49 617	9 870	110	0,05	61
16	10-936-3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений		9351,94	6450,99	9 352	6 451	4 996	13	13
	к=0,3	на ОК-12 УССЛК	1	2900,95	1640,925	2 901	1 641	110%	9,52	10
17	8-407-18	Трубы стальные по установленным конструкциям		182,60	105,00	9 130	5 250	4992	0,49	25
		d-108 мм м	50,0	77,60	27,50	3 880	1 375	95	0,16	8
18	10-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи		589,00	274,00	128402	59732	91 196	2,00	436,0
		шт	218,00	315	65,30	68670	14235	110%	0,38	83
19	15-172-1	Масляная окраска поверхности ж/б столбиков		15,62	1,22	1 703	133	1700	0,09	10
		м.кв	109,00	14,40	0,45	1 570	49	105	0	0
20	8-152-1	Конструкции металлические кабельные:		17111,00	1561,00	394	36	369	85,00	2
		полка-кронштейн из угловой стали тн	0,023	15550,00	457,00	358	11	100	2,65	0
21	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром		60,37	0,07	604	1	633	0,37	4
		более 50 мм и т.п, количество окрасок 2 м.кв	10,0	60,30	0,02	603	0	105	0,00	0
22	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов,		108,07	0,07	259	0	272	0,65	2
		труб, Д менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 м.кв	2,4	108,00	0,02	259	0	105	0,00	0
23	10-54-1	Прокладка трубы гофр. Д-32 мм по воздушным		13,86	0	305	0	336	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,1	металлическим желобам с вязкой пакетами м	22	13,86	0	305	0	110	0,00	0
24	8-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах по стене		21,8	2,1	479,6	46,2	489	0,1	2,2
		ОК м	22	19,7	0,5	433,4	11	110	0,003	0,066
25	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев		91,62	43,92	92	44	72	0,270	0
		отв.	1	47,70	16,58	48	17	110%	0,08	0
26	10-898-23	Устройство для вывода кабеля из канализации на		885,22	1,22	885	1	972	5,00	5
		стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену шт	1,00	884,00	0,45	884	0	110	0	0
28	10-930-3	Монтаж прямой муфты с учетом измерений рефлект.		9488,50	8423,99	161 304	143 208	35017	4,40	75
	к=0,1	на ОК-12 в колодце муфта	17,0	1064,51	808,08	18 097	13 737	110	4,7	80
		Итого: тенге.				**3 508 485**	**2 468 134**	**1 547 546**		**7 062**
						1 040 352	**311 429**			
29		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
	201201266	Кабель опт.12 одномод.волокон м	67 913,00	131,12		8 905 054				
	201201266	Кабель опт.12 одномод.волокон м	1 135,00	131,12		148 826				
	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон м	1 242,00	162,35		201 638				
	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон м	150,00	162,35		24 352				
	201400391	Муфта оптич.укомпл.на 20 вол. Шт	5,00	11366,58		56 833				
	201400391	Муфта оптич.укомпл.на 20 вол. Шт	3,00	11366,58		34 100				
	201400390	Муфта оптич.укомпл.на 12 вол. Шт	9,00	9234,89		83 114				
30						**9 453 916,65**				
31		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 9 от 15.04.10	Муфта манжета 110 мм шт	8	113,51		908,10				
	№ 20 от 2.07.10	ТрубаГ дм.110*95 м	48	479,92		23036,04				
	№ 20 от 2.07.10	Труба ПНД d 40*3,5 м	20894	99,19		2072519,59				
	№ 20 от 2.07.10	Предупредительная лента м	24926	21,94		546853,66				
	№ 20 от 2.07.10	Ремонтная муфта шт	13,00	1 089,61		14164,93				
	№ 1382 от 21.10.1	Колодец оперативного доступа (КОД) шт	16,00	20 861,72		333787,49				
	№ 8 от 8. 04. 10	Проволока ст. Д-3 мм кг	68,32	144,46		9869,74				
	№ 3775 от 11.11.1	Труба d 108х3,5 ст.08кп тн	0,4	65 376,52		26150,61				
	№ 430 от 13.08.1	Полоса б 4х40 мм ст3 кг	23	78,36		1802,18				
	№ 1109 от 14.06.1	Эмаль кг	32	232,61		7443,67				
	№ 294 от 19.02.1	Труба гофр. Д-32 мм м	22	53,64		1180,10				
	№ 02395 от 3.09.1	Хомут шт	44	9,80		431,02				
		Шаровой маркер шт	34	951,16		32339,38				
		Лубрикант л	35,00	2 010,72		70375,12				
	№ 19 от 5.05.10	Полка опт.на 12 волокон (кросс) шт	1	10 328,51		10328,51				
	№ 4 от 3.08.10	Столбик замерный шт	218	2 474,51		539 443				
	№ 582 от 27.04.1	Пудра алюминиевая кг	9	440,74		3 967				
	№ 518 от 17.09.1	Олифа л	22	156,71		3 448				
	№ 3619 от 25.11.1	Силикон шт	3	146,92		441				
32		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**3 698 487,66**				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**13 152 404,30**				
33		**Итого с материалами:**	**тенге**				**16 660 889** **1 040 352**	**2 468 134** **311 429**	**1 547 546**		**7 062**
34	СН РК 8,02-02-200 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				1 547 546				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								774
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				232 132				
35		**Итого по порядку**	**тенге**				**18 208 435** **1 272 484**	**2 468 134** **311 429**	**1 547 546**		**7 836**
36		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**0**	**по договору**			
37		**Итого по порядку**	**тенге**				**18 208 435** **1 272 484**	**2 468 134** **311 429**			**7 836**
38		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323**					**33 198 166** **2 320 031**	**4 499 976** **567 807**			
39		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**0**				
40		**Итого в текущем уровне цен 2010 года**					**33 198 166**				
		НДС,12%					**3 983 780**				
41		**Итого по разделу 1 с НДС**					**37 181 946**				
42		Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС:									
	201201266	Кабель опт.12 одномод.волокон	м	67 913,00	239,07		16 236 120,03				
	201201266	Кабель опт.12 одномод.волокон	м	1 135,00	239,07		271 347,11				
	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон	м	1 242,00	296		367 632,00				
	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон	м	150,00	296		44 400,00				
	201400391	Муфта оптич.укомпл.на 20 вол.	Шт	5,00	20723,89		103 619,47				
	201400391	Муфта оптич.укомпл.на 20 вол.	Шт	3,00	20723,89		62 171,68				
	201400390	Муфта оптич.укомпл.на 12 вол.	Шт	9,00	16837,33		151 535,95				
43		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**17 236 826,24**				
44		**Итого материалы заказчика с НДС:**	**тенге**				19 305 245,39				
45		Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС:									
	№ 9 от 15.04.10	Муфта манжета 110 мм	шт	8	206,96		1 656				
	№ 20 от 2.07.10	ТрубаГ дм.110*95	м	48	875,00		42 000				
	№ 20 от 2.07.10	Труба ПНД d 40*3,5	м	20894	180,85		3 778 680				
	№ 20 от 2.07.10	Предупредительная лента	м	24926	40,00		997 040				
	№ 20 от 2.07.10	Ремонтная муфта	шт	13,00	1986,61		25 826				
	№ 1382 от 21.10.1	Колодец оперативного доступа (КОД)	шт	16,00	38035,71		608 571				
	№ 8 от 8. 04. 10	Проволока ст. Д-3 мм	кг	68,32	263,39		17 995				
	№ 3775 от 11.11.1	Труба d 108х3,5 ст.08кп	тн	0,4	119 196,43		47 679				
	№ 430 от 13.08.10	Полоса б 4х40 мм ст3	кг	23	142,86		3 286				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1109 от 14.06.1	Эмаль	кг	32	424,11		13 572				
	№ 294 от 19.02.10	Труба гофр. Д-32 мм	м	22	97,80		2 152				
	№ 02395 от 3.09.1	Хомут	шт	44	17,86		786				
		Шаровой маркер	шт	34	1 734,18		58 962				
		Лубрикант	л	35,00	3666,00		128 310				
	№ 19 от 5.05.10	Полка опт.на 12 волокон (кросс)	шт	1	18 831,25		18 831				
	№ 4 от 3.08.10	Столбик замерный	шт	218	4 511,60		983 528				
	№ 582 от 27.04.10	Пудра алюминиевая	кг	9	803,57		7 232				
	№ 518 от 17.09.10	Олифа	л	22	285,71		6 286				
	№ 3619 от 25.11.1	Силикон	шт	3	267,86		804				
46		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**6 743 193,65**				
47		**Итого материалы подрядчика с НДС:**	**тенге**				7 552 376,89				
48		**Всего по акту 7 без НДС:**					**33 198 165,81**				
49		**Всего по акту № 7 с НДС:**					**37 181 946**				
50		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**17 236 826,24**				
51		Итого материалы заказчика с НДС:	тенге				19 305 245,39				
52		**К оплате Подрядчику по акту 7:**	**тенге**				**17 876 700,32**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ -Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 24 " декабря 2010г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
_____ С.В. Бужеев
" 24 " декабря 2010г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 24 " декабря 2010г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
" 24 " декабря 2010г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____Ю.Н.Кулакова
" 24 " декабря 2010г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 24 " декабря 2010г.

Работу принял:
Электромеханик ЦТО ВС
_____ М. И. Потетюрин
" 24 " декабря 2010г.

Кабельщик-спайщик ЦТО ВС
_____ С. К. Уткенов
" 24 " декабря 2010г.