Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г.Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за октябрь м-ц 2019 года
по договору № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	718 463 289,60	613 172 459,37	0,00	523 470 804,12	89 701 655,25	0,00	89 701 655,25
1.1	по специфике 025-011-159	Тенге	399 146 000,00	386 955 771,60	0,00	307 126 116,35	79 829 655,25	0,00	79 829 655,25
1.2	по специфике 025-015-159	Тенге	319 317 289,60	226 216 687,77	0,00	216 344 687,77	9 872 000,00	0,00	9 872 000,00
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**718 463 289,60**	**613 172 459,37**	**0,00**	**523 470 804,12**	**89 701 655,25**	**0,00**	**89 701 655,25**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

Подрядчик
Директор ТОО "ДРСУ-8"

Зам.руководителя_____ **С.З. Самуратов**
М.П.

_____ **И.В. Шафраненко**
М.П.

_____ **А.Г. Угрюмов**
М.П.

Представитель Заказчика _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26,
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г. Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676
Договор № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.
на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ликвидация последствий оползневых сходов	м2		5053,0	166,94	843567,63
1	Е11-270801-0111	Обочины присыпные. Устройство	%	108		76,45	386312,29
		Накладные расходы (Н10=108)	%	8		19,47	98390,39
		Сметная прибыль (Н30=8)				262,87	1328270,31
		Сметная стоимость:	м3		1726,039	1401,00	2418180,53
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	**Тенге**				**3261748,16**
		Итого прямые затраты по ликвидации последствий оползневых сходов	Тенге				386312,29
		Накладные расходы -	Тенге				386312,29
		Накладные НУЧП -	Тенге				291844,84
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**3939905,28**
		Итого по ликвидации последствий оползневых сходов					
		Ликвидация пучинистых участков	м2		459,9	166,94	76777,51
3	Е11-270801-0111	Обочины присыпные. Устройство	%	108		76,45	35160,31
		Накладные расходы (Н10=108)	%	8		19,47	8955,03
		Сметная прибыль (Н30=8)				262,87	120892,84
		Сметная стоимость:	м3		157,102	1401,00	220099,68
4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	**Тенге**				**296877,19**
		Итого прямые затраты по ликвидации пучинистых участков	Тенге				35160,31
		Накладные расходы -	Тенге				35160,31
		Накладные НУЧП -	Тенге				26563,00
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**358600,50**
		Итого по ликвидации пучинистых участков					
		Дорожная одежда на основной проезжей части	м2		19671,0	94,01	1849219,56
5	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	%	108		10,73	211040,40
		Накладные расходы (Н10=108)					

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,38	164820,80
		Сметная стоимость:			113,11	2225080,76
6	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2262,165	369,00	834738,89
7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,875	100073,62	187658,09
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	1720,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,30	15150,31
		Сметная стоимость:			109070,60	204529,23
8	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т	574,052	13464,20	7729146,41
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1070,38	614453,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1162,77	667487,97
		Сметная стоимость:			15697,34	9011087,61
9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,496	100073,62	850225,48
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	7796,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,30	68641,76
		Сметная стоимость:			109070,60	926663,82
10	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	28320,0	1271,95	36021706,55
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	74,95	2122573,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,75	3051542,39
		Сметная стоимость:			1454,65	41195822,30
11	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	28320,0	849,27	24051350,93
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	0,71	20232,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,00	1925726,66
		Сметная стоимость:			917,98	25997309,96
		Итого прямые затраты по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**			**71524045,90**
		Накладные расходы -	Тенге			2977816,76
		Накладные НУЧП -	Тенге			2977816,76
		Сметная прибыль -	Тенге			5960149,01
		Итого по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**			**80462011,68**
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**75082671,25**
		Накладные расходы -	Тенге			3399289,35
		Накладные НУЧП -	Тенге			3399289,35
		Сметная прибыль -	Тенге			6278556,85
		Итого по акту	**Тенге**			**84760517,45**
		непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**			**0,00**
		Итого по акту	**Тенге**			**84760517,45**
		Итого по акту в ценах 2019 г., К=1,0498961	**Тенге**			**88989737,35**
		коэффициент тендерной скидки				0,90000

Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**	**80 090 763,62**
налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	9 610 891,63
Всего по акту:	**Тенге**	**89 701 655,25**
В том числе НДС 12%	Тенге	9 610 891,63

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик
ТОО "ДРСУ-8"

Заместитель руководителя_____ **С.З. Самуратов**

Директор_____ **А.Г. Угрюмов**

Представитель Заказчика : _____

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг": _____ А.Бектимбеков