Блас упр ние тел г. К лор
ик: ТОО "Абу-Сер"
: Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2010 года
согласно договора: №27 от 30 апреля 2010 г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района	169 140,37	81 206,10	169 100,00	81 206,10	131 305,15	64 318,54	131 305,15	64 318,54	32 003,08	15 370,61
	ВСЕГО:	**169 140,37**	**81 206,10**	**169 100,00**	**81 206,10**	**131 305,15**	**64 318,54**	**131 305,15**	**64 318,54**	**32 003,08**	**15 370,61**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Заказчик: **Областное Управление строительства г. Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство Детского сада санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

АКТ выполненных работ за сентябрь месяц

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	14 646,79	50,15		14 696,93
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	263,64			263,64
		Итого по смете	14 910,43	50,15		14 960,58
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	201,29			201,29
		Выслуга лет 1%			149,10	149,10
		Дополнительные отпуска 0,4%			59,64	59,64
		Итого глава 9.	201,29		208,75	410,04
		ВСЕГО	15 111,72	50,15	208,75	15 370,61
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	15 111,72	50,15	208,75	15 370,61
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 г. К=1,823	27 548,67	91,42	380,54	28 020,63
		С понижающим коэф. =0,99976	27 542,05	91,39	380,45	28 013,90
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			560,28	560,28
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	27 542,05	91,39	940,73	28 574,18
		НДС 12%			3 428,90	3 428,90
		Всего договорная стоимость	27 542,05	91,39	4 369,63	**32 003,08**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления
роительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской
области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Менеджер по испол.
тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию
и материалам: _____ С. Кайыров

Заказчик : **Областное Управление Строитель а г. Кызылорда**
Подрядчик : **ТОО "Абу-Сер"**

Форма 2

Наименование объекта : Детсад санаторного типа на 90 мест в пос. Шиели Шиелийского района
Договор № 27 от 30.04.10 г.

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2010 г.

Составлен (а) в ценах 2001г.

№ ПП	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Общестроительные работы (2-1-1)										
		Раздел 2. Вентшахты АС-40									
65	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	9	750,17	62,34	6752	561	7851	3,04	27
					655,2	26,32	5897	237	128	0,1	0
66	С131312-49	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000/4900 мм	шт	9	8256,5		74309	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
67	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	1	750,17	62,34	750	62	872	3,04	3
					655,2	26,32	655	26	128	0,1	0
68	С131312-49	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000/4120 мм	шт	1	6942,2		6942	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
69	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	шт	1	625,96	68,4	626	68	715	2,48	2
					529,43	29,25	529	29	128	0,11	0
70	С131312-55	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3340 мм шт	шт	1	5391,68		5392	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
71	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	10	426,72	33,42	4267	334	4905	1,73	17
					368,55	14,63	3686	146	128	0,08	1

72	С131312-54	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2560 мм	шт	10	2815,96		28160	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
73	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения приметром 1600 мм	шт	1	194,58	13,68	195	14	225	0,77	1
					169,65	5,85	170	6	128	0,02	0
74	С131312-52	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600/1780 мм	шт	1	1646,5		1647	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого:					**129038**	**1040**	**14568**		**51**
							10937	**445**			**1**
		Накладные расходы					14568				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						2185			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						11381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8616				
		Итого по разделу 2					152222				
		Раздел 3. Перекрытие, покрытие									
		Стремянка СМ-1									
114	Е0109-29-1 т.ч. П-1.16 п.3.2	Монтаж лестниц пожарных с ограждением по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,0309	16344,53	5941,73	505	184	257	31,79	1
					7207,2	2018,73	223	62	90	5,46	0
115	С12021-267	Пожарные лестницы	т	0,0309	133700		4131	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
116	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,79	43,64	0,02	78	0	9	0,02	0
					5,41		10	0	90	0	0
		Итого прямые затраты по смете					**4714**	**184**	**265**		**1**
							232	**62**			**0**
		Накладные расходы					265				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						40			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					299				
		Итого по разделу 3					5279				
		Раздел 4. Лестницы АС 30,31									
		Л-1 /1 шт/									
122	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида м	м	18	318,04	7,3	5725	131	3310	0,57	10
					128,12	3,22	2306	58	140	0,01	0
123	С12021-96	Ограждения т	т	0,2295	177400		40713	0	0	0	0
							0	0	0	0	0

124	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шай	шт	16	26,14	0,26	418	4	374	0,12	2
		шт			25,88	0,12	414	2	90	0	0
125	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой М16 т	т	0,0029	136500		396	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Эвакуакационные лестницы 2 шт /АС-50/									
140	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж лестниц, ограждений т	т	0,2263	16344,53	5941,73	3699	1345	1879	31,79	7
					7207,2	2018,73	1631	457	90	5,46	1
141	С12021-267	Пожарные лестницы т	т	0,2263	133700		30256	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
142	С12021 т.ч.	Надбавка за применение стали С245 т	т	0,0993	1860		185	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
143	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	т	0,0011	136500		150	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
145	Е0107-66-2	Устройство перегородок из плоских асбестоцементных листов м2	м2	87,6	80,63	39,26	7063	3439	6139	0,17	15
					37,15	12,91	3254	1131	140	0,04	4
146	С11011-361	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные толщиной 10 мм м2	м2	87,6	476		41698	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого прямые затраты по смете					**130303**	**4919**	**11703**		**34**
							7606	**1648**			**5**
		Накладные расходы					11703				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						1755			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						9253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8520				
		Итого по разделу 4					150526				
		Раздел 5. Кровля АС 15,32-39									
148	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида	м2	695,27	128,67	1,1	89460	765	12874	0,07	49
					15,07	0,49	10478	341	119	0	0
149	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	695,27	211,24	5,25	146869	3650	78145	0,4	278
					92,14	2,31	64062	1606	119	0,01	7
150	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	107,42	2890		310444	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
151	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25 мм раствор М100	м2	695,27	199,24	17,73	138526	12327	43685	0,24	167
					45,05	7,75	31322	5388	119	0,03	21
152	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	6952,72	6,24	0,16	43385	1112	1737	0	6
					0,14	0,07	973	487	119	0	2
153	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,63	5843,21	364,46	3681	230	1732	11,6	7
					2457	160,88	1548	101	105	0,6	0
154	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,63	79200		49896	0	0	0	0
							0	0	0	0	0

155	Е0110-5-1	Укладка лежня	м3	0,4275	23787,19	352,35	10169	151	2405	22,5	10
					4533,75	155,03	1938	66	120	0,58	0
156	Е0110-14-1	Установка стропил, стоек, мауэрлата, накладок и других элементов кровли	м3	11,92	22401,68	372,08	267028	4435	65520	22,1	263
					4416,75	163,8	52648	1952	120	0,62	7
157	Е0110-49-2	Укладка прогонов из брусьев	м3	1,49	21560,03	344,72	32124	514	5973	13,8	21
					3188,25	152,1	4750	227	120	0,57	1
158	Е0110-49-2	Укладка конькового бруса	м3	0,179	21560,03	344,72	3859	62	718	13,8	2
					3188,25	152,1	571	27	120	0,57	0
159	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов	м3	10,67	614,04	31,28	6552	334	2236	0,78	8
					160,88	13,75	1717	147	120	0,05	1
160	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, стоек	м3	3,16	3276,63	15,79	10354	50	1524	1,88	6
					394,88	7,02	1248	22	120	0,03	0
161	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, кобылок	м2	34,28	294,21	8,4	10086	288	11632	1,43	49
					279,05	3,72	9566	128	120	0,01	0
162	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,857	12827		10993	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
163	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм , толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,7345	11009		8086	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
164	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - кобылки	м3	0,7345	3276,63	15,79	2407	12	354	1,88	1
					394,88	7,02	290	5	120	0,03	0
165	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия подшивки карниза	м2	34,28	21,99	1,01	754	35	268	0,03	1
					6,08	0,44	208	15	120	0	0
166	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен карниза	м2	34,28	223,96	1,79	7677	61	4177	0,53	18
					115,25	0,79	3951	27	105	0	0
167	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством с комплектующими 10,6 %	м2	805,05	1753,13	9,12	1411357	7342	343772	1,71	1377
					354,84	4	285664	3220	119	0,02	16
168	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм , толщиной 40-75 мм, сорта IV	м3	3,62	8282		29981	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
169	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта - коньковая обрешетка	м3	0,714	9797		6995	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
170	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки, конькового бруса	м2	805,05	21,99	1,01	17703	813	6299	0,03	24
					6,08	0,44	4895	354	120	0	0
171	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм - скрутки	т	0,0083	43600		362	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
172	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	112,4	16,6	2,77	1866	311	1843	0,06	7
					12,58	1,2	1414	135	119	0	0
173	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,6549	134000		87757	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
174	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,016	136500		2184	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
175	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	16,37	210,55	0,08	3447	1	2414	0,65	11
					140,4	0,03	2298	0	105	0	0

176	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	24,2	761,98	1,38	18440	33	5754	0,97	23
					199,2	0,61	4821	15	119	0	0
		Слуховое окно 4 шт									
177	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4	1454,34	91,06	5817	364	6206	6,08	24
					1251,9	40,95	5008	164	120	0,15	1
178	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм , толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,4	11009		4404	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
179	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,316	10302		3255	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
180	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм , III сорта	м3	2,71	10706		29013	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
181	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов	м3	0,4	614,04	31,28	246	13	84	0,78	0
					160,88	13,75	64	6	120	0,05	0
182	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	м2	10	21,99	1,01	220	10	78	0,03	0
					6,08	0,44	61	4	120	0	0
183	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	10	1728,73	9,12	17287	91	3702	1,48	15
					307,13	4	3071	40	119	0,02	0
184	С12061-152	Блоки оконные жалюзийные ВЖ-1	м2	1,1	3960		4356	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
185	С12061-150 прим	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СО-1 окрашенные	м2	1,66	1990		3303	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
186	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	4	180		720	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
187	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м2	1,66	758,66	2,37	1259	4	199	0,56	1
					112,91	1,05	187	2	105	0	0
		Лестница Л-1									
188	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,076	23787,19	352,35	1808	27	428	22,5	2
					4533,75	155,03	345	12	120	0,58	0
189	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов	м3	0,076	614,04	31,28	47	2	16	0,78	0
					160,88	13,75	12	1	120	0,05	0
		Решетки чердака АС-41									
190	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1193	12090,13	1195,35	1442	143	1042	46,6	6
					9564,75	140,4	1141	17	90	0,53	0
191	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1193	180100		21486	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
192	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,83	210,55	0,08	596	0	417	0,65	2
					140,4	0,03	397	0	105	0	0

		Итого:					**2827701**	**33180**	**605234**		**2378**
							494648	**14509**			**57**
		Накладные расходы					605234				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						90785			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						509157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					205976				
		Итого по разделу 5					3638911				
		Раздел 6. Проемы									
		Окна АС-16									
204	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий свесов из листовой оцинкованной стали	м2	25,1	761,98	1,38	19126	35	5968	0,97	24
					199,2	0,61	5000	15	119	0	0
		Витражи ВтД-1									
205	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	м2	5,36	1247,14	31,89	6685	171	5877	4,98	27
					1205,1	13,19	6459	71	90	0,04	0
206	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	1,63	4076,42		6645	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
207	Спрайс-лист-Р.А.М.	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двухпольные	м2	0,89	5661,69		5039	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
208	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	1000 м2	0,001	1048800		1049	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Витражи ВтД-2									
209	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	м2	7,92	1247,14	31,89	9877	253	8684	4,98	39
					1205,1	13,19	9544	104	90	0,04	0
210	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ОК-5	м2	3,22	4076,42		13126	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
211	Спрайс-лист-Р.А.М.	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двухпольные	м2	2,86	5661,69		16192	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
212	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	1000 м2	0,0018	1048800		1888	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Витраж Вт-3									

213	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стекло, ов в пластиковой обвязке	м2	7,73	1247,14	31,89	9640	247	8476	4,98	38
					1205,1	13,19	9315	102	90	0,04	0
214	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	6,9	4076,42		28127	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
215	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	0,825	7020,5		5792	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого:					**123186**	**705**	**29005**		**129**
							30319	**292**			**1**
		Накладные расходы					29005				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						4351			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						30612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9131				
		Итого по разделу 6					161322				
	Раздел 8. Полы /АС-14/ серия 2ю244-1 вып.6 /АС-20/										
		Узел 400=40,70 м2									
241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	40,7	252,75	11,07	10287	451	3640	0,36	15
					67,86	4,86	2762	198	123	0,02	1
242	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	40,7	137,38	10,43	5591	425	3406	0,24	10
					63,48	4,56	2584	186	123	0,02	1
243	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	40,7	252,75	11,07	10287	451	3640	0,36	15
					67,86	4,86	2762	198	123	0,02	1
		ТИП П-10 Узел-1 /101,2 м2/									
291	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	101,2	252,75	11,07	25578	1120	9052	0,36	36
					67,86	4,86	6867	492	123	0,02	2
		Второй этаж тип 340=19,85 м2									
297	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	441,72	252,75	11,07	111645	4890	39510	0,36	159
					67,86	4,86	29975	2147	123	0,02	9
		ТИП 471=50,39 м2									
302	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,39	252,75	11,07	12736	558	4507	0,36	18
					67,86	4,86	3419	245	123	0,02	1
		ТИП 471=50,39 м2									
306	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	35,56	252,75	11,07	8988	394	3181	0,36	13
					67,86	4,86	2413	173	123	0,02	1

307	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один сл. толщиной 2 мм	м2	35,56	137,38	10,43	4885	371	2976	0,24	9
					63,48	4,56	2257	162	123	0,02	1
308	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,56	252,75	11,07	8988	394	3181	0,36	13
					67,86	4,86	2413	173	123	0,02	1
		Итого прямые затраты по смете:					**198985**	**9052**	**73093**		**287**
							55453	**3972**			**16**
		Накладные расходы					73093				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						10964			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						59425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					16325				
		Итого по разделу 8					288403				
		Раздел 9. Внутренняя отделка АС-13									
312	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	м2	1103,08	73,06	0,39	80591	430	78470	0,3	331
					67,57	0,18	74535	199	105	0	0
313	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионнными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1103,08	450,28	2,59	496695	2857	67050	0,29	320
					56,75	1,14	62600	1258	105		0
		СТЕНЫ									
314	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1283	334,17	4,36	428740	5594	239308	0,74	949
					176,38	1,26	226296	1617	105	0,05	64
316	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен откосов поливинилацетатными водоэмульсионными состовами	м2	80	506,02	2,34	40482	187	7188	0,39	31
					84,54	1,03	6763	82	105		0
317	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами без добавления колера	м2	663	506,02	2,34	335491	1551	59570	0,39	259
					84,54	1,03	56050	683	105		0
318	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	403,86	1939,86	4,62	783432	1866	139218	1,52	614
					331,46		133863	0	104	0,02	0
		Итого прямые затраты по смете:					**2165431**	**12486**	**590804**		**2504**
							560107	**3838**			**64**
		Накладные расходы					590804				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						88621			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						563945			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					165374				
		Итого по разделу 9					2921608				
		Раздел 10. Наружная отделка АС-9									
320	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	440,39	270,1	2,09	118949	920	65732	0,61	269
					141,57	0,58	62346	255	105	0,03	13

320	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	240	270,1	2,09	64824	502	35822	0,01	1,6
					141,57	0,58	33977	139	105	0,03	7
324	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	175	120,09	0,67	21016	117	13761	0,32	56
					74,59	0,3	13053	53	105	0	0
		Итого:					**85840**	**619**	**49583**		**202**
							47030	**192**			**7**
		Накладные расходы					49583				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						7437			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						47222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8125				
		Итого по разделу 10					**143548**				
		Водопровод и канализация (2-1-2)									
		Раздел 2. Канализация К1									
61	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	69	652,48	0,72	45021	50	12223	0,58	40
					138,06	0,33	9526	23	128		0
62	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	62	779,76	1,59	48345	99	10618	0,56	35
					133,09	0,7	8252	43	128		0
		Итого прямые затраты по смете					**93366**	**148**	**22840**		**75**
							17778	**66**			**0**
		Накладные расходы					22840				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						3426			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						17844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6972				
		Итого по разделу 2					**123179**				
		Отопление и вентиляция 2-1-3									
		Раздел 1. Отопление									
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	150	284,76	4,54	42714	681	13805	0,31	47
					69,9	2	10485	300	128	0,01	2
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	330	336,76	4,54	111131	1498	30371	0,31	102
					69,9	2	23067	660	128	0,01	3
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	75	436,76	4,54	32757	341	6902	0,31	23
					69,9	2	5243	150	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	33	536,76	4,54	17713	150	3037	0,31	10
					69,9	2	2307	66	128	0,01	0
5	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	10	156,78	16,18	1568	162	1811	0,57	6
					134,37	7,08	1344	71	128	0,03	0

6	С130806-65 Изм. И доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	10	398		3980	0	0		0
							0	0	0		0
8	Е0116-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	1кВт	91,2	4368,97	39,79	398450	3629	18985	0,7	64
					145,21	17,42	13243	1589	128	0,07	6
10	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных СТД 7073	компл.	73	69,76		5092	0	2815	0,12	9
					30,13		2199	0	128		0
11	Спрайс-лист "DAnfOss"	Кран шаровый Ду 15х3777 В	шт	8	696,49		5572	0	0		0
							0	0	0		0
12	Спрайс-лист "DAnfOss"	Кран шаровый Ду 20х3777 В	шт	12	1019,23		12231	0	0		0
							0	0	0		0
13	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	16	81,64		1306	0	954	0,3	5
					66,28		1060	0	90		0
14	Спрайс-лист "DAnfOss"	Автоматический балансировочный клапан Dy 20 AB-QM	шт	12	18180,86		218170	0	0		0
							0	0	0		0
15	Спрайс-лист "DAnfOss"	Автоматический балансировочный клапан Dy 15 AB-QM	шт	4	17529,76		70119	0	0		0
							0	0	0		0
16	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	73	81,64		5960	0	4355	0,3	22
					66,28		4838	0	90		0
17	Спрайс-лист "DAnfOss"	Клапан запорный радиаторный Dy 20 RLV - прямой	шт	73	1218,32		88937	0	0		0
							0	0	0		0
18	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	73	81,64		5960	0	4355	0,3	22
					66,28		4838	0	90		0
19	Спрайс-лист "DAnfOss" 3746	Регулирующий клапан с повышенной пропускной способностью Dy 20 RTD-G	шт	73	2579,38		188295	0	0		0
							0	0	0		0
20	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	73	81,64		5960	0	4355	0,3	22
					66,28		4838	0	90		0
21	Спрайс-лист "DAnfOss" 3740	Голока термотатическая RTD-3640	шт	73	1627,76		118826	0	0		0
							0	0	0		0
		Узел управления									

28	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2	3567,18	76,91	7134	157	4242	1,67	14
					1623,87	33,14	3248	66	128	0,13	0
29	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2	12759,01	87,56	25518	175	1658	2,72	5
					608,58	39,17	1217	78	128	0,14	0
30	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/ , Dy 15 мм	шт	4	367		1468	0	0		0
							0	0	0		0
31	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/ , Dy 25 мм	шт	2	489		978	0	0		0
							0	0	0		0
32	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/ , Dy 32мм	шт	2	641		1282	0	0		0
							0	0	0		0
33	Е0116-15-2	Установка задвижных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	565,7	45,28	1131	91	926	1,51	3
					340,44	21,09	681	42	128	0,07	0
34	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа / 10кгс/см2/ , Dy 50 мм	шт	2	3500		7000	0	0		0
							0	0	0		0
35	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	285		1140	0	0		0
							0	0	0		0
		Напольное отопление									
42	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружных диам. 20 мм	м	700	600,41	13,97	420287	9779	356411	1,69	1183
					391,66	6,12	274162	4284	128	0,02	14
43	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснаюжения, d-16/20 мм	м	700	302		211400	0	0		0
							0	0	0		0
44	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Компенсаторная лента Плинтус-TXClusiv	м	65	62,62		4070	0	0		0
							0	0	0		0
45	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Скотч	м	65	8,5		553	0	0		0
							0	0	0		0
46	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Клипсы для крепления труб	шт	2000	5,93		11860	0	0		0
							0	0	0		0
47	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Размоточный станок	шт	1	2124,47		2124	0	0		0
							0	0	0		0
48	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Кожухи для пластиковых труб 400 мм	шт	10	83,86		839	0	0		
							0	0	0		

49	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Инструмент для закрепления клипс	шт	1	24375,49		24375	0	0		0
							0	0	0		0
50	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Пластификатор для цемента	шт	4	2571,73		10287	0	0		0
							0	0	0		0
		Итого прямые затраты по смете					**2076188**	**16661**	**454980**		**1537**
							352771	**7306**			**27**
		Стоимость обрудования					**54108**				
		Накладные расходы					454980				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						68247			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						360077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					148624				
		Итого по разделу					**2679792**				
		Котельная (6-1-1)									
		Полы серия 2.244-1 в.6 АС-11									
101	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,02	186,47	2,92	6530	102	644	0,07	2
					13,66	1,29	478	45	123		0
102	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,8	9679,38		27102	0	2539	3,66	10
					737,1		2064	0	123		0
103	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30-20 мм	м2	35,02	400,19	16,42	14015	575	3246	0,36	13
					68,16	7,2	2387	252	123	0,03	1
107	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	м2	35,02	162,7	10,94	5698	383	6658	0,69	24
					149,76	4,8	5245	168	123	0,02	1
		ТИП 400Г-3,783 м2									
108	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,78	186,47	2,92	705	11	70	0,07	0
					13,66	1,29	52	5	123		0
109	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых тармбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,3026	9813		2969	0	274	3,66	1
					737,1		223	0	123		0
110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,78	252,75	11,07	955	42	338	0,36	1
					67,86	4,86	257	18	123	0,02	0
111	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изола	м2	3,78	392,95	20,49	1485	77	561	0,42	2
					111,74	8,98	422	34	123	0,03	0
112	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	3,78	273,1	10,07	1032	38	328	0,25	1
					66,11	4,42	250	17	123	0,02	0
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,78	252,75	11,07	955	42	338	0,36	1
					67,86	4,86	257	18	123	0,02	0

		ТИП 529В- 6,55 м2									
117	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,55	186,47	2,92	1221	19	120	0,07	0
					13,66	1,29	89	8	123		0
118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,524	9679,38		5072	0	475	3,66	2
					737,1		386	0	123		0
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,55	252,75	11,07	1656	73	586	0,36	2
					67,86	4,86	444	32	123		0
		Стены									
125	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором	м2	152,15	334,17	4,36	50844	663	28379	0,74	113
					176,38	1,26	26836	192	105	0,05	8
		Итого прямые затраты по смете					**120240**	**2026**	**44556**		**173**
							39390	790			**10**
		Накладные расходы					44556				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						6683			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						40180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9888				
		Итого по разделу					**174684**				
		Внутриплощадочные сети водопровода (по смете 6-3-1)									
		Раздел 2. Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
53	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,5	м3	315,04	36,59	34	11527	10711	4223	0,01	3
					2,59	11,23	816	3538	97	0,03	9
54	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,5	м3	143,53	40,25	37,4	5777	5368	2118	0,02	3
					2,85	12,36	409	1774	97	0,03	4
55	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,31	392,76		1694	0	1914	2,13	9
					392,76		1694	0	113		0

56	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении . группы грунтов до 5 м/ За минусом 10 см присыпки, учтенных в прокладке труб/	м3	521,64	6,1	6,1	3182	3182	1184		0
						2,34	0	1221	97	0,01	5
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	57,96	174,33		10104	0	11418	0,97	56
					174,33		10104	0	113		0
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. Над трубами не уплотнять!	м3	312,98	26,66	4,52	8344	1415	6721	0,11	34
					22,14		6929	0	97		0
Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 27,46 м3 лишнего грунта											
59	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками основания ттрудопровода 100 мм	м3	5,42	26,66	4,52	144	24	116	0,11	1
					22,14		120	0	97		0
60	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,15	93683,87	39017,49	14053	5853	13046	247	37
					54405	12496,77	8161	1875	130	37,3	6
61	С130804-104 Изм.и. доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dв 160 мм	10 м	15,15	6050		91658	0	0		0
							0	0			0
		Колодцы d=1000 мм 11 шт									
62	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	11,51	12178,22	2823,74	140171	32501	69948	15,87	183
					3438,93	1235,82	39582	14224	130	4,64	53
63	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 10-20 мм	м3	4,59	8830		40530	0	0		0
							0	0			0
64	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ3634-79	шт	10	8060		80600	0	0		0
							0	0			0
65	С131104-10 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный Т/С250/, ГОСТ3634-79	компл.	1	13400		13400	0	0		0
							0	0			0
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,51	131		1508	0	0		0
							0	0			0

69	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,/В15/ круглые	м3	3,08	30100		92708	0	0		0
							0	0			0
72	С143018-36	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000 мм КЦ-10-6	м	12,98	5478		71104	0	0		0
							0	0			0
73	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/КЦО-1	шт	11	828,34		9112	0	0		0
							0	0			0
74	С143018-33	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000 мм КЦ-10-6	м	1,16	4662,5		5409	0	0		0
							0	0			0
75	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,7347	7872,25	329,68	5784	242	1156	5,95	4
					1190,48	143,33	875	105	118	0,54	0
		Колодец-охладитель									
78	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	25,39	36,59	34	929	863	340	0,01	0
					2,59	11,23	66	285	97	0,03	1
79	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	15,16	40,25	37,4	610	567	224	0,02	0
					2,85	12,36	43	187	97	0,03	0
80	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,4547	392,76		179	0	202	2,13	1
					392,76		179	0	113		0
81	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/ За минусом 10 см присыпки, учтенных в прокладке труб/	м3	50,98	6,1	6,1	311	311	116		0
						2,34	0	119	97	0,01	1

82	Е010[illegible]-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и [illegible] в грунтах 1 группы	м3	5,67	174,33		988	0	1117	0,97	0
					174,33		988	0	113		0
83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическим трамбовками . Над трубами не уплотнять !	м3	50,98	26,66	4,52	1359	230	1095	0,11	6
					22,14		1129	0	97		0
	Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 11,41 м3 лишнего грунта										
84	Е0123-16-4	Устройство канализационных круглых бетонных монолитных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,48	14122,39	512,33	20901	758	16772	38,75	57
					8493,03	224,35	12570	332	130	0,84	1
85	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 10-20 мм	м3	1,15	8270		9511	0	0		0
							0	0			0
86	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ3634-79	шт	1,0	8060		8060	0	0		0
							0	0			0
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,48	131		194	0	0		0
							0	0			0
90	С143018-24	Плиты покрытий для колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,/В15/ круглые	м3	0,1	30100		3010	0	0		0
							0	0			0
93	С143018-36	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000 мм КЦ-10-6	м	0,59	5478		3232	0	0		0
							0	0			0
94	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/КЦО-1	шт	1	828,34		828	0	0		0
							0	0			0
95	С143018-33	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 700 мм КЦ7-3	м	0,29	4662,5		1352	0	0		0
							0	0			0
96	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,0948	7872,25	329,68	746	31	149	5,95	1
					1190,48	143,33	113	14	118	0,54	0
							659019	62058	131860		401
		Итого прямые затраты					**83777**	**23674**			**81**
		Накладные расходы					131860				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						19779			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						107451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					47453				
		Итого по разделу 2					**838332**				
	На вертикальную планировку терртории (7-1-1)										

1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м планировка	м3	3934	8,68	8,68	34147	34147	12745		0
						3,34	0	13140	97	0,01	39
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3934	8,04	8,04	31629	31629	11791		0
						3,09	0	12156	97	0,01	39
3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м Устройство корыта под покрытия	м3	424	8,68	8,68	3680	3680	1374		0
						3,34	0	1416	97	0,01	4
4	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	424	8,04	8,04	3409	3409	1271		0
						3,09	0	1310	97	0,01	4
	Баланс из-под зданий и сооружений сотавил 18,38 м3 недостающего грунта =6463+18,38= 6481,38 м3										
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3240,69	43,58	41,12	141229	133257	52590	0,01	32
					2,43	14,3	7875	46342	97	0,04	130
6	Е010333-А151	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	5671,21	131,9	131,90	748033	748033	183464		0
						32,35	0	183464	100	0,52	2949
		Итого прямые затраты					**962128**	**954156**	**263235**		**32**
							7875	**257827**			**3166**
		Накладные расходы					263235				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						39485			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						265702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					73522				
		Итого по разделу					**1298885**				
		Ограждение территории (7-6-1)									
		Раздел 2. Ограждение территории, /488 м/									
6	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6А монтаж металлоконструкций	м	488	558,86	74,96	272724	36580	61666	0,27	132
					58,77	31,49	28680	15367	140	0,12	59
7	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6А строительные работы	м	488	1860,63	3,42	907987	1669	121338	1,2	586
					275,03	1,24	134215	605	90		0
		Итого прямые затраты					**1180711**	**38249**	183003		**717**
							162894	**15972**			**59**
		Накладные расходы					183003				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						27451			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						178867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					81823				

112	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	м2	1	12300		12300	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
113	С11011-797 прим	Скобяные изделия люков для общественных зданий	комп	1	180		180	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого:					**2333269**	**37447**	**135766**		**371**
							81753	**16270**			**54**
		Накладные расходы					135766				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						20365			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						98023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					148142				
		Итого по разделу 3					**2617177**				
		Раздел 6. Проемы									
		Окна АС-16									
193	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,трехстворчатых / в т. ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОК-1,2	м2	54,08	402,21	20,85	21752	1128	14982	1,02	55
					222,31	8,55	12023	462	120	0,03	2
194	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	54,08	9880		534310	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
195	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	109,08	260,01	6,22	28362	678	16366	0,59	64
					122,27	2,76	13337	301	120	0,01	1
196	Спрайс-лист-Р.А.М.	Доски подоконные, из ПХВ профилей марка с ПД7-40 по ПД16-40, толщина 34 мм, шириной 400 мм	м2	66,7	905,87		60422	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
197	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,96	539,99	20,86	1058	41	685	1,3	3
					283,05	8,04	555	16	120	0,03	0
198	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные ОК-3	м2	1,96	7020,5		13760	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
199	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	2,36	569,23	21,03	1343	50	873	1,38	3
					300,26	8,04	709	19	120	0,03	0
200	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	1,47	7020,5		10320	0	0	0	0
							0	0	0	0	0

201	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ОК-5	м2	0,89	4076,42		3628	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
202	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,53	485,17	21,24	742	32	459	1,11	2
					241,58	8,31	370	13	120	0,03	0
203	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ОК-6	м2	1,53	5208,76		7969	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого:					**683667**	**1929**	**33364**		**127**
							26993	**811**			**3**
		Накладные расходы					33364				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						5005			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						27804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					43022				
		Итого по разделу 6					760053				
	Полы /АС-14/ серия 2ю244-1 вып.6 /АС-20/										
		Узел 400=40,70 м2									
239	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	40,7	64,43	2,92	2622	119	748	0,07	3
					13,66	1,29	556	53	123	0	0
240	Е011-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	3,26	9813		31990	0	2956	3,66	12
					737,1		2403	0	123	0	0
		ТИП 112=181,08 м2									
246	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	181,09	137,38	10,43	24878	1889	15155	0,24	43
					63,48	4,56	11496	826	123	0,02	4
247	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	181,09	1880,29		340502	0	153758	3,24	587
					690,3		125006	0	123		0
		ТИП 531=41,5 м2									
252	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	41,5	64,43	2,92	2674	121	763	0,07	3
					13,66	1,29	567	54	123	0	0
253	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	3,32	9813		32579	0	3010	3,66	12
					737,1		2447	0	123	0	0
254	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	41,5	252,75	11,07	10489	459	3712	0,36	15
					67,86	4,86	2816	202	123	0,02	1
		ТИП 747=9,68 м2									

258	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,68	64,43	2,92	624	28	178	0,07	[illegible]
					13,66	1,29	132	12	123	0	0
259	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	0,7744	9813		7599	0	702	3,66	3
					737,1		571	0	123	0	0
260	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	9,68	252,75	11,07	2447	107	866	0,36	3
					67,88	4,86	657	47	123	0,02	0
261	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	9,68	137,38	10,43	1330	101	810	0,24	2
					63,48	4,56	614	44	123	0,02	0
262	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20/40 мм	м2	9,68	252,75	11,07	2447	107	866	0,36	3
					67,86	4,86	657	47	123	0	0
263	E0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	38,72	33,69	0,74	1304	29	54	0	0
					0,82	0,32	32	12	123	0	0
264	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20 мм	м2	9,68	400,19	16,42	3874	159	897	0,36	3
					68,16	7,2	660	70	123	0,03	0
		ТИП 400=68,52 м2									
268	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	68,52	64,43	2,92	4415	200	1260	0,07	5
					13,66	1,29	936	88	123	0	0
269	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	5,48	9813		53775	0	4968	3,66	20
					737,1		4039	0	123	0	0
270	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	68,52	252,75	11,07	17318	759	6129	0,36	25
					67,86	4,86	4650	333	123	0,02	1
271	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	68,52	137,38	10,43	9413	715	5734	0,24	16
					63,48	4,56	4350	312	123	0,02	1
272	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	68,52	252,75	11,07	17318	759	6129	0,36	25
					67,86	4,86	4650	333	123	0,02	1
		ТИП 382=111,18 м2									
276	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	111,18	64,43	2,92	7163	325	2044	0,07	8
					13,66	1,29	1519	143	123	0	0
277	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	8,89	9813		87238	0	8060	3,66	33
					737,1		6553	0	123		0
278	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	111,18	252,75	11,07	28101	1231	9945	0,36	40
					67,86	4,86	7545	540	123	0,02	2
		ТИП II-10 Узел-1 /101,2 м2/									
282	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	101,2	64,43	2,92	6520	296	1861	0,07	7
					13,66	1,29	1382	131	123	0	0
283	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	5,06	9813		49654	0	4588	3,66	19
					737,1		3730	0	123	0	0
284	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	101,2	252,75	11,07	25578	1120	9052	0,36	36
					67,86	4,86	6867	492	123	0,02	2

28.	E011-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из п/ или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	101,2	62,05	6,17	6279	624	7289	0,26	26
					55,87	2,69	5654	272	123	0,01	1
286	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	м3	2,4	7605		18252	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
287	E011-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	101,2	62,05	6,17	6279	624	7289	0,26	26
					55,87	2,69	5654	272	123	0,01	1
288	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30	м3	3,13	29200		91396	0	0	0	0
							0	0	0		0
289	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20/50 мм	м2	101,2	465,06	14,94	47064	1512	11592	0,45	46
					86,58	6,55	8762	663	123	0,02	2
290	E0111-11-6 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки из легкого бетона	м2	607,2	81,12	0,74	49256	449	851		0
					0,82	0,32	498	194	123		0
		Итого прямые затраты по смете					**990380**	**11732**	**271268**		**1022**
							215402	**5141**			**18**
		Накладные расходы					271268				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						40690			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						220543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					75699				
		Итого по разделу 6					**1337347**				
		Раздел 9. Внутренняя отделка АС-13									
		СТЕНЫ									
314	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1282,63	334,17	4,36	428616	5592	239239	0,74	949
					176,38	1,26	226230	1616	105	0,05	64
315	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	170,24	707,98	7,05	120527	1200	73233	1,79	305
					406,58	3,11	69216	529	105	0,01	2
		Итого прямые затраты по смете					**549143**	**6792**	**312472**		**1254**
							295446	**2146**			**66**
		Накладные расходы					312472				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						46871			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						297592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					51697				
		Итого по разделу 9					913311				
		Раздел 10. Наружная отделка АС-9									

		Итого по разделу 2					144[illegible]				
		ВСЕГО:					3778060				
		в.т.ч. Оборудование					54108				

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Подрядчик: _____ Е. Ермаханов
Нач. ПТО ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию и материалам: _____ С. Кайыров