...з... ... упр...ие с...гель... г. К...лорд...
...рядчик: Т... "Абу-Сер"
...й сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

Справка
...оимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2010 го...
согласно договора: №27 от 30 апреля 2010 г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР	Договорная стоимость Всего/ СМР	Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района	169 140,37	169 100,00	169 100,00	81 729,84	169 100,00	81 729,84	12 185,59	5 869,10
	ВСЕГО:	**169 140,37**	**169 100,00**	**169 100,00**	**81 729,84**	**169 100,00**	**81 729,84**	**12 185,59**	**5 869,10**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор РКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель-отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

ТОО "АБУ-СЕР" ЖШС

РКП "Дирекция строящихся сооружений по газификации"
Группа капитального строительства
СОГЛАСОВАНО
"__"_____200__г.
(подпись) (Ф.И.О.)
г.Кызылорда

Заказчик: **Областное Управление строительства г. Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство Детского сада санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

АКТ выполненных работ за ноябрь месяц

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	5 564,151	49,024		5 613,175
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	100,155			100,155
		Итого по смете	5 664,306	49,024		5 713,330
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	76,468			76,468
		Выслуга лет 1%			56,643	56,643
		Дополнительные отпуска 0,4%			22,657	22,657
		Итого глава 9.	76,468		79,300	155,768
		ВСЕГО	5 740,774	49,024	79,300	5 869,098
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	5 740,774	49,024	79,300	5 869,098
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 г. К=1,823	10 465,431	89,371	144,564	10 699,366
		С понижающим коэф. =0,996943	10 433,438	89,098	144,122	10 666,658
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			213,333	213,333
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	10 433,438	89,098	357,456	10 879,991
		НДС 12%			1 305,599	1 305,599
		Всего договорная стоимость	10 433,438	89,098	1 663,055	**12 185,59**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

ГКП «Дирекция строящихся объектов газификации»
ОТН
Группа капитального строительства
СОГЛАСОВАНО
«__» _____ 200__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)
г.Кызылорда

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию и материалам: _____ С. Кайыров

Заказчик : **Областное Управление Строительства г. Кызылорда**
Подрядчик : **ТОО "Абу-Сер"**

Форма 2

Наименование объекта : Детсад санаторного типа на 90 мест в пос. Шиели Шиелийского района
Договор № 27 от 30.04.10 г.

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.

Составлен (а) в ценах 2001г.

№ ПП	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8. Полы /АС-14/ серия 2ю244-1 вып.6 /АС-20/										
		Узел 400=40,70 м2									
245	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	42,74	268,83	0,35	11490	15	2852	0,24	10
					54,12	0,14	2313	6	123		0
		ТИП 112=181,08 м2									
250	Е111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	193,77	113,51	0,51	21995	99	3785	0,08	16
					15,65	0,23	3033	45	123		0
		ТИП 531=41,5 м2									
255	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на тканевой подоснове на клее "Бустилат"	м2	41,5	1047,35	5,45	43465	226	4004	0,38	16
					76,05	2,4	3156	100	123	0,01	0
256	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	44,41	113,51	0,51	5041	23	867	0,08	4
					15,65	0,23	695	10	123	0	0
257	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	4,15	221,9	2,1	921	9	448	0,47	2
					101,79	0,94	422	4	105	0	0
		ТИП 747=9,68 м2									
265	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	19,36	-47,97	-0,74	-929	-14	-60	-0,01	0
					-2,2	-0,32	-43	-6	123	0	0

266	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	10,16	35,39	0,25	360	3	302	0,1	1
					24,05	0,12	244	1	123	0	0
267	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	м2	0,968	218,05	2,1	211	2	104	0,47	0
					101,79	0,94	99	1	105	0	0
		ТИП 400=68,52 м2									
274	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	71,95	35,39	0,25	2546	18	2139	0,1	7
					24,05	0,12	1730	9	123	0	0
275	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	м2	6,85	219,05	2,1	1500	14	739	0,47	3
					101,79	0,94	697	6	105	0	0
		ТИП 382=111,18 м2									
280	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	116,74	35,39	0,25	4131	29	3471	0,1	12
					24,05	0,12	2808	14	123		0
281	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	м2	11,12	219,05	2,1	2436	23	1199	0,47	5
					101,79	0,94	1132	10	105		0
		ТИП П-10 Узел-1 /101,2 м2/									
292	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на тканевой подоснове на клее "Бустилат"	м2	101,2	1047,35	5,45	105992	552	9765	0,38	38
					76,05	2,4	7696	243	123	0,01	1
293	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	108,28	113,51	0,51	12291	55	2115	0,08	9
					15,65	0,23	1695	25	123		0
294	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	10,12	221,9	2,1	2246	21	1092	0,47	5
					101,79	0,94	1030	10	105		0
		Второй этаж тип 340=19,85 м2									
295	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 толщ. 15 мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м	19,85	1447,13	13,04	28726	259	5588	1,06	21
					223,18	5,71	4430	113	123	0,02	0
296	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	20,84	268,83	0,35	5602	7	1391	0,24	5
					54,12	0,14	1128	3	123		0
300	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	472,64	113,51	0,51	53649	241	9232	0,08	38
					15,65	0,23	7397	109	123		0
301	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	441,72	221,9	2,1	98018	928	47647	0,47	208
					101,79	0,94	44963	415	105		0
		ТИП 471=50,39 м2									
303	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на тканевой подоснове на клее "Бустилат"	м2	50,39	1047,35	5,45	52776	275	4862	0,38	19
					76,05	2,4	3832	121	123	0,01	1
304	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	53,92	113,51	0,51	6120	27	1053	0,08	4
					15,65	0,23	844	12	123		0
305	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	5,04	221,9	2,1	1118	11	544	0,47	2
					101,79	0,94	513	5	105		0

310	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	37,34	35,39	0,25	1321	9	1110	0,1	4
					24,05	0,12	898	4	123		0
311	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	м2	3,56	219,05	2,1	780	7	384	0,47	2
					101,79	0,94	362	3	105		0
		Итого прямые затраты по смете:					**461807**	**2839**	**104634**		**430**
							91074	**1263**			**2**
		Накладные расходы					104634				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						15695			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						92338			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					33986				
		Итого по разделу 8					600427				
		Раздел 10. Наружная отделка АС-9									
321	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм	м2	680,39	676,75	3,71	460454	2524	105004	0,54	367
					145,34	1,64	98888	1116	105	0,01	7
322	ССМЦ т.ч	Добавка на введение пигмента	м2	680,39	40		27216	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
323	С11011-296*	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	6,12	1469,82		8995	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
325	Е0115-158-1	Окраска откосов фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	70,35	152,33	1,84	10716	129	1705	0,09	6
					22,26	0,82	1566	58	105	0	0
		Итого прямые затраты по смете:					**507381**	**2654**	**106709**		**374**
							100454	**1174**			**7**
		Накладные расходы					106709				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						16006			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						101627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					36845				
		Итого по разделу 11					650935				
	Водопровод и канализация (2-1-2)										
		Раздел 1. Водопровод									
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	250	14,2		3550	0	4448	0,05	13
					13,9		3475	0	128		0
10	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	25	14,34		359	0	445	0,05	1
					13,9		348	0	128		0
		Итого прямые затраты по смете:					**3909**	**0**	**4893**		**14**
							3823		**256**		**0**
		Накладные расходы					4893				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						734			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						3823			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					528				
		Итого по разделу 1					**9329**				
		Раздел 2. Канализация К1									
		Водомерный типовой узел									
104	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	2,98	14,2		42	0	53	0,05	0
					13,9		41	0	128		0
		Итого прямые затраты по смете:					**42**	**0**	**53**		**0**
							41	**0**			**0**
		Накладные расходы					53				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						8			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						41			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6				
		Итого по разделу 2					**101**				
	Отопление и вентиляция (2-1-3)										
		Раздел 1. Отопление									
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	598	14,61		8737	0	10953	0,05	30
					14,31		8557	0	128		0
		Итого прямые затраты по смете:					**8737**	**0**	**10953**		**30**
							8557	**0**			**0**
		Накладные расходы					10953				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						1643			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						8557			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1181				
		Итого по разделу 1					**20872**				
	На технологическое оборудование (2-1-7)										
84	Сб.5-3 таб.2 п.91	Весы платформенные, 1180х1030х1756	шт	1	14600		14600	0	0		0
							0	0			0
85	Сб.5-1 таб.1п.226	Колода для рубки мяса, 500х500х450	шт	1	5862		5862	0	0		0
							0	0			0
112	Сб.1-8 таб.29 п.34	Ингалятор ультразвуковой, производительность - 3,0см3/мин. , 245х233х323, 230в, 1ф, 0,13квт	шт	2	84540		169080	0	0		0
							0	0			0
133	Сб.5-3 таб.2р.III-б)	Инвентарь мелкой хозяйственный	мест	90	1101,1		99099	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты					**288641**	**0**	**0**		**0**
							0	**0**			**0**

		Стоимость оборудования									
		Накладные расходы					0				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						0			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%									
		Итого по разделу					**288641**				
		На строительные работы (3-1-1)									
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,6	28,97	26,93	249	232	91	0,01	0
					2,04	8,9	18	77	97	0,02	0
2	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,9	287,26		4280	0	4837	1,56	23
					287,26		4280	0	113		0
3	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов ниже отм. уровня	м3	14,9	410,3	410,3	6113	6113	4168		0
						288,41	0	4297	97	1,02	15
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,9	158,83		1414	0	1597	0,89	8
					158,83		1414	0	113		0
	Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку =14,6 м3 лишний грунт										
5	Е0106-13-1	Устройство бетонных подвалов	1м3	7,8	9891,75	96,42	77156	752	5571	3,06	24
					637,65	42,54	4974	332	105	0,16	1
6	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (из швеллера 16)	т	0,045	154200		6939	0	0		0
							0	0			0
7	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0231	39700		917	0	0		0
							0	0			0
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,64	252,75	11,07	920	40	326	0,36	1
					67,86	4,86	247	18	123	0,02	0
9	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	3,64	77,6	0,26	282	1	255	0,29	1
					66,69	0,12	243	0	105		0
10	Е0115-60-9	Штукеатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	16	342,17	2,36	5475	38	3251	1,01	16
					193,05	0,47	3089	8	105	0,04	1
11	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при аысоте этажа до 4 м	м3	3,93	2797,57	373,64	10994	1468	4978	4,54	18
					909,68	163,8	3575	644	118	0,61	2

12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,46	371,76	113,23	543	165	427	0,9	1
					197,15	46,37	288	68	120	0,14	0
13	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,94	5610		16493	0	0		0
							0	0			0
14	Е0110-23-1	Установка люка в каменных стенах	м2	1	371,76	113,23	372	113	292	0,9	1
					197,15	46,37	197	46	120	0,14	0
15	С12064-7	Люки и лазы утепленные двухпольные ДЛ 10-10АП	м2	1	13100		13100	0	0		
							0	0			
16	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	17,36	323,52	4,36	5616	76	3238	0,74	13
					176,38	1,26	3062	22	105	0,05	1
17	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая с добавлением коллера	м2	17,36	13,04	1	226	17	167	0,04	1
					8,72	0,44	151	8	105		0
18	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	м2	1,41	681,75	7,05	961	10	607	1,79	3
					406,58	3,11	573	4	105	0,01	0
19	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая с добавлением коллера	м2	22,77	13,04	1	297	23	219	0,04	1
					8,72	0,44	199	10	105		0
20	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,388	30806,18	353,91	11953	137	4321	39	15
					9126	155,03	3541	60	120	0,59	0
21	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного	м2	7,3	589,64	9,12	4304	67	800	0,42	3
					88,05	4	643	29	119	0,02	0
22	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 100	м3	0,86	1732,97		1490	0	730	3,24	3
					690,3		594	0	123		0
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,29	8740,77	73,49	11276	95	389	1,35	2
					254,48	32,41	328	42	105	0,12	0
		Итого прямые затраты по смете					**181372**	**9348**	**36264**		**133**
							27414	**5664**			**13**
		Накладные расходы					36264				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						5440			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						33078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					13058				
		Итого по Разделу					**230693**				
		На освещение (3-1-2)									
1	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с	шт	2	206,69	68,34	413	137	345	0,55	1
					112,91	46,71	226	93	108	0,16	0
2	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	шт	2	757		1514	0	0		0
							0	0			0

3	Е0121-17-5	Монтаж плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	1	222,65	7,05	223	7	110	0,48	0
					98,87	3,25	99	3	108	0,01	0
4	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУЗ	шт	1	871		871	0	0		0
							0	0	0		0
5	С151803-169	Ящик однолинейный серии ЯВП, тип ЯВП2-15	шт	1	2550		2550	0	0		0
							0	0	0		0
6	Е0121-24-7	Установка групповых осветильных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	1	459,94	34,69	460	35	444	1,74	2
					394,88	15,97	395	16	108	0,06	0
7	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	3	98,24		295	0	226	0,34	1
					69,62		209	0	108		0
8	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3	215		645	0	0		0
							0	0			0
9	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3	24		72	0	0		0
							0	0			0
10	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000 шт	0,003	22300		67	0	0		0
							0	0			0
11	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	15	98,49	9,46	1477	142	1428	0,39	6
					82,78	5,34	1242	80	108	0,02	0
12	С130806-54 Изм.и. доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	15	47		705	0	0		0
							0	0			0
13	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого	м	15	14,01	1,29	210	19	208	0,06	1
					12	0,86	180	13	108		0
14	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000 м	0,015	52100		782	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете					**10284**	**340**	**2760**		**11**
							2350	**206**			**0**
		Накладные расходы					2760				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						414			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						2556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					783				
		Итого по Разделу 2					**13826**				
	Котельная (6-1-1)										

		Полы серия 2.244-1 в.6 АС-11									
104	Е0111-15-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	70,04	-47,97	-0,74	-3360	-52	-217	-0,01	-1
					-2,2	-0,32	-154	-22	123		0
105	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	36,77	35,39	0,25	1301	9	1093	0,1	4
					24,05	0,12	884	4	123		0
106	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	м2	3,5	219,05	2,1	767	7	378	0,47	2
					101,79	0,94	356	3	105		0
		ТИП 400Г-3,783 м2									
115	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	3,97	35,39	0,25	140	1	118	0,1	0
					24,05	0,12	95	0	123		0
116	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	м2	0,3783	219,05	2,1	83	1	41	0,47	0
					101,79	0,94	39	0	105		0
		ТИП 529В- 6,55 м2									
120	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линелеума на клее "Бустилат"	м2	6,55	1047,35	5,45	6860	36	632	0,38	2
					76,05	2,4	498	16	123	0,01	0
121	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	7,01	113,51	0,51	796	4	137	0,08	1
					15,65	0,23	110	2	123		0
122	Е0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	м2	0,655	221,9	2,1	145	1	71	0,47	0
					101,79	0,94	67	1	105		0
		Стены									
128	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	24,04	219,05	2,1	5266	50	2593	0,47	11
					101,79	0,94	2447	23	105		0
		Наружная отделка АС-8									
131	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая с добавлением коллера	м2	7	13,04	1	91	7	67	0,04	0
					8,72	0,44	61	3	105		0
133	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	78,67	13,04	1	1026	79	757	0,04	3
					8,72	0,44	686	35	105		0
		Пандус									
135	Е0106-1-16	Устройство пандуса железобетонного плоского БМ В7,5	м3	1,1	9313,37	218,9	10245	241	520	1,79	2
					353,93	96,55	389	106	105	0,36	0
136	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0131	51500		675	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете:					**24035**	**384**	**6189**		**25**
							5478	**171**			**0**

		Накладные расходы					6189				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						928			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						5649			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1813				
		Итого по разделу					**32038**				
		Раздел 1. Дымовая труба									
137	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,66	24,14	22,44	161	149	59	0,01	0
					1,7	7,41	11	49	97	0,02	0
138	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,2061	261,14		54	0	61	1,42	0
					261,14		54	0	113		0
139	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,47	158,83		710	0	802	0,89	4
					158,83		710	0	113		0
	Баланс земляных масс учтен в смете 7-1-1 на вертикальную планировку =2,403 м3 из лишний грунт										
140	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование БМ В12,5 на СЦ ФО-3,4	1 м3	2,24	10842,1	287,31	24286	644	2152	3,94	9
					798,53	116,3	1789	261	105	0,35	1
141	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании Ан-1	1 т	0,016	128732,22	757,84	2060	12	126	33,1	1
					7195,5	333,45	115	5	105	1,26	0
142	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т	0,0115	22366,2	12379,57	257	142	185	42,5	0
					9828	5460,98	113	63	105	20,52	0
143	С12041-7	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0092	85500		787	0	0		0
							0	0			0
144	С12041-4	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0023	95500		220	0	0		0
							0	0			0
145	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0006	136500		82	0	0		0
							0	0	0		0
146	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т	0,0921	125166,2	12379,57	11528	1140	1479	42,5	4
					9828	5460,98	905	503	105	20,52	2
		Ф4									
147	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1 т	0,0087	9032,22	757,84	79	7	69	33,1	0
					7195,5	333,45	63	3	105	1,26	0

148	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0016	85500		137	0	0		0
							0	0			0
149	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 20мм	т	0,0071	80200		569	0	0		0
							0	0			0
150	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20/50 мм раствор М50	м2	1	214,94	2	215	2	96	0,42	0
					90,68	0,88	91	1	105		0
151	Е0106-9-2 К-3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	3	85,48	0,84	256	3	91	0,12	0
					28,38	0,38	85	1	105		0
		АС18									
152	Е0106-16-5	Устройство бетонной опорной подушки стен высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В15	м3	0,01	11558,2	190,24	116	2	12	5,18	0
					1053	83,91	11	1	105	0,32	0
153	Е0109-61-4	Монтаж ствола дымовой трубы	т	0,7099	28423,43	9619,8	20178	6829	11189	63,9	45
					15473,25	2039,61	10984	1448	90	7,58	5
154	С130806-115 Изм. и. доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	м	10	7180		71800	0	0		0
							0	0			0
155	С11011-884 Изм. и. доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	т	0,0085	86100		732	0	0		0
							0	0			0
156	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	т	0,1233	26581,3	957,57	3277	118	2413	99,9	12
					21615,75	131,63	2665	16	90	0,49	0
157	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,0655	80200		5253	0	0		0
							0	0			0
158	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0497	147100		7311	0	0		0
							0	0			0

159	С11011-899 Изм. и. доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат углевой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0082	91000		746	0	0		0
							0	0			0
160	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	10	26,14	0,26	261	3	234	0,12	1
					25,88	0,12	259	1	90		0
161	С11011-57	Болты строительные с гайками	т	0,0005	119700		60	0	0		
							0	0			
162	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 поверхностей	м2	19,84	289,31	0,08	5740	2	64	0,01	0
					3,54	0,03	70	1	90		0
163	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество	м2	3,82	210,55	0,08	804	0	563	0,65	2
					140,4	0,03	536	0	105		0
164	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	т	0,0037	178347,32	2033,32	660	8	59	42,7	0
					10530	897,97	39	3	140	3,37	0
165	Е0106-16-5	Устройство надбетонки под трубу БМ В12,5	м3	0,04	11344	190,24	454	8	48	5,18	0
					1053	83,91	42	3	105	0,32	0
166	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1 т	0,001	73374,79	338,66	73	0	13	58	0
					12577,5	149,17	13	0	105	0,56	0
167	С12041-132	Металлизация закладных	т	0,001	40200		40	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете					**158905**	**9067**	**19714**		**79**
							18555	**2359**			**8**
		Накладные расходы					19714				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						2957			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						20914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					10717				
		Итого по Разделу 1					**189337**				
	На теплотехнические оборудование (6-1-2)										

2	Е0118-2-4	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,64 МВт / 0,55 Гкал/ч /	котел	2	26462,55	4111,62	52925	8223	48567	77,56	155
					17172,68	1798,61	34345	3597	128	6,76	14
3	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300мм	шт	2	1540,08	14,09	3080	28	463	0,79	2
					174,74	6,03	349	12	128	0,02	0
4	Е0118-13-3	Установка насосов с электродвигвтелем, массой агрегата до 0,3 т	1 насос	2	5957,09	378,61	11914	757	11222	19,06	38
					4217,85	165,7	8436	331	128	0,62	1
6	Ц0108-530-4	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	шт	1	915,34	19,15	915	19	495	3,09	3
					518,19	3,08	518	3	95	0,01	0
7	Прайс лист	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	шт	1	13842,53	0	13843	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
8	Ц0107-171-3	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания, масса 1,47 тн	шт	2	14431,28	4864,37	28863	9729	15599	31,93	64
					7381,91	1284,07	14764	2568	90	5,73	11
9	С131301-99	Вентиляторы радиальные ВР-80-75: из углеродистой стали: N2,5 с электродвигвтелем	компл	2	24500	0	49000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
10	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	компл	1	1990,87	111,11	1991	111	2410	8,11	8
					1834,76	48,2	1835	48	128	0,19	0
11	Прайс лист	Водонагреватель Аристон 50 л	шт	1	9329,59	0	9330	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
12	Е0120-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	шт	10	282,34	0,61	2823	6	1352	0,44	4
					105,3	0,3	1053	3	128	0	0
13	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диам. патрубков 57 мм	1шт	1	12738,73	85	12739	85	805	2,64	3
					590,85	38,02	591	38	128	0,14	0
14	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н / нормальные / диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,7	1873,61	14,64	10680	83	2394	1,54	9
					321,75	6,41	1834	37	128	0,02	0
15	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 100 мм	шт	2	299,46	6,06	599	12	592	1,06	2
					228,15	2,93	456	6	128	0,01	0
16	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 200 мм	шт	2	352,34	6,06	705	12	666	1,18	2
					257,4	2,93	515	6	128	0,01	0
17	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, Д-200, 100 мм	шт	4	3600	0	14400	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
18	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	28	475,1	4,66	13303	130	2862	0,34	10
					77,81	2,05	2179	57	128	0,01	0
19	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	15	770,1	4,66	11552	70	1533	0,34	5
					77,81	2,05	1167	31	128	0,01	0

20	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	т	35	1254,67	13,58	43913	475	5678	0,56	20
					120,81	5,94	4228	208	128	0,02	1
21	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	компл	5	68,88	0	344	0	187	0,12	1
					29,25	0	146	0	128	0	0
22	Ц0106-311-4	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 1 м3	т	1	133969,39	31976,39	133969	31976	93855	473	473
					99749	4534,37	99749	4534	90	20,23	20
23	С131201-16	Баки / круглые и прямоугольные / без водоуказателя, емкостью 1,25 м3	шт	1	17000	0	17000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
24	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	м	16	383,1	4,66	6130	75	1636	0,34	5
					77,81	2,05	1245	33	128	0,01	0
25	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	3
					330,53	20,47	661	41	128	0,07	0
26	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа / 10 кгс/см2 /, Ду 50 мм	шт	2	3500		7000	0	0		0
							0	0	0		0
27	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа / 16 кгс/ см2/, Ду 15 мм	шт	2	367		734	0	0		0
							0	0			0
28	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа / 16 кгс/ см2/, Ду 20 мм	шт	9	437		3933	0	0		0
							0	0	0		0
29	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа / 16 кгс/ см2/, Ду 32 мм	шт	4	641	0	2564	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
30	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300мм	шт	5	1534,58	13,68	7673	68	1123	0,77	4
					169,65	5,85	848	29	128	0,02	0
31	Ц0112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6 - 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2	751,05	102,85	1502	206	1211	3	6
					643,5	29,25	1287	59	90	0,13	0
32	2307-10885	КЛАПАН 17ч3бр1 Ду50; РУ16	шт	2	1971,46	0	3943	0	0	0	0
					0	0	0	0	0		0
33	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода	шт	4	601,94	29,14	2408	117	2077	3	12
					568,1	8,84	2272	35	90	0,04	0
34	2307-10768	Клапан обратный фланцевый 16КЧ9П, ДУ32, РУ25	шт	4	1065		4260	0	0		0
							0	0	0		0
35	Ц0112-803-1	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода	шт	1	535,19	9,19	535	9	472	3	3
					521,3	2,99	521	3	90	0,01	0

36	2307-10758	Клапан обратный муфтовый 16КЧ11Р, ДУ20, РУ16	шт	1	203,94	0	204	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
37	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2	975,33	1,57	1951	3	187	0,31	1
					73,13	0	146	0	128	0	0
38	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или гловых	компл	2	79,2	0	158	0	180	0,31	1
					70,2	0	140	0	128	0	0
39	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2	352		704	0	0		0
							0	0			0
41	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,52	148,54	0,08	671	0	372	0,37	2
					78,39	0,03	354	0	105	0	0
42	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	25,64	28,05	0,02	719	1	132	0,02	1
					5,71	0	146	0	90	0	0
43	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	25,64	33,58	0,02	861	1	94	0,02	1
					4,07	0	104	0	90	0	0
44	Е0126-4-8	Изоляция ДЫМОВОЙ ТРУБЫ матами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	10	197,19	21,87	1972	219	1311	0,56	6
					121,39	9,66	1214	97	100	0,04	0
45	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	м3	1	6000	0	6000	0	0		0
						0,00	0	0	0	0	0
46	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции ДЫМОВОЙ ТРУБЫ стеклопластиком	м	13	164,6	10,02	2140	130	780	0,27	4
					55,58	4,39	723	57	100	0,02	0
47	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	10м2	1	3860	0	5404	0	0	0	0
					0		0	0	0		0
48	Е0126-4-8	Изоляция ТРУБ матами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	13	197,19	21,87	2563	284	1704	0,56	7
					121,39	9,66	1578	126	100	0,04	1
49	Е011031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	м3	1,02	6000	0,00	6120	0	0	0	0
					0	0,00	0	0	0	0	0
50	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции ТРУБ стеклопластиком	м	13	164,6	10,02	2140	130	780	0,27	4
					55,58	4,39	723	57	100	0,02	0
51	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	10м2	2,99	3860	0	11541	0	0	0	0
					0		0	0	0	0	0
52	Е0126-4-8	Изоляция ГАЗОХОДОВ матами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	4,17	197,19	21,87	822	91	546	0,56	2
					121,39	9,66	506	40	100	0,04	0
53	Е011031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	м3	0,321	6000	0,00	1926	0	0	0	0
					0	0,00	0	0	0	0	0
54	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции ГАЗОХОДОВ стеклопластиком	м	4,17	164,6	10,02	686	42	250	0,27	1
					55,58	4,39	232	18	100	0,02	0

55	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	10м2	0,89	3860	0	3435	0	0	0	0
					0		0	0	0	0	0
56	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани	м2	17,5	323,35	98,12	5659	1717	3762	0,74	13
					171,99	43	3010	753	100	0,16	3
57	Е011031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	м3	0,7	6000	0,00	4200	0	0	0	0
					0	0,00	0	0	0	0	0
58	Е0126-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей фольгоизолом	м2	17,5	819,12	32,97	14335	577	13764	3,27	57
					772,2	14,34	13514	251	100	0,05	1
59	С11031-150	Фольга алюминевая / ГОСТ 19907-74 /	10м2	1,75	3260		5705	0	0		0
							0	0			0
60	1906-9017	ТЕЛЕЖКА ручная КС-3562А 37.100	шт	1	21750,87		21751	0	0		
							0	0			
		Пожарный щит									
61	С11021-63	Щит пожарный деревянный 1050х1050х300 мм	м3	0,331	13938		4613	0	0		
							0	0			
62	СНСб.5.1таб. 2п.202 прим.	Ящик для песка V=0.5 м3	шт	1	2900	0	2900	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
63	Прайс	Огнетушитель химвоздушный	шт	1	24727,41		24727	0	0		
							0	0			
64	СН5.1п.251 стр.18	Ведро пожарное	шт	2,000	340		680	0	0		
							0	0			
65	СН5.1п.254 стр.18	Лопата железная	шт	1	288	0	288	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
66	С11011-82	Войлок строительный	т	0,003	149700		449	0	0		
							0	0			
		Итого прямые затраты					**611453**	**55476**	**219959**		**929**
							201391	**13078**			**54**
		Стоимость оборудования					**34948**				
		Накладные расходы					219959				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						32994			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						214469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					47788				
		Итого по Разделу					**879199**				
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (6-1-4)										
		Раздел 1. Водопровод В1									
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	25	14,2		355	0	445	0,05	1
					13,9		348	0	128		0

19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5	14,2		71	0	89	0,05	0
					13,9		70	0	128		0
		Итого прямые затраты					**426**	**0**	**534**		**2**
							417	**0**			**0**
		Накладные расходы					534				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						80			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					58				
		Итого по Разделу					**1017**				
	Внеплощадочные сети водопровода (по смете 6-4-1)										
		Сети водопровода									
12	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.10 мм	км	0,2045	10697,5		2188		2776	51,5	11
					10442,25		2135		130		
25	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных штуцеров / патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1	1212,18	200,5	1212	201	783	2,01	2
					514,8	87,75	515	88	130	0,33	0
		Итого прямые затраты					**3400**	**201**	**3559**		**13**
							2650	**88**			**0**
		Накладные расходы					3559				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						534			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						2738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					418				
		Итого по разделу					**7377**				
	Внутриплощадочные тепловые сети (6-5-1)										
		Раздел 3. Теплофикационная камера УТ-2									
		Теплофикационная камера УТ-1									
113	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским решеток стремянки лестницы	м2	775,46	118,52		91908	0	87644	0,52	403
					107,64		83471	0	105		0
		Итого прямые затраты по смете:					**91908**	**0**	**87644**		**403**
							83471	**0**			**0**
		Накладные расходы					87644				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						13147			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						83471			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					10773				
		Итого по разделу 3					**190325**				
	Покрытие тротуаров, дорожек , площадок (7-2-1)										
Раздел 1. Асфальтовое покрытие проездов тип 1-1543 м2 на участке											
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12/15 см	м2	1543	85,02	19,35	131186	29857	30619	0,04	62
					8,33	6,59	12853	10168	133	0,02	31
2	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых	м2	1543	445	16,87	686635	26030	29346	0,03	46
					7,72	6,58	11912	10153	133	0,02	31
3	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировку табл. 27-53 при изменениии толщины покрытий на 0,5 см,	м3	3086	52,34		161521	0	41		0
					0,01		31	0	133		0
		Итого прямые затраты					**979342**	**55887**	**60006**		**108**
							24796	**20321**			**62**
		Накладные расходы					60006				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						9001			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						45117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					62361				
		Итого по разделу					**1101709**				
Раздел 2. Асфальтовое покрытие тротуаров и дорожек тип 3-525 м2											
4	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийных смесей толщиной 12/16 см	м2	881	116,97	13,84	103051	12193	64621	0,24	211
					49,44	5,71	43557	5031	133	0,02	18
5	Е0127-56-2 К=4	На каждый 1 см изменения толщины добавлять	м2	3524	-5,7		-20087	0	-5062	-0,01	-35
					-1,08		-3806	0	133		0
6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	м2	881	466,71		411172	0	37706	0,14	123
					32,18		28351	0	133		0
		Итого прямые затраты					**494135**	**12193**	**97265**		**300**
							68101	**5031**			**18**
		Накладные расходы					97265				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						14590			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						73132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					35484				
		Итого по разделу					**626885**				
Раздел 3. Покрытие площадок тип - = 200 м2											
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	28	1695	71,96	47460	2015	1653	0,14	4
					27,79	16,59	778	465	133	0,04	1

8	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий из растительного грунта толщиной 12/10 см	м2	200	27,72	19,35	5544	3870	5969	0,04	8
					8,33	6,59	1666	1318	133	0,02	4
		Итого прямые затраты					**53004**	**5885**	**5621**		**12**
							2444	**1783**			**5**
		Накладные расходы					5621				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						843			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						4227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3518				
		Итого по разделу					**62143**				
	Раздел 4. Асфальтовое покрытие из легкого суглинка тип 5=178 м2										
9	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий из легкого суглинка толщиной 12/8 см	м2	178	27,71	19,35	4932	3444	3532	0,04	7
					8,33	6,59	1483	1173	133	0,02	4
		Итого прямые затраты					**4932**	**3444**	**3532**		**7**
							1483	**1173**			**4**
		Накладные расходы					3532				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						530			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						2656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					508				
		Итого по разделу					**8972**				
		Раздел 5. Отмостка =182 м2									
10	Е011-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	182	64,43	2,92	11726	531	3347	0,07	13
					13,66	1,29	2486	235	123		0
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	м2	182	466,71		84941	0	7789	0,14	25
					32,18		5857	0	133		0
		Итого прямые затраты					**96667**	**531**	**11136**		**38**
							8343	**235**			**0**
		Накладные расходы					11136				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						1670			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						8578			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6468				
		Итого по разделу					**114272**				
	На малые архитектурные формы (7-4-1)										
1	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы ТП 320-57	площадка	1	154844,38	3874,18	154844	3874	27370	90	90
					19390,8	1187,78	19391	1188	133	4,5	5
2	У1-28-9	Навес теневой типа 7, строительные работы ТП 320-60	навес	4	19407,01	431,47	77628	1726	26585	25	100
					5362,5	175,97	21450	704	120	0,66	3
3	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы ТП 320-44	скамья	2	10510,99	263,18	21022	526	4568	9,7	19
					2087,09	87,98	4174	176	105	0,33	1

4	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы ТП 320-44	урна	9	1634,67	62,15	16512	559	4748	2,2	20	
					480,48	22	4324	198	105	0,08	1	
5	У1-19-11	Качалка тип IV, строительные работы ТП 320-53	качалка	4	13670,58	1345,5	54682	5382	12127	11	44	
					2359,5	527,9	9438	2112	105	2	8	
6	У1-9-18	Лиана тип I, строительные работы ТП 310-4-1	лиана	2	5348,41	544,78	10697	1090	1140	1,5	3	
					330,33	212,63	661	425	105	0,8	2	
7	У19-19	Лиана тип I, монтаж металлоконструкций	лиана	2	14964,03	24,72	29928	49	5463	14	28	
					3025,31	9,72	6051	19	90	0,03	0	
8	У1-9-44	Турник, строительные работы ТП 310-4-1	турник	1	8148,43	566,71	8148	567	952	3,2	3	
					686,4	219,96	686	220	105	0,83	1	
9	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	1	8795,54	14,86	8796	15	1613	8	8	
					1787,68	4,86	1788	5	90	0,01	0	
10	У1-9-32	Стенка гимнастическя, тип I, строительная работы ТП 310-4-1	стенка	1	5254,65	537,48	5255	537	633	1,8	2	
					390,39	212,63	390	213	105	0,8	1	
11	У1-9-33	Стенка гимнастическя, тип I, монтаж металлоконструкций	стенка	1	8641,39	14,86	8641	15	1581	7,8	8	
					1751,93	4,86	1752	5	90	0,01	0	
12	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы ТП 310-4-1	песочн.	4	8601,08	197,37	34404	789	8999	8,5	34	
					1812,53	62,32	7250	249	120	0,23	1	
		Пожарный щит										
13	Сб. 1-9 таб. 13 п.5	Щит пожарный	шт	1	5080		5080	0	0		0	
							0	0			0	
14	Сб. 5-3 таб. 2 п.315	Багор пожарный	шт	1	380		380	0	0		0	
							0	0			0	
15	СНСб. 5.3. таб. 2п.319	Огнетущитель порошковый	шт	1	2540		2540	0	0		0	
							0	0			0	
16	СНСб. 1.9. таб.14п.3	Огнетущитель углекиелый ОУ-2А	шт	1	1840		1840	0	0		0	
							0	0			0	
17	СН5.1п.254 стр.18	Лопата железная	шт	1	288		288	0	0		0	
							0	0			0	
18	СН5.3 таб. 2п.320	Топор	шт	1	420		420	0	0		0	
							0	0			0	
19	СН5.3 таб. 2п.317	Ведро пожарное емкостью 12 л	шт	1	340		340	0	0		0	
							0	0			0	
20	СН5.3 таб. 2п.320	Вилы	шт	1	288		288	0	0		0	
							0	0			0	
21	СНСб.5.1 таб.2п.202	Ящик для песка V-0,5 м3	шт	1	2900		2900	0	0		0	
							0	0			0	
22	С143008-92	Песок природный	м3	0,5	1450		725	0	0		0	
							0	0			0	
		Емкость для мойки обуви										

23	Е0109-61-53	Монтаж корыта	т	0,0152	11994,7	3081,33	182	47	125	36,3	1
					8190	957,36	124	15	90	3,51	0
24	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки, корыта и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0152	59064,68	17432,58	898	265	577	161	2
					37674	4523,74	573	69	90	13,02	0
25	С11011-875 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0132	94400		1246	0	0		0
							0	0			0
26	С130806-56 Изм.и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	1,32	90		119	0	0		0
							0	0			0
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4394	23,55	0,06	10	0	3	0,03	0
					7,55	0,03	3	0	90		0
28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8787	43,64	0,02	38	0	4	0,02	0
					5,41		5	0	90		0
		Итого прямые затраты					**447853**	**15442**	96489		**362**
							78060	**5597**			**21**
		Стоимость оборудования					**14076**				
		Накладные расходы					96489				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						14473			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						83657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					31816				
		Итого по разделу					**576157**				
		На ирригацию (7-5-1)									
1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	139,68	29,41	27,82	4108	3886	1902	0,01	1
					1,59	12,45	222	1739	97	0,01	1
2	Е0101-164-1 т.ч. п-155 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработи их механизированным способом	м3	4,32	261,14		1128	0	1275	1,42	6
					261,14		1128	0	113		0
		Итого прямые затраты					**5236**	**3886**	**3177**		**8**
							1350	**1739**			**1**
		Накладные расходы					3177				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						477			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						3089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					505				
		Итого по разделу					**8918**				

ЕГО:					613175			
в.т.ч. Оборудование					49024			

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления
строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской
области _____ А. Рашев

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Подрядчик: _____ Е. Ермаханов
Нач. ПТО ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР _____ Е. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Менеджер по испол. _____ 200__ г.
тех. документации: _____ С. Сулейменова
(подпись) (Ф.И.О.)
г.Кызылорда

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию
и материалам: _____ С. Кайыров