к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
121140007215

Заказчик **АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Научно исследовательский институт типового и экспериментального проектирования НИИТЭП (Институт жилища)",Республика Казахстан, г. Астана, Иманбаевой, дом № 16, тел.: 32-61-90, факс 32-43-44**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940001702

Договор (контракт) Договор № СПБ-14 от 11.03.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000018	20.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка разделов типовых проектов (первый и второй этапы календарного плана)		усл	1	104 332 800,00	104 332 800,00
			Итого	1	x	104 332 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенжетаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ДЛЯ ДОГОВОРОВ И АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Генподрядчик:
АО «КазНИИСА»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
тел. 8 (7273) 927616, факс 8 (7273) 927592
БИН 121140007215
ИИК KZ37070KK1KS03772004,
Код СКС KS03772
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Субподрядчик:
ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)»
г. Астана, ул. Иманбаевой, 16
тел/факс 8(7172) 32-43-44
БИН 050940001702
ИИК KZ24998BTB0000003049
БИК TSESKZKA
КБЕ 17
в АО «Цеснабанк» г. Астаны

Акт выполненных работ №1
по разработке разделов типовых проектов:

1. «5-ти этажный жилой дом коридорного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

2. «9-ти этажный жилой дом коридорного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

3. «12-ти этажный жилой дом башенного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

4. «Унифицированная девятиэтажная блок-секция жилого дома ТИП 3 в индустриальной домостроительной системе» секция: 3-2-2 комнатные квартиры

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»
(первый и второй этапы календарного плана)

г. Алматы **20 мая 2014 года**

Мы, нижеподписавшиеся, от Субподрядчика – директор ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)» Кенжетаев А.А., от Генподрядчика – финансовый директор АО «КазНИИСА» Бобряшов Д.Н., составили настоящий акт о том, что выполненные работы за данный этап, удовлетворяют условиям договора № СПБ-14 от 11 марта 2014 года и дополнительного соглашения №1 от 16 мая 2014 года к договору № СПБ-14, соответствуют техническому заданию, календарному плану и оформлены надлежащим образом.

При сдаче результатов с учетом выполнения условий договора общая стоимость работ составляет **260 832 000 (Двести шестьдесят миллионов восемьсот тридцать две тысячи) тенге,** в том числе НДС.

Сумма платежей, перечисленная ранее Генподрядчиком	–	39 124 800 тенге
Сумма за выполненные работы за данный этап составляет	–	104 332 800 тенге
Следует к перечислению	–	65 208 000 тенге

Шестьдесят пять миллионов двести восемь тысяч тенге, в том числе НДС.

«Принял»
От Генподрядчика
Финансовый директор

Д.Н. Бобряшов

«Сдал»
От Субподрядчика
Директор

А.А. Кенжетаев

ГИПы: М. Жунусов, Д.Пахотин, К.Смаилов

Экономист С. Рахманова

Приложение 4
к договору № СПБ-14 от 11 марта 2014 года

Генподрядчик:
АО «КазНИИСА»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
тел. 8 (7273) 927616, факс 8 (7273) 927592
БИН 121140007215
ИИК KZ37070KK1KS03772004,
Код СКС KS03772
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Субподрядчик:
ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)»
г. Астана, ул. Иманбаевой, 16
тел/факс 8(7172) 32-43-44
БИН 050940001702
ИИК KZ24998BTB0000003049
БИК TSESKZKA
КБЕ 17
в АО «Цеснабанк» г. Астаны

Акт выполненных работ №2
по разработке разделов типовых проектов:

1. «5-ти этажный жилой дом коридорного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

2. «9-ти этажный жилой дом коридорного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

3. «12-ти этажный жилой дом башенного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

4. «Унифицированная девятиэтажная блок-секция жилого дома ТИП 3 в индустриальной домостроительной системе» секция: 3-2-2 комнатные квартиры

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»
(третий этап календарного плана)

г. Алматы **5 сентября 2014 года**

Мы, нижеподписавшиеся, от Субподрядчика – исполнительный директор ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)» Илеюсизов Е.И., от Генподрядчика – финансовый директор АО «КазНИИСА» Бобряшов Д.Н., составили настоящий акт о том, что выполненные работы за данный этап, удовлетворяют условиям договора № СПБ-14 от 11 марта 2014 года и дополнительного соглашения №1 от 16 мая 2014 года к договору № СПБ-14 от 11.03.2014г., соответствуют техническому заданию, календарному плану и оформлены надлежащим образом.

При сдаче результатов с учетом выполнения условий договора общая стоимость работ составляет **260 832 000 (Двести шестьдесят миллионов восемьсот тридцать две тысячи) тенге,** в том числе НДС.

Сумма платежей, перечисленная ранее Генподрядчиком и закрытая Актом №1 от 20 мая 2014 года (первый и второй этапы календарного плана)	–	104 332 800 тенге
Сумма за оказанный объем выполненных работ третьего этапа календарного плана	–	78 249 600 тенге
Следует к перечислению	–	78 249 600 тенге

Семьдесят восемь миллионов двести сорок девять тысяч шестьсот тенге, в том числе НДС.

«Принял»
От Генподрядчика
Финансовый директор

Д.Н. Бобряшов

«Сдал»
От Субподрядчика
Исполнительный директор

Е.И. Илеюсизов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 121140007215

Исполнитель: ТОО "Научно исследовательский институт типового и экспериментального проектирования НИИТЭП (Институт жилища)",Республика Казахстан, г. Астана, Иманбаевой, дом № 16, тел.: 32-61-90, факс 32-43-44
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940001702

Договор (контракт): Договор № СПБ-14 от 11.03.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000029	05.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка типовых проектов (Третии этап календарного плана)		усл	1	78 249 600 00	78 249 600,00
			Итого	1	x	78 249 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель): Исп директор / подпись / Илеюсизов Е И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / подпись / расшифровка подписи
должность

М.П.

9607

Приложение 4
к договору №СПБ-14 от 11марта 2014 года

Генподрядчик:
АО «КазНИИСА»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
тел. 8 (7273) 927616, факс 8 (7273) 927592
БИН 121140007215
ИИК KZ37070KK1KS03772004,
Код СКС KS03772
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Субподрядчик:
ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)»
г. Астана, ул. Иманбаевой, 16
тел/факс 8(7172) 32-43-44
БИН 050940001702
ИИК KZ24998BTB0000003049
БИК TSESKZKA
КБЕ 17
в АО «Цеснабанк» г. Астаны

Акт выполненных работ №3
по разработке разделов типовых проектов:

1. «Унифицированная девятиэтажная блок-секция жилого дома ТИП 3 в индустриальной домостроительной системе» секция: 3-2-2 комнатные квартиры

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»
(четвертый этап календарного плана)

г. Алматы **25 декабря 2014 года**

Мы, нижеподписавшиеся, от Субподрядчика – директор ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)» Кенжетаев А.А., от Генподрядчика – финансовый директор АО «КазНИИСА» Бобряшов Д.Н., составили настоящий акт о том, что выполненные работы за данный этап, удовлетворяют условиям договора № СПБ-14 от 11 марта 2014 года и дополнительных соглашений №1 от 16 мая 2014 года и №2 от 04 декабря 2014 года к договору № СПБ-14 от 11.03.2014г., соответствуют техническому заданию, календарному плану и оформлены надлежащим образом.

При сдаче результатов с учетом выполнения условий договора общая стоимость работ составляет **260 832 000 (Двести шестьдесят миллионов восемьсот тридцать две тысячи) тенге,** в том числе НДС.

Сумма платежей, перечисленная ранее Генподрядчиком и закрытая Актами №1 от 20 мая 2014 года (первый и второй этапы календарного плана) и №2 от 05 сентября 2014 года (третий этап календарного плана) – 182 582 400 тенге

Сумма за оказанный объем выполненных работ четвертого этапа календарного плана – 10 349 422 тенге

Следует к перечислению – 10 349 422 тенге

Десять миллионов триста сорок девять тысяч четыреста двадцать два тенге, в том числе НДС.

«Принял»
От Генподрядчика
Финансовый директор

Д.Н. Бобряшов

«Сдал»
От Субподрядчика
Директор

А.А. Кенжетаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
121140007215

Заказчик АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Научно исследовательский институт типового и экспериментального проектирования НИИТЭП (Институт жилища)",Республика Казахстан, г. Астана, Иманбаевой, дом № 16, тел.: 32-61-90, факс 32-43-44
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940001702

Договор (контракт) Договор № СПБ-14 от 11.03.14г.

Номер документа	Дата составления
00000000076	25.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка типовых проектов (Четвертый этап календарного плана ("Унифицированная девятиэтажная блок-секция жилого дома ТИП-3 в индустриальной домостроительной системе" секция 3-2-2 комнатные квартиры)			усл.	1	10 349 422,00	10 349 422,00
				Итого	1	x	10 349 422,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенжетаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2014

М.П.

Приложение 4
к договору № СПБ-14 от 11 марта 2014 года

Генподрядчик:
АО «КазНИИСА»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
тел. 8 (7273) 927616, факс 8 (7273) 927592
БИН 121140007215
ИИК KZ37070KK1KS03772004,
Код СКС KS03772
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Субподрядчик:
ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)»
г. Астана, ул. Иманбаевой, 16
тел/факс 8(7172) 32-43-44
БИН 050940001702
ИИК KZ24998BTB0000003049
БИК TSESKZKA
КБЕ 17
в АО «Цеснабанк» г. Астаны

Акт выполненных работ № 4
по разработке разделов типовых проектов:

1. «5-ти этажный жилой дом коридорного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

2. «9-ти этажный жилой дом коридорного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

3. «12-ти этажный жилой дом башенного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями.

Получено по e-mail
20.04.2016г

специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»
(четвертый этап календарного плана)

г. Алматы **20 февраля 2015 года**

Мы, нижеподписавшиеся, от Субподрядчика – директор ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)» Кенжетаев А.А., от Генподрядчика – финансовый директор АО «КазНИИСА» Бобряшов Д.Н., составили настоящий акт о том, что выполненные работы за данный этап, удовлетворяют условиям договора № СПБ-14 от 11 марта 2014 года и дополнительных соглашений №1 от 16 мая 2014 года и №2 от 04 декабря 2014 года к договору № СПБ-14 от 11.03.2014г., соответствуют техническому заданию, календарному плану и оформлены надлежащим образом.

При сдаче результатов с учетом выполнения условий договора общая стоимость работ составляет **260 832 000 (Двести шестьдесят миллионов восемьсот тридцать две тысячи) тенге,** в том числе НДС.

Сумма платежей, перечисленная ранее Генподрядчиком и закрытая Актами №1 от 20 мая 2014 года (первый и второй этапы календарного плана), №2 от 05 сентября 2014 года (третий этап календарного плана), № 3 от 25.12.2014 года (четвёртый этап календарного плана)	– 192 931 822 тенге
Сумма за оказанный объем выполненных работ четвертого этапа календарного плана	– 54 320 143 тенге
Следует к перечислению	– 54 320 143 тенге

Пятьдесят четыре миллиона триста двадцать тысяч сто сорок три тенге, в том числе НДС.

«Принял»
От Генподрядчика
Финансовый директор

Д.Н. Бобряшов

«Сдал»
От Субподрядчика
Директор

А.А. Кенжетаев

ГИП Ж.Сапарбаев

Нач.ПЭО Ш.Е. Аманбаева

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
121140007215

Заказчик **АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Научно исследовательский институт типового и экспериментального проектирования НИИТЭП (Институт жилища)",Республика Казахстан, г. Астана, Иманбаевой, дом № 16, тел.: 32-61-90, факс 32-43-44**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940001702

Договор (контракт) Договор № СПБ-14 от 11.03.14г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	20.02.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка разделов типовых проектов (Четвертый этап календарного плана) "5-ти этажный жилой дом коридорного типа в индустриальной домостроительной системе" "9-ти этажный жилой дом коридорного типа в индустриальной домостроительной системе" "12-ти этажный жилой дом башенного типа в индустриальной домостроительной системе"			усл.	1	54 320 143,00	54 320 143,00
				Итого	1	x	54 320 143,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенжетаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

ДЛЯ ДОГОВОРОВ И АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.02.2015

9607 +

Приложение 4
к договору № СПБ-14 от 11 марта 2014 года

Генподрядчик:
АО «КазНИИСА»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
тел. 8 (7273) 927616, факс 8 (7273) 927592
БИН 121140007215
ИИК KZ37070KK1KS03772004,
Код СКС KS03772
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Субподрядчик:
ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)»
г. Астана, ул. Иманбаевой, 16
тел/факс 8(7172) 32-43-44
БИН 050940001702
ИИК KZ24998BTB0000003049
БИК TSESKZKA
КБЕ 17
в АО «Цеснабанк» г. Астаны

Акт выполненных работ № 5
по разработке разделов типовых проектов:

1. «12-ти этажный жилой дом башенного типа в индустриальной домостроительной системе»

для IB, IIB, IIIB, IIIA, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IB, IIB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IB, IIB, IIIB климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ»
(четвертый этап календарного плана)

г. Алматы

«17» апреля 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, от Субподрядчика – директор ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)» Кенжетаев А.А., от Генподрядчика – финансовый директор АО «КазНИИСА» Бобряшов Д.Н., составили настоящий акт о том, что выполненные работы за данный этап, удовлетворяют условиям договора № СПБ-14 от 11 марта 2014 года и дополнительных соглашений № 1 от 16 мая 2014 года и № 2 от 04 декабря 2014 года к договору № СПБ-14 от 11.03.2014г., соответствуют техническому заданию, календарному плану и оформлены надлежащим образом.

При сдаче результатов с учетом выполнения условий договора общая стоимость работ составляет **260 832 000 (Двести шестьдесят миллионов восемьсот тридцать две тысячи) тенге**, в том числе НДС.

- Сумма за выполненные работы, принятые ранее Генподрядчиком и закрытая Актами № 1 от 20 мая 2014 года (первый и второй этапы календарного плана), № 2 от 05 сентября 2014 года (третий этап календарного плана), № 3 от 25.12.2014 года, № 4 от 20.02.2015 года (четвёртый этап календарного плана) - 247 251 965 тенге

Сумма за оказанный объем выполненных работ
четвертого этапа календарного плана – 13 580 035 тенге
Следует к перечислению по акту – 13 580 035 тенге

Тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч тридцать пять тенге, в том числе НДС.

«Принял»
От Генподрядчика
Финансовый директор

Д.Н. Бобряшов

«Сдал»
От Субподрядчика
Директор

А.А. Кенжетаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" — ИИН/БИН: 121140007215
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Научно исследовательский институт типового и экспериментального проектирования НИИТЭП (Институт жилища)",Республика Казахстан, г. Астана, Иманбаевой, дом № 16, тел.: 32-61-90, факс 32-43-44 — 050940001702
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № СПБ-14 от 11.03.14г

Номер документа	Дата составления
00000000008	17.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка разделов типовых проектов (Четвертый этап календарного плана) (12-ти этажный жилой дом башенного типа в индустриальной домостроительной системе"			усл	1	13 580 035 00	13 580 035,00
				Итого	1	x	13 580 035,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Кенжетаев А.А
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 17.04.2015

М.П.