Дополнительное соглашение №1
к договору № 485/15-07 от 18.03.2015 г.

п. Отеген батыр **«02» июня 2015 г.**

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района», именуемый в дальнейшем «**Заказчик»**, свидетельство о гос. регистрации №2854-1907-04-ГУ от 21.08.13г.в лице И.о.руководителя отдела **Нуркасымова Е.Е.,** действующего на основании Положения о государственном учреждении, и **ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"** именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»,** свидетельство о гос. регистрации №1374-1907-04-ТОО от 22.12.08г., в лице генерального директора **Скоропадского А.Б.** заключили между собой настоящие дополнительное соглашение о нижеследующем:

Администратор 485 – Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

Программа 045 – Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

Подпрограмма 000

Специфика 422 – Капитальный ремонт дорог

1. Основной договор заключен №485/15-07 от 18.03.2015г. (Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области) на сумму **100 474 892,00** (Сто миллионов четыреста семьдесят четыре тысяч восемьсот девяносто два) тенге 00 тиын, в.т.ч сумма НДС 10 765 167,00 тенге.

На I-этап финансирования выделено – **96 009 526,64** (Девяносто шесть миллионов девять тысяч пятьсот двадцать шесть) тенге 64 тиын.

На II-этап финансирование составляет - **4 465 365,36** (Четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят пять) тенге 36 тиын регистрируется по мере выделение денежных средств.

Из них оплачено **51 060 470,82** (Пятьдесят один миллионов шестьдесят тысяч четыреста семьдесят) тенге 82 тиын, остаток **44 949 055,82** (Сорок четыре миллионов девятьсот сорок девять тысяч пятьдесят пять) тенге 82 тиын.

2. На оснований акта обследования от 18.05.2015 года и согласно п.п 3) п.2 ст.39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303-III внести изменения в договоре №485/15-07 от 18.03.2015 года и изложить в следующей редакции:

В пункте 2.1. «Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **100 474 892,00** (Сто миллионов четыреста семьдесят четыре тысяч восемьсот девяносто два) тенге 00 тиын, заменить на **54 116 087,15** (Пятьдесят четыре миллиона сто шестнадцать тысяч восемьдесят семь) тенге 15 тиын, в.т.ч сумма НДС 5 798 152,20 (Пять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч сто пятьдесят два) тенге 20 тиын.

В пункте 2.1. На I-этап финансирования выделеную – **96 009 526,64** тенге заменить на **54 116 087,15** тенге, и исключить из договора «На II-этап финансирование составляет - **4 465 365,36** (Четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят пять) тенге 36 тиын регистрируется по мере выделение денежных средств»

3. Остальные условия Договора №485/15-07 от 18.03.2015г., не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №485/15-07 от 18.03.2015г.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2015 г.

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»	**ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»**
Адрес: Алматинская обл., Илийский район, п. Отеген батыра, ул. З. Батталханова 8. **БИН:** 130840014292 **ИИК:** KZ71070103KSN0904000 **Банк**: ГУ Комитет Казначейства МФ РК **БИК:** KKMFKZ2A	**Адрес:** Алматинская обл., Илийский район, п. Отеген батыр, ул. Титова 22 д. **БИН:** 980440001906 **ИИК:** KZ398560000004363418 **Банк**: АО «Банк Центр Кредит» **БИК:** KCJBKZKX
И.о руководителя отдела _____ **Нуркасымов Е.Е.** **М.П.**	**Генеральный директор** _____ **Скоропадский А.Б.** **М.П.**