Счет-фактура № 82 от 13.10.09 (1)

Поставщик: ТОО "Ак Жол" (2)

РНН и его адрес: 600700196475, Адрес: г.Алматы, ул.Ауэзова,12/30, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60305 № 0034308 от 12.03.02 (2а)

Расчетный счет поставщика: 809467779 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, БИК 190501719 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №48 от 21.05.2009г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132

государство, регион. область, город. район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Ак Жол", РНН 600700196475, Адрес: г.Алматы, ул.Ауэзова,12/30 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:ГУ Депатрамент казначейства по Алматинской обл., РНН 600700010567, г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Депатрамент казначейства по Алматинской области (10)

РНН и адрес покупателя: 600700010567, г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000120200 в Комитет Казначейства МФ РК, г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по двухэтажной пристройке к существующему зданию Департамента казначейства по Алматинской области	тг	1	2 678 571,43	2 678 571,43	12%	321 428,57	3 000 000,00		
Всего по счету:					2 678 571,43		321 428,57	3 000 000,00		

Директор: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : ГУ «Департамент казначейства по Алматинской области»
Подрядчик : ТОО «Ак Жол»
Договор : № 48 от 21.05.2009 г.
Объект : Пристройка к зданию казначейства в г. Талдыкоргане

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2009 г.

№ п/п	Наименование объекта работ	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость выполненных работ, тенге
		С начала года по отчётный период включительно	В отчётном периоде за октябрь	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	
1	Пристройка к зданию казначейства в г. Талдыкоргане	61 918 714	3 000 000				61 918 714
2	Всего работ в отчетном периоде						3 000 000
3	Всего к оплате						3 000 000
4	В том числе НДС 12 %						321 429

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ «Департамент казначейства по Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»
Договор № 48 от 21.05.2009 г.
Наименование стройки: - Пристройка к зданию казначейства в г. Талдыкоргане
Наименование объекта: - Здание пристройки

Форма № 2

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2009 года

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001 г.

Сметная стоимость работ – 3 000 000 тенге
в том числе НДС – 321 429 тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда ч/час, рабочих	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		Машинистов	
				З/п рабочих	З/п маш-в	З/п рабочих	З/п маш/-в	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы										
1	10-23-2	Установка дверных блоков в наружных и внутренних стенах пл. более 3 м2, м2	20,97	323,78 138,83	83,13 29,17	6790 2911	1743 612	4228 120	0,8 0,12	17 2
2	10-23-1	Установка дверных блоков в наружных и веутренних перегородках пл. до 3 м2, м2	6,09	398,48 151,65	102,53 35,67	2427 924	624 217	1369 120	0,9 0,14	5 1
3	10-23-3	Установка дверных блоков в перегородках, м2	26,04	634,99 190,8	31,85 12,04	16535 4968	829 314	6338 120	1,15 0,06	30 2
4	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных дверей, к-т	14	1380 -	- -	19320 -	- -	- -	- -	- -
5	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных дверей, к-т	2	2980 -	- -	5960 -	- -	- -	- -	- -
6	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных дверей, к-т	2	1500 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
7	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных дверей, к-т	3	1960 -	- -	5880 -	- -	- -	- -	- -
8	С11011-815	Замок врезной оцинкованный, шт	21	844 -	- -	17724 -	- -	- -	- -	- -

9	10-29-1	Конопатка дверных коробок площадью до 3 м2, м2	6,09	104,4 56,48	0,09 0,05	636 344	1 -	413 120	0,36 -	2 -
10	10-29-2	Конопатка дверных коробок площадью более 3 м2, м2	8,74	70,46 39,83	0,05 0,02	616 348	- -	418 120	0,25 -	2 -
11	10-36-1	Установка и крепление наличников, м	40,9	95,32 11,79	0,32 0,11	3899 482	13 4	584 120	0,08 -	3 -
12	06-13-3	Устройство монолитных крылец, м3	8,68	10563,79 1440,0	360,48 136,17	91694 12499	3129 1182	14365 105	8,99 0,67	78 6
13	С12041-90	Каркасы и сетки плоские, проволока D 5 мм, т	0,0845	51500 -	- -	4351 -	- -	- -	- -	- -
14	06-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг, т	0,1042	64092,87 3330,0	304,24 114,75	6682 347	32 12	377 105	20,0 0,56	2 -
15	09-1-1	Монтаж каркаса входной группы, т	0,3496	8488,91 3690,0	3345,53 830,84	2968 1290	1170 290	1423 90	20,0 2,92	7 1
16	С12021-42	Стоимость металлоконструкций каркаса, т	0,3496	112700 -	- -	39404 -	- -	- -	- -	- -
17	06-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, т	0,0576	70437,87 9675,0	304,24 114,75	4057 557	18 7	592 105	58,0 0,56	3 -
18	13-27-2	Окраска металлических поверхностей эмалью, м2	36,65	56,58 4,14	0,05 0,02	2074 152	2 1	137 90	0,02 -	1 -
19	06-22-1	Устройство безбалочных перекрытий, м3	1,63	12230,94 1282,5	241,1 91,08	19936 2090	393 148	2351 105	8,06 0,44	13 1
20	С12041-73	Каркасы и сетки плоские сталь периодическая D 12, т	0,36	111900 -	- -	40284 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-4	Арматурные заготовки, сталь гладкая D 6 мм, т	0,0045	95500 -	- -	430 -	- -	- -	- -	- -
22	06-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг, т	0,0388	64092,87 3330,0	304,24 114,75	2490 129	12 4	140 105	20,0 0,56	1 -
23	09-24-1	Монтаж каркаса козырька, т	0,3671	13864,97 9090,0	4022,39 1071,86	5090 3337	1477 394	3358 90	56,5 3,81	21 1
24	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля, т	0,0109	147100 -	- -	1603 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				303850 30378	9443 3185	36093		185 14
Раздел 2. Внутреннее отопление и вентиляция										
25	20-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм, м2	43,8	1880,91 259,88	13,82 5,18	82384 11383	605 227	14860 128	1,62 0,03	71 1
26	20-3-3	Прокладка воздуховодов периметром 800-1000 мм, м2	53,2	1855,51 238,61	11,11 4,16	98714 12695	592 221	16531 128	1,48 0,02	79 1

27	20-3-10	Прокладка воздуховодов периметром 1100-1600 мм, м2	28,9	1939,73 206,72	9,61 3,59	56059 5974	278 104	7780 128	1,28 0,02	37 -
28	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления D 15 мм, м	60	268,16 53,77	4,08 1,53	16090 3226	245 92	4247 128	0,31 0,01	18 -
29	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления D 20 мм, м	195	320,16 53,77	4,08 1,53	62432 10484	795 299	13803 128	0,31 0,01	60 1
30	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления D 25 мм, м	42	420,16 53,77	4,08 1,53	17647 2258	171 64	2973 128	0,31 0,01	3 -
31	16-15-1	Установка кранов терморегуляторных D 15 мм, шт	32	482,27 261,88	40,42 16,22	15433 8380	1293 519	11391 128	1,51 0,07	48 2
32	16-15-1	Установка кранов отключающих D 15 мм, шт	34	482,27 261,88	40,42 16,22	16397 8904	1374 552	12103 128	1,51 0,07	51 2
33	16-15-1	Установка балансировочных клапанов, шт	8	482,27 261,88	40,42 16,22	3858 2095	323 130	2848 128	1,51 0,07	12 1
34	Прайс-лист	Кран терморегуляторный угловой D 15 мм, шт	32	636,61 -	- -	20371 -	- -	- -	- -	- -
35	Прайс-лист	Кран отключающий угловой D 15 мм, шт	34	636,61 -	- -	21645 -	- -	- -	- -	- -
36	Прайс-лист	Балансировочный клапан D 20 мм, шт	8	2573,71 -	- -	20590 -	- -	- -	- -	- -
37	Прайс-лист	Кран шаровый D 20 мм, шт	8	204,62 -	- -	1637 -	- -	- -	- -	- -
38	Прайс-лист	Автоматический сбросник воздуха, шт	34	354,68 -	- -	12059 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				445316 65399	5676 2208	86536		379 8
Раздел 3. Электроосвещение и электрооборудование										
39	08-594-8	Монтаж светильников с люминесцентными лампами, шт	94	520,9 257,0	206,0 58,3	48965 24158	19364 5480	28156 95	1,59 0,34	149 32
40	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20, шт	376	82 -	- -	30832 -	- -	- -	- -	- -
41	Прайс-лист	Кабель ВВГ 5*2,5 мм2, м	74,32	69,55 -	- -	5169 -	- -	- -	- -	- -
42	Прайс-лист	Кабель ВВГ 5*6 мм2, м	122,4	165,84 -	- -	20299 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				105265 24158	19364 5480	28156		149 32

Раздел 4. Наружные тепловые сети										
43	06-1-1	Устройство бетонной подготовки, м3	0,8	7164,97 195,75	66,01 24,93	5732 157	53 20	185 105	1,35 0,12	1 -
44	06-33-3	Устройство стен и плоских днищ, м3	2,0	11616,8 2137,5	1327,03 456,24	23234 4275	2654 912	5447 105	12,49 1,72	25 3
45	07-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых, м3	3,52	1986,57 567,0	564,43 195,49	6993 1996	1987 688	3758 140	3,33 0,75	12 3
46	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов и каналов, м3	3,52	17300 -	- -	60896 -	- -	- -	- -	- -
47	06-1-1	Устройство бетонной подготовки, м3	1,45	7164,97 195,75	66,01 24,93	10389 284	96 36	336 105	1,35 0,12	2 -
48	06-1-1	Устройство набетонки, м3	0,25	7287,37 195,75	66,01 24,93	1822 49	17 6	58 105	1,35 0,12	- -
49	06-33-4	Устройство стен и плоских днищ, м3	13,0	10692,78 1075,5	954,99 330,44	139006 13982	12415 4296	19191 105	6,51 1,34	85 17
50	С12041-53	Каркасы и сетки плоские D 6 мм, т	0,0067	109900 -	- -	739 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-54	Каркасы и сетки плоские D 8 мм, т	0,1917	104000 -	- -	19935 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-58	Каркасы и сетки плоские D 16-18 мм, т	0,0328	93800 -	- -	3077 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-72	Каркасы и сетки плоски сталь А-III, D 10 мм, т	0,2939	114300 -	- -	33596 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-75	Каркасы и сетки плоски сталь А-III, D 16-18 мм, т	0,0104	105900 -	- -	1106 -	- -	- -	- -	- -
55	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89, шт	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -
56	06-1-1	Устройство бетонной подготовки, м3	0,91	7164,97 195,75	66,01 24,93	6520 178	60 23	211 105	1,35 0,12	1 -
57	23-13-3	Устройство дренажного ж/бетонного колодца, м3	2,39	18622,13 2286,0	2308,84 864,68	44488 5461	5516 2066	9785 130	13,87 4,22	33 10
58	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89, шт	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				397733 26382	22798 8047	38971		159 33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				1252164 146317	57281 18920	189756		872 87

ВСЕГО прямых затрат Накладные расходы Заработная плата Нормативная трудоёмкость чел/час	1252164 189756 165237 959				
ВСЕГО затрат по смете	1441920				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)	86515				
ВСЕГО стоимость работ	1528435				
Временные здания и сооружения (1,8 %)	27512				
ВСЕГО стоимость работ	1555947				
Затраты на производство работ в зимнее время 1,35 %	21005				
Затраты на выслугу лет 1%	15559				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	6224				
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г., тенге	1598735				
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009 г. (К=1,643), тенге	2626050				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	52521				
ИТОГО сметная стоимость, тенге	2678571				
НДС 12 %	321429				
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	3000000				

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Составил _____ Кузнецов А. О.

Счет-фактура № 76 от 22.09.09 (1)

Поставщик: ТОО "Ак Жол" (2)

РНН и его адрес: 600700196475, Адрес: г.Алматы, ул.Ауэзова,12/30, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60305 № 0034388 от 12.03.02 (2а)

Расчетный счет поставщика: 809467779 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, БИК 190501719 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №48 от 21.05.2009г (3)

Условия оплаты по договору (контракту):безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Ак Жол", РНН 600700196475, г.Алматы, ул.Ауэзова,12/30, (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ Депатрамент казначейства по Алматинской области, РНН 600700010567, г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Депатрамент казначейства по Алматинской области (10)

РНН и адрес покупателя: 600700010567, г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000120200 в Комитет Казначейства МФ РК, г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по двухэтажной пристройке к существующему зданию Департамента казначейства по Алматинской области	тг	1	9 058 673,21	9 058 673,21	12%	1 087 040,79	10 145 714,00		
Всего по счету:					9 058 673,21		1 087 040,79	10 145 714,00		

Директор: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : ГУ «Департамент казначейства по Алматинской области»
Подрядчик : ТОО «Ак Жол»
Договор : № 48 от 21.05.2009 г.
Объект : Пристройка к зданию казначейства в г. Талдыкоргане

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2009 г.

№ п/п	Наименование объекта работ	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость выполненных работ, тенге
		С начала года по отчётный период включительно	В отчётном периоде за сентябрь	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	
1	Пристройка к зданию казначейства в г. Талдыкоргане	58 918 714	10 145 714				58 918 714
2	Всего работ в отчетном периоде						10 145 714
3	За вычетом аванса						3 043 714
4	Всего к оплате						7 102 000
5	В том числе НДС 12 %						760 929

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ «Департамент казначейства по Алматинской области» Форма № 2
Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»
Договор № 48 от 21.05.2009 г.
Наименование стройки: - Пристройка к зданию казначейства в г. Талдыкоргане
Наименование объекта: - Здание пристройки

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2009 года

Сметная стоимость работ – 10 145 714 тенге
в том числе НДС – 1 087 041 тенге

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда ч/час, рабочих	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		Машинистов	
				З/п рабочих	З/п маш-в	З/п рабочих	З/п маш/-в	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы										
1	10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью более 2 м2, м2	56,82	378,28 156,07	18,53 6,18	21494 8868	1053 351	11063 120	0,93 0,03	53 2
2	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью до 2 м2, м2	12,58	498,09 230,97	19,17 6,18	6266 2906	241 78	3580 120	1,38 0,03	17 -
3	10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, м2	69,4	232,86 94,05	5,58 2,12	16160 6527	387 147	8009 120	0,59 0,01	41 1
4	С12069-31	Доски подоконные пластиковые, м	48,3	1800 -	- -	86940 -	- -	- -	- -	- -
5	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, м2	5,46	367,11 139,39	19,34 6,57	2004 761	106 36	956 120	0,83 0,03	5 -
6	10-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей глухих, м2	6,7	378,28 156,07	18,53 6,18	2534 1046	124 41	1305 120	0,93 0,03	6 -
7	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей, м2	5,46	18200 -	- -	99372 -	- -	- -	- -	- -
8	С12061-181	Перегородка глухая, м2	6,7	7490 -	- -	50183 -	- -	- -	- -	- -

9	15-17-1	Облицовка стен керамической плиткой, м2	54,36	1842,46 333,0	2,1 0,79	100156 18102	114 43	19052 105	2,0 -	109 -
10	09-40-1	Монтаж стальных уголков, м	25,6	24,32 21,92	0,42 0,16	623 561	11 4	509 90	0,13 -	3 -
11	С11011-898	Прокат угловой равнополочный 35-56 мм толщина 3-5 мм, т	0,0594	91600 -	- -	5440 -	- -	- -	- -	- -
12	15-14-2	Наружная облицовка фасада керамогранитом, м2	465,4	470,68 468,0	2,56 0,97	219054 217807	1191 451	229172 105	2,7 -	1257 2
13	С11011-251	Фиксанкер, 1000 шт	0,9518	98000 -	- -	93272 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-255	Болт с гайкой, 1000 шт	0,5874	38000 -	- -	22322 -	- -	- -	- -	- -
15	08-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов, м2	561,2	150,62 69,08	0,62 0,23	84527 38768	348 129	45898 118	0,43 -	244 1
16	15-64-2	Левкас потолка, м2	528,28	72,75 71,33	1,42 0,54	38432 37682	750 285	39866 105	0,45 -	238 1
17	15-180-4	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка, м2	528,28	359,5 81,23	2,33 0,88	189917 42912	1231 465	45546 105	0,49 -	259 2
18	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для «финишной» отделки, кг	633,94	37 -	- -	23456 -	- -	- -	- -	- -
19	15-64-1	Левкас стен, м2	794,65	61,49 60,3	1,19 0,45	48863 47917	946 358	50689 105	0,37 -	294 2
20	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для «финишной» отделки, кг	953,58	37 -	- -	35282 -	- -	- -	- -	- -
21	15-180-3	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен, м2	794,65	343,07 65,03	2,1 0,79	272622 51676	1669 628	54919 105	0,39 -	310 3
22	11-28-3	Устройство покрытий пола из керамических плиток, м2	98,59	1384,47 211,05	9,7 3,62	136495 20807	956 357	26032 123	1,16 0,02	114 2
23	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ, кг	394,36	43 -	- -	16957 -	- -	- -	- -	- -
24	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки, кг	98,59	42 -	- -	4141 -	- -	- -	- -	- -
25	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических, м	105,49	253,62 41,63	0,32 0,11	26755 4392	34 12	5416 123	0,24 -	25 -
26	11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума, м2	152,68	925,06 58,5	4,9 1,85	141238 8932	748 282	11334 123	0,38 0,01	58 1
27	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных, м	163,37	123,31 16,18	0,16 0,07	20145 2643	26 11	3265 123	0,09 -	15 -

28	11-2-9	Устройство стяжек из легкого бетона, м3	8,5	11161,05 567,0	- -	94896 4821	- -	5930 123	3,66 -	31 -
29	11-34-1	Устройство покрытий из паркетных досок, м2	212,56	1341,23 55,13	7,72 2,88	285093 11718	1641 612	15167 123	0,32 0,01	67 3
30	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных, м	227,44	123,31 16,18	0,16 0,07	28046 3680	36 16	4546 123	0,09 -	20 -
31	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля, т	0,3562	147100 -	- -	52397 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				2225082 532526	11612 3026	582254		3166 20
Раздел 2. Ремонт фасада существующего здания										
32	15-14-2	Наружная облицовка фасада керамогранитом, м2	430,1	541,42 538,2	3,1 1,12	232865 231480	1333 482	219204 94,5	3,11 0,01	1338 4
33	08-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов, м2	788,49	161,11 79,44	0,75 0,26	127035 62639	593 209	66744 106,2	0,5 -	394 1
34	15-165-2	Улучшенная масляная окраска карниза, м2	131,86	226,87 125,5	3,27 1,16	29915 16548	432 153	15783 94,5	0,75 0,01	99 1
35	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автоперевозках, т	30,66	27,1 -	- -	831 -	- -	- -	- -	- -
36	С010333-А10-1	Перевозка мусора до 10 км самосвалами, т	30,66	76,6 15,32	- -	2349 470	- -	470 100	0,32 -	10 -
		ИТОГО затрат по разделу:				392995 311137	2358 844	302201		1841 6
Наружные тепловые сети										
37	01-18-5	Разработка грунта 2 группы экскаваторами, м3	210,0	56,25 3,89	52,36 19,37	11813 817	10996 4067	4737 97	0,03 0,08	6 16
38	01-164-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях вручную, м3	21,0	262,72 262,72	- -	5517 5517	- -	6234 113	1,85 -	39 -
39	Е010333-А1-4	Перевозка грунта самосвалами на 1 км, т	346,5	39,3 -	39,3 7,86	13617 -	13617 2723	2723 100	- 0,17	- 57
40	01-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов, м3	210,0	3,77 0,48	3,24 1,12	793 101	681 235	326 97	- -	1 1
41	06-33-3	Устройство стен и плоских днищ бетонных толщиной до 150 мм, м3	9,27	11616,8 2137,5	1327,03 456,24	107688 19815	12302 4229	25246 105	12,49 1,72	116 16
42	06-1-1	Устройство бетонной подготовки, м3	4,52	7164,97 195,75	66,01 24,93	32386 885	298 113	1047 105	1,35 0,12	6 1
43	07-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых, м3	14,08	1986,57 567,0	564,43 195,49	27971 7983	7947 2752	15030 140	3,33 0,75	47 11

44	С143018-67	Конструкции и детали, коллекторов и каналов, м3	14,08	17300 -	- -	243584 -	- -	- -	- -	- -
45	06-1-1	Устройство бетонной подготовки, м3	2,97	7164,97 195,75	66,01 24,93	21280 581	196 74	688 105	1,35 0,12	4 -
46	06-1-1	Устройство набетонки, м3	0,5	7287,37 195,75	66,01 24,93	3644 98	33 12	116 105	1,35 0,12	1 -
47	06-33-4	Устройство стен и плоских днищ толщиной более 150 мм, м3	21,1	10692,78 1075,5	954,99 330,44	225618 22693	20150 6972	31149 105	6,51 1,34	137 28
48	С12041-53	Каркасы и сетки плоски, А-I, D 6 мм, т	0,0106	109900 -	- -	1161 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-53	Каркасы и сетки плоски, А-I, D 8 мм, т	0,2066	104000 -	- -	21482 -	- -	- -	- -	- -
50	С12041-53	Каркасы и сетки плоски, А-I, D 16-18 мм, т	0,0656	93800 -	- -	6153 -	- -	- -	- -	- -
51	С12041-72	Каркасы и сетки плоски, А-III, D 10 мм, т	0,4248	114300 -	- -	48550 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-75	Каркасы и сетки плоски, А-III, D 16-18 мм, т	0,0213	105900 -	- -	2256 -	- -	- -	- -	- -
53	06-22-5	Устройство ребристых перекрытий, м3	5,1	14750,41 2117,25	379,21 143,26	75227 10798	1934 731	12105 105	13,0 0,7	66 4
54	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные D 8 мм, т	0,313	108000 -	- -	33805 -	- -	- -	- -	- -
55	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные D 16-18 мм, т	0,4869	104800 -	- -	51023 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-109	Каркасы и сетки пространственные D 32-40 мм, т	0,3371	96300 -	- -	32463 -	- -	- -	- -	- -
57	07-31-1	Установка опор из плит и колец D до 1000 мм, м3	0,28	2789,96 812,93	1851,43 597,97	781 228	518 167	553 140	4,93 2,37	1 1
58	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1, шт	4	746 -	- -	2984 -	- -	- -	- -	- -
59	С14318-33	Кольца для смотровых колодцев D 700 мм, м	1,2	2630 -	- -	3156 -	- -	- -	- -	- -
60	08-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная, м2	59,0	245,44 37,35	3,82 1,44	14481 2204	225 85	2701 118	0,21 0,01	13 -
61	С131104-10	Люк чугунных тяжелый, ГОСТ 3634-89, шт	4	13400 -	- -	53600 -	- -	- -	- -	- -
62	С130806-68	Трубы стальные прямошовные D 76*3 мм, м	86,86	538 -	- -	46731 -	- -	- -	- -	- -

63	С130806-65	Трубы стальные прямошовные D 57*3 мм, м	57,57	398 -	- -	22913 -	- -	- -	- -	- -
64	С130801-46	Трубопроводы из стальных труб D 25*2 мм, м	8	159 -	- -	1272 -	- -	- -	- -	- -
65	Прайс-лист	Кран шаровый D 200 мм, шт	2	67116,51 -	- -	134233 -	- -	- -	- -	- -
66	Прайс-лист	Кран шаровый D 65 мм, шт	2	6211,46 -	- -	12423 -	- -	- -	- -	- -
67	Прайс-лист	Кран шаровый D 50 мм, шт	2	3910,58 -	- -	7821 -	- -	- -	- -	- -
68	Прайс-лист	Кран шаровый D 25 мм, шт	2	2410,01 -	- -	4820 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				1271246 71720	68897 22160	102655		437 135
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				3889323 915383	82867 26030	987110		5444 161
ВСЕГО прямых затрат Накладные расходы Заработная плата Нормативная трудоёмкость чел/час						3889323 987110 941413 5605				
ВСЕГО затрат по смете						4876433				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)						292586				
ВСЕГО стоимость работ						5169019				
Временные здания и сооружения (1,8 %)						93042				
ВСЕГО стоимость работ						5262061				
Затраты на производство работ в зимнее время 1,35 %						71038				
Затраты на выслугу лет 1%						52621				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %						21048				
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г., тенге						5406768				
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2009 г. (К=1,643), тенге						8881052				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						177621				
ИТОГО сметная стоимость, тенге						9058673				
НДС 12 %						1087041				
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						10145714				

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК _____

Составил _____ Кузнецов А. О.

ДЛЯ ФОРМ № 3

Счет-фактура № 000022 от 16.08.10 (1)

Поставщик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

РНН и его адрес: РНН: 600700196475, Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 к договору №48 от 21.05.2009г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: ТОО "АҚ ЖОЛ", РНН 600700196475, Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106 (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ Департамент казначейства по Алматинской области, РНН 600700010567, г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Департамент казначейства по Алматинской области (9)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600700010567, г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132 (10)

Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в Департамент Казначейства по Алматинской обл, БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по двухэтажной пристройке к существующему зданию Департамента казначейства по Алматинской области	тг	1	3 324 107,14	3 324 107,14	12%	398 892,86	3 723 000,00		
Всего по счету:					**3 324 107,14**		**398 892,86**	**3 723 000,00**		

Директор: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АҚ ЖОЛ"	Деп.Казн. г. Талдыкорган

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
000018	16.08.2010

Заказчик: ГУ Департамент казначейства по Алматинской области
Основание: Дополнительное соглашение №1 к договору №48 от 21.05.2009г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы по двухэтажной пристройке к существующему зданию Департамента казначейства по Алматинской области	тг	1	3 723 000,00	3 723 000,00

Всего работ на сумму: **3 723 000,00**
в т.ч НДС **398 892,86**

Итого сумма: Три миллиона семьсот двадцать три тысячи тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ Департамент казначейства по Алматинской области

РНН: 600700010567,
Адрес: г.Талдыкорган,ул.Биржан Сал, 130/132
Расчетный счет: KZ92070101KSN0000000 в Департамент Казначейства по Алматинской обл., БИК KKMFKZ2A

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ "Департамент казначейства по Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АК ЖОЛ"

Объект: **"Пристройка к зданию казначейства в г.Талдыкоргане"**

Типовая межведомственная **форма № КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		48	21.05.2009г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	3 324 107							398 893	3 723 000

Заказчик

Подрядчик:

Заказчик ГУ "Департамент казначейства по Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АК ЖОЛ"

Договор № 48 от 21.05.2009г.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ по объекту: "Пристройка к зданию казначейства в г.Талдыкоргане"
за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	195,00	123,90	0,33	24160	64	0,14	28
					21,89	0,05	4269	10	0,00	0
2.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	шт	2,00	698,67	30,35	1397	61	4,50	9
					668,32	2,93	1337	6	0,19	0
3.	Е0110-23-1	Установка деревянных дверных блоков	м2	1,89	398,48	102,53	753	194	0,90	2
					151,65	35,67	287	67	0,14	0
4.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9	м2	1,89	5610,00	—	10603	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	Е0121-11-1	Прокладка кабеля по стенам с креплением накладными скобами	м кабеля	50,00	94,79	10,91	4739	545	0,48	24
					78,30	6,91	3915	345	0,03	2
6.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,05	60500,00	—	3025	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	Е0146-33-6	Бетонирование отдельных элементов ограды из ж/б панелей	м3	0,71	20908,61	332,71	14845	236	60,80	43
					9189,00	126,00	6524	89	0,61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С11011-10 62	Элементы крепления	т	0,001	607200,00	—	6734	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	28,00	112,45	34,24	3149	959	0,32	9
					51,08	8,45	1430	237	0,03	1
10.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	29,12	896,00	—	26092	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	Е0111-2-9	Устройство стяжек из легкого бетона	м3	2,20	11161,05	—	24554	—	3,66	8
					567,00	—	1247	—	—	—
12.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	28,32	180,90	9,95	5122	282	0,36	10
					52,20	3,74	1478	106	0,02	1
13.	Е0111-28-3	Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	м2	40,00	1384,47	9,70	55379	388	1,16	46
					211,05	3,62	8442	145	0,02	1
14.	С143002-5 8	Сухие смеси для плиточных работ	кг	200,00	43,00	—	8600	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	С143002-5 9	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	40,00	42,00	—	1680	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
16.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	42,80	253,62	0,32	10855	14	0,24	10
					41,63	0,11	1782	5	0,00	0
17.	Е0111-11-1	Выравнивание полов самонивелирующими составами	м2	158,00	63,08	9,95	9967	1572	0,36	56
					52,20	3,74	8248	591	0,02	3
18.	С143002-6 2	Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований	кг	316,00	42,00	—	13272	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	С143002-6 3	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	кг	316,00	49,00	—	15484	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	Е0107-60-3	Установка ограждений с поручнями из нержавеющей стали	м	3,00	3830,58	6,56	11492	20	0,57	2
					98,55	2,48	296	7	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С12021-26 7	Ограждение лестиничных проемов. лестничные марши ержавеющая сталь)	т	0,01	133700,00	—	1604	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	3,00	5912,24	335,84	17737	1008	5,07	15
					783,00	126,00	2349	378	0,61	2
23.	Е0115-64-1	Левкас стен	м2	12,76	61,49	1,19	785	15	0,37	5
					60,30	0,45	770	6	0,00	0
24.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	15,32	37,00	—	567	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,76	343,07	2,10	4379	27	0,39	5
					65,03	0,79	830	10	0,00	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								276974
		Раздел: Устройство газона								
26.	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	375,55	24,82	—	9321	—	0,17	65
					24,82	—	9321	—	—	—
27.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	375,55	8,71	—	3271	—	0,05	20
					8,21	—	3083	—	—	—
28.	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	375,55	73,60	23,60	27641	8864	0,34	127
					49,50	5,40	18590	2028	0,02	9
29.	С143012-1 8	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	7,50	515,00	—	3862	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Устройство газона								44096
		Раздел: Наружные электромонтажные работы								
30.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,30	262,72	—	1655	—	1,85	12
					262,72	—	1655	—	—	—
31.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	18,00	27,70	2,10	499	38	0,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			19,70	0,50	355	9	0,00	0
32.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	18,00	458,00	—	8244	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00	—	1089	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
34.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,30	134,10	—	845	—	0,97	6
					134,10	—	845	—	—	—
35.	Е0167-12-11	Прокладка кабелегона	м	106,00	42,05	0,40	4457	42	0,26	28
					41,65	0,09	4415	10	0,00	0
36.	СПрайс	Стоимость кабелегона 10х15мм	м	106,00	67,04	—	7106	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
37.	Ц0108-596 -2	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 1000 Вт	шт	2,00	741,60	23,60	1483	47	1,78	4
					297,00	4,20	594	8	0,02	0
38.	СПрайс	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт	шт	2,00	10164,31	—	20329	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
39.	Ц0108-596 -1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	шт	2,00	705,60	23,60	1411	47	1,57	3
					263,00	4,20	526	8	0,02	0
40.	СПрайс	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт	шт	2,00	3209,78	—	6420	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Наружные электромонтажные работы								53538
		Раздел: Покрытие проездов и площадок								
41.	Е0101-136 -1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	м2	898,20	4,31	4,31	3874	3874	—	—
					—	1,82	—	1636	0,01	6
42.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	224,55	922,46	68,13	207139	15299	0,14	32
					21,38	12,76	4801	2865	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0127-49-1	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	м2	898,20	407,66	14,78	366163	13279	0,06	51
					8,71	4,28	7823	3844	0,02	14
44.	Е0127-49-3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/	м2	-898,20	57,76	0,39	-51881	-347	0,00	-0
					0,05	0,16	-45	-144	0,00	-1
45.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	898,20	409,96	15,35	368222	13789	0,03	30
					5,94	5,06	5335	4545	0,02	16
46.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 300.3	м	128,50	548,32	6,63	70459	852	0,70	90
					108,68	1,76	13965	226	0,01	1
47.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	5,78	24700,00	—	142766	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Покрытие проездов и площадок								1106741
		Раздел: Покрытие площадок из тротуарной плитки								
48.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	м2	25,10	4,31	4,31	108	108	—	—
					—	1,82	—	46	0,01	0
49.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	25,10	237,65	34,29	5965	861	0,04	1
					6,01	8,79	151	221	0,03	1
50.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	75,30	17,62	1,37	1327	103	0,00	0
					0,10	0,40	8	30	0,00	0
51.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,51	922,46	68,13	2315	171	0,14	0
					21,38	12,76	54	32	0,04	0
52.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	25,10	722,84	42,08	18143	1056	0,38	10
					57,38	14,85	1440	373	0,07	2
53.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8	м	12,50	548,32	6,63	6854	83	0,70	9
					108,68	1,76	1358	22	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,20	23900,00	—	4780	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Покрытие площадок из тротуарной плитки								39493
		Раздел: МАФы								
55.	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	скамья	6,00	12389,94	303,60	74340	1822	11,00	66
					1881,00	84,60	11286	508	0,41	2
56.	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы	урна	4,00	3784,73	56,24	15139	225	3,30	13
					549,45	19,74	2198	79	0,10	0
		Итого по разделу: МАФы								89479

ИТОГО:	1610320	65597	840
	130962	18348	71

Накладные расходы :

На монтажные работы	10327
На общестроительные работы	169888
На металломонтажные работы	1500
Всего накладных расходов:	181726
Итого с накладными	1792046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	105917
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1897963
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1897963
Итого с временными, 1,8 %	1931644
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1957360
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1964980
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1984030
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	3258928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65179
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3324107
Налог на добавленную стоимость, 12 %	398893
Итого с НДС	3723000

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК _____

Для ФОРМ № 2