Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019 года
по Доп.соглашению № 01 от 21.05.2019г. К Договору № 28 от 07.03.2019г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Кербулакского района	тенге			-	-		-	-
			268 025 000 159						
			15 025 753,50	15 025 752,50		15 025 752,50			
-	а/д КВ-86 Сарыозек-Коктал-Майтобе, км 0-3,6		**268 025 011 159**						
			53 110 000,00	53 110 000,00	-	53 110 000,00	-		-
			268 025 015 159						
			38 085 495,50	14 816 697,16		14 816 697,16	-		-
			268 025 011 159						
-	а/д подъезд к с.Карагаш А3 Алматы-Усть Каменогорск, км 14-23+700		167 735 000,00	167 735 000,00	-	167 735 000,00	-		-
			268 025 015 159						
			154 484 310,56	138 284 145,20	-	128 787 733,87	9 496 411,33		9 496 411,33
	Всего по акту:		428 440 559,56	388 971 594,86	-	379 474 740,16	9 496 411,33	-	9 496 411,33

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель технадзора
ТОО "ИПЦ Альянс"
_____**Н.Базарбаев**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары" _____**А.Ибраев**
М.П.

Представитель заказчика:_____**К.Хамитжанов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп.согласшение № 01 от 21.05.2019 г. к договору № 28 от 07.03.2019г НБП 268 025 011 159, 268 025 015 159

АКТ приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги подъезд к с. Карагаш А-3 Алматы –Усть-Каменогорск км 14-23+700
Кербулакского района за октябрь месяц 2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда					
		Дорожная одежда на основной дороге					
11	**Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня**	**м2 покрытия**	**26963,5000**		**275,98**	**7441444,16**
		Накладные расходы (Н10=108)	**%**	**108**		**26,82**	**723285,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	**%**	**8**		**24,22**	**653178,36**
		Сметная стоимость:				**327,03**	**8817907,84**
		Перевозка строительных материалов					
139	**С341-020103-1042 4102-0103-1042 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ПГС, щебень) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	**т**	**4,2000**		**950,00**	**3990,00**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге				**7 445 434,16**
	Накладные расходы -		Тенге				**728 289,04**
	ИТОГО с накладными расходами		Тенге				**8 173 723,21**
	Сметная прибыль -		Тенге				**653 897,86**
	ИТОГО		Тенге				**8 827 621,06**
	НДС 12%		Тенге				**1 059 314,53**
	Всего		Тенге				**9 886 935,59**

	Всего с учетом тендерной скидки	Тенге				**9 496 411,33**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам. руководителя _____С.Самуратов

М.П.

Представитель заказчика:_____К.Хамитжанов

Представитель технадзора:

ТОО "ИПЦ Альянс"

_____Н. Базарбаев

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Балхаш жолдары"

_____А.Ибраев

М.П.