АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВО РАБОТ НА СООТВЕТСТВИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «СРЕДНИЙ РЕМОНТ ДОРОГ УЛИЦЫ АЛИБАЙ В С. МУСАБЕК КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

с. Мусабек «07» август 2017 г.

Приемочная комиссия, назначенная Заказчиком – ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района» согласно приказа № 60 от «07» августа 2017 года в составе:

Члены комиссии:

Заказчик

Карбаев М.М. – руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района.

Генеральный подрядчик:

Мамедов Т.Н. - Директор ТОО «Талдыкорган-Сервис»;

Разработчик ПСД:

Ахунова Н. – Директор ТОО «Коксу Проект»

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Талдыкорган-Сервис» предъявлено к приемке в эксплуатацию объект: **«Средний ремонт дорог улицы Алибай в с. Мусабек Коксуского района Алматинской области (1400м2)».**

2.Ремонтные работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Талдыкорган-Сервис», согласно доп.соглашения №05 от 27.07.2017г. к договору №20 от 03.05.2017г., выполнившим объем работ по объекту: **«Средний ремонт дорог улицы Алибай в с. Мусабек Коксуского района Алматинской области».**

Сметная документация на ремонтные работы разработана проектной организацией ТОО «Коксу Проект»

3.Ремонтные работы осуществлялись согласносметной документации**«Средний ремонт дорог улицы Алибай в с. Мусабек Коксуского района Алматинской области».**

4.Сметная документация утверждена отделом ПТ и АД Коксуского района.

5.Ремонтные работы осуществлены в сроки:

Начало работ с 28 июля 2017г., окончание до 31августа 2017 года.

6. Приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация **«Средний ремонт дорог улицы Алибай в с. Мусабек Коксуского района Алматинской области»,** журнал производства работ, акт скрытых работ и т.д.

7.Мероприятия по охране труда, пожаробезопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены согласно проекта.

8. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту если таковые имеются.

9.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего – 5 983,68 тыс.тенге, в том числе сметный расчет строительства – 5 983,68 тыс.тенге, по договору на СМР – 5 798 186 тенге.

Решение приемочной комиссии – **«Средний ремонт дорог улицы Алибай в с. Мусабек Коксуского района Алматинской области»** считать принятым от генерального подрядчика.

ПОДПИСИ:

Заказчик
Руководитель отдела пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Коксуского района Карбаев М.

Директор ТОО «Талдыкорган-Сервис» Мамедов Т.

Разработчик ПСД:
Директор ТОО «Коксу Проект» Ахунова Н.