Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за **май** 2013 года

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.
по объекту: «Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)»

	Наименование затрат	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала по отчетный месяц		В том числе в отчетном месяце	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	86 250 000	96 600 000	6 472 250	7 248 920
	оборудование в том числе				
	Всего к оплате	86 250 000	96 600 000	6 472 250	**7 248 920**

ЗАКАЗЧИК:

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.

Форма 2

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 года

по объекту: Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пожарная сигнализация										
1	Ц0110-667-8	**Прибор ОПС на 4 луча**	1	1628,60	1,60	1629	2	1406	8,00	8
		шт		1562,00	--	1562	--	90	--	--
2	СПрайс лист "Эгида GrOuP"	**Прибор приемно-контрольный Вектор-04**	1	4737,97	--	4738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-121-1	**Аккумулятор, типы : С-1, СК-1**	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
4	СПрайс лист ТОО"Связь автоматика ТД"	**Аккумуляторная батарея 12В 4А/ч**	1	669,19	--	669	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	27	369,90	1,60	9987	43	8432	2,00	54
		шт		347,00	--	9369	--	90	--	--
6	СПрайс лист "Эгида GrOuP"	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45**	22	503,15	--	11069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс лист "Эгида GrOuP"	**Извещатель пожарный дымовой дл подвесного потолка ИП 212-45**	5	607,97	--	3040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	2	153,50	--	307	--	259	1,00	2
		шт		144,00	--	288	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс лист ТОО "AL PRO KZ"	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	2	503,15	--	1006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-683-7	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164: устройство оконечное "А"	1	2405,00	--	2405	--	2005	14,00	14
		шт		2228,00	--	2228	--	90	--	--
11	СПрайс лист ТОО "AL PRO KZ"	Устройство контроля шлейфов УКШ-1	1	477,83	--	478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-669-1 прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,70	1,60	4125	3	3568	11,00	22
		шт		1982,00	--	3964	--	90	--	--
13	СПрайс лист "Эгида GrOuP"	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП"	2	652,67	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	115	108,60	48,90	12489	5624	5659	0,22	25
		м		39,60	12,20	4554	1403	95	0,07	8
15	ПРАЙС-ЛИСТ "Эгида GrOuP"	Гофрированная труба с потяжкой D 16мм	35	14,64	--	512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	ПРАЙС-ЛИСТ "Эгида GrOuP"	Кабельный канал 15х10	65	21,76	--	1414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплекс"	Труба ПВХ диам.16мм	15	9,49	--	142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	2,4	129,00	52,70	310	126	125	0,21	1
		м		33,80	13,50	81	32	110	0,08	--
19	СПрайс лист ТОО"Связь автоматика ТД"	Желоб защитный металлический с накладкой	2	516,09	--	1032	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	2	147,30	73,00	295	146	129	0,29	1
		м		49,50	18,30	99	37	95	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплекс"	Гофрированная труба с потяжкой D 32мм	2	29,67	--	59	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	127	27,70	2,10	3518	267	2437	0,10	13
		м		19,70	0,50	2502	64	95	--	--
23	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	93	72,10	--	6705	--	5089	0,38	35
		м		60,80	--	5654	--	90	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ "Эгида GrOuP"	Кабель сигнальный КСПВ 2Х0,5	185	7,12	--	1317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151606-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	0,02	11300,00	--	226	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,015	74900,00	--	1124	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70210	6211			176
	Стоимость оборудования -		Тенге			20523				
		Накладные расходы -	Тенге			29372				
		Технологическое оборудование								
27	СПРАЙС ЛИСТ	ЭЛЕКТРОКАМЕНКА 9кВТ	2	12374,44	--	24749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС ЛИСТ	ПАРНАЯ КАБИНА СУХОГО ЖАРА (МИНИ САУНА)	2	134602,30	--	269205	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС ЛИСТ	НАПОЛЬНОЕ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ ПОКРЫТИЕ "AQUASTER"	4	4375,02	--	17500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС ЛИСТ	НАПОЛЬНОЕ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ ПОКРЫТИЕ "AQUASTER"	1,2	4375,02	--	5250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			316704	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			316704				
		Водоподготовка бассейна								
31	Ц0106-277-1	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1000 мм, однокамерный	2	97550,00	19080,00	195100	38160	114494	362,00	724
		т		60750,00	2857,99	121500	5716	90	16,58	33
32	СПрайс лист	Песочный осветлительный фильтр	2	90513,31	--	181027	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс лист	Песок 0,4-0,8мм	800	41,14	--	32914	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс лист	Песок 1,0-2,0мм	300	36,57	--	10971	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0107-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0.9 т	3	11952,00	1309,00	35856	3927	20474	43,00	129
		компл		7335,00	248,00	22005	744	90	1,44	4
36	СПрайс лист	Насос (с префильтром) агрегат циркуляционный (Q 20м3/h, H	3	29029,23	--	87088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
38	СПрайс лист	Водосчетчик трубинный Ду 80мм	1	20123,04	--	20123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0106-281-3	Подогреватель пароводяной, производительность 200 т/ч	0,15	41301,00	2950,00	6195	443	4621	206,00	31
		т		33980,00	248,01	5097	37	90	1,44	--
40	СПрайс лист	Теплообменник пластинчатый Q 100kW	1	40380,69	--	40381	--	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс лист ПРИМ.	Адаптор PVC D 63X2	2	987,86	--	1976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс лист	Донный дренаж с решеткой и отводной трубой Д 75 мм, 300x300	2	32340,53	--	64681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	15	774,50	74,40	11618	1116	9599	4,00	60
		шт		693,00	18,00	10395	270	90	0,10	2
44	СПрайс лист	Форсунка боковая из стали AISI-316	9	7055,44	--	63499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс лист	Ваккумная форсунка из стали AISI-316	1	21441,99	--	21442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс лист	Автодолив	1	53192,25	--	53192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	СПрайс лист	Скиммер	4	8180,15	--	32721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	0,0632	13565,47	5475,87	857	346	375	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	319	98	90	5,46	--
49	СПрайс лист	Лестница с 3 ступен. из нержав стали AISI-316	4	43307,07	--	173228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0118-242-7	Установка автоматической системы дозирования и контроля	1	6069,61	879,98	6070	880	3738	24,00	24
		шт		3937,50	216,00	3938	216	90	1,25	1
51	СПрайс лист	Автоматическая система дозирования и контроля POOL GUAPD 3(PH/CL)	1	265568,14	--	265568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0118-242-7	Установка системы дозирования каогулянта	1	6069,61	879,98	6070	880	3738	24,00	24
		шт		3937,50	216,00	3938	216	90	1,25	1
53	СПрайс лист	Станция дозирования коагулянта	1	48703,96	--	48704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс лист	Дозирующий насос	1	17677,73	--	17678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс лист	Бак для реагентов V 250л	1	19659,26	--	19659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-26-3	Установка ФОТОМЕТРА	1	525,83	60,08	526	60	403	1,68	2
		1 фотометр		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
57	СПрайс лист	Фотометр контрольный	1	48818,01	--	48818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
59	СПрайс лист "Аквастрой"	Датчик протока	1	8478,10	--	8478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс лист	Сачок для очистки поверхности вод	1	761,90	--	762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс лист	Щетка для мытья дна бассейна через шланг	2	1001,06	--	2002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СПрайс лист	Щетка для мытья чаши бассейна	2	444,44	--	889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс лист	Шланг для мытья чаши бассейна D 50мм L	15	524,14	--	7862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс лист	Фитинг на шланг для мытья чаши бассейна	2	7062,28	--	14125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс лист	Телескопическая штанга L 5м	2	4913,82	--	9828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА								
66	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	514,10	5,40	1028	11	911	3,00	6
		шт		504,00	2,30	1008	5	90	0,01	--
67	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	684,50	59,60	2054	179	1714	4,00	12
		шт		619,00	15,80	1857	47	90	0,09	--
68	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	23	774,50	74,40	17814	1711	14718	4,00	92
		шт		693,00	18,00	15939	414	90	0,10	2
69	СПрайс лист	Запор шаровой PVC-U "STANDARD" D 20MM	2	1525,61	--	3051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс лист	Запор шаровой PVC-U "STANDARD" D 50MM	3	3780,43	--	11341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс лист	Запор шаровой PVC-U "STANDARD" D 63MM	1	4685,76	--	4686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс лист	Запор шаровой PVC-U "STANDARD" D 75MM	17	10705,68	--	181997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс лист	Запор шаровой PVC-U "STANDARD" D 100MM	5	13937,30	--	69686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	684,50	59,60	685	60	571	4,00	4
		шт		619,00	15,80	619	16	90	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	3	774,50	74,40	2324	223	1920	4,00	12
		шт		693,00	18,00	2079	54	90	0,10	--
76	СПрайс лист	Кран обратный PVC D 50MM	1	2127,18	--	2127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс лист	Кран обратный PVC D 75MM	3	6381,55	--	19145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	328,45	12,19	3941	146	4563	1,64	20
		м		292,50	4,57	3510	55	128	0,02	--
79	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	249,11	9,63	2989	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
80	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	72	255,09	9,63	18366	693	20218	1,22	88
		м		215,78	3,60	15536	259	128	0,02	1
81	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	80	281,81	16,10	22545	1288	25961	1,40	112
		м		247,50	6,03	19800	482	128	0,03	2
82	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	24	254,16	14,49	6100	348	6906	1,25	30
		м		219,38	5,42	5265	130	128	0,03	1
83	СПрайс лист	Трубопровод PVC/PN10 D 20MM	12	142,95	--	1715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс лист	Трубопровод PVC/PN10 D50MM	12	328,44	--	3941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс лист	Трубопровод PVC/PN10 D 63MM	72	416,93	--	30019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс лист	Трубопровод PVC/PN10 D 75MM	80	589,65	--	47172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс лист	Трубопровод PVC/PN10 D 90MM	24	855,13	--	20523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс лист	Отвод 90" PVC D 20MM	15	97,00	--	1455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс лист	Отвод 90" PVC D 50MM	6	340,35	--	2042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс лист	Отвод 90" PVC D 63MM	27	510,52	--	13784	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс лист	Отвод 90" PVC D 75MM	30	1232,91	--	36987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс лист	Отвод 90" PVC D 90MM	17	1849,80	--	31447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс лист	Тройник 90" PVC D 20MM	2	61,26	--	123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс лист	Тройник 90" PVC D 63MM	7	467,98	--	3276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс лист	Тройник 90" PVC D 75MM	10	850,87	--	8509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс лист	Тройник 90" PVC D 90MM	15	1531,57	--	22974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс лист	Ракорд PVC D 63X2	6	987,86	--	5927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс лист ПРИМ.	Адаптор PVC D 63X2	6	987,86	--	5927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс лист	Уплотнитель переходный 5X20	1	292,70	--	293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс лист	Уплотнитель переходный 63X50	5	467,98	--	2340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс лист	Уплотнитель переходный 75X63	24	850,87	--	20421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс лист	Уплотнитель переходный 90X75	20	1454,14	--	29083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	СПрайс лист	Муфта PVC D 50	2	170,17	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс лист	Муфта PVC D 63	30	255,26	--	7658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс лист	Муфта PVC D 75	15	467,98	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс лист	Муфта PVC D 90	4	680,70	--	2723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс лист	Клипса опора под трубу D20	5	3,81	--	19	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс лист	Клипса опора под трубу D50	5	19,01	--	95	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПрайс лист	Клипса опора под трубу D 63мм,75мм,90ммм	70	31,66	--	2216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс лист	Соеденительный материал	8	4630,66	--	37045	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс лист	**Тефлоновая лента для намотки на резьбу 19мм/50м**	2	391,40	--	783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2207232	50646			1389
	Стоимость оборудования -		Тенге			717864				
		Накладные расходы -	Тенге			238975				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2 594 146
Стоимость оборудования -	Тенге	1 055 090
Итого без оборудования	Тенге	1 539 056
Накладные расходы	Тенге	268 347
Итого с накладными расходами	Тенге	1 807 403
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге	108 444
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года	Тенге	1 915 847
Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге	27 588
Итого	Тенге	1 943 435
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге	13 604
Выслуга лет 1%	Тенге	19 434
Дополнительный отпуск 0,4 %	Тенге	7 774
Итого с оборудованием	Тенге	3 039 337
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,08774	Тенге	6 345 343
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	126 907
ИТОГО	Тенге	6 472 250
НДС 12%	Тенге	776 670
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**7 248 920**

Принял:

Инженер:

Сдал:

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2013 года

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.
по объекту: «Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)»

	Наименование затрат	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала по отчетный месяц		В том числе в отчетном месяце	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	79 777 750	89 351 080	15 869 589	17 773 940
	оборудование в том числе				
	Всего к оплате	79 777 750	89 351 080	15 869 589	**17 773 940**

ЗАКАЗЧИК:

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.

Форма 2

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 года

по объекту: Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ								
		ТИП- "б" ДЕТАЛЬ-740 S=288,24 М2								
1	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	308,4168	29,20	0,22	9006	68	7052	0,10	32
		м		18,50	0,09	5706	28	123	--	--
2	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска плинтусов**	28,824	186,07	1,88	5363	54	2392	0,47	13
		м2		78,30	0,72	2257	21	105	--	--
		ТИП-"б" ДЕТАЛЬ-761 S=7,58 М2								
3	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	8,1106	29,20	0,22	237	2	185	0,10	1
		м		18,50	0,09	150	1	123	--	--
4	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска плинтусов**	0,758	186,07	1,88	141	1	63	0,47	--
		м2		78,30	0,72	59	1	105	--	--
		ТИП - "л" ДЕТАЛЬ-651 S=20,93 М2								
5	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	20,93	925,06	4,90	19362	103	1554	0,38	8
		м2		58,50	1,85	1224	39	123	0,01	--
6	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	22,3951	109,84	0,46	2460	10	337	0,08	2
		м		12,04	0,18	270	4	123	--	--
7	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	2,093	185,69	1,88	389	4	174	0,47	1
		м2		78,30	0,72	164	2	105	--	--
		ТИП-"кгр" S=91,83 м2								
8	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая**	93,6666	1180,00	--	110527	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	98,2581	29,20	0,22	2869	22	2247	0,10	10
		м		18,50	0,09	1818	9	123	--	--
10	E0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов	9,183	186,07	1,88	1709	17	762	0,47	4
		м2		78,30	0,72	719	7	105	--	--
		ТИП - "кп1" ДЕТАЛЬ-346 S=17,3 м2								
11	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	17,3	1434,93	11,72	24824	203	3747	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2970	76	123	0,02	--
12	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	18,511	29,20	0,22	541	4	423	0,10	2
		м		18,50	0,09	342	2	123	--	--
13	E0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов	1,73	186,07	1,88	322	3	144	0,47	1
		м2		78,30	0,72	135	1	105	--	--
		ТИП - "кп2" ДЕТАЛЬ-451 S=58,28 (ДУШЕВЫЕ ПРИ РАЗДЕВАЛЬНЫХ)								
14	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	58,28	1434,93	11,72	83628	683	12621	1,06	62
		м2		171,68	4,39	10006	256	123	0,02	1
15	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	62,3596	29,20	0,22	1821	14	1426	0,10	6
		м		18,50	0,09	1154	6	123	--	--
16	E0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов	5,828	186,07	1,88	1084	11	484	0,47	3
		м2		78,30	0,72	456	4	105	--	--
		ТИП - "кп3" ДЕТАЛЬ-451 S=132,48								
17	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	132,48	1434,93	11,72	190100	1553	28691	1,06	140
		м2		171,68	4,39	22744	582	123	0,02	3
		ТИП - "кп4" ДЕТАЛЬ-451 S=218,88 М2								
18	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	207,48	1965,33	11,72	407767	2432	44933	1,06	220
		м2		171,68	4,39	35620	911	123	0,02	4
19	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток РИФЛЕННЫХ	11,4	1700,13	11,72	19381	134	2469	1,06	12
		м2		171,68	4,39	1957	50	123	0,02	--
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
20	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	479,96	241,46	1,96	115890	940	55108	0,61	293
		м2		108,90	0,45	52268	216	105	0,03	13
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1								
21	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	5,9	9835,87	86,60	58032	511	3241	3,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		490,50	32,72	2894	193	105	0,16	1
22	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,45586	3792,87	304,24	1729	139	1649	20,00	9
		1т		3330,00	114,75	1518	52	105	0,56	--
23	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,45586	60300,00	--	27488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,09155	13711,47	5475,87	28678	11453	12410	28,90	60
		т		5040,00	1552,87	10541	3248	90	5,46	11
25	С12021-146	Косоуры	0,21434	108500,00	--	23256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,877059	154400,00	--	289818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021т.ч.таб4.7	ДОПЛАТА ЗА ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ	2,09	2970,00	--	6207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	48,07	165,83	0,07	7972	3	5452	0,65	31
		м2		108,00	0,02	5192	1	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-6-ОГР-13 (ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛМ-1)								
29	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,15334	9850,48	1162,95	1510	178	1030	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1128	17	90	0,53	--
30	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,15334	134000,00	--	20548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021т.ч.таб4.7	ДОПЛАТА ЗА ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ	0,15334	2970,00	--	455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,53	165,83	0,07	585	--	400	0,65	2
		м2		108,00	0,02	381	--	105	--	--
		НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
33	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов/наружных лестниц из бетона кл.В15	13,6	9835,87	86,60	133768	1178	7472	3,06	42
		м3		490,50	32,72	6671	445	105	0,16	2
34	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2225	5239,08	327,33	1166	73	470	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	421	28	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0155	29400,00	--	456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2068	41200,00	--	8520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ								
		КОЗЫРЕК К-1								
37	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,745844	13864,97	4022,39	10341	3000	6821	56,50	42
		т		9090,00	1071,86	6780	799	90	3,81	3
38	Е0109-48-4	Электродуговая сварка при монтаже м/конструкций	0,745844	2452,13	545,76	1829	407	826	5,25	4
		т		1230,75	--	918	--	90	--	--
39	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,745844	172800,00	--	128882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0110-12-3	Установка полигали	7,3	117,12	4,48	855	33	949	0,67	5
		м2		106,65	1,69	779	12	120	0,01	--
41	СПрайс лист	Полигаль толщ.10мм	7,665	490,68	--	3761	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1753275	1753277			
		Накладные расходы -				205531	205532			
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД								
42	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	65	693,07	10,34	45050	672	6724	0,43	28
		м		76,95	3,87	5002	252	128	0,02	1
43	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22	523,39	12,19	11514	268	8365	1,64	36
		м		292,50	4,57	6435	101	128	0,02	--
44	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	26	475,37	7,90	12360	205	7811	1,29	34
		м		231,75	2,95	6026	77	128	0,01	--
45	Е0117-2-3	Установка смесителей	12	143,32	1,57	1720	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	--	1512	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	5	1430,00	--	7150	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
47	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	7	1530,00	--	10710	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	8	59,31	--	474	--	606	0,34	3
		м		59,15	--	473	--	128	--	--
49	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	16	659,00	--	10544	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	4	322,61	5,38	1290	22	783	0,90	4
		1шт		150,75	2,25	603	9	128	0,01	--
51	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	17	266,00	--	4522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,113	8097,13	--	915	--	1180	51,50	6
		км		8032,50	--	908	--	130	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
54	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	5	542,00	5,28	2710	26	1219	1,05	5
		м		188,55	1,98	943	10	128	0,01	--
55	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	84	475,37	7,90	39931	664	25235	1,29	108
		м		231,75	2,95	19467	248	128	0,01	1
56	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15,20 мм	91	523,39	12,19	47628	1109	34603	1,64	149
		м		292,50	4,57	26618	416	128	0,02	2
57	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	6	59,31	--	356	--	454	0,34	2
		м		59,15	--	355	--	128	--	--
58	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	12	659,00	--	7908	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	266,00	--	3192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,18	8097,13	--	1457	--	1880	51,50	9
		км		8032,50	--	1446	--	130	--	--
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ								
61	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	46	620,54	0,64	28545	29	6268	0,58	27
		м		106,20	0,25	4885	12	128	--	--
62	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	54	748,88	1,43	40440	77	7114	0,56	30
		м		102,38	0,54	5529	29	128	--	--
63	Е0116-3-3	Установка ревизии диаметром 110 мм	0,003	7707,43	798,80	23	2	19	28,80	--
		т		4635,00	299,25	14	1	128	1,46	--
		СИСТЕМА К-2 (удаление условно чистых вод из приямков)								
64	Е0118-13-1	Установка насоса "ГНОМ"	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		шт		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
65	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	2	19700,00	--	39400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
67	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7360,00	--	7360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
69	СПрай лист	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 19ч6бр D 50ММ	2	1210,57	--	2421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0116-1-1	Прокладка труб д=65 мм В ЗЕМЛЕ	6	92,52	13,23	555	79	574	0,40	2
		м		69,75	4,95	418	30	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	11	120,70	14,12	1328	155	1487	0,55	6
		м		100,35	5,29	1104	58	128	0,03	--
73	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	17,34	279,00	--	4838	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130810-45	Стальные фасонные сачти и крепежные изделия	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
75	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,96	165,83	0,07	325	--	222	0,65	1
		м2		108,00	0,02	212	--	105	--	--
76	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,96	27,26	0,02	53	--	6	0,02	--
		м2		3,13	--	6	--	90	--	--
		САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ								
77	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	5930,28	21,53	29651	108	2275	1,95	10
		комплект		346,50	9,00	1733	45	128	0,04	--
78	С131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	10	4250,00	--	42500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С131101-7	Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм	10	4330,00	--	43300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
80	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	8	1412,70	6,95	11302	56	852	0,46	4
		комплект		81,00	2,25	648	18	128	0,01	--
81	E0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	12	4260,08	54,70	51121	656	2868	0,99	12
		комплект		166,50	20,25	1998	243	128	0,10	1
82	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	7,5	59,31	--	445	--	568	0,34	3
		м		59,15	--	444	--	128	--	--
83	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	15	659,00	--	9885	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			549578				
		Накладные расходы -				119880				
		РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ								
84	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	71,82	234,78	19,17	16862	1377	9886	0,61	44
		1кВт		100,35	7,19	7207	516	128	0,04	3
85	СПрайс лист	Алюминиевые радиаторы	293	507,93	--	148824	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	34	62,81	--	2135	--	1009	0,12	4
		комплект		23,18	--	788	--	128	--	--
87	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	65,34	266,16	4,08	17391	267	4625	0,31	20
		м		53,77	1,53	3513	100	128	0,01	--
88	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	150,15	424,16	4,08	63688	612	10628	0,31	46
		м		53,77	1,53	8073	230	128	0,01	1
89	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	91,6	474,16	4,08	43433	374	6484	0,31	28
		м		53,77	1,53	4925	141	128	0,01	1
90	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	27	805,72	16,47	21755	445	4346	0,68	18
		м		119,58	6,17	3229	167	128	0,03	1
91	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	55	940,29	21,42	51716	1178	10028	0,75	41
		м		134,42	8,02	7393	441	128	0,04	2
92	СПрайс лист	Клапан термостатический RA-G	34	2483,52	--	84440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс лист	Клапан термостатический RA-2920	34	1441,13	--	48998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм армофлексом	241,75	109,67	9,39	26513	2270	15230	0,35	85
		м		59,40	3,60	14360	870	100	0,02	4
95	СПрайс лист	Armaflex толщина изоляции 19мм	241,75	577,42	--	139592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	E0116-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	241,75	114,31	6,39	27635	1545	7835	0,19	46
		м		29,93	2,48	7236	600	100	0,01	3
97	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	24,175	3260,00	--	78811	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	270	200,00	--	54000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
99	E0118-15-3	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	2	20227,65	142,02	40455	284	4224	9,11	18
		1шт		1596,76	53,30	3194	107	128	0,26	1
100	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	307,09	11,31	--	3473	--	4328	0,05	16
		м		11,01	--	3381	--	128	--	--
101	E0118-15-4	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 273 мм	2	35053,93	274,56	70108	549	5897	12,57	25
		1шт		2201,63	101,97	4403	204	128	0,50	1
102	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	82	11,45	--	939	--	1156	0,05	4
		м		11,01	--	903	--	128	--	--
103	СПрайс лист"DAnfOss"	Клапан балансировочный диам.32 AB-QM	4	31349,00	--	125396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс лист"DAnfOss"	Клапан балансировочный диам.40 AB-QM	1	85358,99	--	85359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс лист"DAnfOss"	Клапан балансировочный диам.76(65) AB-QM	1	135552,23	--	135552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс лист"DAnfOss"	Клапан балансировочный диам.89(80) AB-QM	1	158501,95	--	158502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс лист"DAnfOss"	Клапан балансировочный диам.40 ASV-M	2	2887,01	--	5774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	СПрайс лист"DAnfOss"	Кран шаровой стальной фланцевый диам.76(65) Jip FF	1	10966,32	--	10966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс лист"DAnfOss"	Кран шаровой стальной фланцевый диам.89(80) Jip FF	1	12926,90	--	12927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	482,27	40,42	4340	364	3204	1,51	14
		1шт		261,88	16,22	2357	146	128	0,07	1
112	СПрайс лист"DAnfOss"	Кран шаровой стальной фланцевый диам.15 Jip FF	9	10966,32	--	98697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВВОДА НПО и ГВС								
113	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	2	25907,79	218,22	51816	436	3631	7,88	16
		1шт		1337,20	81,11	2674	162	128	0,40	1
114	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	599,02	92,83	2396	371	2539	2,68	11
		1шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
115	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
117	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
118	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	656,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	4440,00	--	13320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 20 мм,32 мм	4	124,13	14,54	497	58	557	0,57	2
		м		103,36	5,45	413	22	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	2	47,00	--	94	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	2	112,00	--	224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	1245,29	21,42	6226	107	912	0,75	4
		м		134,42	8,02	672	40	128	0,04	--
		ОБВЯЗКА ТЕПЛООБМЕННИКА БАССЕЙНА								
125	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	20	118,57	12,58	2371	252	2571	0,57	11
		м		95,72	4,71	1914	94	128	0,02	--
126	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 Прим.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 76Х3 мм	20;4	562,00	--	11465	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0118-22-5	Установка кранов шаровых	2	28,81	--	58	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
128	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	6680,00	--	13360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
130	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
131	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С131207-6	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-80 мм	1	7850,00	--	7850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115,00	8221	115	368	1,42	1
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0118-22-2	Установка манометров	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
135	Е0118-22-4	Установка термостата с датчиком	1	64,62	--	65	--	71	0,32	--
		комплект		55,62	--	56	--	128	--	--
136	СПрайс лист	Термостат с датчиком	1	3280,40	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5	27,26	0,02	136	--	14	0,02	--
		м2		3,13	--	16	--	90	--	--
138	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм армофлексом	20	109,67	9,39	2193	188	1260	0,35	7
		м		59,40	3,60	1188	72	100	0,02	--
139	СПрайс лист	Armaflex толщина изоляции 19мм	20	577,42	--	11548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	114,31	6,39	2286	128	648	0,19	4
		м		29,93	2,48	599	50	100	0,01	--
141	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,74	3260,00	--	2412	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	10,99	--	220	--	274	0,05	1
		м		10,69	--	214	--	128	--	--
143	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200,00	--	2400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П-1								
144	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	2	124,13	14,54	248	29	279	0,57	1
		м		103,36	5,45	207	11	128	0,03	--
145	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	2	270,00	--	540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	68	165,29	21,42	11240	1457	12398	0,75	51
		м		134,42	8,02	9140	546	128	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	68	562,00	--	38216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	318,04	40,42	1272	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
149	С	Регулирующий клапан	1	31746,80	--	31747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С130901-61	Запорный клапан 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С130901-65	Запорный клапан 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	599,02	92,83	2396	371	2539	2,68	11
		1шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
153	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
155	С130810-46 Прим.	Закладная деталь	0,02	9630,00	--	193	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм армофлексом	70	109,67	9,39	7677	657	4410	0,35	25
		м		59,40	3,60	4158	252	100	0,02	1
157	СПрайс лист	Armaflex толщина изоляции 19мм	70	577,42	--	40420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	20	27,26	0,02	545	--	56	0,02	--
		м2		3,13	--	63	--	90	--	--
159	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 8.ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0120-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	1	13743,99	1911,24	13744	1911	13436	58,59	59
		шт		9780,75	715,84	9781	716	128	3,50	3
161	СПрайс лист	Приточная установка производительностью 13200м/ч 450Па VL 150-50	1	628480,19	--	628480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	2	2982,65	224,82	5965	450	5685	11,34	23
		шт		2135,70	85,05	4271	170	128	0,41	1
163	СПрайс лист	Вытяжная установка производительностью 12000м/ч 450Па VL 150-50	1	264585,13	--	264585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	СПрайс лист	Вытяжная установка производительностью 1800м/ч 450Па VL 60-30	1	75480,47	--	75480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,3	1670,91	13,82	10527	87	2137	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1637	33	128	0,03	--
166	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	16	1645,51	11,11	2628	178	4972	1,48	24
		м2		238,61	4,16	3818	67	128	0,02	--
167	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	107,9	1939,73	9,61	209297	1037	29047	1,28	138
		м2		206,72	3,59	22306	387	128	0,02	2
168	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,7	1880,92	8,82	20126	94	2171	0,96	10
		м2		155,22	3,31	1661	35	128	0,02	--
169	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27	1849,55	9,22	49938	249	4447	0,78	21
		м2		125,21	3,45	3381	93	128	0,02	--
170	Е0120-3-17	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 7200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	22	1705,67	9,39	37525	207	2148	0,46	10
		м2		72,77	3,52	1601	77	128	0,02	--
171	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
172	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм	1	939,10	24,24	939	24	502	2,32	2
		шт		382,73	9,45	383	9	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	СПрайс лист	Заслонка воздушная 300х200	1	8281,43	--	8281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	СПрайс лист	Заслонка воздушная 800х600	1	19019,98	--	19020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0126-4-8	Изоляция воздуховодов	90	172,60	20,62	15534	1856	9527	0,59	53
		м		98,05	7,80	8824	702	100	0,04	3
176	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	3,6	2890,00	--	10404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм	38	338,79	16,96	12874	644	9423	1,12	43
		шт		186,64	7,09	7092	269	128	0,03	1
178	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3325285				
		Накладные расходы -				209042				
		Оборудование				968546				
		РАЗДЕЛ 9.Электрооборудование								
179	Ц0108-633-8	Монтаж ВРУ	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37
		шт		6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--
180	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	3	663,00	152,00	1989	456	1084	2,00	6
		шт		349,00	31,50	1047	95	95	0,19	1
182	Спрайс лист ТООЭлектрокомплекс	Шкаф ПР-1	3	7127,92	--	21384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
184	Спрайс листЗАО"МПО Электромонтаж"	Автомат ВА57-31-25А/3п	5	4490,59	--	22453	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Спрайс лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Автомат ВА57-31-16А/3п	1	2333,78	--	2334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10	862,00	29,00	8620	280	3272	2,10	21
		шт		340,00	4,50	3400	45	95	0,03	--
187	Спрайс лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Автомат ВА57-31-31,5А/3п	6	4544,04	--	27264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Спрайс лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Автомат ВА57-31-40А/3п	2	4471,87	--	8944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Спрайс лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Автомат ВА57-31-63А/3п	2	2333,78	--	4668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,10	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
191	Спрайс лист ТОО Электоркомплекс	Стоимость шкафа силового ШРН-24з	1	1354,30	--	1354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Спрайс лист ТОО Электоркомплекс	Стоимость шкафа силового ШРН-36з	1	1844,87	--	1845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,20	13,20	10024	264	4357	1,00	21
		шт		227,00	2,30	4540	46	95	0,01	--
194	Спрайс лист ТОО "ИМТЕКСЭЛЕКТРО"	Автомат АД12,30мА на 16А 4п	1	1195,77	--	1196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Спрайс лист ТОО "ИМТЕКСЭЛЕКТРО"	Автомат АД12,30мА на 16А 2п	4	797,05	--	3188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Спрайс лист ТОО "ИМТЕКСЭЛЕКТРО"	Автомат ВА47-29 1Р16А	6	77,13	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Спрайс лист ТОО "ИМТЕКСЭЛЕКТРО"	Автомат АД12,30мА на 25А 4п	2	1195,77	--	2392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Спрайс лист ТОО "ИМТЕКСЭЛЕКТРО"	Автомат АД12,30мА на 20А 2п	3	833,43	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Спрайс лист ТОО "ИМТЕКСЭЛЕКТРО"	Автомат ВА47-29 1Р20А	4	77,13	--	309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,10	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
201	Спрайс лист ТОО "Электрокомплекс"	Автомат ВА47-100	2	1166,89	--	2334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Ц0108-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1	1799,30	51,30	1799	54	575	3,00	3
		шт		596,00	9,00	596	9	95	0,05	--
203	СПрайс лист	Пускатель магнитный ПМЛ 321002	1	3176,12	--	3176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	27	34,70	--	937	--	860	0,19	5
		шт		29,48	--	796	--	108	--	--
205	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	27	195,00	--	5265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	--	247	--	174	0,35	1
		шт		53,55	--	161	--	108	--	--
207	С151801-50	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М1 56, 67 латунь	3	3040,00	--	9120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0121-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм	7	213,75	--	1496	--	731	0,63	4
		ввод		96,75	--	677	--	108	--	--
209	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	7	418,00	--	2926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	21	578,10	31,10	121470	653	8191	2,09	46
		шт		403,00	7,60	8463	160	95	0,05	1
211	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	20	92,00	--	1840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,027	16300,00	--	440	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,124	18664,00	7302,00	2314	905	1363	57,00	7
		т		9720,00	1850,03	1205	229	95	11,27	1
215	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, ЛП-225 У1, габаритные размеры 2000х225х25 мм	20	466,00	--	9320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	40	170,10	15,30	6804	612	722	0,09	4
		м		15,80	3,20	632	128	95	0,02	1
217	СПрайс лист	Профиль К239У3	20	513,37	--	10267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С12021-41	Металлоконструкции	0,1	147100,00	--	14710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	110	88,90	3,10	9770	341	2947	0,17	18
		м		27,90	0,30	3069	33	95	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
220	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	680	27,70	2,10	18836	1428	13049	0,11	71
		м		19,70	0,50	13396	340	95	--	2
221	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	40	23,20	2,10	928	84	638	0,11	4
		м		16,50	0,30	660	12	95	--	--
222	СПрайс лист	Кабель ВВГнг 3х2,5	400	69,62	--	27848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
223	СПрайс лист	Кабель ВВГнг 5х2,5	120	114,32	--	13718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
224	СПрайс лист	Кабель ВВГнг 5х4	120	179,58	--	21550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
225	СПрайс лист	Кабель ВВГнг 5х6	60	259,88	--	15593	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
226	СПрайс лист	Кабель ВВГнг 5х16	10	704,49	--	7045	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
227	СПрайс лист	Кабель ВВГнг 5х25	5	1098,85	--	5494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	20	9,33	0,82	187	16	183	0,05	1
		м		7,99	0,50	160	10	108	--	--
229	СПрайс лист	Провод ПВ3-0,38	20	6,72	--	134	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
230	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	460	108,60	51,35	49956	22494	22637	0,23	106
		м		41,58	12,81	19127	5893	95	0,07	34
231	Спрайс лист ТОО "Электрокомплект"	Трубы ПХВ диаметром 25мм	150	18,59	--	2789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Спрайс лист ТОО "Электрокомплекс"	Труба гофрированная серого цвета со стальной протяжкой с условным проходом 25 мм	310	20,96	--	6498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
233	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	916	95	0,11	6
234	Спрайс лист ТОО "Электрокомплекс"	Труба гофрированная серого цвета со стальной протяжкой с условным проходом 32 мм	50	30,85	--	1542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
235	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	35	39,50	3,50	1383	123	884	0,16	6
		м		25,90	0,70	907	25	95	--	--
236	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	35	168,00	--	5880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
237	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	40	49,40	4,90	1976	196	1277	0,21	8
		м		32,60	1,00	1304	40	95	0,01	--
238	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	40	216,00	--	8640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			551257				
		Накладные расходы -				74379				
		Стоимость оборудования -	Тенге			148459				
		РАЗДЕЛ 10. Электроосвещение								
239	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	1058,00	1028	210	521	2,10	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
240	Спрайс лист ТОО Электоркомплекс	Бокс ЩРН-пластик 18	1	897,28	--	897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Спрайс лист ТОО Электоркомплекс	Бокс ЩРН-пластик 12	1	587,00	--	587	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	19	501,20	13,20	9523	251	4139	1,05	20
		шт		227,00	2,30	4313	44	95	0,01	--
243	Спрайс лист ТОО Электоркомплекс	Стоимость ИЭК(ВА 47-29)3ф/25А	2	236,48	--	473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Спрайс лист ТОО Электоркомплекс	Стоимость ИЭК(ВА 47-29)1ф/16А	16	78,83	--	1261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Спрайс лист ТОО Электоркомплекс	Стоимость ИЭК АД12/2П/16,25А	1	809,23	--	809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
247	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	37	244,37	65,36	9042	2418	7437	0,95	35
		шт		151,65	34,45	5611	1275	108	0,16	6
249	СПрайс лист "Электрокомплект"	Светильник PRS/S-2x36	5	2339,71	--	11699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	СПрайс лист "Электрокомплект"	Светильник PRS/S-4X18	9	2088,54	--	18797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	СПрайс лист "Электрокомплект"	Светильник PRS/S-2X18	3	1424,00	--	4272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	СПрайс лист "Электрокомплект"	Светильник EFS-70	6	2903,38	--	17420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	СПрайс лист "Световые технологии"	Светильник INOX-2X18	14	9075,68	--	127059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	42	199,08	6,30	8362	265	3563	0,48	20
		шт		76,05	2,50	3194	105	108	0,01	1
255	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	17	209,00	--	3553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	25	214,00	--	5350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	6	286,60	23,60	1720	142	1523	1,57	10
		шт		263,00	4,20	1578	25	95	0,03	--
258	СПрайс лист Компания "НУР-ЭЛЕКТРО"	Прожектор ИО-150	6	395,56	--	2373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	34	82,00	--	2788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	46	101,00	--	4646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	26	24,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	16	39,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	СПрайс лист "Электрокомплект"	Лампа ЛСП44-2Х36	36	2128,09	--	76611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	СПрайс лист "Электрокомплект"	Коробка установочная К-201	33	11,87	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,05	60400,00	--	3020	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	23	35,40	--	814	--	732	0,20	5
		шт		29,48	--	678	--	108	--	--
267	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	23	156,00	--	3588	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	--	229	--	169	0,21	1
		шт		31,05	--	155	--	108	--	--
269	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	7	62,70	0,21	439	1	385	0,34	2
		шт		57,80	0,11	405	1	95	--	--
271	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	7	46,00	--	322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	117	11,04	1,09	1292	128	1250	0,06	7
		м		9,23	0,69	1080	77	108	--	--
273	СПрайс лист	Провода с медными жилами сеч.3х1,5 ПУНП-3Х1,5	117	40,35	--	4721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	731	16,24	2,04	11868	1492	11444	0,09	60
		м		13,34	1,21	9752	844	108	0,01	4
275	СПрайс лист	Провода с медными жилами сеч.3х2,5 ПУНП-3Х2,5	617	64,87	--	40023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
276	СПрайс лист	Провода с медными жилами сеч.3х4 ПУНП-3Х4	114	90,98	--	10372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	509	72,13	7,27	36715	3699	27737	0,30	153
		м		48,44	4,54	24654	2313	108	0,02	10
278	Спрайс лист ТОО "Электрокомплект"	Трубы ПХВ диаметром 25мм	509	18,59	--	9462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
279	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	6	252,80	95,55	1517	573	938	0,86	5
		шт		137,55	26,99	825	162	95	0,16	1
280	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	6	457,00	--	2742	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**442911**				
		Накладные расходы -				**60038**				
		Стоимость оборудования -	Тенге			**4028**				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			6 409 142				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1 121 033				
Итого прямые затраты без оборудования			Тенге			5 288 109				
Накладные расходы			Тенге			478 870				
Итого с накладными расходами без оборудования			Тенге			5 766 979				
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%			Тенге			346 019				
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года			Тенге			6 112 998				
Временные здания и сооружения 1,44 %			Тенге			88 027				
Итого			Тенге			6 201 025				
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			Тенге			43 407				
Выслуга лет 1%			Тенге			62 010				
Дополнительный отпуск 0,4 %			Тенге			24 804				
Итого с оборудованием			Тенге			7 452 279				
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,08774			Тенге			15 558 421				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %			Тенге			311 168				
ИТОГО			Тенге			15 869 589				
НДС 12%			Тенге			1 904 351				
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге			**17 773 940**				

Принял:

Инженер:

Сдал:

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за март 2013 года

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.
по объекту: «Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)»

	Наименование затрат	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала по отчетный месяц		В том числе в отчетном месяце	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	63 908 161	71 577 140	15 219 987	17 046 385
	Всего к оплате	63 908 161	71 577 140	15 219 987	**17 046 385**

ЗАКАЗЧИК: **ИНЖЕНЕР:** **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.

Форма 2

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 года

по объекту: Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ(ПРИСТРОЙКА)										
1	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	21	1424,85	373,54	29922	7844	17664	2,66	56
		шт		465,75	135,07	9781	2836	140	0,61	13
2	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	16	876,16	200,77	14018	3212	8297	1,74	28
		шт		299,25	71,15	4788	1138	140	0,31	5
3	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	138,635	3080,00	--	426996	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	42,46	3080,00	--	130777	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	181,09	45,00	--	8149	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	138,63	346,00	--	47966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	42,46	9,00	--	382	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,0403	8261,82	364,32	333	15	453	52,70	2
		т		7897,50	137,25	318	6	140	0,67	--
9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0403	60500,00	--	2438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сечение 6-6,7-7								
10	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,96	11629,77	316,01	46054	1251	6185	8,25	33
		м3		1368,00	119,39	5417	473	105	0,58	2
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,04799	50900,00	--	53343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			760378	12323			118
		Накладные расходы -	Тенге			32599				
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
		КРОВЛЯ ПРИСТРОЙКИ								
12	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	238	37,08	0,99	8825	236	3390	0,07	17
		м2		11,59	0,38	2758	90	119	--	--
13	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,476	30400,00	--	14470	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	20,23	5016,02	245,72	101474	4971	11429	2,71	55
		м3		382,50	92,25	7738	1866	119	0,45	9
15	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	238	189,45	4,72	45088	1123	20579	0,40	96
		м2		70,88	1,78	16869	424	119	0,01	2
16	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	33,32	4518,00	--	150540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	238	181,40	15,94	43173	3794	11502	0,24	58
		м2		34,65	5,96	8247	1418	119	0,03	7
18	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2380	6,33	0,14	15063	333	453	--	2
		м2		0,11	0,05	262	119	119	--	1
19	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	238	552,68	18,33	131539	4363	8890	0,14	33
		м2		24,53	6,86	5838	1633	119	0,03	8
20	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	10,7	857,89	27,39	9179	293	578	0,20	2
		м2		35,10	10,26	376	110	119	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			519352	15112			262
		Накладные расходы -	Тенге			56820				
		РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ДВЕРИ								
21	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	440,35	102,53	793	185	405	0,90	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
22	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	1,8	5960,00	--	10728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	34,59	367,11	19,34	12698	669	6059	0,83	29
		м2		139,39	6,57	4822	227	120	0,03	1
25	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	4	328,76	20,41	1315	82	631	0,74	3
		м2		124,24	7,13	497	29	120	0,03	--
26	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	29,51	13000,00	--	383630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	9,08	12700,00	--	115316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,12	330,85	32,08	701	68	723	1,49	3
		м2		272,25	12,13	577	26	120	0,06	--
29	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			551661	1003			37
		Накладные расходы -	Тенге			7817				
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
		ТИП- "б" ДЕТАЛЬ-740 S=288,24 М2								
30	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	288,24	34,81	2,62	10035	755	4077	0,07	20
		м2		10,51	0,99	3029	285	123	--	1
31	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных= ИЗ БЕТОНА МРКИ В7,5	23,0592	8942,18	--	206200	--	16082	3,66	84
		м3		567,00	--	13075	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм= ТОЛЩИНОЙ 2О ММ ИЗ БЕТОНА В15	288,24	361,07	14,76	104075	4254	20552	0,36	104
		м2		52,43	5,54	15112	1597	123	0,03	8
33	Е0111-15-2 к=2 к объему)	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	576,48	-45,05	-0,67	-25969	-386	-1376	-0,01	-6
		м2		-1,69	-0,25	-974	-144	123	--	-1
		ТИП-"б" ДЕТАЛЬ-761 S=7,58 М2								
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	7,58	221,38	9,95	1678	75	522	0,36	3
		м2		52,20	3,74	396	28	123	0,02	--
35	Е0111-11-2 к=2 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,32	31,70	0,67	961	20	33	--	--
		м2		0,63	0,25	19	8	123	--	--
36	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм= ТОЛЩИНОЙ 2О ММ ИЗ БЕТОНА В15	7,58	361,07	14,76	2737	112	540	0,36	3
		м2		52,43	5,54	397	42	123	0,03	--
37	Е0111-15-2 к=2 к объему)	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,16	-45,05	-0,67	-683	-10	-36	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-26	-4	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			299034	4821			207
		Накладные расходы -	Тенге			40394				
		ТИП - "л" ДЕТАЛЬ-651 S=20,93 М2								
38	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,159522	5447,36	261,86	6316	304	854	3,44	4
		м3		499,50	99,00	579	115	123	0,48	1
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,93	221,38	9,95	4634	208	1440	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1093	78	123	0,02	--
		ТИП-"кгр" S=91,83 м2								
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	91,83	221,38	9,95	20330	914	6318	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4794	343	123	0,02	2
41	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	91,83	292,53	11,72	26863	1076	19887	1,06	97
		м2		171,68	4,39	15765	403	123	0,02	2
		ТИП - "кп1" ДЕТАЛЬ-346 S=17,3 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,3	221,38	9,95	3830	172	1190	0,36	6
		м2		52,20	3,74	903	65	123	0,02	--
43	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	17,3	379,47	18,42	6565	319	1976	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1487	120	123	0,03	1
44	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	17,3	271,21	9,05	4692	157	1154	0,25	4
		м2		50,85	3,40	880	59	123	0,02	--
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,3	221,38	9,95	3830	172	1190	0,36	6
		м2		52,20	3,74	903	65	123	0,02	--
		ТИП - "кп2" ДЕТАЛЬ-451 S=58,28 (ДУШЕВЫЕ ПРИ								
46	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	17,484	5447,36	261,86	95242	4578	12871	3,44	60
		м3		499,50	99,00	8733	1731	123	0,48	8
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	58,28	221,38	9,95	12902	580	4010	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3042	218	123	0,02	1
48	Е0111-11-2 к=2 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	233,12	31,70	0,67	7389	156	252	--	1
		м2		0,63	0,25	147	58	123	--	--
49	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	58,28	379,47	18,42	22116	1074	6657	0,42	24
		м2		85,95	6,91	5009	403	123	0,03	2
50	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	58,28	271,21	9,05	15806	527	3889	0,25	15
		м2		50,85	3,40	2964	198	123	0,02	1
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,28	221,38	9,95	12902	580	4010	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3042	218	123	0,02	1
		ТИП - "кп3" ДЕТАЛЬ-451 S=132,48								
52	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	52,992	5447,36	261,86	288667	13876	39010	3,44	182
		м3		499,50	99,00	26470	5246	123	0,48	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	132,48	221,38	9,95	29329	1318	9115	0,36	47
		м2		52,20	3,74	6915	495	123	0,02	2
54	Е0111-11-2 к=2 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	529,92	31,70	0,67	16796	355	574	--	2
		м2		0,63	0,25	334	132	123	--	1
55	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	132,48	379,47	18,42	50272	2440	15132	0,42	55
		м2		85,95	6,91	11387	915	123	0,03	4
56	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	132,48	271,21	9,05	35930	1199	8840	0,25	33
		м2		50,85	3,40	6737	450	123	0,02	2
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,48	221,38	9,95	29329	1318	9115	0,36	47
		м2		52,20	3,74	6915	495	123	0,02	2
		ТИП - "кп4" ДЕТАЛЬ-451 S=218,88 М2								
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	218,88	221,38	9,95	48457	2178	15060	0,36	78
		м2		52,20	3,74	11426	819	123	0,02	4
59	Е0111-11-2 к=2 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	875,52	31,70	0,67	27750	587	948	--	4
		м2		0,63	0,25	552	219	123	--	1
60	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	218,88	379,47	18,42	83058	4032	25000	0,42	91
		м2		85,95	6,91	18813	1512	123	0,03	7
61	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	218,88	271,21	9,05	59362	1981	14605	0,25	55
		м2		50,85	3,40	11130	744	123	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1211400	44922			1109
		Накладные расходы -	Тенге			243493				
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
62	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG"	86,26	326,29	2,21	28146	191	29013	1,76	152
		м2		319,50	0,83	27560	72	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	86,26	1070,00	--	92298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков "ALBEST"	286,92	326,29	2,21	93619	634	96505	1,76	505
		м2		319,50	0,83	91671	238	105	--	1
65	СПрайс лист	Полоса А 150АТ белая L-4	1014	160,85	--	163097	--	--	--	--
		п.м		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс лист	Стрингер ИЕ-8 Омега	272	113,44	--	30855	--	--	--	--
		п.м		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс лист	П-образный бок.профиль белый	50	217,56	--	10878	--	--	--	--
		п.м		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс лист	Подвес альфа	316	40,63	--	12841	--	--	--	--
		п.м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	322,32	189,89	3,94	61207	1270	35062	0,55	178
		м2		102,11	1,49	32912	480	105	0,01	2
70	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	288,24	16,56	0,12	4772	35	4171	0,09	27
		м2		13,73	0,05	3958	14	105	--	--
71	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	34,8	519,19	2,81	18068	98	5317	0,81	28
		м2		144,45	1,06	5027	37	105	0,01	--
		СТЕНЫ								
72	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	266,91	149,06	3,43	39786	916	21030	0,46	121
		м2		73,73	1,31	19679	350	105	0,01	2
73	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	266,91	16,56	0,12	4419	32	3862	0,09	25
		м2		13,73	0,05	3665	13	105	--	--
74	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	369,39	427,93	4,55	158072	1679	86667	1,17	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		222,30	1,15	82115	425	105	0,05	19
75	Е0115-180-7	**Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен**	369,39	477,48	2,33	176375	861	43626	0,63	231
		м2		111,60	0,88	41224	325	105	--	2
	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	708,83	1861,06	2,10	1319175	1489	248430	2,00	1418
		м2		333,00	0,79	236040	560	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2213607**	**5714**			**1699**
		Накладные расходы -	Тенге			**573683**				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	5 555 432
Накладные расходы	Тенге	954 806
Итого с накладными расходами	Тенге	6 510 238
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге	390 614
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года	Тенге	6 900 852
Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге	99 372
Итого	Тенге	7 000 224
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге	49 002
Выслуга лет 1%	Тенге	70 002
Дополнительный отпуск 0,4 %	Тенге	28 001
Итого	Тенге	7 147 229
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,08774	Тенге	14 921 556
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	298 431
ИТОГО	Тенге	15 219 987
НДС 12%	Тенге	1 826 398
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**17 046 385**

Принял:

Инженер:

Сдал:

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за февраль 2013 года

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.

по объекту: «Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)»

	Наименование затрат	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала по отчетный месяц		В том числе в отчетном месяце	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	48 688 174	54 530 755	10 227 474	11 454 771
	Всего к оплате	48 688 174	54 530 755	10 227 474	**11 454 771**

ЗАКАЗЧИК:

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан

Форма 2

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"

Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2013 года

по объекту: Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	54,26	7063,08	335,84	383243	18223	52870	4,54	246
		м3		699,75	126,00	37968	6837	118	0,61	33
2	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	287,24	981,62	34,37	281960	9872	68422	1,21	348
		м2		189,00	12,87	54288	3697	118	0,06	18
		Монолитные рамы пристройки								
3	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В25	16	16266,04	407,30	260257	6517	42653	14,40	230
		м3		2385,00	153,86	38160	2462	105	0,75	12
4	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	35,4	14688,72	955,03	519981	33808	103733	15,20	538
		м3		2430,00	360,77	86022	12771	105	1,76	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,94809	59900,00	--	356291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,66625	66000,00	--	109972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2584	45800,00	--	11835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,44163	50900,00	--	22479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1472	60500,00	--	8906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1277	93997,62	304,24	12003	39	4450	198,00	25
		1т		33075,00	114,75	4224	15	105	0,56	--
		ПАРАПЕТЫ								
		ПАРАПЕТ П-1,П-2								
11	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,53333	6197,72	316,57	9503	485	6636	22,50	34
		м3		3487,50	119,25	5347	183	120	0,58	1
12	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	1,53333	13800,00	--	21160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	293,8	715,87	1,24	210323	364	53737	0,97	286
		м2		153,23	0,47	45019	138	119	--	1
14	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	243,9	112,45	34,24	27428	8352	13067	0,32	77
		м2		51,08	8,45	12458	2061	90	0,03	7
15	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	243,9	1190,00	--	290241	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
16	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	25,2	387,83	18,74	9773	472	4791	0,91	23
		м2		152,26	6,18	3837	156	120	0,03	1
17	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	7,88	472,81	19,00	3726	150	2117	1,30	10
		м2		217,73	6,18	1716	49	120	0,03	--
18	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	7,88	8050,00	--	63434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	25,2	10600,00	--	267120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	25,2	158,66	3,84	3998	97	1996	0,40	10
		м2		64,58	1,44	1627	36	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	15,75	2030,00	--	31973	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ								
22	Е0109-45-3	Монтаж витражей В-1-В-14	113,95	965,99	28,84	110075	3287	96109	4,98	567
		м2		927,00	10,15	105632	1157	90	0,04	5
23	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость двупольных дверей витражей из алюминиевых профилей	11,52	12700,00	--	146304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость оконых блоков витражей из алюминиевых профилей	102,43	5240,00	--	536733	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК								
25	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ПРИЯМОК ИЗ БЕТОНА кл. В15	4,95	11809,28	954,99	58456	4727	7307	6,51	32
		м3		1075,50	330,44	5324	1636	105	1,34	7
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,9843	41200,00	--	40553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ОГР-5(2 ШТ)								
27	Е0109-53-2	Монтаж ограждение кровли	0,7916	9850,48	1162,95	7798	921	5319	46,60	37
		т		7357,50	108,00	5824	85	90	0,53	--
28	С12021-240	Стоимость м/конструкции решетки	0,7916	131300,00	--	103937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА								
29	Е0112-8-1	Устройство водосточной трубы	17,9	88,05	0,16	1576	3	481	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		22,50	0,07	403	1	119	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	3 911 038
Накладные расходы	Тенге	463 688
Итого с накладными расходами	Тенге	4 374 726
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге	262 484
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года	Тенге	4 637 210
Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге	66 776
Итого	Тенге	4 703 986
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге	32 928
Выслуга лет 1%	Тенге	47 040
Дополнительный отпуск 0,4 %	Тенге	18 816
Итого	Тенге	4 802 770
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,08774	Тенге	10 026 935
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	200 539
ИТОГО	Тенге	10 227 474
НДС 12%	Тенге	1 227 297
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**11 454 771**

Принял:

Инженер:

Сдал:

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за январь 2013 года

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"

Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.

по объекту: «Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)»

	Наименование затрат	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала по отчетный месяц		В том числе в отчетном месяце	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	38 460 700	43 075 984	16 534 431	18 518 563
	Всего к оплате	38 460 700	43 075 984	16 534 431	**18 518 563**

ЗАКАЗЧИК:

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 года

по объекту: Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Обратная засыпка наружных и внутренних пазух фундамента								
8	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	822,57	6,48	6,48	5330	5330	1678	--	--
		м3		--	2,10	--	1730	97	0,01	7
9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	822,57	21,55	4,52	17723	3715	13588	0,11	89
		м3		17,03	--	14008	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	822,57	14,12	12,00	11613	9869	3483	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1333	2258	97	0,01	10
11	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	352,53	134,10	--	47274	--	53420	0,97	343
		м3		134,10	--	47274	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			81940	18913			442
		Накладные расходы -	Тенге			72169				
		РАЗДЕЛ 2. ВАННА БАССЕЙНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитные стены								
47	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	24,3	13085,00	404,96	317966	9841	42367	9,27	225
		м3		1507,50	152,98	36632	3717	105	0,75	18
		Днище ванны бассейна								
55	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	36,36	12244,02	210,67	445193	7660	37828	5,75	209
		м3		911,25	79,58	33133	2894	105	0,39	14
		Монолитная плита на отм.-0.100								
61	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	39,65	14027,49	241,10	556190	9560	57186	8,06	320
		м3		1282,50	91,08	50851	3611	105	0,44	18
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	40,24	94,00	--	3783	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,01176	61200,00	--	306720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03094	53000,00	--	1640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1631490	27060			754
		Накладные расходы -	Тенге			137381				
		РАЗДЕЛ 3. ФЕРМЫ								
		ФЕРМА Ф-1-Ф-5(ЗДАНИЕ БАССЕЙНА)								
86	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН-1	0,1663	70437,87	304,24	11714	51	1709	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1609	19	105	0,56	--
87	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м/БАЛКА Б-1	1,530842	7285,83	3593,45	11153	5501	4624	14,30	22
		т		2385,00	971,06	3651	1487	90	3,51	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,530842	154400,00	--	236362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0109-22-1	Монтаж ферм Ф-1-Ф-5	9,51329	9523,56	4795,68	90600	45623	43492	23,00	219
		т		3712,50	1367,15	35318	13006	90	5,24	50
90	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	7,02	5030,50	2020,02	35314	14181	17532	14,10	99
		т		2272,50	502,43	15953	3527	90	1,79	13
91	Е0109-24-1	Монтаж парапета,СГ-1	2,35	13864,97	4022,39	32583	9453	21492	56,50	133
		т		9090,00	1071,86	21362	2519	90	3,81	9
92	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	18,88329	154400,00	--	2915580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	18,88329	2452,13	545,76	46304	10306	20917	5,25	99
		т		1230,75	--	23241	--	90	--	--
94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	434,32	21,80	0,05	9467	22	2279	0,03	13
		м2		5,81	0,02	2523	9	90	--	--
95	Е0113-26-6 к=2 к обьему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	868,63	35,13	0,02	30514	17	3252	0,02	19
		м2		4,16	--	3614	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3419592	85152			613
		Накладные расходы -	Тенге			115296				
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
		КРОВЛЯ ЗДАНИЙ БАССЕЙНА								
96	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	356	37,08	0,99	13200	352	5071	0,07	25
		м2		11,59	0,38	4126	135	119	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,712	30400,00	--	21645	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	712	189,45	4,72	134885	3361	61563	0,40	287
		м2		70,88	1,78	50467	1267	119	0,01	6
99	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	49,84	4518,00	--	225177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	356	181,40	15,94	64578	5675	17204	0,24	87
		м2		34,65	5,96	12335	2122	119	0,03	10
101	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3560	6,33	0,14	22532	498	678	--	3
		м2		0,11	0,05	392	178	119	--	1
102	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	356	112,45	34,24	40034	12191	19073	0,32	113
		м2		51,08	8,45	18184	3008	90	0,03	11
103	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	356	1190,00	--	423640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по металлическим прогонам	373	1187,16	8,20	442812	3059	122521	1,71	638
		м2		272,95	3,08	101810	1149	119	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1388503	25136			1152
		Накладные расходы -	Тенге			226111				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	6 521 525
Накладные расходы	Тенге	550 957
Итого с накладными расходами	Тенге	7 072 482
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге	424 349
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года	Тенге	7 496 831
Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге	107 954
Итого	Тенге	7 604 785
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге	53 233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выслуга лет 1%			Тенге			76 048				
Дополнительный отпуск 0,4 %			Тенге			30 419				
Итого			Тенге			7 764 485				
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,08774			Тенге			16 210 226				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %			Тенге			324 205				
ИТОГО			Тенге			16 534 431				
НДС 12%			Тенге			1 984 132				
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге			**18 518 563**				

Принял:

Инженер:

Сдал:

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2012 года

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"

Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.

по объекту: «Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)»

	Наименование затрат	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала по отчетный месяц		В том числе в отчетном месяце	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	21 926 269	**24 557 421**	21 926 269	**24 557 421**
	Всего к оплате	21 926 269	24 557 421	21 926 269	**24 557 421**

ЗАКАЗЧИК:

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: МКТУ им. Х.А. Ясави в г. Туркестан
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Договор № 12/913 от 06 ноября 2012 г.

Форма 2

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 года
по объекту: Реконструкция бывшей котельной МКТУ им.Х.А.Ясави под плавательный бассейн в г.Туркестане, ЮКО (Корректировка)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-44-2	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов /ленточные окна/**	45,36	250,04	23,78	11342	1079	10670	1,52	69
		м2		226,26	8,98	10263	407	100	0,04	2
2	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов**	2,88	270,90	23,78	780	68	738	1,65	5
		м2		247,12	8,98	712	26	100	0,04	--
3	Е0107-16-1	**Демонтаж панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, высота здания до 25 м**	7	2075,74	1146,31	14530	8024	11035	5,18	36
		шт		929,43	321,75	6506	2252	126	1,21	8
4	Е0107-44-10	**Демонтаж перемычек**	1	88,38	66,43	88	66	58	0,14	--
		шт		21,94	23,85	22	24	126	0,11	--
5	Е0153-2-4	**Разборка кладки стен из шлакобетонных камней**	115,7	6234,89	2575,49	721377	297984	549138	24,71	2859
		м3		3659,40	809,74	423393	93687	106,2	4,40	509
6	Е0152-1-3	**Разборка фундаментов бетонных монолитных**	0,96	3714,23	2438,48	3566	2341	2019	7,78	7
		м3		1275,75	950,21	1225	912	94,5	5,22	5
7	Е0152-1-3	**Разборка фундаментов бетонных монолитных**	32,7	3714,23	2438,48	121455	79738	68786	7,78	254
		м3		1275,75	950,21	41717	31072	94,5	5,22	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических ворот размером 4,0х3,0м (1шт)	0,4	23729,91	15255,62	9492	6102	2399	28,57	11
		т		5278,50	2125,09	2111	850	81	7,13	3
9	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических дверей (2шт)	0,12	23729,91	15255,62	2848	1831	720	28,57	3
		т		5278,50	2125,09	633	255	81	7,13	1
10	Е0109-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических ворот размером 1,5х4,5м (1шт)	0,2	23729,91	15255,62	4746	3051	1199	28,57	6
		т		5278,50	2125,09	1056	425	81	7,13	1
11	Е0146-35-1	Разборка монолитной бетонной балки	0,96	3043,84	1500,34	2922	1440	2026	9,49	9
		м3		1543,50	567,00	1482	544	100	2,77	3
12	Е0107-46-7	Демонтаж покрытий ребристых площадью до 10 м2	2	773,69	307,94	1547	616	1449	2,60	5
		шт		465,75	109,27	932	219	126	0,47	1
13	Е0107-53-5	Демонтаж плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	1	949,74	475,70	950	476	803	2,42	2
		шт		474,03	162,92	474	163	126	0,64	1
14	Е0109-4-4) т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж стационарных бункеров	20	17929,51	13058,90	358590	261178	101271	20,91	418
		т		3896,78	2354,49	77936	47090	81	8,17	163
15	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	577,5	2399,04	1107,54	1385446	639604	987525	7,70	4447
		м3		1291,50	418,50	745841	241683	100	2,04	1178
16	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	288	29,02	2,02	8358	582	8427	0,17	50
		м2		27,00	0,32	7776	92	107,1	--	1
		Сопутствующие работы								
17	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	127,688	27,10	--	3460	--	2422	0,40	51
		т		18,97	--	2422	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	127,688	68,94	68,94	8803	8803	1761	--	--
		т		--	13,79	--	1761	100	0,29	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2660300				
		Накладные расходы -	Тенге			1752444				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА								
1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1243,6	26,17	24,95	32540	31023	13026	0,01	11
		м3		1,22	9,58	1517	11912	97	0,04	48
2	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	70,2	7,91	7,91	555	555	175	--	--
		м3		--	2,57	--	180	97	0,01	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,4	262,72	--	6148	--	6947	1,85	43
		м3		262,72	--	6148	--	113	--	--
		Устройство съезда								
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	81,4	27,84	26,18	2266	2131	700	0,01	1
		м3		1,66	7,20	135	586	97	0,03	2
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	81,4	5,55	5,55	452	452	142	--	--
		м3		--	1,80	--	147	97	0,01	1
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81,4	21,55	4,52	1754	368	1345	0,11	9
		м3		17,03	--	1386	--	97	--	--
		Устройство нижней грунтовой подушки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	309,4	89,00	88,73	27537	27454	7461	--	1
		м3		0,25	24,61	77	7614	97	0,08	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			71252	153192			
		Накладные расходы -	Тенге			29796	101964			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		Фундаменная плита								
12	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	26,5	8205,37	66,01	217442	1749	6140	1,35	36
		м3		195,75	24,93	5187	661	105	0,12	3
13	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА кл.В15	92,4	9177,91	196,62	848039	18168	33619	1,79	165
		м3		272,25	74,27	25156	6863	105	0,36	34
14	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	120,82	94,00	--	11357	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,17	64400,00	--	75515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	14,39	58700,00	--	844425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1	45800,00	--	45958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7683	59900,00	--	46021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0352	64400,00	--	2267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0248	66000,00	--	1637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК								
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	0,35	8205,37	66,01	2872	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
22	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,4	12489,33	954,99	29974	2292	3543	6,51	16
		м3		1075,50	330,44	2581	793	105	1,34	3
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,79	94,00	--	262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СЕТКА С-1	0,1749	65900,00	--	11526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0218	93997,62	304,24	2049	7	760	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	721	3	105	0,56	--
26	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКА РМ-1	0,0336	9850,48	1162,95	331	39	226	46,60	2
		т		7357,50	108,00	247	4	90	0,53	--
27	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0336	134000,00	--	4502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПРИСТРОЙКИ ФМ-1 - ФМ-4								
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	5,06	8337,97	66,01	42190	334	1172	1,35	7
		м3		195,75	24,93	990	126	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,16	94,00	--	485	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	19	9177,91	196,62	174380	3736	6913	1,79	34
		м3		272,25	74,27	5173	1411	105	0,36	7
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,29	94,00	--	1813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5477	61300,00	--	33574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании АНКЕРОВ А-1,А-2	0,6454	24078,76	587,63	15540	379	13569	118,00	76
		1т		19800,00	222,75	12779	144	105	1,08	1
34	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0586	47400,00	--	2778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,5869	45100,00	--	26469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2441407				
		Накладные расходы -	Тенге			66024				
		РАЗДЕЛ 3. ВАННА БАССЕИНА								
		Монолитные ригели и колонны								
36	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	10	14688,72	955,03	146887	9550	29303	15,20	152
		м3		2430,00	360,77	24300	3608	105	1,76	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В25	35,2	16266,04	407,30	572565	14337	93836	14,40	507
		м3		2385,00	153,86	83952	5416	105	0,75	26
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	45,88	94,00	--	4313	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	45,88	133,00	--	6102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,64	59900,00	--	337799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,02	66000,00	--	67331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4461	64400,00	--	28731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14	71100,00	--	9954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3758	45800,00	--	17212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	50900,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,184	93997,62	304,24	17296	56	6412	198,00	36
		1т		33075,00	114,75	6086	21	105	0,56	--
		Монолитные стены								
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,66	94,00	--	2318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	24,66	133,00	--	3280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3535	58700,00	--	20750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,46	61200,00	--	211852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2786	47400,00	--	13206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1691	45300,00	--	7660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,15	48300,00	--	55646	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Днище ванны бассейна								
56	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**36,91**	**94,00**	--	**3470**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**36,91**	**133,00**	--	**4909**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**11,24**	**56200,00**	--	**631800**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,8741**	**50900,00**	--	**44492**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,4186**	**47400,00**	--	**19842**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2228026**				
		Накладные расходы -	Тенге			**129551**				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	7 400 985
Накладные расходы	Тенге	1 977 815
Итого с накладными расходами	Тенге	9 378 800
С ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге	562 728
Итого по Акту в базовых ценах 2001 года	Тенге	9 941 528
Временные здания и сооружения 1,44 %	Тенге	143 158
Итого	Тенге	10 084 686
Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%	Тенге	70 593
Выслуга лет 1%	Тенге	100 847
Дополнительный отпуск 0,4 %	Тенге	40 339
Итого	Тенге	10 296 465
ИТОГО по АКТУ в ценах переход. года к-2,08774	Тенге	21 496 342
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	429 927
ИТОГО	Тенге	21 926 269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 12%			Тенге			2 631 152				
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге			**24 557 421**				

Принял:

Инженер:

Сдал: