Генподрядчик: "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"

Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 57

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№41	"23" апрель 2011 г				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено	**42 845 082**	**26 152 542**						**3 138 305**	**29 290 847**

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №41 от "23" апрель 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 57

Наименование объекта: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 57

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	21,60	175,75	31,62	3796	683	0,89	19
					142,88	11,95	3086	258	0,06	1
94.	Е0110-34-1	Установка дверного полотна	шт	10,00	139,26	36,97	1393	370	0,63	6
					96,08	13,95	961	140	0,07	1
95.	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	м2	12,60	3320,00	--	41832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	94,40	780,01	7,78	73633	734	3,81	360
					765,00	2,64	72216	249	0,17	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	179,76	174,98	2,41	31454	433	1,02	184
					171,01	0,03	30741	5	0,03	6
98.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	274,16	14500,00	--	3975320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-221,76	2800,00	--	-620928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	7,03	130,25	5,58	915	39	0,59	4
					94,05	2,12	661	15	0,01	0
101.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	28,10	2030,00	--	57043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	9,84	161,83	1,24	1592	12	0,97	10
					153,23	0,47	1507	5	0,00	0
116.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	131,30	47,09	2,33	6183	306	0,26	34
					43,65	0,88	5731	116	0,00	1
117.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1823,90	19,88	0,05	36259	91	0,11	199
					19,17	0,02	34964	36	0,00	0
118.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1823,90	41,92	1,88	76458	3429	0,23	421
					38,93	0,72	71004	1313	0,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	Е0115-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	м2	370,20	583,57	7,00	216036	2591	1,88	696
					309,66	--	114636	--	0,02	8
120.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	36,60	5447,36	261,86	199373	9584	3,44	126
					499,50	99,00	18282	3623	0,48	18
121.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	34239,27	304,24	2184	19	198,00	13
					33075,00	114,75	2110	7	0,56	0
122.	Е0109-53-2	Монтаж решеток Р-1	т	0,09	8376,09	294,25	719	25	46,60	4
					7357,50	108,00	631	9	0,53	0
123.	С12021-13 2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09	161100,00	--	13822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	111,60	67,76	2,62	7562	292	0,07	8
					10,51	0,99	1173	110	0,00	1
125.	Е0111-16-2	Устройство покрытия из бетона толщиной 40 мм	м2	111,60	553,38	13,73	61758	1532	0,54	60
					87,08	5,15	9718	575	0,03	3
147.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	39,70	127,03	9,83	5043	390	0,69	27
					115,20	3,69	4573	146	0,02	1
148.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1569,00	67,76	2,62	106315	4111	0,07	107
					10,51	0,99	16490	1553	0,00	8
149.	Е0111-16-2	Устройство покрытия из бетона толщиной 40 мм	м2	1569,00	553,38	13,73	868259	21542	0,54	850
					87,08	5,15	136629	8080	0,03	39
150.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	9,14	65000,00	--	594100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0111-16-4	добавлять на каждые 10 мм изменении толщины покрытия из бетона	м2	1569,00	658,64	14,41	1033400	22609	0,51	806
					91,08	5,50	142905	8629	0,03	41
152.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	63,40	90,00	--	5706	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	бетона за сульфатостойкий цемент			--	--	--	--	--	--
153.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	1569,00	197,88	13,43	310467	21072	0,37	574
					52,65	5,04	82608	7908	0,02	39
154.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	1569,00	105,77	2,68	165956	4205	0,02	28
					2,52	1,00	3954	1569	0,00	8
155.	Е0111-20-3	Устройство наливных полов толщиной 3 мм	м2	1569,00	174,23	37,55	273367	58916	0,67	1045
					103,28	14,06	162046	22060	0,07	108
156.	Е0111-20-4	добавлять на каждый мм изменения толщины наливных полов	м2	1569,00	22,14	5,64	34738	8849	0,06	97
					9,66	2,12	15164	3318	0,01	16
157.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	202,00	16,34	0,16	3301	32	0,09	18
					16,18	0,07	3268	14	0,00	0
158.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	17,20	108,26	4,86	1862	84	0,50	9
					78,98	1,82	1358	31	0,01	0
159.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,20	197,62	9,95	3399	171	0,36	6
					52,20	3,74	898	64	0,02	0
160.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	17,20	153,22	3,75	2635	65	0,02	0
					3,53	1,40	61	24	0,01	0
172.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	23,90	408,41	15,20	9761	363	1,07	26
					173,30	7,37	4142	176	0,04	1
173.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	561,00	108,26	4,86	60736	2726	0,50	279
					78,98	1,82	44308	1021	0,01	5
174.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	561,00	197,62	9,95	110864	5582	0,36	200
					52,20	3,74	29284	2098	0,02	10
175.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	561,00	180,58	4,42	101307	2481	0,03	16
					4,16	1,65	2333	926	0,01	4
176.	Е0106-62-	Установка арматуры перекрытий	т	3,27	1684,43	1,43	5508	5	11,58	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				1683,00	0,23	5503	1	0,20	1
177.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,27	65000,00	--	212550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0111-20-3	Устройство наливных полов толщиной 3 мм	м2	561,00	174,23	37,55	97743	21066	0,67	374
					103,28	14,06	57940	7888	0,07	39
179.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	152,00	16,34	0,16	2484	24	0,09	14
					16,18	0,07	2459	11	0,00	0
180.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	56,80	108,26	4,86	6149	276	0,50	28
					78,98	1,82	4486	103	0,01	1
181.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	56,80	197,62	9,95	11225	565	0,36	20
					52,20	3,74	2965	212	0,02	1
182.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	56,80	109,44	2,68	6216	152	0,02	1
					2,52	1,00	143	57	0,00	0
183.	Е0106-62-1	Установка арматуры перекрытий	т	0,33	1684,43	1,43	556	--	11,58	4
					1683,00	0,23	555	--	0,20	0
185.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 16 мм	м2	56,80	197,88	13,43	11239	763	0,37	21
					52,65	5,04	2991	286	0,02	1
186.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	56,80	127,03	9,83	7215	558	0,69	39
					115,20	3,69	6543	210	0,02	1
187.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	2,98	6091,59	324,77	18153	968	28,90	86
					5040,00	114,38	15019	341	5,46	16
188.	С12022-11 прим.	Ограждение лестницы хромированный	м	117,50	6250,00	--	734375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	20,70	5491,39 272,25	196,62 74,27	113672 5636	4070 1537	1,79 0,36	37 8
192.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,40	41200,00 --	-- --	16381 --	-- --	-- --	-- --
193.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	205,00	197,62 52,20	9,95 3,74	40512 10701	2040 767	0,36 0,02	73 4
194.	Е0111-11- 2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	205,00	54,72 1,26	1,34 0,50	11218 258	275 102	0,01 0,00	2 0
195.	Е0111-25- 1	Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	205,00	182,33 156,15	21,26 7,97	37377 32011	4358 1634	0,95 0,04	194 8
196.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	209,10	780,00 --	-- --	163098 --	-- --	-- --	-- --
197.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	237,00	46,24 37,35	3,82 1,44	10959 8852	905 341	0,21 0,01	50 2
198.	Е0126-12- 2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	237,00	146,54 92,03	50,15 18,68	34729 21811	11886 4427	0,53 0,09	127 22
199.	С11031-10 3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	23,70	10700,00 --	-- --	253590 --	-- --	-- --	-- --
200.	С11011-25 1	Кляммеры марки КЛ-1, КЛ-2	1000шт	0,95	36500,00 --	-- --	34602 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	2,15	4148,89	2,14	8904	5	25,90	56
					4146,75	0,35	8900	1	0,30	1
202.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,90	68800,00	--	130940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	50600,00	--	10110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,04	32300,00	--	1395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	3,05	34239,27	304,24	104327	927	198,00	603
					33075,00	114,75	100780	350	0,56	2
206.	Е0115-5-5	Облицовка плитами из облицовочного рельефного кирпича и сплитерной плиткой	м2	275,43	1675,02	32,76	461342	9023	8,40	2314
					1620,00	12,38	446188	3410	0,06	17
207.	С11011-54 бприм.	Плитки облицовочные сплитерная 390х190х50	м2	226,75	1520,00	--	344654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С143006-16	Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-200	1000шт	1,73	23100,00	--	40055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./	м2	83,00	8,68	0,05	720	4	0,05	4
					7,70	0,02	639	2	0,00	0
210.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из тротуарных плит на цементном растворе с заполнением швов	м2	114,00	343,08	29,99	39112	3419	1,18	135
					190,58	11,23	21726	1280	0,05	6
211.	С143003-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 60 мм	м2	116,28	612,00	--	71163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	11,30	5110,00	--	57743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						10977636	234626		10451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1773548	87038		469
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2026411		
		На металломонтажные работы						79619		
		Всего накладных расходов:						2106030		
		Итого с накладными						13083666		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						785020		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13868686		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13924161		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						14062848		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						25639747		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						512795		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26152542		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3138305		
		Итого с НДС						29290847		

Принял: Сдал

Генподрядчик: "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"

Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 57

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№41	"23" апрель 2011 г				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено									
	46 671 952	**3 416 848**						**410 022**	**3 826 870**

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №41 от "23" апрель 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 57

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	660,00	72,96	16,85	48156	11121	0,21	139		
					38,59	4,33	25469	2858	0,03	17		
2.	C11031-13-2	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	м	200,00	149,00	--	29800	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	C11031-13-3	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	240,00	190,00	--	45600	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	C11031-13-4	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	м	140,00	224,00	--	31360	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	C11031-13-5	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	м	80,00	258,00	--	20640	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	230,00	680,54	0,64	156524	147	0,58	134		
					106,20	0,25	24426	58	0,00	0		
7.	E0117-3-1	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	комплект	36,00	7046,62	39,24	253678	1413	2,22	80		
					387,00	15,75	13932	567	0,07	3		
8.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком	комплек	26,00	6556,62	39,24	170472	1020	2,22	58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непосредственно присоединенным	т		---	---	---	---	---	---
					387,00	15,75	10062	409	0,07	2
9.	Е0117-1-8	Установка биде	комплект	2,00	7386,61	28,48	14773	57	2,75	6
					---	---	---	---	---	---
					483,75	11,25	968	22	0,05	0
10.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	2,00	13766,57	93,94	27533	188	2,90	6
					---	---	---	---	---	---
					488,25	36,00	976	72	0,17	0
11.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	14,00	310,08	54,70	4341	766	0,99	14
					---	---	---	---	---	---
					166,50	20,25	2331	283	0,10	1
12.	С131101-36	Поддоны стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм	шт	14,00	4500,00	--	63000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0107-20-3	Монтаж подставки металлической для поддона	т	0,23	175710,10	1826,10	40806	424	42,70	10
					---	---	---	---	---	---
					8100,00	690,75	1881	160	3,37	1
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,45	50,52	0,04	528	--	0,05	0
					---	---	---	---	---	---
					9,15	--	96	--	--	--
15.	Ц0134-55-1	Монтаж душевой кабины	компл	2,00	3692,25	--	7384	--	20,00	40
					---	---	---	---	---	---
					3645,00	--	7290	--	--	--
16.	С131101-доп	Душевая кабина со смесителем, выпуском и сифоном	шт	2,00	19774,95	--	39550	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	2300,00	--	4600	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
18.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	225,00	--	900	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
19.	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	748,00	--	1496	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	50,00	680,54	0,64	34027	32	0,58	29
					---	---	---	---	---	---
					106,20	0,25	5310	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	160,00	808,88	1,43	129421	229	0,56	90
					102,38	0,54	16381	86	0,00	0
22.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	16,00	841,79	7,07	13469	113	0,70	11
					130,50	2,66	2088	43	0,01	0
23.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	180,00	1278,62	10,58	230152	1904	0,77	139
					144,00	3,96	25920	713	0,02	3
24.	С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	12,00	523,00	--	6276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0117-1-5	Установка умывальников	комплект	10,00	5831,96	17,71	58320	177	1,49	15
					265,50	6,75	2655	68	0,03	0
26.	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом	шт	48,00	1700,00	--	81600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	8,00	321,00	--	2568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-172-4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	65,44	148,40	0,07	9711	5	0,65	42
					108,00	0,02	7068	1	0,00	0
ИТОГО:							1526685	17596		813
							146853	5352		28

Накладные расходы :

На монтажные работы	6561
На общестроительные работы	38694
На сантехнические работы	137450
Всего накладных расходов:	182704
Итого с накладными	1709390

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	102563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1811953		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1819201		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1837321		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						3349851		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						66997		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3416848		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						410022		
		Итого с НДС						3826870		

Принял: Сдал:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №41 от "23" апрель 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 57

Наименование обьекта: ЛИФТ

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-560 -2	Лифт грузоподъемностью 500 кг на 5 остановок, высота шахты 38 м	лифт	2,00	315170,00	86810,00	630340	173620	1128,00	2256
					181350,00	21259,77	362700	42520	123,31	247
2.	75-7-29	Лифт малый грузовой, расположение машинного помещения - нижнее, типа ПГ-239, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина- 1300, глубина- 750, проем дверей- 900, высота подъема кабины- 45, количество остановок- 5, кабина: ширина- 900, глубина- 650	комплект	2,00	450000,00	--	900000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1530340	173620		2256
							362700	42520		247

Накладные расходы :

На монтажные работы	364698
Всего накладных расходов:	364698
Итого с накладными	1895038

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						59702		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1954740		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1958959		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1969506		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						3590854		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						71817		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3662671		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						439521		
		Итого с НДС						4102192		

Принял:

Сдал:

Генподрядчик: "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"

Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 57

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№41	"23" апрель 2011 г				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено									
	46 947 274	**3 662 671**						**439 521**	**4 102 192**

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №41 от "23" апрель 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 57

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-409 -1	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	6608,00	108,60	48,90	717629	323131	0,22	1454
					39,60	12,20	261677	80618	0,07	468
2.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-20 мм	пм	6300,00	22,94	--	144515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-25 мм	пм	308,00	30,06	--	9258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-409 -2	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	438,20	147,30	73,00	64547	31989	0,29	127
					49,50	18,30	21691	8019	0,11	47
5.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-32 мм	пм	168,00	39,55	--	6644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-40 мм	пм	211,40	56,16	--	11872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-50 мм	пм	58,80	85,43	--	5023	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	37,80	125,60	64,10	4748	2423	0,26	10
					41,40	15,80	1565	597	0,09	3
9.	С130806-5 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	м	37,80	63,00	--	2381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	25,20	159,90	81,10	4029	2044	0,35	9
					54,50	20,30	1373	512	0,12	3
11.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	7917,00	45,00	6,70	356265	53044	0,19	1504
					32,20	1,60	254927	12667	0,01	73
12.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,29	52100,00	--	171409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	1,26	28900,00	--	36414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,76	60500,00	--	106722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151601-5 91	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,25	99700,00	--	25124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151601-5 92	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,15	159700,00	--	24594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,08	248700,00	--	20891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151601-5 94	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,18	360600,00	--	65629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,22	593100,00	--	132854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с	1000м	0,06	921900,00	--	58080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	96	пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
21.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,43	74900,00	--	32507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,21	9230,00	--	1938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	25,20	112,00	--	2822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	10,00	269,90	98,00	2699	980	0,76	8
					122,00	29,00	1220	290	0,17	2
25.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	426,00	342,80	134,00	146033	57084	0,99	422
					158,00	37,80	67308	16103	0,22	93
26.	С151702-3 2	Стоимость люминисцентных светильников	шт	2,00	1290,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151702-2 7	То же, ЛПО46-2х36	шт	299,00	2480,00	--	741520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151702-1 6	То же, ПВЛП-1-2х36	шт	57,00	2740,00	--	156180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151702-1 прим.	Стоимость светильника	шт	44,00	7130,00	--	313720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151704-2	То же, светового указателя	шт	14,00	462,00	--	6468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151701-4 0	То же, светильника аварийного освещения ЛБО 12-11-8 ЖКХ и местного освещения ЛБО12-14-24-901	шт	20,00	8790,00	--	175800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151706-8	Лампы ртутные низкого давления	шт	714,00	101,00	--	72114	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	/ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХБ36			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
33.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	714,00	14,00	--	9996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151706-8 3	Стоимость ламп	шт	88,00	496,00	--	43648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	5,00	84,20	1,90	421	10	0,49	2
					77,00	0,40	385	2	0,00	0
36.	С151705-2	Стоимость патрона стенового	шт	26,00	17,00	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	78,00	47,00	0,20	3666	16	0,29	23
					45,50	0,10	3549	8	0,00	0
38.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	78,00	156,00	--	12168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	52,00	48,50	0,20	2522	10	0,29	15
					47,00	0,10	2444	5	0,00	0
40.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	52,00	182,00	--	9464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	6,00	134,80	3,60	809	22	0,68	4
					115,00	0,20	690	1	0,00	0
42.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	6,00	215,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	14,00	62,70	0,20	878	3	0,34	5
					57,80	0,10	809	1	0,00	0
44.	С151801-1 51	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	14,00	145,00	--	2030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,13	16300,00	--	2135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	22,00	509,00	--	11198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151803-52	Коробка ответвительная	1000шт	0,26	60400,00	--	15825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1094,00	43,00	1094	43	3,00	3
					493,00	2,30	493	2	0,01	0
49.	С151803-155	Стоимость щита освещения на 12 групп	шт	1,00	7930,00	--	7930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1094,00	43,00	1094	43	3,00	3
					493,00	2,30	493	2	0,01	0
51.	С151803-155	Стоимость щита освещения на 6 групп	шт	1,00	7930,00	--	7930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3757549	470838		3588
							618624	118827		689

Накладные расходы :

На монтажные работы	700580
Всего накладных расходов:	700580
Итого с накладными	4458129

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	267488
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4725617
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4744519
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4791775
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	8736488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						174730		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8911218		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1069346		
		Итого с НДС						9980564		

Принял:

Сдал:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №41 от "23" апрель 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр.Алгабас пятно 57

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, 2-ой зоны жилья								
1.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,50	67,67	4,19	1252	78	0,34	6
					59,85	1,58	1107	29	0,01	0
2.	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	100м	0,29	38,71	--	11	--	43,30	13
					34,20	--	10	--	1,89	1
3.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	41,80	115,42	12,21	4825	510	0,56	23
					92,93	4,57	3884	191	0,02	1
4.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	89,20	55,44	16,85	4945	1503	0,21	19
					38,59	4,33	3442	386	0,03	2
5.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	89,20	10,99	--	980	--	0,05	4
					10,69	--	954	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,00	200,00 ---	-- ---	7400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	Е0113-26- 21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	28,80	6,62 6,26	0,04 --	191 180	1 --	0,03 --	1 --
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, 2-ой зоны жилья								19604
		Раздел: ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЖИЛЬЯ,В2========== ==========								
8.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	36,96	115,42 92,93	12,21 4,57	4266 3435	451 169	0,56 0,02	21 1
9.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	7,70	115,42 92,93	12,21 4,57	889 716	94 35	0,56 0,02	4 0
10.	Е0116-7-1 0	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	134,20	156,07 117,00	19,03 7,13	20945 15701	2554 957	0,69 0,03	93 5
11.	Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	178,86	11,13 10,69	-- --	1991 1912	-- --	0,05 --	9 --
12.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	119,00	200,00 ---	-- ---	23800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0113-26- 21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	58,94	6,62 6,26	0,04 --	390 369	2 --	0,03 --	2 --
14.	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	100м	1,31	65,37 58,00	-- --	86 76	-- --	72,50 3,80	95 5
15.	Е0116-10- 3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	13,20	139,76 116,10	15,99 5,99	1845 1533	211 79	0,66 0,03	9 0
16.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	144,10	11,13	--	1604	--	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм			--- 10,69	--- --	--- 1540	--- --	--- --	--- --
17.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,00	200,00 --- --	-- --- --	7200 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
18.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	47,54	6,62 --- 6,26	0,04 --- --	315 --- 298	2 --- --	0,03 --- --	2 --- --
19.	С130904-7 4	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	шт	1,00	14600,00 --- --	-- --- --	14600 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
20.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	6,00	341,47 --- 157,50	23,09 --- 9,00	2049 --- 945	139 --- 54	0,90 --- 0,04	5 --- 0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЖИЛЬЯ,В2==========								79978
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ========== ==========								
21.	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	100м	1,14	49,46 --- 44,60	-- --- --	56 --- 51	-- --- --	55,30 --- 2,58	63 --- 3
22.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10,00	120,70 --- 100,35	14,12 --- 5,29	1207 --- 1004	141 --- 53	0,55 --- 0,03	6 --- 0
23.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	123,96	11,13 --- 10,69	-- --- --	1380 --- 1325	-- --- --	0,05 --- --	6 --- --
24.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,00	200,00 --- --	-- --- --	7400 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
25.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	21,40	6,62 --- 6,26	0,04 --- --	142 --- 134	1 --- --	0,03 --- --	1 --- --
26.	Е0118-13-	Установка насосов	1насос	6,00	2689,67	120,17	16138	721	13,00	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				2218,50	45,00	13311	270	0,22	1
27.	СПрайс-ли ст	НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ,тип TS 50H 111/111 A-3,WilO	шт	6,00	121327,99	--	727968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								754291
		Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ								
28.	Ц0107-218 -10	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 5.0 т	шт	1,00	53310,00	10850,00	53310	10850	131,00	131
					22730,00	2925,05	22730	2925	16,97	17
29.	СПрайс-ли ст	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ EnKO 3 MVI 804 на базе насосов WilO ; Q 15,54м3/ч,Н		1,00	592145,58	--	592146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ								645456
	ИТОГО:						1499331	17257		597
							74657	5148		37

Накладные расходы :

На монтажные работы	23090
На общестроительные работы	4711
На сантехнические работы	62997
Всего накладных расходов:	90798
Итого с накладными	1590129

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59879
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1650008
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1654239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1664818		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						3035339		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						60707		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3096046		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						371526		
		Итого с НДС						3467572		

Принял: Сдал:

Генподрядчик: "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"

Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 57

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№41	"23" апрель 2011 г				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено									
	60 395 410	**12 007 264**						**1 440 872**	**13 448 136**

ПОДРЯДЧИК: _____

СУБПОДРЯДЧИК: _____