Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Водопровод и канализация)

А К Т N17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Запорная арматура								
1.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	48,00	362,00	--	17376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130901-6 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	30,00	408,00	--	12240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130901-6 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	507,00	--	3042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	309,24	39,24	1237	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
5.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	26,00	582,88	90,13	15155	2343	2,60	68
					447,75	33,75	11642	877	0,16	4
6.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	шт	20,00	5190,00	--	103800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Внеплощадочные сети водопровода)

А К Т N15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-10	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	998,00	3,18	0,41	3177	404	0,02	19
					2,71	0,07	2709	71	0,05	55
2.	Е0101-164-4	Доработка грнута вручную	м3	31,00	909,76	--	28203	--	4,09	127
					909,76	--	28203	--	--	--
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта вручную при пересечении с электрокабелем	м3	89,00	985,58	--	87717	--	4,09	364
					985,58	--	87717	--	--	--
4.	Е0101-164-4	То же, при пересечении с водопроводом и телефоном	м3	78,00	871,86	--	68005	--	4,09	319
					871,86	--	68005	--	--	--
5.	Е0101-164-4	То же, вручную вблизи зданий	м3	10,00	758,14	--	7581	--	4,09	41
					758,14	--	7581	--	--	--
6.	Е0101-174-4	Погрузка грунта вручную на автосамосвалы	м3	208,00	187,53	--	39006	--	1,16	242
					187,53	--	39006	--	--	--
7.	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	2412,00	181,69	--	438241	--	0,85	2055
					40,57	--	97860	--	--	--
8.	Е0101-20-	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	1206,00	0,76	0,09	912	114	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					0,60	0,03	721	41	0,00	6
9.	Е0101-17-9	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвады для обратной засыпки	м3	1028,00	2,51	0,32	2581	327	0,01	15
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2,14	0,06	2199	57	0,04	44
10.	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	1850,40	181,69	--	336203	--	0,85	1577
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					40,57	--	75074	--	--	--
11.	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта и гравийно-песчаной смеси бульдозером	м3	859,00	0,06	0,06	49	49	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	0,01	--	11	0,01	9
12.	Е0101-166-3	То же, вручную	м3	215,00	192,26	--	41335	--	1,39	299
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					192,26	--	41335	--	--	--
13.	С143008-104	Стоимость гравийно-песчаной смеси	м3	50,60	630,00	--	31878	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	822,00	19,63	0,04	16134	36	0,12	102
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					19,58	--	16098	--	--	--
15.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	96,00	1441,13	175,40	138348	16838	1,17	113
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					176,73	65,72	16966	6309	0,32	31
16.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,02	48177,39	1436,01	964	29	271,40	5
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					46575,00	494,31	932	10	35,72	1
17.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,22	59605,14	3436,26	13113	756	328,90	72
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					55631,25	1122,76	12239	247	96,68	21
18.	С130804-149	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 124,9 мм	м	20,20	3320,00	--	67064	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-153	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 194,2 мм	м	222,20	8040,00	--	1786488	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0125-119-6	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	км	0,24	2701,62	1407,87	648	338	7,82	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1293,75	524,24	310	126	14,79	4
21.	Е0122-8-9	Укладка трубопроводов из стальных	км	0,00	276329,66	117366,91	829	352	707,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диаметром 325 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					132738,75	44336,81	398	133	216,53	1
22.	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	3,01	2260,00	--	6807	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,00	228018,86	159361,93	684	478	359,95	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					61841,25	60200,78	186	181	294,02	1
24.	Е0122-47-3	Протаскивание трубопроводов в футляр	м	3,00	184,98	0,48	555	1	1,03	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					179,84	0,18	540	1	0,00	0
25.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	футляр	1,00	1776,69	15,49	1777	15	9,19	9
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1518,86	5,17	1519	5	0,02	0
26.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,04	138118,84	56798,21	5580	2295	359,61	15
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					72191,25	21455,55	2917	867	104,79	4
27.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	1,00	741,00	--	741	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
28.	С130810-140	Стоимость тройника 159х4,5 мм	шт	1,00	1290,00	--	1290	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
29.	С130810-155	То же, 159х4,5-108х4 мм	шт	1,00	1220,00	--	1220	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
30.	С130810-156	То же, 219х6-159х4,5 мм	шт	1,00	2080,00	--	2080	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	87,76	2,40	1053	29	0,48	6
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					79,96	0,56	960	7	0,26	3
32.	СПрайс	Втулки полиэтиленовые, DN 110	шт.	4,00	320,00	--	1280	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс	Втулка под фланец полиэтиленовая , DN 150	шт.	3,00	401,00	--	1203	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0122-40-3	Приварка фланцев диаметром 100 мм	фланец	27,00	155,93	2,03	4210	55	0,69	19
					144,90	--	3912	--	--	--
35.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	27,00	492,00	--	13284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-40-5	Приварка фланцев диаметром 150 мм	фланец	11,00	231,50	6,50	2547	72	1,03	11
					207,00	2,59	2277	28	0,01	0
37.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	11,00	757,00	--	8327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	448,88	20,37	1347	61	1,61	5
					266,51	7,76	800	23	0,03	0
39.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4,00	639,13	42,54	2557	170	2,22	9
					364,84	15,52	1459	62	0,08	0
40.	С130902-7	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	6350,00	--	19050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	15100,00	--	60400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	624,62	42,54	625	43	2,09	2
					331,20	15,52	331	16	0,08	0
43.	Е0122-33-5	Установка пожарной подставки	т	0,02	138118,84	56798,21	2900	1193	359,61	8
					72191,25	21455,55	1516	451	104,79	2
44.	Е0127-61-1	Установка указателя пожарного гидранта	шт	1,00	145,39	0,89	145	1	0,74	1
					115,40	0,15	115	--	0,14	0
45.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,18	1,81	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
46.	С131102-12	Счетчик холодной воды диаметром 20 мм с дистанционным съемом	шт	1,00	18500,00	--	18500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		показаний			--	--	--	--	--	--
47.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	663,56	103,65	1991	311	2,99	9
					514,91	38,81	1545	116	0,18	1
48.	С130902-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	6780,00	--	20340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0118-21-7	Установка сетчатого фильтра диаметром 100 мм	1фильтр	1,00	20953,37	166,55	20953	167	1,87	2
					323,44	62,10	323	62	0,30	0
50.	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	1,00	180,57	1,81	181	2	0,90	1
					163,01	--	163	--	--	--
51.	С130904-52	Стоимость крана шарового муфтового диаметром 15 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0116-15-2	Монтаж балансировочного клапана диаметром 40 мм	1шт	1,00	353,26	45,13	353	45	1,69	2
					292,39	18,11	292	18	0,08	0
53.	СПрайс	Клапан балансировочный АВ-QM диаметром 40 мм	шт	1,00	3251,00	--	3251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0112-802-3	Монтаж задвижки диаметром BV49-010-F4 100 мм с электроприводом	шт	1,00	971,14	64,17	971	64	4,60	5
					899,88	15,53	900	16	0,09	0
55.	ТПрайс-лист	Стоимость задвижки BV 49-010-F4 диаметром 100 мм с электроприводом	шт	1,00	84138,95	--	84139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0122-33-5	Установка фасонных частей	т	0,00	138118,84	56798,21	506	208	359,61	1
					72191,25	21455,55	264	79	104,79	0
57.	Е0122-38-4	Врезка в существующий водопровод диаметром 150 мм	врезка	3,00	1164,29	365,85	3493	1098	3,23	10
					646,88	137,14	1941	411	0,68	2
58.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,67	3243,62	423,69	21635	2826	10,19	68
					1650,83	157,58	11011	1051	2,37	16
59.	С143018-2	Плиты покрытий, перекрытий и днищ	м3	3,50	29600,00	--	103600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
60.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,80	7530,00 -------- --	-- -------- --	13554 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
61.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,6 м	м	1,20	8283,00 -------- --	-- -------- --	9940 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
62.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,90	9450,00 -------- --	-- -------- --	8505 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
63.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,6 м	м	2,70	10395,00 -------- --	-- -------- --	28067 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
64.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	4,00	998,00 -------- --	-- -------- --	3992 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
65.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00 -------- --	-- -------- --	16120 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
66.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 -------- --	-- -------- --	26800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
67.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	133700,00 -------- --	-- -------- --	8701 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
68.	Е0107-26-1	Установка соединительных деталей для сейсмики	т	0,20	9501,09 -------- 9082,13	418,97 -------- 157,84	1938 -------- 1853	85 -------- 32	60,60 -------- 0,77	12 -------- 0
69.	С12021-25	Стоимость соединительных деталей	т	0,20	122100,00	--	24908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				--	--	--	--	--	--
70.	E0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за 2раза	1м2	8,16	7,13	0,28	58	2	0,02	0
					6,37	0,12	52	1	0,00	0
71.	E0108-6-9	Кирпичная кладка горловины	м3	1,56	7259,10	341,09	11324	532	6,84	11
					1053,11	126,79	1643	198	0,62	1
72.	E0127-33-1	Устройство отмостки	м2	13,60	300,81	42,34	4091	576	0,72	10
					118,77	14,96	1615	203	0,07	1
73.	E0109-53-1	Монтаж подвесок	т	0,56	16765,47	1215,23	9472	687	94,42	53
					14826,38	457,99	8377	259	2,24	1
74.	C12021-260	Стоимость металлоконструкций подвесок	т	0,56	114900,00	--	64918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	E0110-5-1	Устройство настила	м3	8,50	4875,35	364,06	41441	3094	25,88	220
					4010,63	137,14	34090	1166	0,67	6
76.	E0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	3,50	5748,98	99,59	20121	349	3,52	12
					564,08	37,63	1974	132	0,18	1
77.	E0107-46-4	Установка плит	шт	90,00	914,40	145,27	82296	13074	2,42	217
					406,24	54,72	36561	4925	0,44	40
78.	C143018-70	Стоимость плит	м3	3,60	25200,00	--	90720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	E0109-53-1	Демонтаж подвесок	т	0,56	9746,49	850,66	5507	481	94,42	53
					8895,83	320,59	5026	181	2,24	1
80.	E0110-5-1	Демонтаж настила	м3	8,50	3499,74	291,24	29748	2476	25,88	220
					3208,50	109,71	27272	933	0,67	6
81.	E0127-8-1	Демонтаж водопропускных лотков	м	203,00	223,56	2,07	45383	420	1,79	364
					221,49	0,36	44962	74	0,41	84
82.	E0127-8-1	Монтаж водопропускных лотков	м	203,00	377,38	2,59	76608	525	1,79	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					276,86	0,46	56203	92	0,41	84
83.	С143018-159	Стоимость водопропускных лотков	м	203,00	1880,00	--	381640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0127-18-4	Разработка асфатобетонного покрытия	м3	2,70	275,73	1,45	744	4	1,78	5
					274,27	0,02	741	--	0,02	0
85.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,00	1114,20	0,37	3343	1	0,17	0
					24,59	0,06	74	--	0,05	0
86.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	30,00	169,30	0,13	5079	4	0,02	1
					4,47	0,03	134	1	0,02	1
87.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	30,00	176,82	0,22	5305	7	0,05	1
					6,91	0,04	207	1	0,03	1
88.	Е0127-26-3	Исключить 2 смиз толщины	м2	-30,00	14,13	0,02	-424	-1	0,00	-0
					0,23	0,00	-7	--	0,00	-0
89.	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона	м2	30,00	370,86	0,97	11126	29	0,04	1
					6,83	0,34	205	10	0,02	1
90.	Е0127-54-6	Добавить 1 см на толщину	м2	30,00	90,29	--	2709	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--
91.	Е0127-53-1	Устройство вехнего слоя покрытия из мелкозернистого асфатобетона	м2	30,00	486,30	0,97	14589	29	0,04	1
					6,83	0,34	205	10	0,02	1
92.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	16,09	27,10	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	16,09	181,69	--	2923	--	0,85	14
					40,57	--	653	--	--	--
	ИТОГО:						4581069	50749		7106
							752243	18617		429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	878857
На металломонтажные работы	12459
Всего накладных расходов:	891316
Итого с накладными	5472385

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	323146
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5795531
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5818367
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5875456
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	11462825
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	229257
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11692082
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1403050
Итого с НДС	13095132

Принял:

Сдал:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130903-34	Клапаны обратные, Dy 80 мм	шт	6,00	7590,00	--	45540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	52,00	377,00	--	19604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	3500,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	249,00	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0112-790-4	Монтаж задвижки с электроприводом	шт	2,00	947,75	74,40	1896	149	4,00	8
					866,25	18,00	1732	36	0,10	0
13.	ТПрайс-лист	Задвижка с электроприводом 30ч906бр диаметром 80 мм	шт	2,00	87790,79	--	175582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	377,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	75,82	1,57	152	3	0,41	1
					67,50	--	135	--	--	--
16.	Е0118-14-1	Гибкая вставка диаметром 80 мм	1вставка	2,00	441,02	70,85	882	142	2,00	4
					339,75	27,00	680	54	0,13	0
17.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	2,00	47,70	1,57	95	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
18.	Ц0107-218-1	Монтаж насосной установки	шт	2,00	5925,00	388,00	11850	776	27,00	54
					4568,00	29,30	9136	59	0,17	0
19.	ТПрайс-лист	Насосная установка с насосами	шт	2,00	39590,69	--	79181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	200,00	141,50	0,64	28300	128	0,58	117
					106,20	0,25	21240	50	0,00	0
21.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	184,00	150,08	1,43	27615	263	0,56	103
					102,38	0,54	18838	99	0,00	0
22.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	60,00	174,93	7,07	10496	424	0,70	42
					130,50	2,66	7830	160	0,01	1
23.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	168,00	198,34	10,58	33322	1777	0,77	129
					144,00	3,96	24192	665	0,02	3
24.	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм и прочистка диаметром 50 мм	шт	78,00	227,00	--	17706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм и прочистка диаметром 100 мм	шт	82,00	523,00	--	42886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0112-790-4	Монтаж задвижки с электроприводом	шт	2,00	947,75	74,40	1896	149	4,00	8
					866,25	18,00	1732	36	0,10	0
27.	ТПрайс-лист	Стоимость задвижки с электроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм	шт	2,00	89058,11	--	178116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	582,88	90,13	1166	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
30.	СПрайс-лист	Стоимость клапана обратного	шт	2,00	1640,88	--	3282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0111-1-2	Монтаж детали установки датчиков уровня	шт	2,00	213,63	10,17	427	20	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					65,25	2,25	130	5	0,01	0
33.	Е0116-10-11	Футляр из стальных электросварных труб диам. до 325х7 мм	м	3,00	705,14	104,14	2115	312	2,63	8
					465,75	38,99	1397	117	0,19	1
		Итого по разделу: Запорная арматура								856538
		Раздел: Оборудование								
34.	Е0118-13-1	Установка насоса	1насос	3,00	2692,63	120,17	8078	361	13,00	39
					2218,50	45,00	6656	135	0,22	1
35.	ТПрайс-лист	Стоимость насоса погружного	шт	3,00	23398,31	--	70195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование								78273
		Раздел: Сантехнические приборы								
36.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	171,00	160,75	20,80	27488	3557	0,72	124
					130,50	7,79	22316	1332	0,04	6
37.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	30,00	69,83	4,19	2095	126	0,34	10
					59,85	1,58	1796	47	0,01	0
38.	Е0116-21-1	Установка воронок водосточных	1воронка	6,00	636,26	137,88	3818	827	2,58	15
					465,75	51,75	2794	310	0,25	2
39.	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3,00	888,00	--	2664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100	т	0,07	121294,13	49389,75	8879	3615	312,70	23
					62775,00	18657,00	4595	1366	91,12	7
41.	С131101-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	шт	9,00	284,00	--	2556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	18,00	523,00	--	9414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С130810-4 5	Полосовая сталь	кг	42,39	200,00 ---	-- ---	8478 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	Е0117-1-6	Установка умывальника со спинкой, пъедисталом и смесителем	комплек т	114,00	533,48 346,50	21,53 9,00	60817 39501	2454 1026	1,95 0,04	222 5
45.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплек т	48,00	668,83 387,00	39,24 15,75	32104 18576	1884 756	2,22 0,07	107 3
46.	Е0116-21- 2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	1воронк а	12,00	126,07 99,00	1,57 --	1513 1188	19 --	0,61 --	7 --
47.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплек т	33,00	420,98 279,00	13,90 4,50	13892 9207	459 148	1,56 0,03	51 1
48.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплек т	6,00	666,57 488,25	93,94 36,00	3999 2930	564 216	2,90 0,17	17 1
49.	С131101-5 9	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	6,00	2330,00 ---	-- ---	13980 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	Е0117-1-1 0	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплек т	18,00	335,38 166,50	54,70 20,25	6037 2997	985 364	0,99 0,10	18 2
51.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	24,00	153,93 126,00	1,57 --	3694 3024	38 --	0,70 --	17 --
52.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	21,00	522,14 414,00	6,95 2,25	10965 8694	146 47	2,48 0,01	52 0
53.	Е0117-1-1 1	Установка трапов диам. 50 мм	комплек т	9,00	121,01 81,00	6,95 2,25	1089 729	63 20	0,46 0,01	4 0
54.	Е0116-20- 1	Установка кранов пожарных	1кран	39,00	341,47 157,50	23,09 9,00	13317 6142	901 351	0,90 0,04	35 2
55.	С	Огнетушитель ОПУ-5	шт.	78,00	-- ---	-- ---	1 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	Е0110-5-1	Устройство каркаса шкафа	м3	3,12	4304,74	316,57	13431	988	22,50	70

Заказчик: РГП "Евразиский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Исполнитель: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2012 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№260	от "21" февраля 2011 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель 2012 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**361 828 125**	**28 327 554**							**3 399 307**	**31 726 861**

Принял:_____ Сдал:_____

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Отопление)

А К Т N18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С	Головка термостатическая RA	шт	112,00	956,00	--	107072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP II DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15-20 мм 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	236,00	3580,00	--	844880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные, JiP II DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	3850,00	--	30800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130904-82	Краны шаровые сварные стальные, JiP II DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	4,00	4130,00	--	16520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-83	Краны шаровые сварные стальные, JiP II DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	4,00	5690,00	--	22760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130904-85	Краны шаровые сварные стальные, JiP II DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной MSV-I, DN 20, типа DAnfOss		2,00	856,00	--	1712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной MSV-I, DN 25, типа DAnfOss		4,00	958,00	--	3832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной MSV-I, типа DAnfOss		2,00	1101,00	--	2202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Клапан запорный ручной MSV-M, DN 20, типа DAnfOss		2,00	964,00	--	1928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Клапан запорный ручной MSV-M, DN 25, типа DAnfOss		4,00	1120,00	--	4480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Клапан запорный ручной MSV-M, DN 32, типа DAnfOss		4,00	1585,00	--	6340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-602-2	Монтаж обогревателя	шт	2,00	858,11	6,21	1716	12	2,30	5
					719,90	2,65	1440	5	0,02	0
17.	СПрайс-лист	Инфракрасный обогреватель "Теплофон ЭРГПА-0,7"	шт	2,00	5760,55	--	11521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12,00	54,01	1,81	648	22	0,25	3
					46,58	--	559	--	--	--
19.	СПрайс-лист	Манометр д100 ДМ05100-600КпА-1,5	шт	12,00	664,42	--	7973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-лист	Кран латунный трехходовой для манометра	шт	12,00	626,29	--	7516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	7,00	71,10	--	498	--	0,36	2
					62,10	--	435	--	--	--
22.	СПрайс-лист	Термометр ТБ-80 100 0-120С	шт	7,00	773,13	--	5412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0115-172	Окраска трубопроводов и радиаторов	м2	327,63	124,58	0,08	40816	26	0,74	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	масляной краской								
					124,20	0,02	40692	8	0,00	0
35.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	7,00	663,56	103,65	4645	726	2,99	21
					514,91	38,81	3604	272	0,18	1
36.	СПрайс	Кран шаровый JiP-FF, DN 65, типа DAnfOss		7,00	8546,00	--	59822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0118-16-2	Установка грязевиков	1шт	2,00	939,54	87,66	1879	175	3,04	6
					522,67	33,64	1045	67	0,16	0
38.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	17,00	54,01	1,81	918	31	0,25	4
					46,58	--	792	--	--	--
39.	СПрайс-лист	Манометр д100 ДМ05100-600КпА-1,5	шт	17,00	664,42	--	11295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1217985	993		285
							48567	352		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	1373
На общестроительные работы	42734
На сантехнические работы	8671
Всего накладных расходов:	52778
Итого с накладными	1270763

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	71427
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1342190
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1347237
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1359856
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2653035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						53061		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2706096		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						324732		
		Итого с НДС						3030828		

Принял:

Сдал:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
507.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,31	5957,96	36,26	1855	11	29,80	9
					5917,50	--	1843	--	--	--
508.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,04	172800,00	--	7759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
509.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,27	114900,00	--	30621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
510.	С12021	Надбавка на марку стали С245	т	0,31	1860,00	--	579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
511.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	34261,12	304,24	798	7	198,00	5
					33075,00	114,75	771	3	0,56	0
512.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	8,48	6,18	0,05	52	--	0,03	0
					5,81	0,02	49	--	0,00	0
513.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,48	8,91	0,04	76	--	0,04	0
					8,32	--	71	--	--	--
514.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,05	4323,20	316,57	216	16	22,50	1
					3487,50	119,25	174	6	0,58	0
515.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4,60	208,48	15,94	959	73	0,24	1
					34,65	5,96	159	27	0,03	0
516.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	4,60	425,32	9,10	1956	42	0,06	0
					7,15	3,25	33	15	0,00	0
517.	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из 4-х слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	4,60	32,42	4,54	149	21	0,15	1
					25,88	1,71	119	8	0,01	0
518.	Е0109-38-1	Подшивка потолков профлистом	м2	4,60	467,49	17,76	2150	82	2,50	12
					418,50	6,52	1925	30	0,15	1
519.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	4,60	1190,00	--	5474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,49	161,83	1,24	888	7	0,97	5
					153,23	0,47	841	3	0,00	0
521.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	6,10	119,56	4,29	729	26	0,42	3
					69,98	1,60	427	10	0,01	0
522.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	3,50	75,53	3,73	264	13	0,23	1
					39,15	1,40	137	5	0,01	0
523.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	34261,12	304,24	798	7	198,00	5
					33075,00	114,75	771	3	0,56	0
524.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,84	10106,76	95,97	38810	369	4,90	19
					771,75	36,25	2964	139	0,18	1
525.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т стоек	т	0,09	2764,23	461,07	248	41	9,35	1
					1579,50	170,72	142	15	2,34	0
526.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,34	3289,97	294,02	1125	100	14,10	5
					2272,50	107,51	777	37	1,79	1
527.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,25	10121,58	308,06	2565	78	56,50	14
					9090,00	110,01	2303	28	3,81	1
528.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,68	5957,96	36,26	4081	25	29,80	20
					5917,50	--	4053	--	--	--
529.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,09	172800,00	--	15500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,60	114900,00	--	68388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531.	С12021	Надбавка на марку стали С245	т	0,68	1860,00	--	1274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	34261,12	304,24	1597	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1541	5	0,56	0
533.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	18,49	6,18	0,05	114	1	0,03	1
					5,81	0,02	107	--	0,00	0
534.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,49	8,91	0,04	165	1	0,04	1
					8,32	--	154	--	--	--
535.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,10	4323,20	316,57	432	32	22,50	2
					3487,50	119,25	349	12	0,58	0
536.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	10,40	208,48	15,94	2168	166	0,24	3
					34,65	5,96	360	62	0,03	0
537.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	10,40	425,32	9,10	4423	95	0,06	1
					7,15	3,25	74	34	0,00	0
538.	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из 4-х слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	10,40	32,42	4,54	337	47	0,15	2
					25,88	1,71	269	18	0,01	0
539.	Е0109-38-1	Подшивка потолков профлистом	м2	10,40	467,49	17,76	4862	185	2,50	26
					418,50	6,52	4352	68	0,15	2
540.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	10,40	1190,00	--	12376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
541.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,10	161,83	1,24	1311	10	0,97	8
					153,23	0,47	1241	4	0,00	0
542.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	13,20	119,56	4,29	1578	57	0,42	6
					69,98	1,60	924	21	0,01	0
543.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без	м	8,00	75,53	3,73	604	30	0,23	2
					39,15	1,40	313	11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фартуков								
544.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,92	10106,76	95,97	19405	184	4,90	9
					771,75	36,25	1482	70	0,18	0
545.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т стоек	т	0,04	2764,23	461,07	124	21	9,35	0
					1579,50	170,72	71	8	2,34	0
546.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,27	3289,97	294,02	876	78	14,10	4
					2272,50	107,51	605	29	1,79	0
547.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,16	10121,58	308,06	1610	49	56,50	9
					9090,00	110,01	1446	18	3,81	1
548.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,47	5957,96	36,26	2801	17	29,80	14
					5917,50	--	2782	--	--	--
549.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,04	172800,00	--	7759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
550.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,43	114900,00	--	48867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
551.	С12021	Надбавка на марку стали С245	т	0,47	1860,00	--	874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
552.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	34261,12	304,24	798	7	198,00	5
					33075,00	114,75	771	3	0,56	0
553.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	12,69	6,18	0,05	78	1	0,03	0
					5,81	0,02	74	--	0,00	0
554.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,69	8,91	0,04	113	1	0,04	1
					8,32	--	106	--	--	--
555.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,07	4323,20	316,57	303	22	22,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3487,50	119,25	244	8	0,58	0
556.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	10,80	208,48	15,94	2252	172	0,24	3
					34,65	5,96	374	64	0,03	0
557.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	10,80	425,32	9,10	4593	98	0,06	1
					7,15	3,25	77	35	0,00	0
558.	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из 4-х слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	10,80	32,42	4,54	350	49	0,15	2
					25,88	1,71	280	18	0,01	0
559.	Е0109-38-1	Подшивка потолков профлистом	м2	10,80	467,49	17,76	5049	192	2,50	27
					418,50	6,52	4520	70	0,15	2
560.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	10,80	1190,00	--	12852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
561.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,41	161,83	1,24	714	5	0,97	4
					153,23	0,47	676	2	0,00	0
562.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	8,50	119,56	4,29	1016	36	0,42	4
					69,98	1,60	595	14	0,01	0
563.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	4,90	75,53	3,73	370	18	0,23	1
					39,15	1,40	192	7	0,01	0
564.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	34261,12	304,24	798	7	198,00	5
					33075,00	114,75	771	3	0,56	0
565.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,92	10106,76	95,97	19405	184	4,90	9
					771,75	36,25	1482	70	0,18	0
566.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т стоек	т	0,04	2764,23	461,07	124	21	9,35	0
					1579,50	170,72	71	8	2,34	0
567.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,19	3289,97	294,02	630	56	14,10	3
					2272,50	107,51	435	21	1,79	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,12	10121,58	308,06	1264	38	56,50	7
					9090,00	110,01	1135	14	3,81	0
569.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,36	5957,96	36,26	2153	13	29,80	11
					5917,50	--	2139	--	--	--
570.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,04	172800,00	--	7759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
571.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,32	114900,00	--	36366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
572.	С12021	Надбавка на марку стали С245	т	0,36	1860,00	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
573.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	34261,12	304,24	798	7	198,00	5
					33075,00	114,75	771	3	0,56	0
574.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	9,86	6,18	0,05	61	--	0,03	0
					5,81	0,02	57	--	0,00	0
575.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,86	8,91	0,04	88	--	0,04	0
					8,32	--	82	--	--	--
577.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	7,80	208,48	15,94	1626	124	0,24	2
					34,65	5,96	270	46	0,03	0
578.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	7,80	425,32	9,10	3318	71	0,06	0
					7,15	3,25	56	25	0,00	0
579.	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из 4-х слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	7,80	32,42	4,54	253	35	0,15	1
					25,88	1,71	202	13	0,01	0
580.	Е0109-38-1	Подшивка потолков профлистом	м2	7,80	467,49	17,76	3646	139	2,50	20
					418,50	6,52	3264	51	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
581.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	7,80	1190,00	--	9282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
582.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,51	161,83	1,24	568	4	0,97	3
					153,23	0,47	538	2	0,00	0
583.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	7,00	119,56	4,29	837	30	0,42	3
					69,98	1,60	490	11	0,01	0
584.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	3,40	75,53	3,73	257	13	0,23	1
					39,15	1,40	133	5	0,01	0
585.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	34261,12	304,24	798	7	198,00	5
					33075,00	114,75	771	3	0,56	0
586.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,59	13,19	2,62	74	15	0,07	0
					10,51	0,99	59	6	0,00	0
587.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,29	230,27	100,89	67	29	0,85	0
					123,75	38,25	36	11	0,18	0
588.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	1,74	190,62	11,21	332	20	0,20	0
					31,50	4,21	55	7	0,02	0
589.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,96	46,24	3,82	322	27	0,21	1
					37,35	1,44	260	10	0,01	0
590.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,04	9436,52	86,60	9852	90	3,06	3
					490,50	32,72	512	34	0,16	0
591.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона кл.В15	м3	1,61	10017,92	86,60	16159	140	3,06	5
					490,50	32,72	791	53	0,16	0
592.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,04	2696,85	--	2805	--	2,99	3
					477,00	--	496	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
593.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,67	9825,51 272,25	196,62 74,27	6593 183	132 50	1,79 0,36	1 0
594.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --
595.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,33	258,92 52,20	9,95 3,74	1380 278	53 20	0,36 0,02	2 0
596.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,09	13,19 10,51	2,62 0,99	159 127	32 12	0,07 0,00	1 0
597.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,93	230,27 123,75	100,89 38,25	214 115	94 36	0,85 0,18	1 0
598.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	5,58	190,62 31,50	11,21 4,21	1064 176	63 23	0,20 0,02	1 0
599.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,16	46,24 37,35	3,82 1,44	516 417	43 16	0,21 0,01	2 0
600.	Е0106-13- 1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,67	9436,52 490,50	86,60 32,72	15759 819	145 55	3,06 0,16	5 0
601.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	18,41	2696,85 477,00	-- --	49644 8781	-- --	2,99 --	55 --
602.	Е0106-13- 1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона кл.В15	м3	3,07	10017,92 490,50	86,60 32,72	30745 1505	266 100	3,06 0,16	9 0
603.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,45	9825,51 272,25	196,62 74,27	14257 395	285 108	1,79 0,36	3 1
604.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,04	41200,00 --	-- --	1491 --	-- --	-- --	-- --
605.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,09	258,92 52,20	9,95 3,74	3130 631	120 45	0,36 0,02	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	9,30	79,77	5,89	742	55	0,41	4
					71,78	2,23	668	21	0,01	0
607.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг М-1	1т	0,15	34261,12	304,24	5232	46	198,00	30
					33075,00	114,75	5051	18	0,56	0
608.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,04	13,19	2,62	185	37	0,07	1
					10,51	0,99	148	14	0,00	0
609.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,96	230,27	100,89	221	97	0,85	1
					123,75	38,25	119	37	0,18	0
610.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	5,76	190,62	11,21	1098	65	0,20	1
					31,50	4,21	181	24	0,02	0
611.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,52	46,24	3,82	533	44	0,21	2
					37,35	1,44	430	17	0,01	0
612.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,73	9436,52	86,60	16306	150	3,06	5
					490,50	32,72	848	57	0,16	0
613.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	13,61	2696,85	--	36699	--	2,99	41
					477,00	--	6491	--	--	--
614.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона кл.В15	м3	3,21	10017,92	86,60	32158	278	3,06	10
					490,50	32,72	1575	105	0,16	1
615.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,69	9825,51	196,62	16556	331	1,79	3
					272,25	74,27	459	125	0,36	1
616.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
617.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,09	258,92	9,95	3130	120	0,36	4
					52,20	3,74	631	45	0,02	0
618.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	7,80	79,77	5,89	622	46	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					71,78	2,23	560	17	0,01	0
619.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг М-1	1т	0,12	34261,12	304,24	4279	38	198,00	25
					33075,00	114,75	4131	14	0,56	0
620.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	13,65	13,19	2,62	180	36	0,07	1
					10,51	0,99	143	14	0,00	0
621.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,05	230,27	100,89	242	106	0,85	1
					123,75	38,25	130	40	0,18	0
622.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	6,30	190,62	11,21	1201	71	0,20	1
					31,50	4,21	198	27	0,02	0
623.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,60	46,24	3,82	583	48	0,21	3
					37,35	1,44	471	18	0,01	0
624.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,89	9436,52	86,60	17835	164	3,06	6
					490,50	32,72	927	62	0,16	0
625.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	18,41	2696,85	--	49644	--	2,99	55
					477,00	--	8781	--	--	--
626.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона кл.В15	м3	4,09	10017,92	86,60	41023	355	3,06	13
					490,50	32,72	2009	134	0,16	1
627.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,64	9825,51	196,62	16094	322	1,79	3
					272,25	74,27	446	122	0,36	1
628.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
629.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	13,65	258,92	9,95	3534	136	0,36	5
					52,20	3,74	713	51	0,02	0
630.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	10,50	79,72	5,89	837	62	0,41	4
					71,78	2,23	754	23	0,01	0
631.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,15	34261,12	304,24	5232	46	198,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг М-1			---	---	---	---	---	---
					33075,00	114,75	5051	18	0,56	0
632.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,58	13,19	2,62	192	38	0,07	1
					---	---	---	---	---	---
					10,51	0,99	153	14	0,00	0
633.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,81	230,27	100,89	187	82	0,85	1
					---	---	---	---	---	---
					123,75	38,25	100	31	0,18	0
634.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	4,86	190,62	11,21	926	54	0,20	1
					---	---	---	---	---	---
					31,50	4,21	153	20	0,02	0
635.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,72	46,24	3,82	449	37	0,21	2
					---	---	---	---	---	---
					37,35	1,44	363	14	0,01	0
636.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,50	9436,52	86,60	14155	130	3,06	5
					---	---	---	---	---	---
					490,50	32,72	736	49	0,16	0
637.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	14,82	2696,85	--	39975	--	2,99	44
					---	---	---	---	---	---
					477,00	--	7071	--	--	--
638.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона кл.В15	м3	2,95	10017,92	86,60	29553	255	3,06	9
					---	---	---	---	---	---
					490,50	32,72	1447	97	0,16	0
639.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,36	9825,51	196,62	13373	268	1,79	2
					---	---	---	---	---	---
					272,25	74,27	371	101	0,36	0
640.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1393	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
641.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,58	258,92	9,95	3775	145	0,36	5
					---	---	---	---	---	---
					52,20	3,74	761	55	0,02	0
642.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	8,10	79,85	5,89	647	48	0,41	3
					---	---	---	---	---	---
					71,78	2,23	581	18	0,01	0
643.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг М-1	1т	0,14	34261,12	304,24	4755	42	198,00	27
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	114,75	4591	16	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
644.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	2,38	7262,64	335,84	17281	799	4,54	11
					699,75	126,00	1665	300	0,61	1
645.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8,00	244,40	57,23	1955	458	0,48	4
					76,28	21,48	610	172	0,24	2
646.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	6,00	841,59	324,94	5050	1950	1,18	7
					195,53	122,43	1173	735	0,91	5
647.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	1,17	10400,00	--	12147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
648.	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом более 0,5 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	4,89	9640,00	--	47140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
649.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	1,73	190,62	11,21	329	19	0,20	0
					31,50	4,21	54	7	0,02	0
650.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,98	46,24	3,82	462	38	0,21	2
					37,35	1,44	373	14	0,01	0
651.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,67	7356,24	335,84	12285	561	4,54	8
					699,75	126,00	1169	210	0,61	1
652.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона кл.В10	м3	0,90	9803,72	86,60	8823	78	3,06	3
					490,50	32,72	441	29	0,16	0
653.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,20	9436,52	86,60	11324	104	3,06	4
					490,50	32,72	589	39	0,16	0
654.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,22	266,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
655.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,22	310,00	--	379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
656.	Е0107-59-	Устройство лестниц по готовому	м	7,00	206,26	12,56	1444	88	1,08	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	основанию из отдельных ступеней гладких			---	---	---	---	---	---
					180,00	4,75	1260	33	0,02	0
657.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	7,00	1390,00	--	9730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
658.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В12,5	м3	1,80	9246,96	196,62	16645	354	1,79	3
					272,25	74,27	490	134	0,36	1
659.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,83	266,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
660.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,83	310,00	--	566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
661.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
662.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	4,00	74,15	34,88	297	140	0,15	1
					23,85	13,14	95	53	0,11	0
663.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,04	25800,00	--	929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
664.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	1,50	90,57	5,89	136	9	0,41	1
					71,78	2,23	108	3	0,01	0
665.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,07	3289,97	294,02	246	22	14,10	1
					2272,50	107,51	170	8	1,79	0
666.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07	5957,96	36,26	446	3	29,80	2
					5917,50	--	443	--	--	--
667.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,07	114900,00	--	8606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
668.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,02	6,18	0,05	12	--	0,03	0
					5,81	0,02	12	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
669.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115	м2	2,02	8,91	0,04	18	--	0,04	0
					8,32	--	17	--	--	--
670.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданийвысотой до 25 м из профилированного листа	м2	6,20	67,21	4,98	417	31	0,32	2
					51,08	1,83	317	11	0,03	0
671.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	6,20	1190,00	--	7378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
672.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,51	9825,51	196,62	5011	100	1,79	1
					272,25	74,27	139	38	0,36	0
673.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
674.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,52	266,00	--	138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
675.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,52	310,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
676.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,15	15526,83	355,39	2312	53	84,64	13
					14438,25	126,56	2150	19	0,61	0
677.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,15	114900,00	--	17109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
678.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	34261,12	304,24	593	5	198,00	3
					33075,00	114,75	572	2	0,56	0
679.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	10701,37	304,24	467	13	58,00	3
					9675,00	114,75	422	5	0,56	0
680.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,60	10106,76	95,97	16171	154	4,90	8
					771,75	36,25	1235	58	0,18	0
681.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	36,50	531,00	--	19382	--	3,24	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстилающих слоев щебеночных			531,00	--	19382	--	--	--
682.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	54,75	10040,78	--	549733	--	3,66	200
					567,00	--	31043	--	--	--
683.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	365,00	375,03	25,04	136887	9140	0,14	52
					22,25	9,38	8121	3424	0,05	17
684.	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	365,00	69,65	3,11	25422	1135	0,02	7
					2,97	1,17	1084	427	0,01	2
		Итого по разделу: Разные работы								3189215

ИТОГО:	3867869	54042		3328
	556680	20196		149

Накладные расходы :

На общестроительные работы	534883
На металломонтажные работы	98117
Всего накладных расходов:	633000
Итого с накладными	4500869

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	270052
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4770921
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4790005
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4837714
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	9438224
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	188764
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9626988
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1155239
Итого с НДС	10782227

Принял: Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование обьекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Земляные работы

Раздел: Фундаменты

Раздел: Стены

Раздел: Перегородки

Раздел: Покрытие

Раздел: Кровля

Раздел: Двери

Раздел: Окна

Раздел: Полы

Раздел: Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Раздел: Наружная отделка								
425.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов плиткой тротуарной)	м2	163,90	401,90	29,99	65871	4915	1,18	193
					190,58	11,23	31236	1841	0,05	9
426.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	163,90	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
427.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий фасадными кассетами на металлическом каркасе	м2	26,40	551,60	3,99	14562	105	2,70	71
					467,15	1,22	12333	32	0,00	0
428.	СПрайс-лист	Кассета фасадная	м2	27,72	1938,18	--	53726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	Е0109-38-1	Облицовка потолков профлистом	м2	60,50	467,49	17,76	28283	1075	2,50	151
					418,50	6,52	25319	395	0,15	9
430.	СПрайс-лист	Профлист с полимерным покрытием толщ.0,7 мм С-8х1150	м2	63,52	810,87	--	51511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	381,90	623,50	2,56	238116	978	2,70	1031
					468,00	0,97	178729	370	0,00	2
432.	СПрайс	Плитка облицовочная сплиттерная	м2	381,90	593,32	--	226590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								678660
		Раздел: Разные работы								
433.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,26	230,27	100,89	61	27	0,85	0
					123,75	38,25	33	10	0,18	0
434.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8,00	244,40	57,23	1955	458	0,48	4
					76,28	21,48	610	172	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	18,00	357,89	85,37	6442	1537	0,67	12
					106,88	32,08	1924	577	0,34	6
436.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	3,00	535,46	157,29	1606	472	0,94	3
					153,90	59,17	462	178	0,55	2
437.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	5,79	10400,00	--	60174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	1,63	9640,00	--	15704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	2,64	190,62	11,21	503	30	0,20	1
					31,50	4,21	83	11	0,02	0
440.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	26,08	46,24	3,82	1206	100	0,21	6
					37,35	1,44	974	38	0,01	0
441.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	5,80	7356,24	335,84	42670	1948	4,54	26
					699,75	126,00	4059	731	0,61	4
442.	Е0107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2	шт	1,00	535,38	80,48	535	80	1,89	2
					319,50	30,23	320	30	0,30	0
443.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	392,31	16,80	392	17	1,03	1
					171,90	6,34	172	6	0,04	0
444.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	4,44	3160,00	--	14030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	4,44	45,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	м2	0,99	2280,00	--	2257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
447.	С143017-8 -А	Вычитается позиция: Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	-0,99	45,00	--	-45	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	5,43	204,04	15,94	1108	87	0,24	1
					34,65	5,96	188	32	0,03	0
449.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	5,43	93,71	2,10	509	11	0,01	0
					1,65	0,75	9	4	0,00	0
450.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	9,00	74,15	34,88	667	314	0,15	1
					23,85	13,14	215	118	0,11	1
451.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,23	25800,00	--	5986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,93	230,27	100,89	1365	598	0,85	5
					123,75	38,25	734	227	0,18	1
453.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	14,00	244,40	57,23	3422	801	0,48	7
					76,28	21,48	1068	301	0,24	3
454.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	19,00	357,89	85,37	6800	1622	0,67	13
					106,88	32,08	2031	610	0,34	6
455.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	39,00	535,46	157,29	20883	6134	0,94	37
					153,90	59,17	6002	2308	0,55	22
456.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	7,76	10400,00	--	80756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
457.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	21,18	9640,00	--	204146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	3,20	9436,52	86,60	30197	277	3,06	10
					490,50	32,72	1570	105	0,16	1
459.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	м2	19,76	190,62	11,21	3767	222	0,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов гидроизолом			31,50	4,21	622	83	0,02	0
460.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	59,28	46,24	3,82	2741	226	0,21	13
					37,35	1,44	2214	85	0,01	0
461.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	8,00	657,52	82,82	5260	663	1,74	14
					299,25	31,13	2394	249	0,31	2
462.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	3,00	1107,76	221,89	3323	666	2,66	8
					465,75	83,62	1397	251	0,61	2
463.	Е0107-45-2	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	1,00	934,81	200,59	935	201	2,91	3
					492,75	75,52	493	76	0,61	1
464.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	61,32	3160,00	--	193771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
465.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	12,76	45,00	--	574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
466.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	15,96	45,00	--	718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
467.	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	21,36	306,00	--	6536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
468.	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	11,24	349,00	--	3923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
469.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,65	13,19	2,62	127	25	0,07	1
					10,51	0,99	101	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,79	531,00	--	3074	--	3,24	19
					531,00	--	3074	--	--	--
471.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,20	9825,51	196,62	11791	236	1,79	2
					272,25	74,27	327	89	0,36	0
472.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	2019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,00	258,92	9,95	3107	119	0,36	4
					52,20	3,74	626	45	0,02	0
474.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	42,00	206,26	12,56	8663	528	1,08	45
					180,00	4,75	7560	200	0,02	1
475.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	42,00	1390,00	--	58380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
476.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	12,00	87,95	5,89	1055	71	0,41	5
					71,78	2,23	861	27	0,01	0
477.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	12,00	118,19	6,56	1418	79	0,57	7
					98,55	2,48	1183	30	0,01	0
478.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	8,48	6,18	0,05	52	--	0,03	0
					5,81	0,02	49	--	0,00	0
479.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,48	8,91	0,04	76	--	0,04	0
					8,32	--	71	--	--	--
480.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,92	10106,76	95,97	19405	184	4,90	9
					771,75	36,25	1482	70	0,18	0
481.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т стоек	т	0,07	2764,23	461,07	204	34	9,35	1
					1579,50	170,72	116	13	2,34	0
482.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	2,11	3289,97	294,02	6928	619	14,10	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2272,50	107,51	4786	226	1,79	4
483.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,18	5957,96	36,26	12986	79	29,80	65
					5917,50	--	12898	--	--	--
484.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,07	172800,00	--	12735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
485.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,11	114900,00	--	241968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
486.	С12021	Надбавка на марку стали С245	т	2,18	1860,00	--	4054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
487.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	34261,12	304,24	798	7	198,00	5
					33075,00	114,75	771	3	0,56	0
488.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	58,86	6,18	0,05	364	3	0,03	2
					5,81	0,02	342	1	0,00	0
489.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	58,86	8,91	0,04	524	2	0,04	3
					8,32	--	490	--	--	--
490.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,10	4323,20	316,57	432	32	22,50	2
					3487,50	119,25	349	12	0,58	0
491.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	66,80	208,48	15,94	13926	1065	0,24	16
					34,65	5,96	2315	398	0,03	2
492.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	66,80	425,32	9,10	28411	608	0,06	4
					7,15	3,25	478	217	0,00	0
493.	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из 4-х слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	66,80	32,42	4,54	2166	303	0,15	10
					25,88	1,71	1729	114	0,01	1
494.	Е0109-38-1	Подшивка потолков профлистом	м2	66,80	467,49	17,76	31228	1187	2,50	167
					418,50	6,52	27956	436	0,15	10
495.	С11011-43	Настил профилированный	м2	66,80	1190,00	--	79492	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7			--	--	--	--	--	--
496.	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	2,17	2980,12	365,89	6455	793	6,66	14
					1154,25	137,25	2500	297	0,67	1
497.	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,60	2980,12	365,89	1788	220	6,66	4
					1154,25	137,25	693	82	0,67	0
498.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	34,20	38,93	--	1331	--	0,22	7
					38,93	--	1331	--	--	--
499.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	21,58	161,83	1,24	3492	27	0,97	21
					153,23	0,47	3307	10	0,00	0
500.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	24,19	119,56	4,29	2892	104	0,42	10
					69,98	1,60	1693	39	0,01	0
501.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	11,96	75,53	3,73	903	45	0,23	3
					39,15	1,40	468	17	0,01	0
502.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	34261,12	304,24	798	7	198,00	5
					33075,00	114,75	771	3	0,56	0
503.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,92	10106,76	95,97	19405	184	4,90	9
					771,75	36,25	1482	70	0,18	0
504.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т стоек	т	0,04	2764,23	461,07	124	21	9,35	0
					1579,50	170,72	71	8	2,34	0
505.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,15	3289,97	294,02	497	44	14,10	2
					2272,50	107,51	344	16	1,79	0
506.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,12	10121,58	308,06	1167	36	56,50	7
					9090,00	110,01	1048	13	3,81	0

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Внутриплощадочные сети водопровода)

А К Т N19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	138118,84	56798,21	4199	1727	359,61	11
					72191,25	21455,55	2195	652	104,79	3
18.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	1,00	444,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130810-24	Стоимость заглушки 159х4,5 мм	шт	1,00	296,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130810-140	То же, тройник 159х4,5 мм	шт	3,00	1290,00	--	3870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	87,76	2,40	878	24	0,48	5
					79,96	0,56	800	6	0,26	3
22.	СПрайс	Втулка под фланец полиэтиленовая , DN 150	шт.	3,00	859,00	--	2577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый из труб, DN 125х11,4	шт.	4,00	654,00	--	2616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый из труб, DN 50х4,6	шт.	3,00	452,00	--	1356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-40-3	Приварка фланцев диаметром 100 мм	фланец	2,00	155,93	2,03	312	4	0,69	1
					144,90	--	290	--	--	--
26.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-40-5	Приварка фланцев диаметром 150 мм	фланец	11,00	231,50	6,50	2547	72	1,03	11
					207,00	2,59	2277	28	0,01	0
28.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	11,00	757,00	--	8327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	448,88	20,37	449	20	1,61	2
					266,51	7,76	267	8	0,03	0
30.	СПрайс	Стоимость задвижек, Dy 100 мм	шт	1,00	6854,00	--	6854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3,00	639,13	42,54	1917	128	2,22	7
					364,84	15,52	1095	47	0,08	0
32.	СПрайс	Стоимость задвижек, Dy 150 мм	шт	3,00	8512,00	--	25536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-8-9	Укладка футляров из стальных труб диаметром 377х4 мм	км	0,00	276329,66	117366,91	967	411	707,25	2
					132738,75	44336,81	465	155	216,53	1
34.	С130806-116	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм	м	3,51	2630,00	--	9242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,00	228018,86	159361,93	798	558	359,95	1
					61841,25	60200,78	216	211	294,02	1
36.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 180 мм	м	3,50	184,98	0,48	647	2	1,03	4
					179,84	0,18	629	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	футляр	2,00	1776,69	15,49	3553	31	9,19	18
					1518,86	5,17	3038	10	0,02	0
38.	Е0122-38-3	Врезка в существующий водопровод диаметром 100 мм	врезка	2,00	752,64	207,29	1505	415	2,31	5
					455,40	77,63	911	155	0,38	1
39.	Е0122-38-4	То же, диаметром 150 мм	врезка	2,00	1164,29	365,85	2329	732	3,23	6
					646,88	137,14	1294	274	0,68	1
40.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,87	24262,07	423,69	45370	792	10,19	19
					1650,83	157,58	3087	295	2,37	4
41.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	29600,00	--	19240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,70	7530,00	--	20331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12021-267	Стремянка С-5	т	0,03	133700,00	--	3570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-26-1	Установка соединительных деталей для сейсмики	т	0,07	9501,09	418,97	646	28	60,60	4
					9082,13	157,84	618	11	0,77	0
47.	С12021-254	Стоимость соединительных деталей	т	0,07	122100,00	--	8303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловины	м3	0,39	7259,10	341,09	2831	133	6,84	3
					1053,11	126,79	411	49	0,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0127-33-1	Устройство отмостки	м2	3,40	300,81	42,34	1023	144	0,72	2
					118,77	14,96	404	51	0,07	0
50.	Е0109-53-1	Монтаж подвесок	т	0,11	16765,47	1215,23	1894	137	94,42	11
					14826,38	457,99	1675	52	2,24	0
51.	С12021-260	Стоимость металлоконструкций подвесок	т	0,11	114900,00	--	12984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0110-5-1	Устройство настила	м3	1,70	4875,35	364,06	8288	619	25,88	44
					4010,63	137,14	6818	233	0,67	1
53.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	0,70	5748,98	99,59	4024	70	3,52	2
					564,08	37,63	395	26	0,18	0
54.	Е0107-46-4	Установка плит	шт	18,00	914,40	145,27	16459	2615	2,42	43
					406,24	54,72	7312	985	0,44	8
55.	С143018-70	Стоимость плит	м3	0,72	25200,00	--	18144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0109-53-1	Демонтаж подвесок	т	0,11	9746,49	850,66	1101	96	94,42	11
					8895,83	320,59	1005	36	2,24	0
57.	Е0110-5-1	Демонтаж настила	м3	1,70	3499,74	291,24	5950	495	25,88	44
					3208,50	109,71	5454	187	0,67	1
58.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,50	275,73	1,45	1241	7	1,78	8
					274,27	0,02	1234	--	0,02	0
59.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	5,00	9,86	--	49	--	0,07	0
					9,86	--	49	--	--	--
60.	Е0127-26-4	Устройство основания из щебня толщ. 12 см	м2	50,00	169,30	0,13	8465	7	0,02	1
					4,47	0,03	224	1	0,02	1
61.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	50,00	176,82	0,22	8841	11	0,05	2
					6,91	0,04	346	2	0,03	2
62.	Е0127-26-	Исключить 2 см из толщины	м2	-50,00	28,01	0,02	-1401	-1	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				0,23	0,00	-12	--	0,00	-0
63.	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	50,00	370,86	0,97	18543	49	0,04	2
					6,83	0,34	342	17	0,02	1
64.	Е0127-54-6	Добавить 1 см на толщину	м2	50,00	90,29	--	4515	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--
65.	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	50,00	486,30	0,97	24315	49	0,04	2
					6,83	0,34	342	17	0,02	1
66.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	9,90	65,70	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С010333-А 30-1	Вывоз мусора	т	9,90	181,69	--	1799	--	0,85	8
					40,57	--	402	--	--	--
	ИТОГО:						333776	9373		281
							43584	3509		31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	57051
На металломонтажные работы	2492
Всего накладных расходов:	59543
Итого с накладными	393319

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23599
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	416918
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	418586
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	422755
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	824781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16496
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	841277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						100953		
		Итого с НДС						942230		

Принял:

Сдал:

Сдал:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3487,50	119,25	10881	372	0,58	2
57.	E0110-33-1	Установка стенок шкафа	м2	58,50	192,63	30,43	11269	1780	0,62	36
					90,00	11,50	5265	673	0,06	3
58.	C12067-22	Стоимость стенок шкафа	м2	58,50	1180,00	--	69030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	E0110-34-2	Установка остекленной дверки	шт	39,00	61,59	11,86	2402	463	0,29	11
					44,33	4,50	1729	176	0,02	1
60.	E0115-202-1	Остекление дверки шкафа	м2	28,08	142,56	3,04	4003	85	0,84	24
					134,33	1,15	3772	32	0,01	0
61.	E0115-172-4	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	м2	50,57	108,37	0,07	5480	4	0,65	33
					108,00	0,02	5462	1	0,00	0
62.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	507,00	55,44	16,85	28108	8543	0,21	107
					38,59	4,33	19565	2195	0,03	13

Итого по разделу: Сантехнические приборы 360523

Раздел:
Монтаж трубопровода

==========

Итого по разделу:
Монтаж трубопровода --

ИТОГО: 1295335 34687 1577
278497 11855 59

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	9867
На общестроительные работы	62154
На сантехнические работы	285833
Всего накладных расходов:	357854
Итого с накладными	1653189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69007
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1722196
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1727072
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1739263
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3393246
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67865
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3461111
Налог на добавленную стоимость, 12 %	415333
Итого с НДС	3876444

Принял: Сдал:

Заказчик РГП "Евразиский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование обьекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	253,26	1,33	0,18	337	46	0,01	2
					1,15	0,03	291	8	0,02	6
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	309,54	2,15	0,29	666	90	0,01	4
					1,86	0,05	576	15	0,04	12
3.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	7,99	1,14	0,13	9	1	0,01	0
					1,01	0,02	8	--	0,02	0
4.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	9,76	1,82	0,21	18	2	0,01	0
					1,61	0,03	16	--	0,02	0
5.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	69,27	1,33	0,18	92	12	0,01	1
					1,15	0,03	80	2	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
6.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	84,67	2,15	0,29	182	25	0,01	1
					1,86	0,05	157	4	0,04	3
7.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	165,26	1,14	0,13	188	21	0,01	1
					1,01	0,02	167	3	0,02	3
8.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	201,98	1,82	0,21	367	41	0,01	2
					1,61	0,03	325	6	0,02	5
9.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,43	167,40	--	1412	--	1,18	10
					167,40	--	1412	--	--	--
10.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,31	167,40	--	1725	--	1,18	12
					167,40	--	1725	--	--	--
11.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /вывоз пучинистого и завоз непучинистого грунта/	т	1440,27	35,53	--	51173	--	0,15	215
					7,11	--	10235	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								56168
		Раздел: Фундаменты								
		Итого по разделу: Фундаменты								--
		Раздел: Стены								
		Итого по разделу: Стены								--
		Раздел: Перегородки								
		Итого по разделу: Перегородки								--
		Раздел: Покрытие								
		Итого по разделу: Покрытие								--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
		Итого по разделу: Кровля								--
		Раздел: Двери								
		Итого по разделу: Двери								--
		Раздел: Окна								
		Итого по разделу: Окна								--
		Раздел: Полы								
		Итого по разделу: Полы								--
		Раздел: Лестницы								
		Итого по разделу: Лестницы								--
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								--
		Раздел: Наружная отделка								
		Итого по разделу: Наружная отделка								--
		Раздел: Разные работы								
		Итого по разделу: Разные работы								--
	ИТОГО:						56169	237		248
							14992	38		30
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						15389		
		Всего накладных расходов:						15389		
		Итого с накладными						71558		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4293
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	75851
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	76154
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	76913
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	150055
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3001
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	153056
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18367
Итого с НДС	171423

Принял: Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Снос и пересадка деревьев

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-191-7	Валка деревьев, кустарников, живой изгороди	дерево	329,00	13,85	1,16	4555	382	0,07	24
					12,68	0,44	4173	144	0,00	1
2.	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт , с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	пень	70,00	0,16	0,16	11	11	--	--
					--	0,03	--	2	0,03	2
3.	Е0101-199-3	Засыпка ям бульдозерами мощностью 79 кВт , после корчевки камней	яма	70,00	0,10	0,10	7	7	--	--
					--	0,03	--	2	0,02	1
4.	Е0101-205-2	Снос дикорастущей поросли	га	0,00	47,98	47,98	1	--	--	--
					--	10,53	--	--	7,74	0
5.	Е0101-207-2	Сгребание срезанного кустарника	га	0,00	14,57	14,57	1	--	--	--
					--	3,69	--	--	2,71	0
6.	Е0101-212-2	Укладка срезанного кустарника в кучи	га	0,00	8,64	8,64	1	--	--	--
					--	1,78	--	--	1,96	0
7.	Е0147-9-5	Откопка деревьев для пересадки	шт	24,00	297,24	1,02	7134	24	2,13	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					296,22	0,18	7109	4	0,21	5
8.	Е0147-8-7	Подготовка посадочных мест для посадки деревьев с комом	м3	52,08	621,23	--	32354	--	3,28	171
					471,19	--	24540	--	--	--
9.	Е0147-9-5	Посадка деревьев с комом	шт	24,00	372,65	1,27	8944	31	2,13	51
					370,28	0,22	8887	5	0,21	5
10.	Е0147-12-7	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 25%	м3	55,08	729,90	--	40203	--	3,36	185
					484,38	--	26680	--	--	--
11.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	204,00	174,24	--	35544	--	0,94	193
					172,33	--	35155	--	--	--
12.	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м	шт	204,00	1620,00	--	330480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0147-16-7	Подготовка нестандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	м3	7,41	730,31	--	5412	--	3,35	25
					482,31	--	3574	--	--	--
14.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	39,00	31,75	--	1238	--	0,19	7
					31,57	--	1231	--	--	--
15.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	39,00	203,00	--	7917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0147-20-7	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25%	м3	61,50	721,51	--	44373	--	3,29	202
					473,51	--	29121	--	--	--
17.	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	м2	246,00	55,71	0,07	13704	17	0,41	102
					55,64	0,02	13687	5	0,02	4
18.	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без	шт	246,00	81,00	--	19926	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кома			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							551805	473		1011
							154157	162		18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	196521
Всего накладных расходов:	196521
Итого с накладными	748326

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44899
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	793225
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	796398
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	804330
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1569222
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31384
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1600606
Налог на добавленную стоимость, 12 %	192073
Итого с НДС	1792679

Принял: Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Снос существующих зданий

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-59-4	Разборка зданий каркасного	м3	5134,00	181,90	9,57	933851	49122	1,17	6022
					172,33	3,62	884729	18586	0,02	100
2.	Е0146-59-5	То же, кирпичных одноэтажных зданий гаража и склада	м3	1549,60	293,24	97,88	454402	151669	1,23	1905
					195,36	37,01	302733	57346	0,19	298
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта для разборки фундаментов	м3	300,93	447,64	--	134708	--	2,85	858
					447,64	--	134708	--	--	--
4.	Е0146-34-3	Разборка существующих фундаментов	м3	172,22	4979,55	2410,16	857577	415077	15,32	2638
					2569,39	907,78	442500	156338	4,44	764
5.	Е0101-166-3	Обратная засыпка грунта	м3	300,93	192,26	--	57856	--	1,39	419
					192,26	--	57856	--	--	--
6.	Е0146-34-3	Разборка бетонных стен	м3	56,40	4979,55	2410,16	280846	135933	15,32	864
					2569,39	907,78	144913	51199	4,44	250
7.	Е0146-35-2	То же, перекрытия	м3	30,62	3953,08	1983,99	121027	60742	12,05	369
					1969,09	750,38	60286	22973	3,66	112
8.	Е0146-44-	То же, дверного блока	м2	4,00	182,14	27,35	729	109	1,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3									
					154,79	10,33	619	41	0,05	0
9.	Е0146-40-4	То же, кровли из асбестоцементных листов	м2	213,26	28,24	3,84	6023	819	0,17	36
					24,40	1,45	5204	309	0,01	2
10.	Е0146-39-4	То же, стропильной системы и обрешетки	м2	213,26	88,19	22,26	18808	4748	0,44	94
					65,93	8,41	14060	1793	0,04	9
11.	Е0146-41-1	То же, входной группы	м3	3,20	2758,90	1273,67	8828	4076	8,86	28
					1485,22	481,27	4753	1540	2,35	8
12.	Е0101-164-3	Разработка грунта для разборки фундаментов	м3	101,52	447,64	--	45444	--	2,85	290
					447,64	--	45444	--	--	--
13.	Е0146-34-3	Разборка фундаментов	м3	22,34	4979,55	2410,16	111243	53843	15,32	342
					2569,39	907,78	57400	20280	4,44	99
14.	Е0101-166-3	Обратная засыпка грунта	м3	101,52	192,26	--	19518	--	1,39	141
					192,26	--	19518	--	--	--
15.	С01031-А2 6-1,2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1475,16	65,50	--	96623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора на расстояние 30 км	т	1475,16	181,69	--	268025	--	0,85	1257
					40,57	--	59850	--	--	--
	ИТОГО:						3415508	876138		15268
							2234573	330405		1642

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2598457
Всего накладных расходов:	2598457
Итого с накладными	6013965

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	360838
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6374803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6400302		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6464050		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						12611153		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						252223		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12863376		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1543605		
		Итого с НДС						14406981		

Принял:

Сдал:

Заказчик: РГП "Евразиский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Исполнитель: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2011 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№260	от "21" февраля 2011 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель 2011 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**16 371 083**	**14 617 038**							**1 754 045**	**16 371 083**

Принял: _____

Сдал: _____