Директор ГУ «Сайрамской
вспомогательной школы-интернат»
_____Джуманова З.Т.
«17» 09 2012 года

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ОБЬЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

с.Сайрам «15» 09 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Сайрамской вспомогательной школы-интернат»
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)
решением от «27» марта 2012 года № 68 в составе:
Председателя комиссии-представителя заказчика Директор ГУ «Сайрамской вспомогательной школы-интернат» Джуманова Зухра Тураббаевна.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместителя председателя комиссии – Заместитель директора Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции Серикбаев Ерболат Туганбай ұлы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии

Технический надзор
Директор ТОО «Зональный центр Югстрой эксперт» Балабеков А.Т.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генеральный подрядчик
Директор ТОО «АлемСтрой-1»Тулешов Бекен Киякбаевич
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генеральный проектировщик:
Директор ЧП «Ергабулов Ж.Н.» Ергабулов Жалиллиддин Насырович
(фамилия, имя, отчество, должность)
Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:
Начальник УГСЭН Сайрамского района Омашев Рафаель
(фамилия, имя, отчество, должность)
Органов государственного пожарного надзора:
Начальник УЧС Подполковник п.п.с. Сайрамского района Баимбетов М
(фамилия, имя, отчество, должность)
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
И.О. Акима с/о Каратобе Сабиров Нуриддин
(фамилия, имя, отчество, должность)
Депутат маслихата с/о Каратобе Джамолова Хулкар Абдукаюмкызы
(фамилия, имя, отчество, должность)
Председатель партий Нұр-Отан с/о Каратобе Сабиров Нуриддин
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
Заместитель директора по хозяйственной части ГУ «Сайрамской вспомогательной школы-интернат» Идрисов Немат
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «АлемСтрой-1»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного

«Капитальный ремонт здания учебного корпуса ГУ «Сайрамской вспомогательной школы-интернат» в с.Сайрам Сайрамского района ЮКО»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от «15» марта 2012 года № 283

Акимат Сайрамского района

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «5» июля 2012 года № 622 Департамент ГАСК и лицензирования по ЮКО агентства Республики Казахстан по делам строительства жилищно коммунального хозяйства

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, ТОО «АлемСтрой-1» выполнившим «Капитальный ремонт здания учебного корпуса ГУ «Сайрамской вспомогательной школы-интернат» в с.Сайрам Сайрамского района ЮКО»

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ЧП «Ергабулов Ж.Н.»

(наименование проектных организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена

ГУ «Сайрамской вспомогательной школы-интернат»

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«15» декабря 2011 года № 106

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 5-июля 2012 год, окончание работ

при продолжительности строительства1,8 мес.

по норме или по ПОС 1,8 месяцев, фактически 1,8 месяцев.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Форма-2 форма-3 письмо ген подрядчика о завершений СМР

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели _____

_____

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные, решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание 1-этажное

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении …… к настоящему акту) в количестве:

по проекту 2 единиц;

фактически 2 единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среду и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Нет

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 24332,24 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20093,6 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4238,64 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт здания учебного корпуса ГУ «Сайрамской вспомогательной школы-интернат» в с.Сайрам Сайрамского района ЮКО»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ Нугуманова З.Т.
(подпись)

Заместитель председателя приемочной комиссии _____ Сергеев Е.Т.
(подпись)

Члены приемочной комиссии:

Директор ТОО «Зональный центр Югстрой эксперт» Балабиев А.Т.
(подписи)

Директор ТОО «АлемСтрой-1» Тулепов Б.К.

Директор ЧП «Ергабулов Ж.Н.» Ергабулов Ж.Н.

Начальник УГСЭН Сайрамского района Омашев Р.А.

Начальник УЧС Подполковник п.п.с. Сайрамского района Баимбетов М

И.О.Акима с/о Каратөбе Сабиров Н.

Депутат маслихата с/о Каратобе Джамолова Х.А.

Председатель партий Нұр-Отан с/о Каратобе Сабиров Н.

Заместитель директора по хозяйственной части
ГУ «Сайрамской вспомогательной школы-интернат» Идрисов Н.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.