Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15»октября 2001года № 1328
УТВЕРЖДЕН
Решением акима г. Уральска
№88 от 12 октября 2011г.
(дата и № решения (приказа, постановления
и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «23» сентября 2011 года г.Уральск, пос.Деркул

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «25» июня 2010 года № 28 Акимата г.Уральск.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
Председатель: **Тусупкалиев М.Б.** – заместитель Акима г.Уральск
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместитель председателя: **Мажитов М.М..** – Начальник отдела по контролю за качеством строительства Управления ГАСК ЗКО.
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии - представителей:
Заказчика: **Умирбаев А.А.** – директор ГКП на ПВХ «Областной кардиологический центр»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Имангалиев Н.О. – Директор ТОО «Кумбез»
(фамилия, имя, отчество)

Генерального подрядчика:
Туяков А.А. – Генеральный директор ТОО «Алим»
(фамилия, имя, отчество)

Органов государственной санитарно-эпидимиологической службы:
Насырова Л.К. – Главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора УГУГСЭН
(фамилия, имя, отчество)

Органов противопожарного надзора:
Бисембаев К.У. – Начальник ДЧС ЗКО (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственного органа социальной защиты населения:
Зулкашев Е.У. – Начальник отдела контроля безопасности и охраны Департамента Министерства труда и социальной защиты населения по ЗКО (по согласованию)

Представители местного исполнительного органа:

Кушнер В.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства г.Уральск
(фамилия, имя, отчество,) (должность)

Разов М.А. – начальник отдела земельных отношений г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора:

Халенов Б.Т. – Главный специалист Западно-Казахстанского филиала Жайык-Каспийского Департамента экологии (фамилия, имя, отчество)

1/6

Ликеров А.Т. – Директор ТОО «Тұргын үй Орал»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шокалаков М.А. – Главный специалист Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Утегалиев Г.Б. – начальник отдела технического сопровождения строительства ЗКОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ТОО «Алим»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: законченный строительством объект:

«Капитальный ремонт зданий и сооружений ГККП «Областной кардиологический центр»
По адресу: г.Уральск, пос.Деркул

2.Капитальный осуществлен на основании решения (приказа, постановления и др.)
От «___»_____20____г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

И в соответствие с Разрешением на производство строительно-монтажных работ от «08» июня 2011 года № 307 выданного ГУ «Управления ГАСК ЗКО»

3. Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком - **ТОО «Алим».**
(наименование организации)
выполнившим **капитальный ремонт**
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектным институтом **ТОО «Кумбез».**
(наименование организации)
выполнившим ПСД в составе: рабочие чертежи и сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: ТОО «КазНИИСА» акт технического обследования, задание на проектирования ГККП «Областной кардиологический центр»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): индивидуальному К-22-11
(номер проекта,номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа,разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена: директором ГККП «Областной кардиологический центр»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- Начало работ: июнь 2011 года
(месяц и год)
- Окончание работ: сентябрь 2011 года
(месяц и год)
- При продолжительности строительства:

При норме или по ПОС - 3 месяцев
Фактически - 4 месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект, сметная документация, исполнительная документация
(перечень документов)
Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в соответствие с проектом.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.
14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **90883,29 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **68383,97 тыс. тенге**., инвентаря и инструмента **6628,19 тыс.тенге.**

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **90883,29 тыс. тенге**
В том числе стоимость строительно-монтажных работ **68383,97 тыс. тенге**.
Стоимость оборудования и инвентаря и инструмента **6628,19 тыс.тенге.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект:
Капитальный ремонт зданий и сооружений ГККП «Областной кардиологический центр»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ **Гусупкалиев М.Б.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Зам.председателя Государственной приемочной комиссии

_____ **Макитов М.М.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ **Умирбаев А.А.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Имангалиев Н.У.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Туяков А.А.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Насырова Л.К.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Бисембаев К.У.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Зулкашев Е.У.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Кушнер В.В.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Разов М.А.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Шокалаков М.А.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Халенов Б.Т.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Ликёров А.Т.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Утегалиев Г.Б.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИСИИ

г. Уральск «24» августа 2011г.

Рабочая комиссия назначенная **ГКП на ПХВ « Областной кардиологический центр » Управления здравоохранения акимата Западной Казахстанской области**

(наименование организации- заказчика, назначивший рабочую комиссию)

Решением от « __» _____ 2011 г. № _____

в составе:

Председателя комиссии – представителя заказчика:

Умирбаева А.А - директор ГКП на ПХВ « Областной кардиологический центр»

Членов комиссии- представителей:

Каржауов М.Ш. –начальник отдела мониторинга и выдачи разрешений на производство СМР Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО

Перепелкина Л.А. – главный специалист Управления здравоохранения акимата ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Рамазанова Д. – врач-эпидемиолог городского отдела СЭН
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кошжанов К.Ж. – главный специалист УЧС г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)

Имангалиев Н.О. - директор проектной организации **ТОО «Кумбез»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Утегалиев Г.Б. – начальник отдела технологического сопровождения ЗКОФ АО «НЦ «Курылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Туяков А.А. – генеральный директор ТОО «Алим»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Алим»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенный объект

Капитальный ремонт зданий и сооружений **ГККП « Областной кардиологический центр» в п. Деркул г. Уральск.**
(наименование объекта , его местонахождения или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «Алим » ,** выполнившим

Капитальный ремонт зданий и сооружений **ГККП « Областной кардиологический центр»**

Предусмотренные проектно- сметной документацией

(виды работ)

И его субподрядными организациями 1. **ТОО «Ту Га Ев»** выполнившим-асфальтобетонные покрытия проездов
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и виды работ)

2. **ТОО «Уральсклифт» -** выполнившим профилактический восстановительный ремонт лифтов

3. Проектно- сметная документация на строительство разработана проектной организацией **ТОО «Кумбез»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4.Строительство осуществлялось по проекту **Заказ № _____, задание на проектирование от ……2011г., акт технического обследования здание от…2011г, дефектный акт на капремонт здания от ……..2011г.**

№ проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектно – сметная документация утверждена

Директором ГКП на ПХВ « Областной кардиологический центр» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области Умирбаевым А.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Заключение заместителя главного государственного санитарного врача ЗКО – не требуется.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно- монтажные работы осуществлены в срок.

начало работ **июнь 2011 г.**
(месяц и год)

окончание работ **август 2011 г.**
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация.
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:
Здание ГКП на ПХВ « Областной кардиологический центр»- кирпичное , состоит из 3 корпусов. Год постройки- 1976г. Расположен в п. Деркул г. Уральск ЗКО.

Капитальным ремонтом выполнено:

- ремонт помещений 1-го этажа корпусов В,С, Д и подвальных помещений корпусов С и Д;
- замена насосного оборудования насосной станции воды с поднятием уровня пола на 1,5 метра;
- ремонтные работы по резервуару питьевой воды, по 2-м септикам, гаражу, по покрытиям проездов и пешеходных дорожек;
- ремонт фонтана в зоне отдыха;
- замена силовых электрических кабелей к насосной станции воды, к котельной, гаражу; электрические щитовые из подвальных помещений в корпусах С и Д перенесены на первые этажи;

9.Технологические и архитектурно- строительные решения по зданию, сооружению характеризуется следующими данными:

Архитектурно- строительные решения приняты с у четом следующих факторов:
Дефектные акты обследования зданий и сооружений,
Нормы продолжительности эксплуатации элементов зданий по СН РК 1.04.-26-2004.

Улучшение качества оказываемых медицинских услуг,
Улучшение условий работы персонала и пребывания больных.

_____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности (основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении… к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц

по проекту _____ единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **ТОО «Кумбез»**

И подтверждены актами выполненных работ

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении……. к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации:

Всего 86676,36 тыс. тенге, в том числе строительно- монтажных работ …….. тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря …… тыс. тенге.

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

_____ **Умирбаев А.А.**

(подпись)

Члены комиссии:

_____ **Каржауов М.Ш.**

(подпись)

_____ **Перепелкина Л.А.**

(подпись)

_____ **Рамазанова Д.**

(подпись)

_____ **Кошжанов К.Ж.**

(подпись)

_____ **Имангалиев Н.О.**

(подпись)

_____ **Утегалиев Г.Б.**

(подпись)

_____ **Туяков А.А.**

(подпись)