Утверждаю:
Руководитель ЮТЭТУ
ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК
_____ Е. Альзаков

А К Т
приемки в эксплуатацию
от «14» августа 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены рабочей комиссии, назначенной приказом № 46-п от «01» августа 2019 года в составе: заместителя руководителя И. Гречковой, руководителя ОПЧСиЭЗС О. Оскольченко, и.о. руководителя Шымкентского ПЭО Е. Жаксылыкова произвели приемку законченного объекта **«Текущие ремонтно-восстановительные работы для предупреждения и ликвидации последствий паводков в бассейне р. Бадам (в районе н.п. Кызылжар, возле автозаправочной станции «Адал», Жанаталапского с/о)»:**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разработка грунтов 3 группы в насыпь экскаватором	$м^3$	513
2	Разработка грунтов 3 группы экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	$м^3$	6140
3	Перевозка грунта самосвалами на расстояние до 1 км	т	11973
4	Устройство качественной насыпи насухо из несвязанных грунтов катками массой до 16 т	$м^3$	6653
5	Планировка откосов вручную	$м^2$	2760
6	Планирока гребня грейдерами	$м^2$	1612

Работы выполнены в полном объеме в соответствие с дефектным актом, сметной документацией и чертежами.

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке работы по выполнению **«Текущих ремонтно-восстановительных работ для предупреждения и ликвидации последствий паводков в бассейне р. Бадам (в районе н.п. Кызылжар, возле автозаправочной станции «Адал», Жанаталапского с/о)»** считать принятыми в эксплуатацию с общей оценкой выполненных работ **хорошо**.

И. Гречкова

О.Оскольченко

Е. Жаксылыков

Сдал:
Директор ТОО "ЕрНурстрой" Н. Сулейменов